

Strategia pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului (România)

Livrabilul 6 – Planul de acțiuni

Iunie 2021



Proiectul „Strategia pentru tranziția de la cărbune din Valea Jiului” a fost realizat cu finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul de Sprijinire a Reformelor Structurale și în cooperare cu Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiei Europene. Se desfășoară sub contractul nr. SRSS / SC2019 / 119 între PricewaterhouseCoopers EU Services EESV și Serviciul de Sprijin pentru Reforma Structurală a Comisiei Europene, semnat în octombrie 2019.

„Strategia pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului” („Strategia”) este un document amplu, compus din **3 părți principale**:

1. Analiza dificultăților și oportunităților din Valea Jiului
2. Strategia pentru diversificare economică, socială și de mediu a Văii Jiului
3. Planul de Acțiuni

Prezentul document reprezintă **Planul de Acțiuni**, în realizarea cărora au fost utilizate surse publice de informații, precum și informații obținute în urma consultărilor cu o gamă diversificată de stakeholderi.

Pilonul de dezvoltare I – Îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare – Lista de acțiuni

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| Direcția strategică I.1. Calibrarea potențialului uman local pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și combaterea excluziunii sociale | | | | | | |
| Crearea de oportunități diversificate de muncă la nivel performant pentru scăderea șomajului | I.1.1 Perfectarea de parteneriate pentru facilitarea accesului tuturor persoanelor apte de muncă, din fiecare jurisdicție a Văii Jiului, la oportunități durabile de lucru, inclusiv prin organizarea unor campanii de informare | <p>Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara</p> <p>Companii private/întreprinderi/mediul de afaceri local</p> <p>Universitatea Petroșani și instituții de învățământ primar, secundar</p> <p>ONG-uri</p> <p>GAL-uri</p> | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | 100.000 | 2022 – 2025 | <p>Număr de parteneriate încheiate în perspectiva pregătirii aplicațiilor pentru obținerea finanțării proiectelor: cel puțin 2 parteneriate perfectate în primul an de la deschiderea unor apeluri</p> <p>Număr de campanii organizate: 3 campanii până în 2025;</p> |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea de către AJOFM Hunedoara în colaborare cu DGASPC Hunedoara a unor liste cu persoane apte de muncă, pe calificări specifice, pentru distribuire către agenții economici interesați - Realizarea de parteneriate cu ONG-uri care se ocupă de promovarea de competențe, cu stabilirea unor măsuri concrete - Organizarea de consultări cu mediul de afaceri local, inclusiv prin cooptarea unor companii din afara zonei, interesate să exploreze posibila dezvoltare de operațiuni în Valea Jiului, pentru identificarea unor oportunități viabile - Organizarea campanii de informare la nivel regional /national cu privire la perspectiva creării de noi locuri de muncă în Valea Jiului și integrarea rezultatelor consultărilor menționate anterior în campaniile de informare cu privire la oportunitățile de muncă ce vor fi create <p>Organizarea campaniilor va necesita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui inventar al inițiativelor anterioare și o evaluare a situației locale/nevoi (rata șomaj, tineri/adulți în căutarea unui loc de muncă etc.) | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui inventar al domeniilor de actualitate pe piața muncii și al celor cu relevanță pentru zonă/al cerințelor pe plan local, la nivelul companiilor/întreprinderilor, precum și al așteptărilor cetățenilor Implicarea societății civile, inclusiv a firmelor de consultanță specializate în pregătirea proiectelor pe acest domeniu, care pot formula propuneri de proiect, le pot analiza și pot iniția demersuri de pregătire a aplicațiilor - Utilizarea tuturor instrumentelor/canalelor /platformelor de comunicare existente pentru promovare - În funcție de anvergura evenimentelor vizate, contractarea unui consultant specializat pentru pregătirea și organizarea campaniilor de informare, cu pașii aferenți, care să faciliteze selectarea instrumentelor adecvate, stabilirea publicului țintă, definirea mesajelor potrivite pentru fiecare categorie de audiență, organizarea propriu-zisă a evenimentelor (târguri de meserii/prezentări ale agenților economici interesați de Valea Jiului, organizarea în școli a unor ateliere de informare și instruire, cu sprijinul AJOFM Hunedoara și DAS etc. - acțiunile vor evidenția posibilitățile de recalificare pentru dobândirea de competențe necesare obținerii unui loc de muncă, beneficiile și oportunitățile pentru populația locală; | | | | | |
| | <p>I.1.2. Valorificarea potențialului forței de muncă locale cu scopul de a dezvolta competențe, a asista și media în găsirea de oportunități potrivite și crearea de noi locuri de muncă prin programe dedicate de stimulare ocupațională, inclusiv pentru includerea femeilor pe piața muncii</p> | <p>Companii locale/ întreprinderi/ asociații de business (ex. Asociația Comitetul de Inițiativă Valea Jiului - ACIVJ)</p> <p>Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara</p> <p>Furnizori publici sau privați de servicii de ocupare/servicii de educație sau formare profesională/servicii de evaluare și certificare competențe/servicii de informare și consiliere în carieră</p> | <p>Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)</p> <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> | 6.000.000 | 2022 – 2030 | <p>Cresterea cu minimum 5% față de perioada de început a proiectelor a gradului de ocupare la sfârșitul perioadei de implementare a intervențiilor</p> <p>Realizarea a minimum 3 proiecte de stimulare a ocupării forței de muncă din Valea Jiului și minim 1 proiect pentru stimularea includerii femeilor pe piața muncii</p> |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | I.1.3. Dezvoltarea unor pachete integrate de măsuri active personalizate și adaptate nevoilor tinerilor (informare, consiliere, ucenicie, burse liceale, burse universitare) din Valea Jiului, inclusiv pentru învățământul terțiar, pentru stimularea inițiativei private și de antreprenariat și sprijinirea asociativității tinerilor | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Universitatea Petroșani/unitățile de învățământ locale Companii locale/ întreprinderi/ asociații de business (ex. Asociația Comitetul de inițiativă Valea Jiului - ACIVJ) | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | 400.000 | 2022 – 2027 | Număr de elevi angrenați în programe aferente intervenției: minimum 25% din totalul elevilor/studentilor care finalizează un ciclu educațional; Număr de absolvenți care au beneficiat de burse: minimum 25% din totalul elevilor/studentilor eligibili Număr de participanți angajați la finalul stagiilor de practică: minimum 10% până în 2027 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea domeniilor de interes pentru tinerii din Valea Jiului, în baza analizei situației locale, inclusiv din perspectiva specializărilor pe care le urmează tinerii în școală și la Universitate, respectiv realizarea unui inventar al competențelor deja deținute sau pe care și le dezvoltă cei adulți pentru dobândirea unui nou loc de muncă, pe baza unui eșantion reprezentativ cu sprijinul ISJ - Corelarea nevoilor de angajare la nivelul agenților economici cu oferta educațională și adaptarea acesteia la nevoile reale - Implicarea ACIVJ și a altor entități economice pentru semnalarea/crearea oportunităților în cadrul respectivelor companii active în zonă - Selectarea de parteneri pentru depunerea unor proiecte de finanțare dedicate îmbunătățirii accesului (inclusiv grupurilor vulnerabile) la sistemul de educație și pe piața muncii prin eficientizarea formării de consilieri profesionali și achiziția de competențe - Crearea unui sistem de stimulente de susținere a tinerilor proveniți din familiile în risc de vulnerabilitate pentru a urma și finaliza studiile liceale/universitare pentru a urma și finaliza studiile liceale/universitare - Confirmarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|---|---|--------------------------|--|
| <p>Eficientizarea posibilităților de reconversie profesională și promovarea incluziunii sociale pentru toate categoriile de populație</p> <p>Promovarea incluziunii socio-profesionale pentru toate categoriile de populație</p> | <p>I.1.4. Crearea unor „centre comunitare de învățare permanentă” cu specializare în IT, administrație publică și/sau energetică, dedicate populației aflată în căutarea unui loc de muncă, în parteneriat cu școli și universități</p> | <p>Instituții de învățământ/ universități din țară cu catedre de IT și energetică</p> <p>ONG-uri</p> | <p>Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)</p> | <p>2.000.000</p> <p>(pentru 3 centre)</p> | <p>2022 – 2027</p> | <p>Număr de centre înființate: minimum 1 până în 2027 pe unul dintre domeniile vizate</p> <p>Număr de programe de formare și specializare acreditate: minimum 4 programe de specializare în domeniile vizate</p> |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfectarea unor parteneriate funcționale cu furnizori de educație și formare, cu instituțiile de învățământ sau cu organisme publice și private – case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, ONG-uri și companii, în vederea aplicării prin POEO - Elaborarea unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate, oferte formulate de furnizori de formare - Certificarea competențelor digitale de către furnizorii de formare profesională autorizați - Stabilirea spațiilor adecvate (dintre cele existente sau identificarea unor spații potrivite pentru funcționarea centrelor), deținute cu titlu legal pentru o perioadă de minimum 2 ani - Organizarea de sesiuni de schimb de experiență cu reprezentanții altor centre precum cel din Bușteni pe domeniul energiei și cu instituții relevante din țară precum SNSPA sau valorificarea bunelor practici din alte regiuni europene în tranziție, pentru activarea centrelor pe diferite profiluri - Identificarea sursei de finanțare - parțial sau integral de la bugetul local sau a altor surse - pentru asigurarea dotărilor necesare funcționării centrelor (inclusiv tehnologie modernă), pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>NOTĂ: Pentru eficientizarea reală a sistemului și crearea de oportunități pentru tineri, vor fi vizate și inițiative de stimulare a competitivității tinerilor (finanțarea creativității, performanței și încurajarea competiției reale). Poate fi evaluată posibilitatea înlocuirii acestei acțiuni cu cea vizând înființarea de centre de excelență pentru tinerii care doresc să facă performanță dar nu au posibilități financiare.</p> | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | I.1.5. Implementarea unor programe diversificate de formare continuă (cursuri de scurtă durată, cursuri de specializare/perfecționare, calificare, recalificare) adaptate nevoilor pieței muncii locale, în linie cu cerințele din sectoare economice cu potențial competitiv | Universitatea Petroșani și instituții de învățământ preuniversitar Ministerul Muncii și Protecției Sociale (prin furnizori de formare profesională acreditați) Companii locale/ mediul de afaceri Cele 6 UAT-uri ONG-uri | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Surse private | 7.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de programe de formare derulate în domeniul economic de actualitate: minimum 3 programe pe domeniile prioritare rezultate din evaluarea la nivelul agenților economici |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea specializărilor prioritare în conformitate cu cerințele agenților economici și promovarea acestora la nivelul comunităților pentru înțelegerea corectă de către populație a oportunităților conferite de procesul de tranziție - Facilitarea de întâlniri între tineri/alte categorii interesate să își dezvolte competențe profesionale cu reprezentanți ai companiilor/mediului de afaceri pentru prezentarea nevoilor de lucru pe domenii de competență - Identificarea unor furnizori de formare profesională pentru crearea unui cadru profesionist de pregătire și cultivarea încrederii foștilor mineri și a altor categorii de populație în perspectiva recalificării profesionale - Realizarea unui profil al resurselor umane și al tipurilor de stagii de formare profesională de scurtă durată ce s-ar putea pot organiza - Perfectarea unor parteneriate public-private pentru organizarea cursurilor de formare profesională - Implementarea inițiativelor de dezvoltare a unor programe de învățământ în sistem de formare profesională pentru adulți, cu implicarea activă a mediului de afaceri pentru contribuție la efortul de diversificare a programelor, precum și pentru activarea unor platforme digitale de pregătire profesională pe domenii prioritare pentru ocuparea forței de muncă - Se va analiza oportunitatea/posibilitatea finanțării unor programe de formare pentru personalul din UAT –uri pentru dobândirea competențelor de "lucrător de tineret" - Autorizarea specializărilor de către Ministerul Muncii, dacă acestea sunt introduse în COR - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | I.1.6. Introducerea de programe diversificate de pregătire practică (ucenicie) în cadrul companiilor/ întreprinderilor/ agenților economici din Valea Jiului pentru facilitarea dobândirii de competențe - demararea primelor programe de profil cu rol de proiect-pilot (faza 1), urmate de extinderea și diversificarea acestor programe la nivelul cât mai multor companii pe măsură ce vor fi atrase investiții noi sau, după caz, dacă vor fi relocate anumite instituții în zonă (ex. deschiderea unui birou local al unei deconcentrate) – faza 2 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara Companii/ antreprenori locali în turism/ mediul de afaceri local/ noi investitori | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 2.000.000 | 2022 – 2027 | Numărul beneficiarilor care au finalizat stagiile de ucenicie plasați pe piața muncii: minimum 25% dintre participanții la programe până în 2027 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corelarea demersului cu implementarea de programe de reconversie profesională, calificare și recalificare (acțiunea anterioară) pentru forța de muncă existentă la nivel local - Perfectarea de parteneriate/formule de colaborare cu acele companii interesate să atragă resurse calificate pentru stabilirea unei grile de selecție a aspiranților la pregătire în școli profesionale - Selectarea unor parteneri pentru depunerea de proiecte de finanțare dedicate uceniciei la locul de munca și dezvoltării de competențe - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | | |
| Direcția strategică I.2. Optimizarea serviciilor medicale și dezvoltarea serviciilor sociale pentru depășirea situației de vulnerabilitate | | | | | | |
| Creșterea eficacității sistemului sanitar-medical | I.2.1. Implementarea programelor de screening populațional pentru boli cronice și afecțiuni speciale stabilite de | Unitățile medicale din cele 6 orașe (spitale, clinici) Furnizorii de servicii | Programul Operațional Sănătate (POS) | 1.000.000 (orientativ) Bugetul va | 2022 – 2027 | Beneficiari ai campaniilor naționale de screening/medicină preventivă/stil de viață |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|--|--|--------------------------|---|
| prin investiții în infrastructură/ dotare performantă și personal calificat Asigurarea serviciilor medicale de calitate, accesibile tuturor categoriilor de populație | Ministerul Sănătății și implementarea de programe de medicină preventivă, în paralel cu cele de schimbare a stilului de viață și de încurajare a unui regim sănătos de viață în Valea Jiului, pentru acele tipuri de afecțiuni indicate în Planul de Sănătate al Regiunii Vest | medicale publici Direcția de Sănătate Publică Hunedoara Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara ONG-uri | Programul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) | depinde de valoarea care se va stabili pentru programele de profil la nivel național și de populația din Valea Jiului care va beneficia de aceste servicii | | sănătos implementate în Valea Jiului: minimum 3% din populația Văii Jiului până în 2027 |
| | I.2.2. Modernizarea infrastructurii medicale și dotarea cu echipamente specifice serviciilor medicale pentru diferite specialități (medicină paliativă, recuperare, diagnosticare și îngrijire pe termen lung ș.a.). | | | Programul Operațional Sănătate (POS) Programul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) | 5.000.000 | 2022 – 2027 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea Masterplanului de servicii medicale in Regiunea Vest - Analiza concluziilor rezultate din Strategia Regională de Servicii Medicale realizată de Ministerul Sănătății - Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru evaluarea costurilor si beneficiilor socio-economice/nevoi concrete de dotare a spitalelor și | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|--|---|--|--------------------------|---|
| | clinicilor - Realizarea de proiecte privind instruirea unor cadre pentru folosirea eficientă a respectivelor echipamente, eventual extinderea programelor de telemedicină - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |
| | I.2.3. Optimizarea serviciilor acordate pacienților prin deschiderea de ambulatorii în orașele care au insuficiente capacități de tratare a bolnavilor, inclusiv stimularea dezvoltării cabinetelor private, pe specialități deficitare la nivelul Văii Jiului (precum medicină preventivă, servicii paliative moderne, dar și pe profil endocrinologie, reumatologie, ATI), în funcție de nevoile identificate și de prevederile Planului de Sănătate al Regiunii Vest | Ministerul Sănătății/ Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Direcția de Sănătate Publică Hunedoara Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică Furnizorii de servicii medicale publici și privați, inclusiv rețeaua medicilor de familie Cele 6 UAT-uri | Programul Operațional de Sănătate (POS) Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) Programe naționale | 10.000.000 (luând în calcul și posibile investiții private) | 2022 – 2027 | Numărul unităților de tip ambulatoriu nou create în Valea Jiului: minimum 1 până în 2027 |
| | I.2.4. Înființarea unor centre de recuperare pentru copiii/adulți, inclusiv din categoria populației vulnerabile, care suferă de afecțiuni cauzate de bolile cronice și profesionale | | | 12.500.000 (estimativ 2/3 centre) | 2022 – 2027 | Număr de centre noi/reabilitate pentru tratarea bolilor profesionale și afecțiunilor identificate la nivelul populației din Valea Jiului: minimum 1 pentru boli cronice/ profesionale sau pentru celelalte afecțiuni până |
| | I.2.5. Înființarea de centre dedicate recuperării pentru bolnavii cu probleme supraponderale, cu afecțiuni | | | 8.500.000 (estimativ 2 centre) | 2022 – 2027 | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|--|--------------------------------|--------------------------|---|
| | post-traumatice sau care necesită kinetoterapie, inclusiv din categoria populației vulnerabile | | | | | în 2027 |
| | 1.2.6. Înființarea unor centre dedicate bolnavilor cu afecțiuni neuro-psihiice | | | 8.500.000 (estimativ 2 centre) | 2022-2027 | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alinierea acțiunii cu prevederile Planului de servicii medicale pentru Regiunea Vest - Perfectarea unei colaborări între UAT-uri și DSP Hunedoara pentru analizarea situației specialităților și serviciilor acordate, având ca scop identificarea lipsurilor/problemelor și stabilirea nevoilor de optimizare a serviciilor medicale în principalele unități medicale (eventual prin selectarea unui consultant specializat în realizarea acestei evaluări) - Pentru deschiderea de noi ambulatorii și crearea centrelor de recuperare, considerarea rezultatelor analizelor realizate anterior având ca scop stabilirea locației și numărului unităților ce ar trebui deschise (ex. nevoia concretă în raport cu situația pacienților care au solicitat asistență de medicină preventivă la Petroșani) - Realizarea unui schimb de experiență/adoptare de bune practici de la alte instituții de profil (prevenție) din țara (ex. Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator și Medicină Preventivă din București sau Centrul de Studii în Medicină Preventivă din cadrul Facultății de Medicină de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara). - Identificarea nevoilor locative (existența sau nu a unor spații adecvate deschiderii de noi centre), cu evaluarea costurilor de amenajare și funcționare - În funcție de situație (necesitatea reabilitării unei clădiri, finalizarea unei construcții), obținerea avizelor necesare de funcționare - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | | |
| | 1.2.7. Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale pentru toate categoriile de populație, inclusiv cele defavorizate, prin implementarea de sisteme on-line și soluții digitale în unitățile medicale, printr-o abordare inovativă centrată pe | Cele 6 UAT-uri Furnizorii de servicii medicale publici și privați Ministerul Sănătății/Centrul Național de Statistică și Informatică | Programul Operațional Sănătate (POS) Programul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) | 1.000.000 | 2022 – 2026 | Număr de proiecte derulate în Valea Jiului prin implementarea de mijloace inovative în domeniul sănătății: minimum 1 până în 2026 |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | promovarea de soluții de telemedicină – introducerea de platforme speciale pentru identificarea problemelor de sănătate individuale | <p>În Sănătate Publică</p> <p>Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara</p> <p>Autoritatea pentru digitalizarea României</p> <p>Furnizori de soluții IT</p> | | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alinierea acțiunii cu prevederile Planului de servicii medicale pentru Regiunea Vest - Elaborarea unei analize a nevoii concrete la nivelul fiecărei jurisdicții, în funcție de natura unităților medicale și numărul pacienților, pentru a stabili necesarul de sisteme digitale - Realizarea unei cercetări de piață pentru evaluarea ofertelor de preț și organizarea procesului subsecvent de achiziții publice pentru selectarea furnizorilor de servicii/soluții digitale - Identificarea surselor de finanțare pentru dotarea cu soluții și echipamente digitale și pregătirea aplicațiilor - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | | |
| <p>NOTĂ: Pentru implementarea acțiunilor vizate în direcția optimizării sistemului sanitar va fi evaluată oportunitatea constituirii de parteneriate public-private care să susțină concretizarea acestor măsuri cu rezultatele dorite.</p> | | | | | | |
| Profesionalizarea asistenței sociale și creșterea calității și a gradului de acoperire a serviciilor sociale pentru persoanele vulnerabile | I.2.8. Creșterea numărului de absolvenți de asistență socială prin colaborare între Universitatea din Petroșani și CNASR și a numărului de asistenți sociali încadrați în sistemul public și privat de servicii sociale la nivel local, în vederea extinderii rețelei locale | <p>Cele 6 UAT-uri</p> <p>Universitatea Petroșani și CNASR</p> <p>Ministerul Muncii și Protecției Sociale</p> <p>ONG-uri/prestatori de servicii sociale</p> | N/A | N/A | 2022 – 2030 | <p>Număr de absolvenți în domeniul asistenței sociale: minimum 30 până în 2027</p> <p>Număr de asistenți sociali încadrați în servicii sociale publice și private: minimum 15 până în 2030</p> |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfectarea unui protocol de colaborare între ONG-uri / Universitate/ CNASR pentru cercetare în domeniul social cu aplicabilitate în | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | domeniul intervenției în comunitate, digitalizarea instrumentelor folosite în demersul asistențial și pentru elaborarea unor ghiduri de intervenție pentru diferite categorii sociale vulnerabile - Identificarea surselor de finanțare și alocarea bugetară anuală la nivelul celor 6 UAT-uri (pentru co-finanțare și în perioada de sustenabilitate a proiectului) | | | | | |
| | I.2.9. Creșterea calității serviciilor sociale prin dezvoltarea unei rețele de servicii sociale integrate, în baza unui parteneriat eficient și funcțional între UAT-urile din Valea Jiului și furnizorii de servicii sociale acreditați, inclusiv cu atragerea sprijinului din partea comunității de afaceri private | Cele 6 UAT-uri Consiliul Județean Hunedoara Ministerul Muncii și Protecției Sociale/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara ONG-uri/prestatori de servicii sociale | Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) Bugetul de stat Programe naționale | 600.000 | 2022 – 2027 | Creșterea serviciilor acreditate de MMPS existente la nivelul anului 2022 cu 10% până în 2027 |
| | I.2.10. Creșterea calității serviciilor sociale pentru copiii și persoanele cu diverse afecțiuni, în special copiii cu sindrom DOWN, vizând asigurarea de terapii pentru menținerea stării de sănătate sau vindecare, cu dezvoltarea unui sistem de sprijin financiar pentru categoriile cele mai vulnerabile din Valea Jiului | Asociația „Salvați Copiii” Hunedoara Companii/ asociații de afaceri locale | | 500.000 | 2022-2027 | Număr de beneficiari ai noilor servicii pe o perioadă de cel puțin 2 ani până în 2027 |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> - Constituirea de GAL-uri la nivelul UAT-urilor pentru a aplica pe POIDS - Acțiunea ar putea fi concretizată prin intervenție de tip CLLD (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) pentru un GAL (Grup de acțiune locală), cu sprijinul ONG-urilor și al mediului privat cu implicarea autorității locale, urmând a se elabora o strategie (sau o secțiune dedicată asociată unei strategii locale ce vizează populația vulnerabilă) în baza următoarelor intervenții din POIDS: măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente; măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora; măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor de îngrijire în | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | <p>cadru comunității; promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului sărăciei sau de excludere socială</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea surselor de finanțare și alocare bugetară anuală la nivelul celor 6 UAT-uri (pentru cofinanțare ulterioară, în perioada de sustenabilitate a proiectului) - Pregătirea mai multor aplicații, inclusiv pentru realizarea unui registru unic de nevoi sociale la nivelul Văii Jiului cu accesibilitate publică/ privată (servicii publice de asistență socială/ ONG-uri acreditate) interconectat și cu adresabilitate către instituțiile cheie de intervenție – școală/ poliție/spital - Pregătirea unei aplicații pentru asigurarea de servicii suplimentare dedicate copiilor cu afecțiuni neurologice și neuropsihice - Analizarea extinderii capacității serviciilor sociale existente/ dezvoltare de infrastructură socială/ corelate cu nevoile identificate prin registrul mai sus menționat, la standarde europene și luând în considerare angajamentele asumate de România cu privire la protecția copilului și a persoanei cu dizabilități în sistemul rezidențial (după realizarea registrului unic și electronic, e necesară doar analiza cantitativă) - Digitalizarea relației dintre serviciul social/primărie și beneficiar-persoană vulnerabilă (instrumente/ adrese/ prestații/ decizii) însoțită de formarea competențelor specialiștilor din domeniul social (public și privat) – se poate realiza concomitent și chiar în aceeași platformă cu registrul unic al nevoii - Crearea unei platforme unice de intervenție socială la nivelul Văii Jiului care să interconecteze nevoile identificate/ serviciile prestate și costurile alocate intervenției - Adoptarea unui angajament între administrațiile locale ale Văii Jiului cu privire la un algoritm de calcul pentru finanțarea serviciilor sociale bazate pe prestări de servicii în raport cu nevoile identificate (direct proporțional cu proveniența nevoii sociale locale și cu respectarea standardelor minime de cost adoptate prin HOT. 426/ din 27 mai 2020 - Identificarea unor resurse financiare din bugetul de stat pentru susținerea acțiunilor propuse - Se recomandă o abordare interconectată a dificultăților care alimentează sărăcia cu problemele ce grevează asupra situației din sistemul medical - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | |
| | I.2.11. Extinderea infrastructurii sociale – FAZA 1 – prin înființarea unor noi instituții specializate precum centre rezidențiale de asistență și integrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost, centru de zi / servicii sociale cu cazare pentru persoanele | Cele 6 UAT-uri Consiliul Județean Hunedoara Ministerul Muncii/Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara | Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) | 6.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de centre reabilitate sau nou înființate (inclusiv private) pentru categoriile de populație vizate: minimum 2 până în 2027 |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | <p>vârstnice și persoanele cu dizabilități, centru de orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului (în risc de abandon, cu dizabilități, din familii monoparentale sau cu risc crescut de sărăcie</p> <p>I.2.12. Extinderea infrastructurii sociale – FAZA 2 – prin înființarea unor noi servicii sociale precum centre rezidențiale pentru familii în risc de abandon al copilului și categorii de populație în risc de excluziune socială, centre tip locuință temporară pentru situații de urgență, inclusiv pentru populația din categoria vulnerabilă</p> | <p>Prestatorii de servicii sociale</p> <p>ONG-uri</p> | | | | |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru identificarea oportunității, costurilor și beneficiilor sociale - Perfectarea angajamentului de susținere a serviciilor după faza de construcție - Stabilirea destinației/tipurilor exacte de centre în baza analizei realizate asupra nevoii sociale la nivel local (în funcție de numărul persoanelor care au nevoie să beneficieze de aceste centre de asistență) <ul style="list-style-type: none"> o adăpost de urgență (poate acomoda diferite categorii de persoane vulnerabile – oamenii străzii pe timpul iernii/ persoane victime ale înșelătoriilor – vârstnici de exemplu până la clarificarea situației juridice/ situații de urgență cum ar fi persoane ce devin fără adăpost în urma unor probleme legale, medicale, accidente) o centre de protecție pentru victimele violenței domestice – acest tip de centru este diferit de cel de urgență, putând acomoda și copii din familii disfuncționale o centru respiro pentru asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități - de acomodare a persoanelor cu dizabilități astfel încât cei care îi îngrijesc să se poată îngriji de propria sănătate cel puțin o lună/an (îngrijirea personală este un efort care duce la degradare fizică și | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| Combaterea sărăciei în cartierele marginalizate | <p>psihică)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea unui parteneriat între furnizorii privați de servicii sociale și UAT-uri cu privire la rata de cofinanțare a serviciilor prestate pentru persoanele încadrate a fi cu risc social, în baza analizei cost-beneficiu - Identificarea locațiilor deja existente la nivelul fiecărui UAT ce ar putea fi reconvertite sau a spațiilor ce ar putea fi valorificate pentru construirea unor centre (se impune claritate în privința formei de proprietate și a obligațiilor legale asupra acestor clădiri – ex. gajate, arondate, litigiu) - Convenirea unor coordonate concrete la nivelul UAT-urilor privind o abordare coerentă în ceea ce privește alocarea locuințelor sociale, astfel încât persoanele vulnerabile să nu fie concentrate în aceleași cartiere (alinieri cu documentul “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”) - În cazul necesității de a construi noi incinte pentru acomodarea centrelor, obținerea avizelor necesare - Identificarea surselor de finanțare și alocarea bugetară locală, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |
| | I.2.13. Regenerarea economico-socială a comunităților urbane marginalizate, inclusiv refacerea integrată a infrastructurii în cartierele cu populație marginalizată din orașele Văii Jiului | <p>Cele 6 UAT-uri</p> <p>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara</p> <p>ONG-uri/Prestatori de servicii sociale</p> | Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) | 5.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de proiecte de regenerare a zonelor degradate din cartierele marginalizate: minimum 2 proiecte până în 2027 |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Acțiunea ar putea fi concretizată prin intervenție POIDS de tip CLLD (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) pentru GAL (Grup de acțiune locală), cu sprijinul ONG-urilor și al mediului privat și cu implicarea autorității locale, urmând a se elabora o strategie CLLD (sau o secțiune dedicată asociată unei strategii locale ce vizează populația vulnerabilă), în baza intervențiilor prevăzute în POIDS. - Pentru implementare, o astfel de acțiune necesită: <p>Pe dimensiunea socială</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui studiu (posibil cu sprijinul Universității din Petroșani) pentru a evalua dimensiunea și specificitatea cartierelor marginalizate din Valea Jiului (privind educația, competențele, sănătatea și veniturile familiale) sau realizarea analizei de nevoi în cadrul proiectelor ce se vor pregăti - Implementarea programelor de asistență familială (care asistă și monitorizează dezvoltarea normală a funcțiilor familiei), urmând un model operațional de succes (ex. asistent social/ psiholog care asistă pentru o perioadă familia, intermediază relația cu instituțiile comunitare și monitorizează activitatea până la dobândirea capacității de autodeterminare a acesteia) - Promovarea unor programe dedicate tinerilor astfel încât aceștia să beneficieze de îndrumare, consiliere psihologică, orientare educațională și profesională. Infrastructura acestora ar trebui localizată în proximitatea cartierelor marginalizate pentru a stimula participarea. Se pot organiza sub formă de centre de tineret. <p>Pe dimensiunea economică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promovarea și implementarea programelor de integrare socio-profesională pentru tineri (acest tip de programe diferă de cele de ucenicie deoarece ele se centrează pe dezvoltarea de competențe de tip soft la locul de muncă, precum lucrul în echipă / punctualitate/ responsabilitate, nefiind specifice unei meserii anume și presupun un mentor care să mențină legătura dintre familie – loc de muncă – școală) - Dezvoltarea de afaceri sociale în cartierele marginalizate, cu valorificarea sentimentelor foarte pregnante de apartenență la comunitate pe care locuitorii cartierelor marginalizate le au, stimulându-le motivația prin contribuția directă la dezvoltarea comunității imediate. <p>Se va evalua posibilitatea ca UAT-urile să sprijine prin punerea la dispoziție a unor spații pentru crearea de centre de tineret în locuri accesibile pentru tineri.</p> | | | | | |
| | I.2.14. Creșterea calității serviciilor integrate în regim rezidențial (asistare, consiliere psihologică, consiliere juridică și | Cele 6 UAT-uri Direcția pentru Asistență Socială și Protecția | Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială | 2.000.000 | 2022 – 2027 | Creșterea serviciilor integrate în regim rezidențial cu 10 % în anul 2027 față de |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | vocațională pentru (re)integrare profesională) pentru persoane adulte, cu sau fără copii, victime ale violenței domestice, aflate în imposibilitatea găsirii unei locuințe temporare și care din punct de vedere medical sunt apte pentru a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală, prin susținerea activităților inițiate/ derulate de furnizorii de servicii sociale | Copilului Hunedoara Prestatorii de servicii sociale/ONG-uri Specialiști din instituțiile de învățământ | (POIDS) | | | situația la nivelul anului 2022 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea unei scheme de stimulente la nivel local pentru înființarea de ateliere protejate (clădiri date în folosință gratuită/reduceri de impozite); evaluarea spațiilor disponibile și întocmirea proiectului de Hotărâre a Consiliului Local - Construirea/alocarea locuințelor unui fond locativ social al UAT-urilor din Valea Jiului bazat pe principiile dezvoltării holistice ale unei familii și evitarea creării de cartiere omogene de familii cu criterii sociale dificile (ex. elaborarea unui ghid la nivel local pentru adoptare prin HCL); realizarea unei analize geografice, întocmirea propunerii și supunerea la vot în Consiliul Local - Elaborarea unei evaluări a nevoii concrete pentru finanțarea caselor de tip familial – programe care fac tranziția tinerilor din sistemul rezidențial spre piața muncii, respectiv la viața independentă - Crearea unui program de mentorat și ucenicie socială între firmele locale și tinerii proveniți din medii dezavantajate, consiliați pentru deprinderi de tip soft (muncă de echipă, disciplină în muncă, adaptare, etc) de către furnizori privați de servicii sociale; inițierea unui proiect pilot finanțat fie de la bugetul local, fie cu translatare către responsabilitate socială corporativă (CSR) la nivelul firmelor locale, beneficiind în implementare de facilitățile fiscale ale sponsorizărilor asociațiilor sau scrierea unui proiect european – pentru asigurarea sustenabilității - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | | |
| Direcția strategică I.3. Modernizarea învățământului în regiune, îmbunătățirea accesului la educație și realizarea de investiții în competențe | | | | | | |
| Realizarea de investiții în infrastructura de educație și în | I.3.1. Îmbunătățirea ofertei de programe educaționale și de formare profesională la nivelul învățământului obligatoriu, dar și | Instituțiile de învățământ primar, secundar Universitatea Petroșani | Programul Operațional Educație și | 1.000.000 | 2022 – 2026 | Numărul de discipline noi introduse în programele educaționale și de formare: minimum |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|----------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---|
| Învățare pe tot parcursul vieții | pentru învățământul special, cu accent pe formarea de competențe în linie cu noile evoluții pe piața muncii și în domeniul tehnologiei | Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara Institutul de Științe ale Educației Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic | Ocupare (POEO) | | | 3 până în 2025; Numărul profesorilor care beneficiază de cursuri în învățământul special: creștere cu 25% până în 2026; Numărul consilierilor școlari: creștere cu 10% până în 2026 față de situația la nivelul anului 2022 |
| | I.3.2. Prevenirea abandonului școlar și reintegrarea în educație a celor care au părăsit școala, prin implementarea de programe moderne de tip a doua șansă și asigurarea educației tip step by step | | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) | 600.000 | 2022 – 2027 | Scăderea ratei abandonului școlar cu minimum 10% până în 2027 față de anul 2022 Număr de programe implementate pentru reintegrarea în educație a persoanelor neșcolarizate: minimum 3 programe până în 2027 |
| | I.3.3. Introducerea și reabilitarea atelierelor în instituțiile de învățământ și dotarea atelierelor școlare din cadrul liceelor tehnologice din Valea Jiului cu mijloace didactice și echipamente performante | | | Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest | 4.500.000 (pentru toate UAT-urile) | 2022 – 2027 |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|---|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | necesare învățământului profesional (inclusiv a școlilor speciale în funcție de afecțiunile copiilor care învață în aceste instituții speciale) | | | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei evaluări a nevoilor concrete specifice dezvoltării elevilor din învățământul preuniversitar și a nevoilor pieței forței de muncă pe plan local, din perspectiva definirii specificului atelierelor și dotărilor necesare, necesității de utilizare a soluțiilor digitale, domeniilor vizate pentru dezvoltare de competențe și activităților extra-curriculare ce ar sprijini dobândirea de competențe; pentru învățământul primar și gimnazial se vor considera domeniile de competențe prevăzute în legislație care determină profilul de formare a elevului - Consultarea agenților economici pentru stabilirea detaliilor tehnice necesare atelierelor școlare în funcție de specializările acreditate (ARACIP) și de Standardele de Pregătire Profesională (pentru dotarea atelierelor, se poate considera, pentru replicare, exemplul de bună practică de la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu” din Vulcan care a beneficiat în trecut de atelier școală - clădire nouă - dotat cu dispozitive pentru mecanică auto și mașini de cusut performante (la momentul respectiv), prin intermediul Proiectului PHARE VET) - În colaborare cu ISJ și cu ONG-urile, conceperea unor proiecte/programe care să răspundă nevoii de diversificare a activităților și care să crească atractivitatea pentru reintegrarea celor care au abandonat școala - Pentru învățământul profesional, redactarea propunerilor pentru programe împreună cu reprezentanți ai mediului de afaceri - Avizarea proiectelor/propunerilor cu sprijinul Institutului de Științe ale Educației sau al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, pentru învățământ tehnic liceal - Organizarea de campanii de informare pentru promovarea activităților vizând readucerea în sistemul de educație a tinerilor și adulților care nu au finalizat studiile obligatorii și pentru popularizarea inițiativelor de optimizare a condițiilor în instituțiile de învățământ - Selectarea unor parteneri pentru depunerea de proiecte de finanțare dedicate îmbunătățirii accesului grupurilor vulnerabile la sistemul de educație și pe piața muncii prin dobândirea de competențe - Se va avea în vedere și realizarea evaluării de competențe în parteneriat cu furnizori specializați autorizați de Ministerul Muncii pentru certificarea competențelor existente, cu ținta de încadrare mai ușoară pe piața muncii - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | | |
| | I.3.4. Organizarea de seminare în școli pentru promovarea unui stil de viață sănătos, formarea abilităților și deprinderilor pentru | Instituții de învățământ primar, secundar Inspectoratul Școlar | Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială | 200.000 | 2022 – 2024 | Număr de seminare organizate: minimum 2 /școală/an; |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | o viață independentă și pentru educație incluzivă (prevenirea discriminării, acceptarea minorităților etc.) | Județean Hunedoara Consiliul Județean Hunedoara | (POIDS) Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | | | |
| | I.3.5. Organizarea de seminare în școli pentru menținerea copiilor în sistemul de învățământ (consiliere părinți și copii); încurajare pentru continuarea studiilor de către copiii provenind din familii aflate în dificultate, creșterea promovabilității școlare și prevenirea implicării în acte anti-sociale | Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara ONG-uri/furnizori de servicii sociale dedicate sprijinirii copiilor | Bugetele UAT-urilor | 200.000 | 2022 – 2024 | |
| <p>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea conceptului acestor seminare și a unui calendar de implementare - Perfectarea de parteneriate cu ONG-uri care derulează programe de promovare a unui stil de viață sănătos și prevenirea comportamentelor de risc, a abandonului școlar și familial; încurajare pentru continuarea studiilor de către copiii provenind din familii aflate în dificultate - Selectarea personalului necesar implicării în susținerea seminarelor și evaluarea costurilor de personal - Identificarea, la nivel de UAT, prin colaborare cu ISJ și DAS, a copiilor cu potențial sau aflați în situații de risc și inițierea, prin HCL, a unor programe de recompensare (acordare de burse) sau de protecție - Elaborarea de programe dedicate în colaborare cu CIADO sau Agenția Națională Antidrog - Selectarea de parteneri pentru depunerea aplicațiilor în scopul obținerii finanțării pentru proiecte dedicate îmbunătățirii accesului grupurilor vulnerabile la sistemul de educație și pe piața muncii prin achiziția de competențe - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | | |
| | I.3.6. Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la sistemul de educație secundar și terțiar, | Instituții de învățământ primar, secundar, | Programul Operațional Educație și | 600.000 | 2022 – 2027 | Numărul programelor de tip a doua șansă: |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | cu stimularea absolvirii de cursuri universitare de către tinerii din Valea Jiului | Universitatea Petroșani Ministerul Educației/ Institutul de Științe ale Educației Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic ONG-uri/ furnizori de servicii sociale dedicate sprijinirii grupurilor vulnerabile | Ocupare (POEO) | | | minimum 3 până în 2027 Numărul programelor de consiliere profesională, mediere a muncii: minimum 1 până în 2027 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea studiilor de zona pentru identificarea grupurilor vulnerabile sau aflate în situații de risc, pe grupe de vârstă și în raport cu situațiile de abandon școlar (corelare și cu analizele elaborate în cadrul acțiunilor anterioare) - Selectarea de parteneri pentru depunerea de proiecte de finanțare dedicate îmbunătățirii accesului grupurilor vulnerabile la sistemul de educație și pe piața muncii prin eficientizarea formării de consilieri profesionali și achiziția de competențe - Dezvoltarea unor proiecte care să asigure furnizarea de servicii de coaching și consiliere personală, profesională, educațională - Dezvoltarea de parteneriate între Universitate și liceele din Valea Jiului pentru identificarea celor mai eficiente variante de menținere a elevilor și studenților în sistemul de învățământ. Realizarea unor parteneriate între Universitate și licee în vederea pregătirii pentru bacalaureat, mentorat și consiliere astfel încât să se asigure creșterea gradului de promovabilitate în facultățile Universității Petroșani - În colaborare cu ISJ și cu ONG-urile, conceperea unor programe care să crească atractivitatea pentru (re)integrarea în sistemul educațional și pentru implicare în activități lucrative pe piața muncii - Organizarea, în parteneriat cu ONG-urile care se ocupă de asistență socială, a unor campanii de informare pentru promovarea inițiativei și activităților vizate - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | | |
| | I.3.7. Dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor din învățământul primar și gimnazial | Instituții de învățământ primare, secundare | Programul Operațional Educație și | 1.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de cadre didactice certificate/care au finalizat procesul de |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | <p>pentru implementarea de noi practici - utilizarea TIC în procesul de predare, promovarea de servicii educaționale centrate pe nevoile elevilor de a primi îndrumare profesională pentru alegerea carierei; utilizarea de metode activ-participative de educație în baza programelor de promovare și dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor pentru integrare profesională</p> | <p>Furnizori de servicii IT</p> <p>Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara</p> <p>Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării</p> | Ocupare (POEO) | | | <p>pregătire în 2027: minimum 50% din corpul profesoral selectat ca grup țintă în proiecte</p> |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui studiu de evaluare a necesarului de competențe digitale pentru profesori - Inițierea unui parteneriat între instituțiile de învățământ și Casa Corpului Didactic, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. - Realizarea de achiziții publice pentru echipamente necesare unităților de învățământ - Realizarea de stagii practice de formare în parteneriat cu CCD, pe bază de credite - Organizarea de consultări/seminare cu mari companii în domeniul IT pentru adoptare de bune practici din programe de profil - Demersul va viza și digitalizarea unor resurse educaționale pentru facilitarea activităților didactice on-line pentru situații de tipul perioadelor de vârf ale pandemiei COVID-19 - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | I.3.8. Modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale din Valea Jiului cu echipamentele necesare și crearea/extinderea/modernizarea spațiilor cu destinație sportivă, medicală sau socială | Instituții de învățământ primar, secundar Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara Furnizori de echipamente IT/ mediul de afaceri local | Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest – O regiune educată | 10.000.000 | 2022 – 2026 | Număr de unități școlare care au beneficiat de dotare și modernizare/extindere de spații cu destinație sportivă/medicală/social: 4 unități până în 2026 |
| <u>Recomandări pentru realizarea acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea necesarului de echipamente la nivelul fiecărei unități de învățământ, precum și a necesarului din perspectiva extinderii sau modernizării spațiilor vizate - Selectarea furnizorului de servicii pentru amenajarea noilor spații și obținerea avizelor necesare în cazul extinderii de spații - Identificarea sursei de finanțare și pregătirea aplicațiilor, potrivit cerințelor fiecărei unități de învățământ | | | | | | |
| | I.3.9. Dotarea grădinițelor, înființarea de creșe/grădinițe cu program prelungit și implementarea de programe de tip after- school în localitățile care nu dispun de astfel de facilități, cu asigurarea mijloacelor de acces (autobuze) | Cele 6 UAT-uri Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programe naționale (ex. Compania Națională de Investiții) | 4.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de grădinițe dotate: minimum 3 până în 2027; Număr de grădinițe/creșe înființate: minimum 2 până în 2027; Număr de unități școlare care dezvoltă programe tip after-school în cele 6 UAT-uri: minimum 3 până în 2027 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Alocarea financiară în PAAP (programul anual de achiziții publice) a sumelor necesare pentru studiile de fezabilitate și pentru proiectele tehnice - Elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice aferente - Realizarea de anchete sociale împreună cu DAS, la nivel de UAT, în sprijinul identificării nevoii concrete la nivelul familiilor din Valea Jiului - Stabilirea jurisdicțiilor care necesită astfel de unități și identificarea locațiilor deja existente la nivelul respectivelor UAT-uri ce ar putea fi reconvertite pentru acest scop sau a spațiilor ce pot fi valorificate pentru construirea de creșe/grădinițe (se impune claritate în privința formei de proprietate și a obligațiilor legale asupra acestor clădiri – ex. gajate, arondate, litigiu) - Înființarea de grupuri de lucru comune între UAT-urile implicate și reprezentanți din zonele considerate rurale sau din cartierele marginalizate - În cazul necesității de a construi noi incinte, obținerea avizelor necesare - Cheltuielile de utilizare și întreținere a autobuzelor vor fi suportate din bugetele locale - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | |
| Eficientizarea formării profesionale și adaptarea ofertei educaționale pentru dezvoltarea competențelor calibrate nevoilor pe piața muncii pentru toate categoriile de populație | I.3.10. Extinderea portofoliului de programe al Universității Petroșani cu noi specializări (robotică, energie regenerabilă, dezvoltare durabilă, ergonomie), care să răspundă nevoilor socio-profesionale actuale și dotarea corespunzătoare a două noi clădiri recent intrate în patrimoniul universității | Universitatea Petroșani Ministerul Educației Agenți economici | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional Regional (POR) Vest | 5.000.000 (acreditare, taxe, cheltuieli de personal și dotări necesare pentru studii de licență cu durata de 3 ani) | 2022 – 2026 | Număr de noi specializări acreditate: minimum 2 Număr de studenți care au absolvit cursurile aferente noilor specializări: 60/an pentru toate cele 4 programe |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unui sondaj la nivelul agenților economici din Valea Jiului cu privire la cererea de forță de muncă (absolvenți de studii superioare) cu un anumit specific de competențe tehnice și practice - Pregătirea documentației de autorizare și depunerea dosarului la ARACIS - Elaborarea standardelor de pregătire profesională (SPP) - Pregătirea curriculum-ului și stabilirea componentei de practică, a detaliilor privind personalul și dotarea necesară (inclusiv stagii de practică la agenții economici) - Promovarea ofertelor educaționale în rândul absolvenților de liceu din Valea Jiului, dar și în zona adiacentă, pentru atragerea tinerilor în | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | Valea Jiului - Evaluarea necesarului de echipamente în funcție de specificul respectivelor specializări - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare. | | | | | |
| | I.3.11. Extinderea programei școlare prin introducerea în liceele teoretice/tehnologice a unei discipline care să asigure dezvoltarea de competențe în domeniul ospitalității / turismului. | Cele 6 UAT-uri Ministerul Educației/Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara Agenți economici/specialiști în domeniul ospitalității/HORECA | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | 500.000 | 2022 – 2026 | Ordin elaborat/decizie oficială a autorităților din domeniul educației privind includerea în programă a noii discipline |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> - Elaborarea studiului de fezabilitate pentru evaluarea oportunității și a beneficiilor - Înființarea unei asociații sau societăți comerciale care să realizeze, în parteneriat cu cele 6 UAT-uri din Valea Jiului, programe acreditate de Ministerul Muncii pentru formarea profesională a adulților - Identificarea surselor de finanțare și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <u>Potențiale opțiuni:</u> - realizarea unei investiții comune, fie din fonduri proprii, fie din fonduri nerambursabile, necesară ca bază de practică (cu implicarea agenților economici) în cadrul unuia dintre licee, cu acces pentru toți cei interesați din Valea Jiului - afilierea la Asociația Română a Liceelor în Turism (proiect finanțat de Ambasada Franței și susținut de Ministerul Educației) pentru dezvoltarea de competențe în domeniul turismului | | | | | |
| | I.3.12. Încurajarea învățării și dezvoltării profesionale în sistem dual prin extinderea programelor de profil și derularea de cursuri în sistem dual, cu sprijinul Centrului de Excelență pentru | Cele 6 UAT-uri Asociații și organizații profesionale de profil/Școala fără șomeri | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | 4.000.000 | 2022 – 2030 | Număr de unități școlare în care au fost introduse cursuri în sistem dual ca urmare a intervenției: minimum 2 până în 2027 Număr de absolvenți |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | Formare Profesională Inițială în Sistem Dual, care se va înființa în regiune | | | | | integrați în muncă/servicii publice și/sau companii ale agenților economici privați, după absolvirea cursurilor în sistem dual: minimum 30% până în 2030 în raport cu situația la nivelul anului 2022 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Inițierea unui parteneriat pentru înființarea Centrului în cadrul unui UAT prin Hotărâre de Consiliu Local la nivelul unui UAT, conform prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ce va respecta și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență - Inițierea de acorduri de parteneriat cu cele 6 UAT-uri, elaborarea HCL și aprobarea în cadrul Consiliului Local - Asigurarea cooperării între ISJ, CJRAE și ONG-uri din Valea Jiului în vederea realizării acțiunii - Prezentarea activității Centrului de Excelență pentru Formarea Profesională Inițială în Sistem Dual agenților economici, cu evidențierea specializărilor pe care aceștia le pot folosi pentru pregătirea muncitorilor calificați - Promovarea ofertelor educaționale comune ale școlilor profesionale în sistem dual din Valea Jiului către agenții economici - Identificarea, cu sprijinul AJOFM Hunedoara, a tinerilor NEETs care sunt eligibili pentru școala profesională în sistem dual - Organizarea de campanii de promovare a școlii profesionale în rândul agenților economici, dar și la nivelul familiilor - Integrarea solicitărilor agenților economici și transmiterea către ISJ și Ministerul Educației și Cercetării pentru validare - Inițierea de programe cu CCD și Ministerul Educației în scopul formării profesorilor pentru sistemul dual în conformitate cu cerințele agenților economici <p>Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare</p> | | | | | | |
| | I.3.13 Crearea unui centru integrat de informare tehnologică, formare și perfecționare a personalului | Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă | Programul Operațional | 6.000.000 | 2022-2024 | Centru integrat de informare tehnologică, formare și perfecționare personal funcțional în |

Planul de acțiuni, draft

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---------|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | | – INSEMEX Petroșani | Creștere Inteligentă Digitalizare (POCIDIF) și Programe Operaționale Regionale | | | termen de doi ani de la semnarea contractului de finanțare |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - INCD INSEMEX Petroșani efectuează cercetări fundamentale, aplicative, transfer tehnologic în domeniile reglementate, de interes public național privind evaluarea și prevenirea riscurilor în activitățile cu pericol de atmosfere explozive și toxice, inclusiv în ceea ce privește utilizarea explozivilor, protecția mediului în zonele afectate de activități industriale/miniere, testarea și certificarea echipamentelor și materiilor explozive, instruirea și atestarea personalului, activități de salvare minieră, precum și elaborarea / aplicarea unor reglementări privind activitățile menționate. - INCD INSEMEX Petroșani asigură suportul tehnico-științific pentru elucidarea cauzelor care au condus la producerea evenimentelor de tip explozie sau incendiu, atât pentru mediul industrial, cât și civil, fiind cooptat de autoritățile statului implicate în cercetarea evenimentelor: Inspekția Muncii, Poliția Română, Parchetele de pe lângă Judecătorii, Tribunale sau Înalta Curte de Casație și Justiție. - În cadrul INCD INSEMEX există instalația de interes național Poligon de cercetare/dezvoltare și încercări materii explozive, substanțe inflamabile/toxice, echipamente antiexplozive și instruirea personalului de intervenție pentru medii toxice/explozive – PCDIEx cu un impact semnificativ pe plan național și internațional, facilitata fiind utilizată în derularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare menționate, precum și pentru realizarea transferului de cunoștințe către mediile științifice și economice. - Acțiunea vizează crearea unui centru integrat de informare tehnologică, formare și perfecționare personal, prin modernizarea unui ansamblu de clădiri cu proiectul de reabilitare deja finalizat și care se află în proprietatea INCD INSEMEX Petroșani. - În cadrul "Centrului integrat de informare tehnologică, formare și perfecționare personal" se preconizează a se desfășura următoarele activități: <ul style="list-style-type: none"> – activități de diseminare a rezultatelor CD în cadrul unor workshop-uri, conferințe, seminarii, mese rotunde etc. – instruirea personalului de intervenție și salvare în medii toxice / explozive / inflamabile; – instruire persoane cu responsabilități privind activitățile de proiectare, producție și reparare a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive; – formarea și perfecționarea profesională în domeniul explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice; – instruirea personalului în domeniul securității și sănătății în muncă pentru industriile cu pericol de atmosfere explozive; - schimburi de experiență între cercetătorii INSEMEX și specialiști care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor abilitate și autorităților statului implicate în elucidarea cauzelor care au condus la producerea evenimentelor de tip explozie sau incendiu, atât pentru mediul industrial, cât și civil: Inspekția Muncii, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Parchetele de pe lângă Judecătorii, Tribunale sau Înalta Curte de Casație și Justiție. | | | | | | |
| Direcția strategică I.4 Sprijinirea tranziției către o economie verde pentru protejarea mediului | | | | | | |
| Protejarea populației împotriva dezastrelor | I.4.1. Elaborarea unui studiu pentru identificarea și implementarea de măsuri în zonele proxime Jiului de Vest | Cele 6 UAT-uri Administrația Națională "Apele Române" | Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) | 200.000 (realizarea studiului) | 2022 – 2027 | 1 studiu realizat până în anul 2023 Număr de măsuri implementate: minimum |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| naturale (inundațiilor) | afectate de inundațiile din iunie 2020 (Uricani, Lupeni) pentru asigurarea protecției populației împotriva dezastrelor naturale și dotarea UAT-urilor cu utilaje de intervenție necesare în astfel de situații | Consiliul Județean Hunedoara Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara Administrația Bazinală de Apă Jiu | | Necesită evaluare după realizarea studiului | | 2 până în 2027 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alinierea demersurilor concrete aferente acțiunii cu măsurile prevăzute în Planul de Management al Riscurilor la Inundații și cu respectarea strictă a politicilor vizând protecția mediului - Selectarea unui consultant specializat pentru realizarea unui studiu vizând centralizarea datelor din teren utile pentru evaluarea dimensiunii și coordonatelor exacte ale lucrărilor, respectiv pentru estimarea necesarului de buget - Contractarea unei companii specializate pentru realizarea lucrărilor în funcție de natura acestora - Definirea condițiilor necesare realizării lucrărilor, stabilirea materialelor necesare în funcție de destinația lucrării, a mijloacelor de execuție, duratei - Obținerea autorizațiilor necesare în cazul unor lucrări care presupun lucrări de construcții - Centralizarea nevoii concrete a fiecărui UAT din perspectiva dotării cu utilajele necesare pentru intervenții în situații de dezastre naturale - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>Potențial proiect: Dotarea serviciului public de gospodărire locală cu utilaje și echipamente de intervenție pentru întreținerea căilor de acces, pentru prevenirea inundațiilor și a altor fenomene generate de schimbările climatice</p> | | | | | | |
| Crearea condițiilor pentru reabilitarea/reconversia optimă a siturilor miniere și a altor perimetre industriale | I.4.2. Analiza riscurilor pentru populație și mediul înconjurător determinate de exploatarea miniere închise, inclusiv prin studierea zonelor cu risc ridicat de surpare a galeriilor subterane și diminuarea efectelor negative asupra populației și mediului | Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A Complexul Energetic Hunedoara (CEH) | Programe/bugete naționale | 300.000 | 2022 – 2030 | 1 analiză de risc elaborată până la finalul anului 2023 |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selectarea unui consultant pentru elaborarea analizei factorilor de risc pe toate componentele de mediu - evaluarea caracteristicilor pedologice ale solului (factori climatici, biologici, hidrologici etc.) și definirea activităților antropice sau de altă natură ce ar conduce la procese de degradare a solului; realizarea unei analize de impact de mediu în funcție de perspectiva de folosire a respectivului perimetru minier (scop turistic, agricol etc.) pentru stabilirea tipului de activități ce pot fi derulate în aceste perimetre - Evaluarea posibilelor riscuri din perspectiva specificității climatice (regimul precipitațiilor etc.) și a particularităților subterane - Selectarea unor experți tehnici (preferabil care au lucrat în mine sau cu expertiză în specificul construcției minelor) pentru evaluarea posibilelor riscuri din perspectiva particularităților subterane pentru prevenirea surpării galeriilor - Elaborarea planului de monitorizare a riscurilor pentru minele închise și care urmează să fie închise (separat) și a proiectului tehnic de monitorizare cu indicatori specifici pe fiecare componentă (în baza documentației puse la dispoziție de unitățile miniere) - Stabilirea numărului de personal (calificări, specialiști etc) și a duratei de implementare a monitorizării - Monitorizarea indicatorilor de performanță pe întreg parcursul lucrărilor - Elaborarea unui document la nivelul UAT-urilor care să evidențieze rezultatul demersurilor și perimetrele pe suprafața cărora este interzisă realizarea lucrărilor de construcție - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |
| | <p>I.4.3. Elaborarea unei analize pentru implementarea soluțiilor optime de închidere/punere în conservare/ reconversie funcțională a minelor ce urmează a ieși din exploatare, în acord cu metodologia propusă în SNPAGSCR, cu transparentă și prin consultarea părților interesate, cu asigurarea deplinei conformări de mediu</p> | <p>Complexul Energetic Hunedoara (CEH) Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A Cele 6 UAT-uri</p> | <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> | <p>500.000</p> | <p>2022 – 2026</p> | <p>1 analiză privind soluții optime de închidere/punere în conservare finalizată până în 2026</p> |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea de consultări cu specialiștii Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului și elaborarea unui studiu pentru definirea perspectivei de reconversie/utilizare ulterioară în funcție de coordonatele tehnice ale perimetrului (aspecte privind oportunitățile de reconversie economică și în scop turistic sunt detaliate în acțiunile aferente pilonilor II și, respectiv III) | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea rentabilității proiectului de reconversie prin angajarea unui consultant specializat pentru a evalua impactul socio-economic și a realiza o analiză cost-beneficiu. - Este necesar ca închiderea lucrărilor subterane să se realizeze cu diguri de izolare bine dimensionate în retragere dinspre hotarele câmpului minier spre lucrările de legătură cu suprafața. Toate aceste lucrări vor fi materializate pe hărțile de suprafață ținând cont și de pilierii de siguranță. Pentru eliberarea unei autorizații de construcție în fostele perimetre miniere vor fi considerate aceste aspecte. - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |
| | I.4.4. Demararea unui program de implementare a unor măsuri de reducere a riscurilor cauzate de minele deja închise | Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A Complexul Energetic Hunedoara (CEH) Cele 6 UAT-uri | Bugetul de stat | 600.000 | 2022 – 2026 | 1 program de reducere a riscurilor aprobat până în 2026 |
| | I.4.5. Demararea și derularea programelor de ecologizare pentru toate elementele poluante în perimetrele miniere ce urmează a fi închise, precum și derularea acțiunilor de decontaminare a altor situri industriale din Valea Jiului, cu evaluarea potențialului de reconversie a acestora (ex. includere în circuitul economic/turistic, împădurire etc) | Complexul Energetic Hunedoara (CEH) Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara Cele 6 UAT-uri | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 30.000.000 | 2024 – 2030 | Număr de programe de ecologizare derulate în zonele miniere din Valea Jiului: minimum 3 până în 2030 Număr de situri decontaminate până în 2028 evaluate ca având perspectivă concretă de reconversie |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selectarea companiei/comaniilor care vor derula programele de ecologizare a zonelor miniere și decontaminare a altor situri industriale (intervenții pentru dezafectarea instalațiilor aferente unității de exploatare, amenajarea depozitelor de resturi miniere și uzinale, ecologizarea traseului subteran, lucrări de evacuare a apelor poluate) | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Selectarea societății care va asigura monitorizarea factorilor de mediu (sol, apă subterană și de suprafață, aer) din perimetrul respectiv pe durata executării lucrărilor de reabilitare ecologică - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare (detalii privind acțiunile de reconversie a acestor perimetre se regăsesc în pilonii II/economic și III/turistic) <p>În cadrul lucrărilor care se execută la suprafață în fostele perimetre miniere vor fi considerați factorii de mediu (apa, aer, sol) pentru executarea lucrărilor de reabilitare și recultivare în condiții de siguranță pentru a asigura stabilitatea haldelor, iazurilor și fostelor drumuri ce făceau legătura între incinte miniere.</p> | | | | | |
| Promovarea zonei ca microregiune verde cu emisii reduse de carbon și eficientizarea procesului de management al deșeurilor | I.4.6. Organizarea unor campanii de informare a populației asupra potențialului din ariile naturale protejate și de creștere a gradului de conștientizare a publicului privind implementarea unei abordări “verzi” în cadrul politicilor locale și sprijinirea organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de interes problematica protejării mediului | Cele 6 UAT-uri Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/APM Hunedoara ONG-uri de mediu | Bugetele UAT-urilor Fondul de Mediu Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) | 200.000 | 2022 – 2025 | Număr de acțiuni de informare și promovare a Văii Jiului: minimum 1/an |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui inventar al inițiativelor anterioare similare și o evaluare a situației locale (probleme de mediu, situația managementului deșeurilor, aspecte relevante din perspectiva dezvoltării durabile etc.), inclusiv o evaluare a așteptărilor cetățenilor - Definirea priorităților tematice ale campaniilor cu obiective clare, cu evidențierea beneficiilor pentru comunitățile locale și stabilirea unui calendar (vor fi avute în vedere problematica energiei regenerabile, eficiența energetică a clădirilor, tehnologii și procese cu emisii scăzute, sisteme de colectare separată a deșeurilor pentru creșterea potențialului economiei circulare, evidențierea utilității educației circumscrise dezvoltării durabile și specializării tinerilor în domeniul economiei circulare și bioeconomiei) - Identificarea partenerilor motivați ce pot fi cooptați în echipă cu autoritățile pentru concretizarea campaniilor - Colaborarea cu ONG-urile de mediu pentru obținerea sprijinului necesar în derularea campaniilor în mod eficient, cu accent pe subiectele | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|
| | <p>de interes major pentru conștientizarea populației</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea colaborării cu mass-media care vor susține aceste campanii (comunicate, articole, broșuri) - Comunicarea inițiativei pentru familiarizarea cetățenilor cu intenția organizării unor acțiuni dedicate - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>Întrucât problematica vizată prin aceste campanii este diversificată și evenimentele necesită o organizare riguroasă, etapizată și cu distribuire tematică, se va contracta un consultant specializat pentru pregătirea și organizarea campaniilor de informare, cu pașii aferenți, care să faciliteze selectarea instrumentelor adecvate, stabilirea publicului țintă, definirea mesajelor potrivite pentru fiecare categorie de audiență, organizarea propriu-zisă a evenimentelor.</p> <p>Campaniile se vor derula periodic</p> <p>Vor fi valorificate și ghidurile elaborate special pentru UAT-uri în scopul organizării unor astfel de campanii.</p> <p>În demersurile aferente problematicii de mediu se va avea în vedere o abordare integrată trans-sectorială din partea autorităților locale vizând corelarea procesului de planificare strategică cu echitatea socială și creșterea economică, astfel încât investițiile din perspectiva dezvoltării economice a zonei să fie transpuse prin îndeplinirea unor condiții prietenoase cu mediul pe alte domenii (biodiversitate) considerând principiul dezvoltării durabile de folosire a resurselor la nivelul conservării mediului. Acțiunile vor evidenția beneficiile și oportunitățile pentru populația locală, impactul pozitiv pe care respectarea regulilor de protecție a mediului, de colectare separată a deșeurilor ș.a. îl va genera pentru sănătatea și binele comunităților.</p> | | | | | |
| | I.4.7. Conservarea biodiversității și reducerea poluării prin dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri, inclusiv pentru monitorizarea calității mediului în zonă | Cele 6 UAT-uri/ Consiliul Județean Hunedoara Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Administratori de arii naturale protejate | Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) | Necesită evaluare ulterior realizării studiilor 700.000 (realizare studii) | 2022 – 2027 | 1 program implementat până în 2027 |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Selectarea unui consultant de specialitate pentru realizarea unor studii preliminare vizând a) determinarea indicatorilor de calitate a apei, tipul de monitorizare și determinarea exactă a poluanților, precum și a fezabilității tehnico-financiare a programului; b) proiectarea | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Eficientizarea procesului de management al | <p>programului (selectare locații, aparatură de prelevare a probelor etc); c) realizarea de măsurători in-situ și d) interpretarea datelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea unui astfel de program în raport cu dezvoltarea economică a regiunii și cu politicile de mediu, dar și în funcție de parametrii spațiali pentru definirea celui mai adecvat sistem de monitorizare - Colaborarea cu APM Hunedoara pentru stabilirea demersurilor vizând cele 3 direcții principale aferente programului pilot de monitorizare a mediului: realizarea de măsurători și observații specifice descrierii mediului, evaluarea datelor de mediu pentru determinarea posibilelor evoluții și dezvoltarea sistemului de avertizare timpurie cu prefigurarea acțiunilor pentru evitarea deteriorării mediului și identificarea celei mai bune opțiuni - Stabilirea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și a cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>În urma realizării acestei analize, programul va fi definit pentru a asigura: monitorizarea calității mediului și determinarea nivelului de poluare; depistarea cazurilor de poluare excepțională a apelor de suprafață, aerului și solului; prevenirea și reducerea efectelor negative asupra mediului și populației; înștiințarea în regim de urgență a organelor cu funcții de luare a deciziilor privind gradul excepțional de poluare a mediului și familiarizarea sistematică a publicului privind calitatea mediului.</p> <p>Sistemul va avea în vedere realizarea monitorizării pe toate componentele de mediu. În funcție de rezultate, programul va fi dezvoltat pe termen lung pentru implementarea unui mecanism eficient care să poată asigura monitorizarea la nivelul întregii zone/6 orașe și municipii adițional față de stația de măsurare din Vulcan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitorizarea solului se va realiza la intervale de 4-5 ani, însă va fi mai intensă în perioadele de construire a unor obiective în zonele fostelor mine sau în alte arii identificate ca având particularități din perspectiva incidenței de mediu - monitorizarea apelor de suprafață și subterane – programul va fi activat în special în fazele de pre-construcție a unor proiecte noi pentru a determina întinderea poluării față de potențiale surse de poluare - monitorizarea aerului va necesita amplasare de stații de monitorizare în special în zonele identificate ca având cea mai mare expunere/sensibilitate din perspectiva necesității de protejare a mediului - monitorizarea habitatelor și speciilor sălbatice: vor fi monitorizate modificările de biodiversitate la nivel de comunitate și ecosistem; se pot consulta materiale de specialitate elaborate de Banca Mondială care prevăd patru tipuri de activități de monitorizare pe acest segment – cartarea habitatelor, monitorizarea speciilor sălbatice, monitorizarea speciilor rare, identificarea fenomenelor naturale legate de sănătatea biodiversității la nivel de comunitate/ecosistem (alunecări de teren, inundații, incendii forestiere, mortalitatea speciilor sălbatice). | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|---|--|-----------------------|--------------------------|---|
| deșeurilor | I.4.8. Amenajarea unui centru cu stație de sortare/reciclare a materialelor rezultate din construcții, demolări și de la agenții economici la nivelul fiecărui UAT (cu raportare la nivelul producătorilor de deșeuri) | Cele 6 UAT-uri Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara ADI Sistem de Colectare a Deșeurilor Hunedoara Agenți economici | Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 1.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de centre realizate: minimum 2 până în 2027 |
| | I.4.9. Sprijinirea recuperării, reciclării și reutilizării materialelor și produselor/ deșeurilor și reintroducerea lor pe piață, prin eficientizarea sistemului integrat funcțional de separare, colectare selectivă, transport, tratare, reciclare și eliminare a reziduurilor | Cele 6 UAT-uri Consiliul Județean Hunedoara ADI Sistemul de Colectare a Deșeurilor Hunedoara Agenți economici | Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 5.000.000 | 2022 – 2026 | Număr de campanii locale organizate pentru educarea populației în spiritul respectării principiilor de separare, colectare selectivă, transport, reciclare: minimum 1/an Creșterea cu minimum 25% a cantității totale de deșeuri menajere colectată și transportată anual pe categorii |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - În baza datelor existente la nivelul UAT-urilor, evaluarea nevoii concrete în raport cu aspectele legate de cantitatea unor astfel de deșeuri înregistrate în perioadele anterioare și considerând condițiile restrictive de depozitare la gropile de gunoi, cu realizarea unei analize care să reflecte oportunitatea demersului și avantajele, precum și necesitatea creșterii gradului de responsabilitate socială a companiilor/instituțiilor producătoare și pentru evaluarea necesară eficientizării managementului deșeurilor și implementării unui sistem integrat funcțional, după analizarea deficiențelor sau lipsurilor sesizate în funcționarea celui existent la nivelul județului Hunedoara - Dacă se va aprecia oportun, realizarea de studii pentru determinarea situației deșeurilor acvatice și a altor tipuri de deșeuri existente în corpurile de apă și promovarea bunelor practici internaționale cu privire la valorificarea acestora | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea analizei de cost (costuri pentru înființarea, echiparea și operarea punctului de colectare - transport și manipulare, inclusiv costuri de autorizare și de comunicare - informarea/conștientizarea companiilor producătoare) - Selectarea spațiilor pretabile înființării unui punct de colectare, respectiv a unei stații de compost - Colaborarea cu operatorul local de salubritate și stabilirea detaliilor tehnice în raport cu parametrii impuși prin legislația de profil privind organizarea de puncte de colectare selectivă, cantitatea vizată etc. - Obținerea autorizației de mediu în conformitate cu prevederile legislației în vigoare - Identificarea surselor de finanțare, pregătirea proiectelor și a cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>Demersurile vor fi aliniate cu prevederile strategiilor/planurilor regionale și locale de gestionare a deșeurilor și vor fi însoțite de campanii de conștientizare organizate de autoritățile locale pentru responsabilizarea producătorilor, cointeresarea asociațiilor de locatari și agenților economici pentru segregarea deșeurilor.</p> <p>Se impune evaluarea oportunității înființării unei companii la nivel local cu participare public-privată care să asigure strategia zonală privind colectarea deșeurilor și educarea populației locale în acest domeniu.</p> <p>Se va avea în vedere eficientizarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Hunedoara prin intensificarea colaborării cu ADI Sistemul de Colectare a Deșeurilor Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara pentru optimizarea serviciilor de colectare a deșeurilor menajere, creșterea volumului de colectare selectivă și încurajarea comunităților pentru a depune cantități mai mici de gunoi menajer la pubele.</p> <p>Mediul privat va fi sprijinit pentru promovarea unor astfel de proiecte în domeniul economiei circulare.</p> | | | | | |

Pilonul de dezvoltare II – Diversificare economică, inovare și antreprenoriat – Lista de acțiuni

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| Direcția strategică II.1. Reconfigurarea sectorului energetic al regiunii prin valorificarea potențialului de dezvoltare pe diverse paliere | | | | | | |
| Identificarea activităților energetice alternative mineritului care să maximizeze utilizarea resurselor naturale ale zonei, a activelor miniere și energetice viabile precum și a experienței muncitorilor calificați din sectorul minier. | II.1.1. Realizarea unor studii în vederea identificării tipurilor de energii regenerabile disponibile și valorificabile la nivelul Văii Jiului, a potențialului acestora, precum și identificarea amplasamentelor optime. | Ministerul Energiei | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Asistență tehnică BERD | 300.000 | 2022 – 2024 | Număr studii finalizate: minimum 1 studiu (până la finalul anului 2024) Notă: un studiu integrat, la nivelul celor 6 UAT sau câte un studiu individual la nivel de UAT |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultarea Ministerului Energiei referitor la studiile existente / în desfășurare la nivel național - Realizarea de consultări cu mediul academic și mediul privat în vederea stabilirii celor mai adecvate propuneri de tipuri de energie regenerabilă (de exemplu, solar, eolian, hidro, geotermal, bioenergie – biomasă etc.). Se va avea în vedere inclusiv consultarea rezultatelor obținute în urma studiilor elaborate la nivel național - Definirea perimetrului în scopul analizei (acoperire geografică) - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare - Elaborarea caietului de sarcini – se va avea în vedere inclusiv evaluarea impactului asupra mediului, elaborarea unui studiu de biodiversitate în vederea evaluării efectelor potențiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate <p>Notă: Se va avea în vedere inclusiv identificarea eventualelor constrângeri/ limitări din perspectiva potențialului impact de mediu și evaluarea</p> | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | posibilității realizării de investiții în capacități noi de producere a energiei electrice în funcție de rezultatele obținute. | | | | | |
| | II.1.2. Sprijinirea realizării de investiții în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, atât de entități private cât și publice. | Cele 6 UAT-uri Agenți economici | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Fondul de Modernizare Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Surse private | 42.500.000 Notă: Buget estimativ pentru aproximativ 50 MW putere instalată | 2022 – 2026/2030 | Număr investiții (publice sau private) realizate: minimum 2 (până la finalul anului 2030) [Indicator opțional] MW putere instalată în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, din care: solar, eolian, biomasă etc. |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unei baze de date (centralizată, la nivelul celor 6 unităților administrativ teritoriale din Valea Jiului) cu informații referitoare la amplasamentele identificate, cu potențial pentru investiții în surse regenerabile – în urma finalizării studiilor/ acțiunii anterioare - Elaborarea unui ghid de investiții în proiecte de energie regenerabilă – se va avea în vedere inclusiv prezentarea surselor de finanțare disponibile, etapele care trebuie întreprinse în vederea realizării unei investiții, cerințele specifice referitoare la accesarea sprijinului financiar acordat pentru proiecte de investiții în valorificarea resurselor regenerabile de energie etc. - Diseminarea rezultatelor studiului, a ghidului și promovarea potențialului din surse regenerabile identificat în Valea Jiului în vederea atragerii de investiții, utilizând rezultatele studiului efectuat – se va avea în vedere promovarea rezultatelor inclusiv prin intermediul Asociației, paginile web ale UAT-urilor, a Consiliului Județean Hunedoara etc. - Evaluarea posibilității producerii energiei electrice din surse regenerabile la nivelul operatorilor publici din Valea Jiului (UAT-uri) – în calitate | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p>de prosumatori – și demararea demersurilor necesare în funcție de potențialul și oportunitatea identificată – se va avea în vedere inclusiv elaborarea studiilor de fezabilitate sau de soluție, analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare</p> <p>- Susținerea investitorilor pentru alegerea amplasamentului, achiziționarea/ concesiunea terenului, scoaterea terenului din circuitul agricol și introducerea terenului aferent investiției în intravilan (PUZ) – dacă este cazul, obținerea avizelor și a autorizațiilor, elaborarea proiectului pentru investiție etc. – prin intermediul Asociației sau a funcționarilor publici din cadrul UAT-urilor</p> <p>Notă: Vor fi avute în vedere inclusiv investiții pe terenurile ce aparțin fostelor mine (în funcție de potențialul identificat), urmărindu-se astfel realizarea de proiecte integrate decontaminare/ regenerare/ reconversie.</p> <p>UAT-urile sau agenții economici interesați de realizarea unei investiții pot demara studii independente pentru evaluarea potențialului energetic (înainte de termenul prevăzut pentru finalizarea studiului din cadrul acțiunii II.1.1).</p> | | | | | |
| | <p>II.1.3. Utilizarea activelor energetice viabile din Valea Jiului pentru producția de energie pe baza unui alt combustibil decât cărbunele în cadrul termocentralei Paroșeni.</p> | <p>Ministerul Energiei</p> <p>Complexul Energetic Hunedoara – Viitorul Complex Energetic Paroșeni</p> <p>Agenți economici</p> | <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> <p>Fondul de Modernizare</p> <p>Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)</p> | <p>200.000.000</p> | <p>2022 – 2026/2027</p> | <p>Centrala Paroșeni funcțională pe baza unui alt combustibil până în 2027</p> <p>[Indicator opțional]</p> <p>Cantitatea de emisii specifice de gaze cu efect de seră produse (măsurate în CO2 echivalent) comparativ cu emisiile specifice ale centralei Paroșeni în cel mai recent an</p> |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | de funcționare pe cărbune |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Luarea unei decizii la nivel guvernamental referitor la oportunitatea demarării acțiunii – inclusiv asigurarea bugetului/ a finanțării costurilor aferente studiului de fezabilitate/ fezabilitate - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare - Inițierea procedurii de dare în plată, în situația în care rezultatele studiului indică un potențial economic și se decide demararea acțiunii, inclusiv trecerea în proprietatea statului a activelor energetice funcționale din cadrul Termocentralei Paroșeni - Elaborarea unui studiu de fezabilitate/ fezabilitate în vederea realizării unui nou grup energetic – se va avea în vedere inclusiv dimensionarea investiției, identificarea surselor de energie primară disponibile (inclusiv termen operaționalizare BRUA), analiza surselor și a condițiilor de finanțare etc. - Identificarea modalității de implicare a unui partener pentru finanțarea și operarea viitorului grup energetic – se va avea în vedere inclusiv oportunitatea realizării unui parteneriat public-privat (de exemplu, atragerea unui investitor privat) – opțional - Realizarea calcului indicatorilor tehnico-economici ai viitorului grup energetic din Valea Jiului și aprobarea acestora - Concesionarea sau înființarea unei societăți în vederea continuării activității de producere a energiei în Valea Jiului - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului și completarea cererii de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>Notă: Se va avea în vedere inclusiv analiza oportunității producerii hidrogenului prin electroliza apei (sau alte metode), utilizând energie din surse regenerabile.</p> | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | II.1.4. Înființarea unui centru de excelență în domeniul energiei în Valea Jiului, axat pe cercetare-dezvoltare-inovare. | (Parteneriat) UPET, instituții de cercetare (de exemplu, ISPE, INSEMEX, ICSI Râmnicu Vâlcea, alte organizații de cercetare), agenți economici Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) | 100.000 | 2022 – 2024 | Centru de excelență înființat și funcțional (până în 2024) |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui parteneriat între Universitatea Petroșani, instituțiile de cercetare și agenții economici interesați de acest demers - Stabilirea atribuțiilor centrului – se va avea în vedere inclusiv oferirea de consultanță în vederea accesării diverselor surse de finanțare - Stabilirea statutului și a domeniului de activitate – se va avea în vedere inclusiv stabilirea domeniilor de specializare (inclusiv dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde) și a tipurilor de serviciilor oferite - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare - Stabilirea formei de organizare și înființarea centrului de excelență - Stabilirea criteriilor de selecție pentru localizarea viitorului centru de excelență, identificarea imobilelor disponibile - Dimensionarea colectivului de cercetare, stabilirea structurii organizatorice, a necesarului de echipare a centrului, a bugetului anual necesar pentru operaționalizarea acestuia precum și a indicatorilor de performanță urmăriți - Elaborarea proiectului (de exemplu, studiu de fezabilitate, în funcție de cerințele legislative în vigoare) - Promovarea activităților centrului în rândul studenților, a masteranzilor, doctoranzilor și stimularea participării tinerilor cercetători în viitoarele proiectele ale centrului - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului și completarea cererii de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>Notă: Va fi avută în vedere inclusiv alinierea domeniilor de cercetare cu domeniile din cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 (SNCIS), precum și întreprinderea demersurilor necesare în vederea includerii centrului în cadrul</p> | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p>roadmap-ului de cercetare de la nivel național.</p> <p>II.1.5. Derularea unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în vederea identificării și demarării unor proiecte pilot de valorificare a surselor regenerabile de energie și a resurselor energetice alternative, a dezvoltării unor capacități de stocare a energiei electrice și termice și integrarea cu tehnologiile inteligente și cu emisii reduse.</p> | <p>Centrul de excelență în domeniul energiei Valea Jiului</p> <p>(Parteneriat) UPET, instituții de cercetare (de exemplu, ISPE, INSEMEX, ICSI Râmnicu Vâlcea, alte organizații de cercetare), agenți economici</p> | <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> <p>Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)</p> <p>Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI IV) 2021-2027</p> <p>Innovation Fund</p> <p>Horizon Europe</p> | 10.000.000 | 2024 – 2027 | <p>Număr inițiative de cercetare-dezvoltare-inovare identificate și generate de Centrul de excelență: minimum 3 (până în 2025)</p> <p>Număr proiecte pilot de cercetare-dezvoltare-inovare derulate: minimum 2 (până în 2027)</p> |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea unui concurs de idei și evaluarea propunerilor primite - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare - Evaluarea și prioritizarea proiectelor identificate în funcție de potențialul acestora, stabilirea listei proiectelor potențiale - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|--|--|--------------------------|---|
| | <p>II.1.6. Dezvoltarea proiectelor pilot (identificate în urma studiilor și a cercetărilor efectuate prin centrul de excelență sau de alte entități), în funcție de potențialul tehnico-economic demonstrat.</p> | <p>Centrul de excelență în domeniul energiei Valea Jiului</p> <p>(Parteneriat) UPET, instituții de cercetare (de exemplu, ISPE, INSEMEX, ICSI Râmnicu Vâlcea, alte organizații de cercetare), agenți economici</p> <p>Instituții cercetare</p> <p>Agenți economici</p> | <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> <p>Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)</p> <p>Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI IV) 2021-2027</p> <p>Innovation Fund</p> <p>Surse private</p> | <p>20.000.000</p> <p>Notă: Necesită o apreciere viitoare, după evaluarea fezabilității tehnico-economice a proiectelor pilot</p> | <p>2025 – 2030</p> | <p>Număr proiecte pilot de cercetare-dezvoltare-inovare extinse: minimum 1 (până în 2030)</p> |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea studiilor și a proiectelor pilot derulate de alte entități - Evaluarea rezultatelor obținute în urma studiilor/ proiectelor pilot (identificate în urma studiilor și a cercetărilor efectuate prin centrul de excelență sau de alte entități), impactul și aplicabilitatea acestora în economie - Stabilirea unui set de criterii în vederea selectării proiectelor în colaborare cu entitățile de cercetare din domeniu - Prioritizarea proiectelor în funcție de potențialul tehnico-economic demonstrat (în baza rezultatelor obținute) - Promovarea proiectelor, a rezultatelor și a beneficiilor preconizate în vederea identificării agenților economici/ investitorilor interesați de implementarea acestora – se va avea în vedere promovarea rezultatelor inclusiv prin intermediul Asociației, paginile web ale UAT-urilor, Consiliului Județean Hunedoara etc., inclusiv prin organizarea unor dezbateri/ consultări în vederea identificării de potențiali investitori - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | finanțare - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |
| Creșterea performanței energetice a fondului locativ și a clădirilor publice. | II.1.7. Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv măsuri de consolidare dacă este cazul, indiferent de regimul de înălțime al clădirilor. | Cele 6 UAT-uri | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Bugetul de stat/ Programe naționale (de exemplu, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții) Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) | 30.000.000 | 2022 – 2026/2027 | Număr clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice: minimum 25% din inventarul/stocul de clădiri care nu au beneficiat de lucrări de eficientizare energetică în exercițiile financiare precedente (până în 2027) Scăderea consumului anual de energie primară în clădirile publice fata de 2020 cu min 30% pana in 2027 |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obținerea unor derogări distincte pentru Valea Jiului în privința finanțării, care să faciliteze realizarea acțiunii indiferent de regimul de înălțime al clădirilor (după caz) - Demararea acțiunilor premergătoare depunerii cererilor de finanțare în funcție de cerințele stipulate în ghidurile aplicatului - Aprobarea cheltuielilor aferente pașilor premergători obținerii finanțării la nivelul celor 6 unități administrativ teritoriale din Valea Jiului (de exemplu, costuri asociate realizării rapoartelor de audit energetic, creării bazei de date etc.) – se va avea în vedere inclusiv atragerea finanțării prin intermediul programelor operaționale a acestor costuri - Realizarea rapoartelor de audit energetic pentru toate clădirile publice de la nivelul municipiilor și a orașelor din Valea Jiului și etichetarea lor energetică, în vederea cunoașterii situației energetice a fiecărei clădiri precum și a măsurilor concrete care trebuie aplicate (inventar clădiri publice) - Crearea unei baze de date cu informații referitoare la clădirile publice din patrimoniul UAT-urilor din Valea Jiului, situația energetică a fiecărei clădiri, evidența consumurilor precum și măsurile necesare reieșite în urma rapoartelor de audit energetic - Prioritizarea clădirilor în vederea reabilitării – se va avea în vedere inclusiv elaborarea unui calendar de implementare - Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu cerințele legale - Obținerea aprobării Consiliului Local - Identificarea surselor de finanțare - Parcurgerea etapelor legale necesare în vederea depunerii cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile programelor operaționale - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>Notă: Se va avea în vedere inclusiv instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile (de exemplu, panouri fotovoltaice). De asemenea, se va avea în vedere realizarea lucrărilor după un concept local care să asigure o imagine unitară pe întreg teritoriul Văii Jiului.</p> | | | | | |
| | <p>II.1.8. Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare dacă este cazul, indiferent de regimul de înălțime al clădirilor.</p> | <p>Cele 6 UAT-uri Asociații de proprietari</p> | <p>Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Bugetul de stat/</p> | <p>50.000.000</p> | <p>2022 – 2026/2027</p> | <p>Număr clădiri rezidențiale care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice: minimum 25% din inventarul/ stocul de clădiri</p> |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | Programe naționale (de exemplu, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții) Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Surse private | | | rezidențiale care se încadrează în cerințe și nu au beneficiat de eficientizare în exercițiile precedente (până în 2027) Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie urmare implementării măsurilor de eficiență energetică – min 1000 de gospodarii |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obținerea unor derogări distincte pentru Valea Jiului în privința finanțării, care să faciliteze realizarea acțiunii indiferent de regimul de înălțime al clădirilor (se va avea în vedere inclusiv definirea unor zone defavorizate în interiorul UAT-urilor, dacă este cazul) - Inventarierea clădirilor rezidențiale (blocuri de locuințe) la nivelul fiecărui municipiu și oraș, în vederea identificării clădirilor care necesită reabilitare termică și/ sau reabilitare din punct de vedere structural. Se va avea în vedere inclusiv clasificarea clădirilor în funcție de regimul de înălțime al acestora (de exemplu, până la P+4 etaje și peste P+4 etaje, perioada de proiectare etc.) - Crearea unei baze de date cu informații referitoare la clădirile rezidențiale din Valea Jiului, situația energetică a acestora (în funcție de nivelul de detaliu/ informațiile existente) etc. - Derularea unei campanii de informare a locuitorilor din Valea Jiului și a asociațiilor de proprietari referitor la posibilitatea înscrierii în programul de reabilitare - Informarea proprietarilor/ a asociațiilor de proprietari cu privire la demersurile necesare în vederea demarării acțiunilor de reabilitare (de | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p>exemplu, necesitate înființare asociație de proprietari, convocare adunare generală a proprietarilor în vederea aprobării înscrierii în programul de reabilitare – Hotărâre Adunare Generală a Asociației de Proprietari, elaborare listă proprietari, acord etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu cerințele legale și parcurgerea etapelor de aprobare (de exemplu, obținerea aprobării Consiliului Local) - Identificarea surselor de finanțare - Parcurgerea etapelor legale necesare în vederea depunerii cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile programelor operaționale - Pregătirea proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare <p>Notă: Se va avea în vedere inclusiv instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile (de exemplu, panouri fotovoltaice). De asemenea, se va avea în vedere realizarea lucrărilor după un concept local care să asigure o imagine unitară pe întreg teritoriul Văii Jiului.</p> | | | | | |
| | <p>II.1.9. Oferirea de sprijin/ consultanță pentru elaborarea și depunerea dosarelor de finanțare și ulterior decontare pentru persoanele fizice care doresc să acceseze finanțare prin intermediul programelor naționale, în domeniul eficienței energetice (de exemplu, derulate prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu – Casa eficientă energetic, Casa Verde Clasic, sisteme fotovoltaice).</p> | <p>ONG-uri Asociația Valea Jiului</p> | <p>Surse private ONG-uri/ Asociații LIFE Fondul de Mediu</p> | <p>250.000</p> | <p>2022 – 2027</p> | <p>Procentul persoanelor fizice care au aplicat pentru obținerea de fonduri din programe naționale: minimum 25% din totalul persoanelor care au primit consultanță)</p> |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Definirea serviciilor oferite, a programului de lucru cu publicul, a competențelor necesare și a metodelor de comunicare și diseminare a informațiilor în vederea oferirii de sprijin/ consultanță – se va avea în vedere inclusiv pregătirea profesională a personalului desemnat în materie de legislație, cerințe de mediu etc. - Suport în vederea identificării surselor de finanțare, pregătirea cererii de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--|
| Direcția strategică II.2. Atragerea de investiții în domenii specifice profilului și nevoilor fiecărui oraș din Valea Jiului, cu potențial pentru dezvoltarea economică sustenabilă a zonei | | | | | | |
| Crearea unui ecosistem favorabil investițiilor în vederea dezvoltării unui mediu economic competitiv și durabil în Valea Jiului. | II.2.1. Dezvoltarea infrastructurii suport pentru afaceri, prin înființarea unor parcuri tehnologice/ industriale/ științifice dotate cu utilități și infrastructură necesară. | Cele 6 UAT-uri | Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 30.000.000 | 2022 – 2027 | Infrastructură suport creată și funcțională: minimum un amplasament (până în 2024) Număr locuri de muncă nou create prin investițiile atrase: minimum 250 (până la finalul anului 2027) |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Definirea conceptului – se va analiza inclusiv oportunitatea înființării unei rețele de parcuri industriale de diferite dimensiuni (i.e. Parc Industrial Valea Jiului cu mai multe sedii/ puncte de lucru), cu diferite funcțiuni (de exemplu, spații de producție, spații de cercetare), având în vedere faptul că majoritatea zonelor foste industriale sunt dotate cu rețea de utilități. Se va avea în vedere inclusiv analiza oportunității construirii și/ sau a reabilitării construcțiilor existente pentru punerea la dispoziția investitorilor interesați a unor hale de producție și/ sau depozitare - Realizarea unor analize economice care să demonstreze eficiența economică a investiției - Analiza din perspectiva ajutorului de stat în cazul dezvoltării infrastructurii publice de afaceri - Definirea criteriilor pentru selectarea amplasamentelor optime – de exemplu, acces la drumul național, racordat la infrastructura utilităților publice, teren liber de sarcini, să nu facă obiectul unor litigii etc. - Inventarierea spațiilor și a terenurilor disponibile la nivelul celor 6 unități administrativ teritoriale din Valea Jiului, în baza criteriilor definite – se va avea în vedere inclusiv situația juridică a terenurilor identificate - Evaluarea spațiilor și a terenurilor identificate, a clădirilor disponibile și alegerea amplasamentelor optime – se vor avea în vedere inclusiv considerente referitoare la ușurința deplasării populației din Valea Jiului către amplasament. Se va avea de asemenea în vedere utilizarea/ reconversia cu prioritate a fostelor zone miniere și/ sau clădiri din cadrul fostelor mine. - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | finanțare - Definirea conceptului, analiza oportunității (localizare, dimensiune, condiții favorizante pentru investitori, utilitate/ profil etc.) și elaborarea studiului de fezabilitate – se vor avea în vedere aspectele legislative aplicabile - Stabilirea facilităților ce pot fi acordate de către administrațiile publice locale și adoptarea acestora pe bază de hotărâri în cadrul Consiliilor Locale – de exemplu, exceptarea de la plata taxelor pentru terenurile și clădirile care fac parte din infrastructura parcului industrial, reducerea impozitelor locale etc. - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului și completarea cererii de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | |
| | II.2.2. Promovarea zonelor cu resurse minerale ce pot fi concesionate de agenții economici, oferind informații detaliate necesare potențialilor investitori. | Asociația Valea Jiului Agenția Națională pentru Resurse Minerale Cele 6 UAT-uri Agenți economici | n/a | n/a | 2022 – 2030 | Număr exploatații deschise: minimum 1 (până în 2030) |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> - Promovarea resurselor existente, inclusiv prin intermediul Asociației - Susținerea investitorilor privați pentru facilitarea realizării investiției/ investițiilor | | | | | |
| | II.2.3. Demararea de acțiuni și demersuri în vederea mediatizării și promovării avantajelor dezvoltării de afaceri în Valea Jiului. | Asociația Valea Jiului | Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) | 50.000 | 2022 – 2027 | Număr acțiuni/ demersuri inițiate și finalizate: minimum 2 (anual) |
| | <u>Vor fi avute în vedere următoarele acțiuni/ demersuri:</u> - Construirea și promovarea unei imagini credibile și atractive a Văii Jiului - Mediatizarea facilităților disponibile la nivelul Văii Jiului - Participarea la evenimente naționale/ internaționale destinate promovării cooperării investiționale precum și organizarea de întâlniri/ evenimente pentru prezentarea zonei și a facilităților disponibile | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|---|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Derularea de activități de relaționare cu autorități, ONG-uri, ambasade, consulat, organizații internaționale, camere de comerț, mediul economic etc. - Promovarea sectoarelor economice cheie dezvoltate în Valea Jiului în vederea atragerii investițiilor conexe (din cadrul lanțurilor valorice) - Popularizarea investițiilor realizate - Urmărirea evoluției interesului potențialilor investitori interesați | | | | | |
| Sprijinirea agenților economici în dezvoltarea și diversificarea ofertelor de bunuri și servicii cu valoare adăugată mare. Crearea unui mediu stabil și predictibil, care să stimuleze creșterea și diversificarea economică, precum și angajarea forței de muncă. | <p>II.2.4. Crearea unei baze de date (platformă online) a activelor care ar putea avea și o altă utilizare decât pentru activități miniere, prin identificarea și inventarierea activelor disponibile și punerea la dispoziția publicului a informațiilor obținute.</p> | <p>Asociația Valea Jiului în colaborare cu cele 6 UAT-uri</p> <p>Societatea Națională Închideri Mine</p> <p>Complexul Energetic Hunedoara</p> <p>Consiliul Județean Hunedoara</p> <p>Agenți economici</p> | <p>Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest</p> <p>Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)</p> | 200.000 | 2022 – 2023 | Platformă online/ bază de date creată și funcțională (din 2024) |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea unei consultări la nivelul comunității de afaceri cu privire la interesul acestora pentru concesiunea/ închirierea/ vânzarea categoriilor de active care ar putea avea și o altă utilizare decât pentru activități miniere sau de altă natură - Alocarea/ Identificarea bugetului necesar implementării acțiunii - Inventarierea activelor disponibile la nivelul celor 6 unități administrativ teritoriale din Valea Jiului – se va urmări cu prioritate inventarierea categoriilor de interes, identificate în urma consultării comunității de afaceri - Identificarea și clarificarea regimului juridic al acestora, inclusiv a dreptului de proprietate/ administrare - Analiza cadrului legislativ referitor la statutul activelor perimetrelor miniere și inițierea demersurilor necesare actualizării acestuia, după caz - Pregătirea unei baze de date a activelor disponibile (platformă online) și menținerea ei actualizată, spre a fi pusă la dispoziția investitorilor interesați - Popularizarea listei activelor disponibile, informarea și consultarea comunității de afaceri. Facilitarea comunicării dintre părțile interesate și proprietarii/ administratorii activelor | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | <p>- Oferirea de suport părților interesate în vederea demarării procesului de concesionare/ închiriere a activelor (terenuri/ clădiri) către agenții economici, în funcție de interesul acestora</p> <p>Notă: În cazul terenurilor și clădirilor proprietate privată pentru concesionare/ închiriere/ vânzare (cu acordul în prealabil al proprietarilor, dacă aceștia doresc să facă publice aceste informații), iar în cazul clădirilor și terenurilor proprietate publică pentru concesionare și închiriere.</p> | | | | | |
| | <p>II.2.5. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri din Valea Jiului prin implementarea unor proiecte cu impact economic și social, inclusiv în vederea diversificării/ extinderii/ modernizării capacităților actuale de producție bunuri sau servicii, digitalizare la nivelul proceselor de producție, achiziționare servicii și echipamente pentru transformarea digitală, dezvoltarea comerțului electronic, a implementării proiectelor de eficiență energetică etc.</p> | <p>Asociația Valea Jiului</p> <p>Instituții finanțatoare</p> <p>Agenți economici</p> | <p>Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)</p> <p>Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest</p> <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> <p>Bugetul de stat – prin scheme de ajutor de stat (de exemplu, HG 807, IMM Invest)</p> <p>InvestEU (Mecanismul de tranziție justă – pilon II)</p> | <p>15.000.000</p> | <p>2022 – 2030</p> | <p>Număr proiecte dezvoltate în mediul privat: minimum 15 (până în 2030)</p> |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|---|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | IMM Invest Surse private | | | |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> - Identificarea nevoilor agenților economici și sprijinirea acestora în vederea completării aplicațiilor | | | | | | |
| | II.2.6. Consilierea și sprijinirea agenților economici în vederea dezvoltării și diversificării ofertelor de servicii și produse cu valoare adăugată mare și a creșterii competitivității acestora | Furnizori de servicii/ formare specializați Asociația Valea Jiului Camera de comerț | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | 500.000 | 2022 – 2027 | Număr agenți economici care beneficiază de sprijin: minimum 100 |
| | II.2.7. Sprijinirea înființării și dezvoltării de noi IMM-uri în domeniile cu potențial de creștere | Furnizori de servicii specializați Asociația Valea Jiului Agenți economici | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Creștere Inteligentă, | 3,000,000 | 2022 – 2027 | Număr IMM nou create: minimum 15 IMM |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea furnizorilor de servicii interesați de derularea unor astfel de programe – se vor avea în vedere cu precădere furnizorii locali de servicii - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare - Consultarea comunității de afaceri locale, identificarea nevoilor și pregătirea programei - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului/ a proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare - Organizarea de seminarii/ cursuri de pregătire/ instruire (de exemplu, management financiar, marketing precum și în vederea dobândirii de competențe în domeniul digital – digitalizare și competențe digitale avansate); consilierea agenților economici cu privire la durabilitate și digitalizare, în vederea asigurării serviciilor de sprijin, a transferului de bune practici, de cunoștințe în ceea ce privește noi tehnologii și competențe în sfera digitală - Organizarea de evenimente în vederea stimulării cooperării între unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare, Camera de comerț și mediul de afaceri local - Sprijinirea transformării PFA-urilor în IMM-uri | | | | | | |
| Direcția strategică II.3. Susținerea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor specifice și sprijinirea afacerilor locale individuale și a unor noi inițiative economice | | | | | | |
| Promovarea spiritului antreprenorial și încurajarea inițiativelor antreprenoriale. Îmbunătățirea abilităților | II.3.1. Organizarea de activități dedicate promovării antreprenoriatului în Valea Jiului. | Asociația Valea Jiului Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara Ministerul Economiei, | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 50.000 | 2022 – 2030 | Număr evenimente/ campanii derulate: minimum 4 (anual) |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| antreprenoriale și stimularea creativității. | | Antreprenoriatului și Turismului Universitatea Petroșani Furnizori de servicii Agenți economici | | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitalizarea rezultatelor de către Asociația Valea Jiului și promovarea acestora <p>Notă: Vor fi avute în vedere cel puțin următoarele inițiative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementarea unor programe de schimb de experiență la nivel regional/ național/ internațional - Crearea de rețele de diseminare de bune practici - Formarea unei comunități antreprenoriale active - Facilitarea participării antreprenorilor la ecosisteme de inovare locale, regionale sau chiar internaționale, rețele de cooperare bazate pe cercetare, în vederea dezvoltării cunoștințelor și adoptare a rezultatelor cercetării și inovării, profitând de infrastructura de cercetare deja existentă în Valea Jiului prin intermediul mediului academic al Universității din Petroșani precum și cea din cadrul regiunii Vest | | | | | | |
| | II.3.2. Inițierea demersurilor privind introducerea cursurilor facultative de antreprenoriat în învățământul primar și secundar. | Asociația Valea Jiului Ministerul Educației Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara Instituții de învățământ secundar Furnizori de | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 500.000 | 2022 – 2030 | Număr instituții de învățământ înrolate: minimum 6 Număr cursuri facultative organizate: minimum 1 (anual, la nivel de învățământ înrolată) |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|---|-----------------------|--|---|
| | | servicii Agenți economici | | | | |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Definirea conceptului – se va avea în vedere inclusiv identificarea activităților facultative/ opționale care pot fi desfășurate în cadrul învățământului primar și secundar - Formularea unui plan de implementare – se va avea în vedere inclusiv legislația în vigoare privind educația - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare - Identificarea resurselor umane, materiale și financiare necesare în vederea derulării activității - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului/ a proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | | |
| | II.3.3. Participarea absolvenților, a tinerilor antreprenori în programe/ cursuri de formare antreprenorială, în vederea dezvoltării unor afaceri pe baza aptitudinilor esențiale antreprenoriatului acumulate în cadrul programelor de formare. | Universitatea Petroșani Furnizori de servicii Agenți economici | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) COSME | 1.500.000 | 2022 – 2030 | Număr participanți care au absolvit un program/ curs de formare: minimum 50% din totalul participanților înscriși (anual) |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea resurselor umane, materiale și financiare necesare în vederea derulării activității - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului/ a proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare | | | | | | |
| Dezvoltarea unui ecosistem | II.3.4. Crearea unor structuri de sprijinire a afacerilor și a inițiativelor locale | Cele 6 UAT-uri Universitatea | Programul Operațional | 7.000.000 | 2023 – 2025, (operațional între 2025- | Incubator de afaceri înființat (până în 2025) |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / Entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| antreprenorial care favorizează apariția și maturizarea unor noi inițiative economice | (incubatoare de afaceri cu portofoliu mix/ acceleratoare – inclusiv spații de co-working), pentru susținerea începerii unei activități comerciale, care să dispună de infrastructura necesară demarării unei afaceri precum și de programe de asistență pentru antreprenori, în funcție de etapa activității antreprenoriale în care se află. | Petroșani Furnizori de servicii Agenți economici | Tranziție Justă (POTJ) Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | | 2030). | Gradul de ocupare (suprafața ocupată/ utilizată de rezidenți – firme incubate, raportată la capacitatea totală a incubatorului), la 2 ani de la darea în folosință: minimum 70% (până în 2027) |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analiza oportunităților de finanțare și a nevoii de cofinanțare (dacă e cazul) și evaluarea preliminară a eligibilității în raport cu sursele de finanțare - Elaborarea conceptului structurii de sprijinire a afacerilor, finanțarea și supravegherea funcționării acesteia - Identificarea spațiului pentru viitoarea structură de sprijinire a afacerilor – se va avea în vedere inclusiv definirea unor condiții/ criterii de localizare (de exemplu, accesibilitate) - Stabilirea obiectivelor structurii și elaborarea statutului entității - Elaborarea conceptului și a modului de operare, a tipului de servicii oferite, inclusiv a modului de promovare în rândul antreprenorilor - Identificarea resurselor umane, materiale și financiare necesare în vederea derulării activității - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului și completarea cererii de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare - Realizarea demersurilor necesare în vederea obținerii titlului de incubator de afaceri, conform legislației în vigoare (după caz) | | | | | | |

Pilonul de dezvoltare III – Valorificarea durabilă a specificului local – Lista de acțiuni

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| Direcția strategică III.1. Elaborarea unui concept turistic integrat al Văii Jiului | | | | | | |
| Crearea unei identități locale și promovarea zonei ca destinație turistică pentru întreaga perioadă a anului | III.1.1 Conservarea și protejarea elementelor de patrimoniu cultural, industrial și turistic din Valea Jiului prin inventarierea și înregistrarea stării resurselor turistice naturale și antropice din cadrul patrimoniului turistic al regiunii, inclusiv a celor industriale, și identificarea resurselor cu potențial de dezvoltare integrată și de valorificare culturală, turistică și educativă | <p>Cele 6 UAT-uri</p> <p>Institutul Național al Patrimoniului</p> <p>ONG-uri</p> <p>Consiliul Județean Hunedoara</p> <p>Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului</p> <p>Agenția Națională pentru Arie Naturale Protejate</p> | <p>Programul Operațional Regional (POR Vest)</p> <p>Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)</p> <p>EEA and Norway Grants</p> | 100.000 | 2022 – 2023 | Număr de resurse inventariate și înregistrate: minimum 10 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru identificarea și evaluarea siturilor și ansamblurilor urbane, precum și a elementelor de patrimoniu din teritoriile extravilane, se vor realiza parteneriate, eventual de tipul Grup de Acțiune Locală (GAL), cele 6 UAT-uri, Institutul Național al Patrimoniului și alte entități relevante - Pentru evaluarea siturilor industriale din cadrul fostelor exploatare miniere, se vor realiza parteneriate cu Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului și cu Complexul Energetic Hunedoara - Declararea ca zonă protejată, în cadrul PUG-urilor fiecărei UAT, a zonelor naturale și construite cu potențial de valorificare turistică și dezvoltare integrată - Clasarea și includerea pe Lista Monumentelor Istorice a resurselor turistice corespunzătoare, identificate în cadrul evaluării | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | III.1.2 În contextul realizării unui strategii de turism, crearea brandului destinației turistice Valea Jiului și a unui calendar anual de evenimente cultural-sportive | Asociația Valea Jiului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului | Programul Operațional Regional (POR Vest) Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 50.000 | 2022 – 2024 | Brandul destinației turistice Valea Jiului finalizat |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilirea de responsabilități clare în domeniul turismului în cadrul Asociației Valea Jiului - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererii de finanțare | | | | | | |
| Punerea în valoare a patrimoniului local prin realizarea de circuite turistice tematice regionale și trans-regionale și dezvoltarea infrastructurii montane | III.1.3 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului prin identificarea, marcarea, amenajarea, omologarea, digitalizarea și promovarea unor rute turistice, culturale și de agrement, destinate cicloturismului, turismului pedestru, hipic, acvatic și celui folosind schiurile, în interiorul Văii Jiului și racordarea lor la rute turistice din regiunile învecinate | Cele 6 UAT-uri ONG-uri Agenți economici Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Administrațiile | Programul Operațional Regional (POR Vest) Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) Programul Operațional Tranziție Justă | 1.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de rute turistice amenajate: minimum 10 |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | | parcurilor naționale și naturale din zonă | (POTJ) Programul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) Bugetele UAT-urilor Surse private | | | |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizarea inventarierii resurselor turistice și antropice din Valea Jiului - Colaborare între cele 6 UAT-uri, ONG-uri și alte instituții relevante, eventual într-o structură de tip Grup de Acțiune Locală (GAL), pentru realizarea traseelor turistice, culturale, sportive și de agrement vizate - Identificarea și evaluarea stării actuale a traseelor de drumeție montană și ciclo-turism din Valea Jiului și din regiunile învecinate - Elaborarea unei liste de trasee de ciclo-turism și de drumeție montană ce urmează a fi amenajate, în parteneriat cu administrațiile parcurilor naționale și naturale Retezat, Defileul Jiului și Domogled-Cerna, a Regiei Naționale a Pădurilor și a asociațiilor non-guvernamentale de profil - Identificarea potențialilor partenerilor instituționali din regiunile învecinate Văii Jiului, prin implicarea CJ Hunedoara, CJ Gorj și CJ Caraș-Severin, și realizarea de parteneriate pentru realizarea de trasee trans-regionale - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererii de finanțare | | | | | | |
| | III.1.4 Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural și a ecoturismului prin amenajarea celor mai atractive peșteri din interiorul celor 6 UAT-uri care formează Valea Jiului și includerea lor în rutele turistice | Cele 6 UAT-uri ONG-uri Agenți economici Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Comisia Patrimoniului Speologic | Programul Operațional Regional (POR Vest) Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) Bugetul de stat | 500.000 | 2022 – 2026 | Numărul de peșteri pentru care este amenajat accesul vizitatorilor: minimum 2, la nivelul anului 2026 |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | | Univ Petroșani – Facultatea de Mine, Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie | | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizarea inventarierii stării elementelor ce formează patrimoniul natural, industrial și cultural al Văii Jiului - Identificarea potențialilor partenerilor instituționali, printre care asociațiile speologice locale și naționale - Clasificarea peșterilor din interiorul celor 6 UAT-uri care formează Valea Jiului conform prevederilor legale și identificarea acelorora cu potențial turistic - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererii de finanțare | | | | | | |
| | III.1.5 Dezvoltarea și punerea în valoare a infrastructurii turistice prin extinderea domeniului schiabil din Valea Jiului, creșterea numărului de km de pârtie și a duratei sezonului de schi (inclusiv dezvoltarea infrastructurii de producere a zăpezii artificiale), și amenajarea, pe același amplasament, de trasee de mountain bike, pentru adulți și copii, în vederea folosirii infrastructurii specifice pe întreaga durată a anului. | UAT Petroșani UAT Lupeni UAT Vulcan UAT Petrila Consiliul Județean Hunedoara Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului | Programul Operațional Regional (POR Vest) Bugetul de stat / Programe naționale Compania Națională de Investiții (CNI) Surse private | 5.000.000 | 2022 – 2027 | Creșterea numărului de sosiri turiști în Valea Jiului: minimum +300% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| | III.1.6 Dezvoltarea de noi rute turistice și de agrement prin amenajarea, printre altele, a unor trasee de sanie pe șină și | Agenți economici Cele 6 UAT-uri | Programul Operațional Regional (POR | 800.000 | 2022 – 2027 | Numărul de noi rute turistice și de agrement de |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | a unor pârtii sintetice | Consiliul Județean Hunedoara Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului | Vest) Bugetul de stat / Programe naționale Planul Național Strategic (PNS) Surse private | | | tipul celor vizate de prezenta acțiune: minimum 2, la nivelul anului 2027 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui parteneriat între UAT-urile responsabile - Identificarea altor potențiali parteneri instituționali și demararea discuțiilor preliminare - Realizarea procedurii de achiziție publică a serviciilor de consultanță din partea unui expert recunoscut la nivel internațional, cu experiență în proiectarea domeniilor schiabile în țări cu tradiție în domeniu - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul, pentru implementarea planului de extindere a domeniului schiabil în acord cu recomandările expertului internațional - În cazul UAT Petrila, implementarea etapelor privind realizarea conexiunilor de transport public, rutier și pe cablu, prevăzute în cadrul Pilonului de Dezvoltare IV, urmată de realizarea de pârtii de schi pe versanții din județul Hunedoara ai Munților Șureanu - Evaluarea oportunității de concesiune a realizării unora dintre amenajările necesare pentru implementarea acțiunii - Depunerea cererii de finanțare | | | | | | |
| Reconversia funcțională a patrimoniului minier | III.1.7 Restaurarea și reconversia fostelor exploatare miniere și includerea lor în circuitul economic și turistic, asigurând protejarea și promovarea patrimoniului Văii Jiului prin crearea Centrului Multifuncțional Petrila Notă: Se va avea în vedere inclusiv transferarea dreptului de proprietate asupra fostei exploatare miniere Petrila de la Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A către Consiliul Județean | Consiliul Județean Hunedoara UAT Petrila Institutul Național al Patrimoniului ONG-uri Agenți economici | Programul Operațional Regional (POR Vest) Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) | 20.000.000 | 2022 – 2025 | Suprafață totală de active (clădiri / terenuri) refuncționalizată |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | Hunedoara sau către o asocierie între autoritățile județene și cele locale | | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Surse private | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea transferului de proprietate asupra E.M. Petrila de la Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A. către Consiliul Județean Hunedoara (sau unei asocieri între autoritățile județene și cele locale) - Colaborarea între CJ Hunedoara, UAT Petrila, ONG-uri și alte părți relevante, eventual într-o structură de tip Grup de Acțiune Locală (GAL), și constituirea unei echipe dedicate creării și operării Centrului Multicultural Petrila - Identificarea soluțiilor pentru reconversia profesională a unora dintre foștii lucrători minieri prin implicarea acestora în funcțiunile Centrului Multicultural - Evaluarea stării elementelor ce formează ansamblul monumental și elaborarea unui plan de acțiuni imediate, alături de autoritățile competente de la nivel central, pentru remedierea problemelor urgente și rezolvarea problemelor curente - Evaluarea, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, clasării ca peisaj industrial a zonei geografice care cuprinde ansamblul monumental și unele zone din vecinătate (cum ar fi, de pildă, calea ferată îngustă, industrială, dintre Petrila și Lonea) - Consolidarea și refuncționalizarea componentei ansamblu Exploatarea Miniera Petrila: Preparația veche cu spălătoria de cărbune - Realizarea studiului de fezabilitate - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul, pentru lansarea unui concurs de soluții pentru transformarea ansamblului monumental într-un Centru Multifuncțional - Depunerea cererilor de finanțare | | | | | | |
| | <p>III.1.8 Restaurarea și reconversia fostelor exploatare miniere și includerea lor în circuitul economic și turistic, asigurând protejarea și promovarea patrimoniului Văii Jiului prin crearea Centrului Educațional-Muzeal Lupeni</p> <p>Notă: După închiderea exploatare miniere Lupeni, se va avea în vedere inclusiv transferarea</p> | <p>Consiliul Județean Hunedoara</p> <p>UAT Lupeni</p> <p>Institutul Național al Patrimoniului</p> <p>Complexul Energetic</p> | <p>Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)</p> <p>Programul Operațional Regional (POR)</p> | 10.000.000 | 2022 – 2027 | Suprafața totală de active (clădiri sau terenuri) refuncționalizată |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | dreptului de proprietate asupra fostei exploatare miniere Lupeni de la Complexul Energetic Hunedoara către Consiliul Județean Hunedoara sau către UAT Lupeni sau către o asocierie între autoritățile județene și cele locale | Hunedoara ONG-uri Agenți economici | Vest) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Surse private | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea inventarierii și evaluării activelor din cadrul E.M. Lupeni și identificarea elementelor ce pot fi clasificate și înscrise pe Lista Monumentelor Istorice - Constituirea unui grup de experți care să analizeze legislația, calendarul și metodologia de închidere a exploatareii miniere Lupeni și să facă propuneri de modificare ale acestora pentru a permite protejarea activelor clasate ca monumente istorice în urma derulării acțiunii III.1.1. - Ulterior închiderii exploatareii miniere, realizarea transferului de proprietate asupra E.M. Lupeni de la Complexul Energetic Hunedoara către Consiliul Județean Hunedoara sau către UAT Lupeni sau către o asocierie între autoritățile județene și cele locale - Colaborarea între CJ Hunedoara, UAT Lupeni, ONG-uri și alte părți relevante, eventual într-o structură de tip Grup de Acțiune Locală (GAL), și constituirea unei echipe dedicate creării și operării Centrului Educațional-Muzeal Lupeni - Identificarea soluțiilor pentru reconversia profesională a unora dintre foștii lucrători minieri prin implicarea acestora în funcțiunile Centrului Educațional - Realizarea studiului de fezabilitate - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă este cazul, pentru lansarea unui concurs de soluții în vederea transformării E.M. Lupeni într-un Centru Educațional-Muzeal - Depunerea cererilor de finanțare | | | | | | |
| | III.1.9 Crearea Centrului de Recreere și Agrement Uricani | UAT Uricani Agenți economici | Programul Operațional Regional (POR Vest) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 10.000.000 | 2022 – 2025 | Creșterea numărului de sosiri turiști în Valea Jiului: minimum +300% (la nivelul anului 2030), comparativ cu |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | Compania Națională de Investiții (CNI) Surse private | | | anul 2019 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererilor de finanțare - Organizarea unei proceduri competitive de selectare a entității ce se ocupa de operarea și mentenanța Centrului, eventual prin organizarea unui parteneriat public-privat | | | | | | |
| Direcția strategică III.2. Modernizarea și diversificarea infrastructurii și serviciilor de turism | | | | | | |
| Creșterea numărului de turiști și a duratei șederii acestora prin crearea de structuri de primire turistică dedicate familiilor, dezvoltarea celor dedicate eco-turismului și crearea condițiilor pentru realizarea unei mari investiții în domeniul | III.2.1 Reactualizarea PUG-urilor pentru fiecare dintre cele 6 UAT-uri din Valea Jiului și a PUZ-urilor pentru stațiunea Straja, zona turistică Petroșani – Parâng și alte zone cu potențial turistic din Valea Jiului | Cele 6 UAT-uri | / | / | 2021 – 2023 | Număr de PUG-uri realizate / actualizate: 6; Număr de PUZ-uri realizate / actualizate: minimum 2 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Demararea de consultări transparente la nivel local cu toate părțile interesate, inclusiv cu reprezentanți ai Asociației Valea Jiului, ai mediului de afaceri, ai ONG-urilor - Consultări cu Institutul Național al Patrimoniului și cu Autoritatea Națională pentru Arii Naturale Protejate pentru identificarea și clasificarea de zone protejate | | | | | | |
| | III.2.2 Implementarea Planului Național de Cadastru și Carte Funciară la nivelul fiecăreia dintre cele 6 UAT-uri din Valea Jiului | Cele 6 UAT-uri Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară | Programul Național de Cadastru și Carte Funciară | / | 2021 – 2025 | Număr de UAT-uri locale în care s-a implementat Planul Național de Cadastru și |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| ospitalității | | Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației | | | | Carte Funciară: minimum 3 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> - Realizarea de demersuri la nivel guvernamental pentru mărirea baremurilor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în unitățile administrativ teritoriale având sectoare cadastrale cu relief montan și terenuri greu accesibile | | | | | | |
| | III.2.3 Inițierea și susținerea demersurilor pentru clasificarea mai multor UAT-uri și zone din regiune ca stațiuni turistice de interes național sau local (ex: Zona Șureanu (munții Sebeșului) – Petrița, orașul Uricani și zonele munții Vâlcan – Vulcan, Retezat – Aninoasa) | UAT Petrița UAT Uricani UAT Vulcan UAT Aninoasa Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Asociația Valea Jiului | / | / | 2021 – 2024 | Număr de noi stațiuni turistice de interes național sau local în Valea Jiului: minimum 2 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> - Inițierea de consultări între UAT-urile locale și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu sprijinul Asociației Valea Jiului, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a zonelor menționate pentru a deveni stațiuni turistice de interes național sau local, conform metodologiei din HG 852 / 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiilor turistice - Stabilirea unui plan de acțiuni ce urmează să fie îndeplinit de fiecare UAT pentru primirea clasificării de stațiune turistică și a unui calendar de implementare | | | | | | |
| | III.2.4 Realizarea unei scheme de ajutor de stat dedicată ITI Valea Jiului, eventual de tip <i>de minimis</i> , pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii de | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | Programul Operațional Regional (POR Vest) | 10.000.000 | 2022 – 2025 | Număr de IMM-uri sprijinite în cadrul schemei: minimum 50 |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, inclusiv de pensiuni turistice cu funcțiuni de alimentație publică bazată pe produse locale | Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Agenți economici | Programul Operațional pentru Educație și Ocupare (POEO) Alte surse de finanțare naționale și europene destinate microîntreprinderilor și întreprinderilor familiale | | | |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analiza la nivelul Autorităților de Management privind oportunitatea lansării unei scheme <i>de minimis</i> sau a unui alt tip de schemă de ajutor de stat dedicată ITI Valea Jiului - Corelarea propunerilor de scheme cu Strategiile naționale din domeniile pentru care se dorește finanțare - Elaborarea analizei de oportunitate pentru schema de ajutor de stat – se va avea în vedere, printre altele, descrierea instrumentului / instrumentelor și a condițiilor, beneficiarii măsurii și numărul estimat al acestora, buget estimat și impactul pentru toate tipurile de întreprinderi avute în vedere, stabilirea furnizorului și a administratorului schemei etc. - Evaluarea încadrării măsurilor în politicile fiscal-bugetare și financiare ale statului (de exemplu, obținerea avizului Ministerului Finanțelor Publice) - Desfășurarea consultărilor în cadrul Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" (CIAS) - Consultarea/ Informarea Instituției Prefectului Hunedoara și a Consiliului Județean Hunedoara cu privire la intenția de instituire a măsurilor (după caz) - Elaborarea proiectului Memorandumului pentru instituirea schemei - Notificarea și consultarea Consiliului Concurenței în vederea obținerii avizului privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană (emis de Consiliul Concurenței) - Demararea consultărilor cu Comisia Europeană și transmiterea notificării către Comisia Europeană (după caz) - Aprobarea Memorandumului de către Guvern - Elaborarea actelor normative sau administrative, după caz – se va avea în vedere obiectivul, modalitatea de acordare, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor etc. | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|---|---|-----------------------|--------------------------|--|
| - Adoptarea măsurii și implementarea acesteia | | | | | | |
| | III.2.5 Dezvoltarea infrastructurii turistice prin realizarea unui program pentru renovarea și înființarea de noi structuri de primire turistice în zonele din arealul submontan și montan: refugii montane (soluție ce va preferată în zonele înalte), spații de camping și cabane (pe amplasamente selectate conform legislației de mediu) | Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Agenți economici | Programul Operațional Regional (POR Vest) Surse private | 2.000.000 | 2022 – 2027 | Creșterea numărului de sosiri turiști în Valea Jiului: minimum +300% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| | III.2.6 Asigurarea unor măsuri specifice privind protecția și siguranța turiștilor, în special prin dezvoltarea serviciilor oferite de Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara – Formația Valea Jiului | Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara – Formația Valea Jiului Consiliul Județean Hunedoara Cele 6 UAT-uri | Bugetul județean Bugetele UAT-urilor Bugetul de stat / Programe naționale | 100.000 | 2022 – 2024 | Număr de măsuri implementate: minimum 2 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea stării curente și a nevoilor de investiții ale cabanelor, refugiilor montane și spațiilor de camping - Elaborarea unui plan de intervenții de renovare, în parteneriat cu deținătorii dreptului de proprietate și cu administrațiile parcurilor naționale și naturale din regiune - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererilor de finanțare | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| Creșterea calității serviciilor și a numărului de angajați în domeniul ospitalității, precum și a ponderii domeniului în produsul intern brut local | III.2.7 Dezvoltarea unui program de reconversie profesională și calificare a forței de muncă în domeniul industriei ospitalității, inclusiv realizarea de parteneriate între antreprenorii din domeniul industriei ospitalității și turismului și liceele și colegiile cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice | <p>Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara</p> <p>Cele 6 UAT-uri</p> <p>Colegiile și liceele din Valea Jiului cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice</p> | <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> <p>Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)</p> | 1.000.000 | 2022 – 2025 | Creșterea numărului de angajați în domeniul industriei ospitalității din Valea Jiului: minimum +30% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| | III.2.8 Dezvoltarea unor programe de instruire pentru cadrele didactice din liceele și colegiile cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice și pentru cadrele universitare din cadrul programului de licență prezentat în cadrul acțiunii III.2.9 | <p>Cele 6 UAT-uri</p> <p>Colegiile și liceele din Valea Jiului cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice</p> <p>Universitatea din Petroșani</p> | Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) | 500.000 | 2022 – 2024 | Creșterea numărului de angajați în domeniul industriei ospitalității din Valea Jiului: minimum +30% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea de întâlniri între autoritățile locale și conducerile colegiilor și liceelor cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice, cu participarea reprezentanților Inspectoratului Județean Hunedoara - Organizarea de întâlniri între mediul educațional local (la nivel liceal și universitar) și cel de afaceri - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul, pentru realizarea unui program de re-calificare și / sau instruire în domeniul serviciilor de ospitalitate dedicat potențialilor lucrători în domeniu | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul, pentru realizarea unui program de instruire pentru cadrele didactice din colegiile și liceele cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice - Depunerea cererilor de finanțare | | | | | |
| | III.2.9 Dezvoltarea unui program de licență privind Managementul ospitalității în cadrul Facultății de Științe a Universității din Petroșani | Universitatea din Petroșani | / | / | 2023 – 2024 | Creșterea numărului de angajați în domeniul industriei ospitalității din Valea Jiului: minimum +30% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea de întâlniri între conducerea Universității din Petroșani și mediul de afaceri, cu participarea autorităților locale și a Asociației Valea Jiului, pentru evaluarea așteptărilor și nevoilor mediului economic în domeniul serviciilor de ospitalitate - Urmarea unor programe de instruire de către cadrele didactice implicate în viitorul program de licență (activitate inclusă în Acțiunea III.2.8) - Dezvoltarea unui parteneriat instituțional între Universitatea din Petroșani și Asociația Valea Jiului | | | | | |
| Direcția strategică III.3. Dezvoltarea domeniilor cultură, activități sportive, agrement și industrii creative, adaptate specificului local | | | | | | |
| Revigorarea orașelor prin proiecte de regenerare urbană și stimularea | III.3.1 Realizarea, de către autoritățile locale ale fiecărui UAT, a Planului de proiecte pentru regenerare urbană, prin implicarea elevilor, studenților, a societății civile și a specialiștilor în domeniul soluțiilor urbanistice și | Cele 6 UAT-uri ONG-uri | Bugetele UAT-urilor | 10.000 | 2021 – 2022 | Planul de proiecte pentru regenerare urbană |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|
| capitalului uman local prin realizarea de zone creative | arhitecturale | | | | | |
| | III.3.2 Reconvertirea funcțională a clădirilor și reabilitarea integrată a spațiilor publice din zonele centrale, zonele istorice și din interiorul ansamblurilor de locuințe | Cele 6 UAT-uri | Programul Operațional Regional (POR Vest) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 3.000.000 | 2022 – 2027 | Număr proiecte de regenerare urbană implementate: minimum 6 |
| | III.3.3 Realizarea de zone creative vizând sprijinirea start-up-urilor, susținerea întreprinderilor sociale și promovarea inițiativelor civice și culturale independente | Cele 6 UAT-uri ONG-uri | Programul Operațional Regional (POR Vest) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 500.000 | 2022-2027 | Număr de zone creative: minimum 1 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui apel de idei pentru regenerare urbană la nivelul liceelor din fiecare UAT, al Universității din Petroșani și al societății civile - Crearea unor parteneriate între cele 6 UAT-uri locale, pe de o parte, Ordinul Național al Arhitecților – Hunedoara și Asociația Peisagiștilor din România - Filiala Teritorială Vest, pe de alta - Potențiala organizare a câte unui concurs pentru soluții urbanistice și arhitecturale la nivelul fiecărui UAT, deschis specialiștilor în urbanism, peisagistică și soluții arhitecturale - Colaborarea între UAT-uri, ONG-uri, mediul educațional și cel cultural pentru realizarea de zone creative (eventual plasate în cadrul unor clădiri / pe terenuri aparținând unor foste situri industriale, inclusiv miniere), care să găzduiască spații de tip work-hub pentru start-up-uri și întreprinderi sociale, spații pentru oferirea de servicii de asistență socială, atât din partea autorităților locale, cât și a ONG-urilor de profil, spații pentru derularea de inițiative civice și evenimente culturale independente, spații de întâlnire și petrecere a timpului liber. - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | - Depunerea cererii de finanțare | | | | | |
| Transformarea Văii Jiului într-o destinație favorită pentru iubitorii de activități cultural-sportive și de agrement, la nivel regional, național și internațional | III.3.4 Acreditarea, susținerea și punerea în valoare a muzeelor, inclusiv a caselor memoriale, existente în Valea Jiului și crearea unei rețele muzeale în regiune | UAT Petrila UAT Petroșani UAT Lupeni UAT Vulcan Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor Consiliul Județean Hunedoara Curatorii muzeelor actuale | Administrația Fondului Național Cultural (AFCN) EEA and Norway Grants Bugetele UAT-urilor Alte surse de finanțare naționale și internaționale | 1.000.000 | 2022 – 2026 | Creșterea anuală a numărului de vizitatori: minimum +10% anual, ulterior finalizării intervențiilor |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea tuturor demersurilor legale necesare pentru acreditarea muzeelor, inclusiv a caselor memoriale, existente în zonă, în conformitate cu prevederile legii 311/2003 a muzeelor și colecțiilor, înscrierea lor în raportările statistice locale, regionale și naționale și în asociațiile muzeale naționale și internaționale - Asigurarea funcționării curente a muzeelor existente (instalare și plată utilități, angajare și plată muzeograf și personal administrativ, etc.) - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul, pentru realizarea unei rețele muzeale în regiune - Depunerea cererii de finanțare | | | | | | |
| | III.3.5 Modernizarea infrastructurii culturale a zonei prin reabilitarea / construirea a minimum un cinematograful și a unui spațiu de spectacole indoor și prin implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor digitale pentru promovarea infrastructurii culturale | Cele 6 UAT-uri Agenți economici | Programul Operațional Regional (POR Vest) Compania Națională de Investiții (CNI) | 1.000.000 | 2022 – 2024 | Creșterea numărului de sosiri turiști în Valea Jiului: minimum +300% (la nivelul anului 2030), |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| | | | EEA and Norway Grants Surse private | | | comparativ cu anul 2019 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea stării infrastructurii culturale din zonă și identificarea clădirilor pentru care se impune renovarea - Realizarea studiilor de fezabilitate - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererii de finanțare | | | | | | |
| | III.3.6 Diversificarea ofertei culturale prin organizarea de evenimente culturale anuale (festival de cinema de dimensiuni medii, festival de muzică de dimensiuni medii, etc.) | Cele 6 UAT-uri Asociația Valea Jiului Agenți economici Casa de Cultură a Studenților Petroșani | Surse private Bugetele UAT-urilor Bugetul județean Administrația Fondului Național Cultural (AFCN) Bugetul de stat / Programe naționale | 1.800.000 total 200.000 anual | Începând din 2022 (anual) | Creșterea numărului de sosiri turiști în Valea Jiului: minimum +300% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| | III.3.7 Organizarea de apeluri anuale de proiecte pentru artiști independenți (rezidențe artistice, ateliere, expoziții, reprezentații, etc.) și în domeniul acțiunilor civice și sociale | Casa de Cultură a Studenților Petroșani UAT Petrila UAT Petroșani UAT Lupeni ONG-uri | Bugetele UAT-urilor Bugetul județean Administrația Fondului Național Cultural (AFCN) Bugetul de stat / Programe | 360.000 total 40.000 anual | Începând din 2022 (anual) | Numărul de proiecte finanțate: minimum 3 anual |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|---|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | naționale Surse private | | | |
| | III.3.8 Dezvoltarea infrastructurii sportive, inclusiv din cadrul instituțiilor de învățământ, și realizarea de noi concepte de evenimente sportive, dedicate familiei, copiilor, seniorilor, persoanelor cu dizabilități, derulate de-a lungul întregului an | Cele 6 UAT-uri Agenți economici | Compania Națională de Investiții (CNI) Bugetele UAT-urilor Surse private | 1.000.000 | 2022 – 2025 | Creșterea numărului de sosiri turiști în Valea Jiului: minimum +300% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unor vizite de lucru în zonă ale organizatorilor de festivaluri culturale cu participare internațională din România pentru oferirea de consultanță - Realizarea de întâlniri între reprezentanții celor 6 UAT-uri, cei ai Asociației Valea Jiului, ai Consiliului Județean Hunedoara, ai organizatorilor locali de evenimente culturale și sportive și ai operatorilor economici pentru stabilirea unui calendar de evenimente culturale și sportive - Realizarea unui parteneriat instituțional între Asociația Valea Jiului, Casa de Cultură a Studenților Petroșani, UAT Petrila, UAT Petroșani și UAT Lupeni și formarea unei echipe comune pentru organizarea apelurilor de proiecte vizate, consolidând exemplul de bune practici reprezentat de activitatea curentă și de evenimentele și festivalurile organizate de Casa de Cultură a Studenților Petroșani - Stabilirea unui calendar anual pentru lansarea de apeluri de proiecte - Realizarea de parteneriate cu agenți economici și reprezentanți ai societății civile interesați să se implice în organizarea evenimentelor culturale și sportive vizate - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererilor de finanțare | | | | | | |
| | III.3.9 Înființarea / reabilitarea și susținerea dezvoltării infrastructurii privind taberele școlare pentru copii și tineri, operate atât de entități publice, cât | Cele 6 UAT-uri locale Consiliul Județean Hunedoara | Programul Operațional Regional (POR Vest) | 1.000.000 | 2022 – 2027 | Creșterea numărului de elevi participanți la tabere școlare |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | și private. | Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara Direcția Județeană de Tineret și Sport Hunedoara Ministerul Educației și Cercetării ONG-uri Comitetul Olimpic și Sportiv Român Agenți economici | Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) Surse private | | | organizate în Valea Jiului: minimum +100% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea stării curente a infrastructurii privind taberele școlare din zonă - Elaborarea, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Tineretului și Sportului și ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român a unui plan de reabilitare și construire de noi facilități privind taberele școlare și sportive de stat - Evaluarea și prioritizarea nevoilor operatorilor economici privați ce derulează în prezent tabere școlare private în zonă - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererilor de finanțare | | | | | | |
| | III.3.10 Realizarea de noi zone și structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement, inclusiv centre de tip spa & wellness și de tip parc de aventură | Cele 6 UAT-uri locale Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului | Surse private Compania Națională de Investiții (CNI) Bugetele UAT-urilor | 5.000.000 | 2022 – 2026 | Creșterea numărului de sosiri turiști în Valea Jiului: minimum +300% (la nivelul anului |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|--|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | | Agenți economici | | | | 2030), comparativ cu anul 2019; Creșterea duratei medii a șederii turiștilor în Valea Jiului: minimum +50% (la nivelul anului 2030), comparativ cu anul 2019 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea de studii de fezabilitate - Identificarea surselor de finanțare și a nevoii de co-finanțare, dacă e cazul - Depunerea cererilor de finanțare | | | | | | |
| Direcția strategică III.4. Valorificarea resurselor locale din domeniul agroalimentar și meșteșugăresc | | | | | | |
| Creșterea numărului de producători locali și a produselor agroalimentare locale certificate la nivel național și european | III.4.1 Sprijinirea practicării activităților agricole (inclusiv cultivarea fructelor de pădure) și creșterii animalelor conform regulamentelor europene și realizarea unei scheme de ajutor de stat dedicate ITI Valea Jiului, eventual de tip <i>de-minimis</i> , pentru susținerea practicării activităților meșteșugărești și a altor activități conexe (inclusiv a celor menite să susțină dezvoltarea turismului în zonă - ateliere pentru comercializare / reparații echipament sportiv, pentru | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Cele 6 UAT-uri Agenția Județeană pentru Ocuparea | Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) Programul Operațional | 8.000.000 | 2022 – 2025 | Număr de producători și meșteșugari locali sprijiniți: minimum 40 |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | recondiționare / comercializare produse tradiționale, etc.). Schema va permite atât achiziționarea de echipamente și utilaje, cât și accesul la programare de instruire, inclusiv în domeniul digitalizării. Printre beneficiarii vizați, se vor afla toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special tinerii, șomerii de lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii | Forței de Muncă Hunedoara Furnizori de servicii Agenți economici | Regional (POR Vest) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Programul Național Strategic (PNS) | | | |
| | III.4.2 Sprijinirea producției locale de alimente, băuturi, produse naturiste și meșteșugărești, prin includerea producătorilor și meșteșugarilor locali pe platforme digitalizate specializate pe promovarea, distribuția și comercializarea inclusiv de produse agro-alimentare și meșteșugărești | Agenți economici Asociația Valea Jiului | Bugetul de stat / Programe naționale | 50.000 | 2022 – 2025 | Număr de producători și meșteșugari locali înregistrați pe o platformă digitală de distribuție: minimum 20 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea analizei de oportunitate pentru schema de ajutor de stat – se va avea în vedere, printre altele, descrierea instrumentului / instrumentelor și a condițiilor, beneficiarii măsurii și numărul estimat al acestora, buget estimat și impactul pentru toate tipurile de întreprinderi avute în vedere, stabilirea furnizorului și a administratorului schemei etc. - Evaluarea încadrării măsurilor în politicile fiscal-bugetare și financiare ale statului (de exemplu, obținerea avizului Ministerului Finanțelor Publice) - Desfășurarea consultărilor în cadrul Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" (CIAS) - Consultarea/ Informarea Instituției Prefectului Hunedoara și a Consiliului Județean Hunedoara cu privire la intenția de instituire a măsurilor (după caz) - Elaborarea proiectului Memorandumului pentru instituirea schemei - Notificarea și consultarea Consiliului Concurenței în vederea obținerii avizului privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană (emis de Consiliul Concurenței) - Demararea consultărilor cu Comisia Europeană și transmiterea notificării către Comisia Europeană (după caz) | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Aprobarea Memorandumului de către Guvern - Elaborarea actelor normative sau administrative, după caz – se va avea în vedere obiectivul, modalitatea de acordare, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor etc. - Adoptarea măsurii și implementarea acesteia | | | | | |
| | III.4.3 Realizarea de parteneriate între producătorii locali și liceele și facultățile din Valea Jiului | Colegiile și liceele din Valea Jiului cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice Universitatea din Petroșani Agenți economici | / | / | 2021 – 2023 | Număr de parteneriate realizate: minimum 3 |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Organizarea de întâlniri între asociațiilor producătorilor locali, liceeni, studenți și reprezentanții conducerilor liceelor și colegiilor cu specializări în domeniul turismului și alimentației publice și cei Universității din Petroșani | | | | | |
| | III.4.4 Crearea de facilități de procesare a produselor agricole primare locale (de ex: abator, centru de colectare și procesare a laptelui, centru de colectare, spălare și procesare primară de lână și piei, centru de colectare a fructelor de pădure, etc.) | Agenți economici Cele 6 UAT-uri | Planul Național Strategic (PNS) Surse private | 4.000.000 | 2022 – 2025 | Număr de facilități de procesare a produselor agricole create: minimum 2 |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea studiilor de fezabilitate - Identificarea surselor de finanțare - Depunerea cererii de finanțare | | | | | |

Pilonul de dezvoltare IV – Accesibilitate, mobilitate și conectivitate – Lista de acțiuni

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|---|---|--|--------------------------|---|
| Direcția strategică IV.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare pentru conectarea Văii Jiului la nivel teritorial, regional și transfrontalier | | | | | | |
| Construirea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport rutier și feroviar pentru a facilita accesul populației și transportul de marfă atât la nivel local, cât și la nivel regional | IV.1.1 Reabilitarea, modernizarea, construirea și extinderea infrastructurii rutiere (drumuri urbane, județene, naționale) cu luarea măsurilor necesare evitării afectării mediului natural (cu precădere DN 66A, DN 7A și racorduri la DJ 709F); inclusiv modernizări pentru reducerea poluării fonice prin crearea unor culoare verzi/ sisteme de protecție fonica de-a lungul principalelor artere de circulație | Cele 6 UAT-uri Consiliul Județean Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Transport (POT) | 50.000.000* *estimat pentru modernizarea/ construcția până în 200 km de șosea asfaltată | 2022 – 2030 | Număr de km de șosea reabilitați/ modernizați: minimum 100 km |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui parteneriat între UAT-urile vizate, Consiliul Județean și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind inițierea demersurilor menționate în continuare - Analiza alternativelor de extindere a infrastructurii - Analiza nevoilor de modernizare și îmbunătățire a infrastructurii - Prioritizarea intervențiilor în infrastructura rutieră, inclusiv prin consultări cu Ministerul Transporturilor și CNAIR. Acolo unde va fi cazul, se vor avea în vedere normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016 - Negocierea cu Autoritățile de management ale programelor / entități care gestionează programe de finanțare, a includerii unor sume dedicate ITI Valea Jiului, negocierea cuantumului de asemenea - Realizarea studiilor de pre-fezabilitate, ce vor include și studiul în teren a impactului dezvoltării infrastructurii asupra habitatelor și speciilor protejate - Identificare surse de finanțare în mod colaborativ, la nivelul parteneriatului - Elaborare studiilor de fezabilitate - Analiza dreptului de proprietate/administrare pe aliniament și rezolvarea diverselor litigii | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Obținere avize, acorduri, autorizații - Execuția lucrărilor de construcție | | | | | |
| | IV.1.2 Analiza oportunității în ceea ce privește modernizarea infrastructurii feroviare (transport călători și transport marfă) | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Compania Națională de Căi Ferate "CFR" – SA Institutul Național al Patrimoniului | Programul Operațional Transport (POT) | De estimat în cazul în care se va identifica oportunitatea și posibilitatea integrării în planurile naționale | 2022 – 2030 | Număr de km de rețea feroviară estimat pentru modernizare: minimum 30 km |
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea posibilității realizării unui parteneriat între UAT-urile vizate, Consiliul Județean Hunedoara, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și CFR SA privind realizarea demersurilor menționate în continuare, conform prevederilor OUG 101/2020 - Analiza situației actuale, a oportunității și rentabilității redeschiderii pentru transport călători a tronsonului de cale ferată Petroșani-Lupeni, a reabilitării gării Bărbăteni (Lupeni) și a deschiderii unui nou P.O. în cartierul aeroport al municipiului Petroșani. Consultări cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și CFR SA. O consultare publică ar fi de asemenea utilă, pentru a vedea apetitul populației pentru acest mod de transport - Solicitarea ca Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și CFR SA să analizeze posibilitatea prinderii în Planul de Investiții tronsonul de cale ferată ce ar putea fi modernizat; momentan, în cadrul programului de reînnoire a liniilor curente și directe (refacție) este cuprinsă linia de cale ferată Simeria – Filiași, care traversează Valea Jiului - Realizarea inventarierii și evaluării stării liniei de cale ferată îngustă dintre E.M. Lonea și E.M. Petrila în vederea înscrierii ei pe Lista Monumentelor Istorice - Ulterior închiderii E.M. Lonea, realizarea transferului de proprietate asupra liniei de cale ferată îngustă dintre E.M. Lonea și E.M. Petrila de la Combinatul Energetic Hunedoara către Consiliul Județean Hunedoara sau către sau către o asocierie între autoritățile județene și cele locale. | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|------------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| Direcția strategică IV.2. Dezvoltarea și eficientizarea sistemului de transport public în mod integrat, durabil și inteligent | | | | | | |
| Asigurarea unui transport public constant, eficient, facil și modern pentru toți locuitorii, în linie cu tiparele de deplasare înregistrate în Valea Jiului | IV.2.1 Integrarea mobilității cu planificarea urbană, reorganizarea traseelor și a programelor de circulație a transportului public în vederea creșterii accesibilității populației la serviciile de transport public; Realizarea unei mobilități integrate la nivelul Văii Jiului | Cele 6 UAT-uri ADI “Green Line” | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest | 20.000.000* *a fost inclusă și reorganizarea traseelor, construcția, relocarea și modernizarea de stații | 2022 – 2027 | Creșterea numărului de persoane care accesează mijloace de transport în comun comparativ cu anii precedenți: 40% creștere 2027 vs. 2022 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui parteneriat între UAT-urile din Valea Jiului sau utilizarea asociației existente ADI “Green Line” - Plan de mobilitate integrat la nivelul Văii Jiului care să cuprindă toate sistemele de transport inclusiv transport public pe cablu .care sa coreleze toate planurile de mobilitate ale orașelor - Identificare surselor de finanțare în mod colaborativ, la nivelul parteneriatului - Elaborarea studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice specifice și accesarea finanțării - Realizarea activităților planificate, precum: <ul style="list-style-type: none"> o Centralizarea tuturor orarelor operatorilor de transport (va trebui ca fiecare operator de transport să își creeze propriul orar pe care să îl respecte, pentru asigurarea unor timpi de deplasare predictibili) o Crearea unei hărți a tuturor rutelor de transport public din Valea Jiului o Instalarea de stații noi de autobuz identificate prin studiul de fezabilitate o Instalarea în fiecare stație destinată transportului public a hărții cu rutele de transport public în Valea Jiului și a orarului mijloacelor de transport ce opresc în respectiva stație | | | | | | |
| Asigurarea diversificării în transport prin | IV.2.2 Extinderea, îmbunătățirea și modernizarea transportului public în vederea creșterii nivelului de | Cele 6 UAT-uri | Bugetele UAT-urilor | 30.000.000* | 2022 – 2026 | Creșterea numărului de autovehicule |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|--|--|--------------------------|---|
| dezvoltarea infrastructurii aferente mijloacelor de transport ecologice și cu emisii reduse | conectivitate în Valea Jiului prin achiziția de mijloace de transport motorizate (autobuze, microbuze, etc.) cu emisii reduse și cu sisteme de numărare călători și sisteme de informare | | Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest | *estimat pentru un număr de până în 40 de autobuze | | ecologice și cu emisii reduse achiziționate și operaționale pentru transportul public: minimum 20 de autobuze |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui parteneriat între UAT-urile din Valea Jiului sau utilizarea ADI "Green Line" - Elaborarea unui plan de activități și agrearea unui calendar de implementare - Identificare surselor de finanțare în mod colaborativ, la nivelul parteneriatului - Elaborarea studiului de fezabilitate și a documentației tehnico-economice necesare pentru accesarea finanțării - Realizarea activităților planificate, precum: <ul style="list-style-type: none"> o Achiziția de autobuze electrice pentru transportul în interiorul fiecărei UAT o Asigurarea legăturii dintre Autogara Siva Trans | | | | | |
| | IV.2.3 Elaborarea/ actualizarea planului integrat de mobilitate la nivelul Văii Jiului | Cele 6 UAT-uri Consiliul Județean Hunedoara | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest | 500.000 | 2022 – 2023 | Un plan integrat de mobilitate realizat până în 2023 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Indicarea elementelor pe care sa le cuprindă planul de mobilitate integrat - Elaborarea unor termeni de referință împreună cu experți Jaspers - Negocieri cu AM/ CE pentru integrarea si altor tipuri de transport - Precondiție pentru obținerea finanțării: planul să fie deja existent | | | | | | |
| IV.2.4 Dezvoltarea unui transport alternativ care sa cuprindă infrastructură | Cele 6 UAT-uri | Bugetele UAT- | 42.000.000* | 2022 – 2027 | Număr km de piste de | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|--|---|---|--------------------------|--|
| | și mijloace de transport „verzi”, cu precădere piste de biciclete, stații de încărcare electrică, stații pentru combustibili alternativi, inclusiv extinderea transportului public pe cablu în Valea Jiului (înființarea, modernizarea și / sau extinderea instalațiilor de tip teleschi, telescaun, telegondolă, etc., în zonele montane din Valea Jiului) | Furnizori de electricitate și combustibili Consiliul Județean Hunedoara Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului | urilor Surse private Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | *estimat pentru construcția a aproximativ 120 de stații de încărcare electrice, 20 km de traseu de cablu și 40 km de traseu biciclete | | biciclete construite: minimum 30; Număr de stații de încărcare electrice construite: minimum 40; Număr de km de traseu prin cablu construiți: minimum 15 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unei consultări între UAT-uri și stabilirea direcțiilor de dezvoltare ce urmează a fi abordate integrat la nivelul Văii Jiului - Analize preliminare inclusiv pe impact de mediu, impact economic care sa fundamenteze aceste intervenții - Prioritizarea intervențiilor în infrastructura alternativă de transport, în sinergie cu celelalte acțiuni privind dezvoltarea infrastructurii de transport. Acolo unde va fi cazul, se vor avea în vedere normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016 - Realizarea unor studii de pre-fezabilitate privind: extinderea rețelei de transport pe cablu și interconectarea tuturor UAT-urilor din Valea Jiului; crearea / extinderea rețelei de stații electrice (și de combustibili alternativi) de încărcare a automobilelor în toate UAT-urile din Valea Jiului; extinderea rețelei de piste de biciclete și interconectarea tuturor UAT-urilor din Valea Jiului - Realizarea de studii de fezabilitate pentru extinderea transportului public pe cablu pe rutele: Gara Bărbăteni (Lupeni) – Telegondolă Lupeni – Straja sau Intrare Lupeni – Stațiunea Straja, Straja - Pasul Vâlcău, Petroșani (noul P.O din cartierul Aeroport) -- Hotel Rusu, Platoul Aușelu (Petrla) - Domeniul schiabil Șureanu - Realizarea de studii de fezabilitate pentru modernizarea și / sau extinderea instalațiilor de tip teleschi, telescaun, telegondolă, etc., în zonele montane din Valea Jiului, în acord cu programul de extindere a domeniului schiabil realizat în cadrul Pilonului de Dezvoltare III. - Identificarea surselor de finanțare, a nevoilor de co-finanțare, dacă va fi cazul, și depunerea cererilor de finanțare | | | | | | |
| | IV.2.5 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat, inclusiv prin extinderea | UAT Petroșani UAT Lupeni | Programul Operațional Regional (POR) | 20.000.000 | 2022 – 2025 | Creșterea numărului de persoane care |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|--|---|---|--|--------------------------|---|
| | liniilor de transport public precum și amenajarea de parcuri și de noduri intermodale de transport | UAT Vulcan UAT Petrila ADI Green Line Valea Jiului Consiliul Județean Hunedoara Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului Regia Autonomă a Pădurilor - Romsilva CFR SA | Regiunea Vest Programul Operațional de Transport (POT) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | *luând în calcul construcția a aproximativ 500 locuri de parcare pt. 3 domenii schiabile | | accesează domeniul schiabil comparativ cu anii precedenți: minimum 30% creștere anuală; Număr de locuri de parcare construite: minimum 200 |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea oportunității înființării unui punct de oprire (P.O.) feroviar în cartierul Aeroport din Petroșani și crearea unui nod intermodal de transport, beneficiind de parcare auto, stație a liniei regionale de autobuze electrice Green Line Valea Jiului, legătura de transport public pe cablu cu Hotelul Rusu din zona Petroșani-Parâng și stație feroviară pentru călători - În cazul UAT Petrila, modernizarea DJ709K pentru facilitarea accesului rutier pe ruta Petrila – Taia – platul Aușelu și realizarea unui traseu de transport public (autobuze electrice) pentru conectarea platoului Aușelu de centrul orașului Petrila prin extinderea programului Green Line Valea Jiului, ambele acțiuni urmând a avea loc după transferarea, în prealabil, a proprietății asupra terenurilor vizate de investițiile enumerate de la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva către UAT Petrila - Evaluarea oportunității pentru extinderea liniei de transport public Green Line Valea Jiului către domeniul schiabil Transalpina. - Identificarea surselor de finanțare, a nevoilor de co-finanțare, dacă va fi cazul, și depunerea cererilor de finanțare - Evaluarea oportunității renovării și transformării într-un nod intermodal de transport a gării Bărbăteni - Lupeni (ce va beneficia de parcare auto, stație a liniei regionale de autobuze electrice Green Line Valea Jiului, legătura de transport public pe cablu cu stațiunea Straja și reluarea conexiunii feroviare pentru călători cu gara Petroșani) | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|--|---|---|--------------------------|---|
| | IV.2.6 Dezvoltarea și regândirea infrastructurii de alimentare cu curent electric pentru traseele de transport la nivelul fiecărui oraș/ municipiu din Vale în vederea tranziției de la sursele curente (combustibili fosili); inclusiv reconfigurarea circuitelor de intrare a energiei în Valea Jiului, înlocuirea echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele performante din punct de vedere al consumului, corelat cu sistemele noi inteligente | Cele 6 UAT-uri Furnizori de electricitate Furnizori de echipamente electrice | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) | 25.000.000 | 2022 – 2027 | Număr de echipamente modernizate: minimum 50% pe toată perioada de implementare - 2027 vs. 2022 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea elementelor inteligente ce pot fi introduse în rețea și aplicabile atât sistemului existent cât și celui extins - Realizarea de consultări cu entități de cercetare | | | | | | |
| Dezvoltarea unor puncte intermodale pentru facilitarea transportului public în comun pe distanțe mari | IV.2.7 Dezvoltarea nodurilor intermodale pentru transport marfă și călători | Cele 6 UAT-uri Furnizori servicii de transport | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 16.000.000* *estimat pentru construcția a 4 noduri intermodale | 2021 – 2027 | Număr de noduri intermodale operaționale: minimum 1 |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui parteneriat între UAT-urile vizate și Consiliul Județean privind inițierea demersurilor menționate în continuare - Prioritizarea intervențiilor, în sinergie cu celelalte acțiuni privind dezvoltarea infrastructurii de transport | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea unui plan de activități și agrearea unui calendar de implementare - Identificare surselor de finanțare în mod colaborativ, la nivelul parteneriatului - Elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentației tehnico-economice - Accesarea finanțării - Realizarea activităților planificate, precum: <ul style="list-style-type: none"> o Crearea de rampe pentru transbordare marfă între transportatorii pe calea ferată și cei rutieri o Crearea unor puncte comune ale tuturor mijloacelor de transport (trenuri de pasageri, autovehicule clasice și electrice, transport pe cablu, transport cu bicicleta) care să permită persoanelor să schimbe rapid mijlocul de transport o Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în punctele intermodale o Dezvoltarea unor case de bilete moderne, comune tuturor tipurilor de transport public | | | | | |
| Direcția strategică IV.3. Reabilitarea și construirea străzilor și a zonelor pietonale cu îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă/ dizabilități, amenajarea spațiilor publice | | | | | | |
| Îmbunătățirea infrastructurii pietonale și îmbunătățirea nivelului de siguranță al locuitorilor | IV.3.1 Crearea infrastructurii digitale pentru asigurarea siguranței cetățeanului în Valea Jiului – proiect integrat la nivelul Văii Jiului | Cele 6 UAT-uri Furnizori de echipamente și servicii | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest | 12.000.000 | 2022 – 2025 | Numărul de echipamente (de exemplu camere de supraveghere video) instalate pe domeniul public: acoperirea a cel puțin 70% din zonele cele mai circulante; Reducerea numărului de accidente rutiere înregistrate: cu 20% |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Împreună cu acțiunea de modernizare/ extindere a iluminatului public și utilizarea de soluții verzi și inteligente va fi creat un proiect integrat și dedicat de Infrastructură digitală și inteligență pentru asigurarea siguranței cetățeanului în Valea Jiului - Realizarea unei analize la nivelul fiecărui UAT și elaborarea unui studiu integrat care să acopere tot teritoriul și să cuprindă măsuri similare - Realizarea unei consultări ale UAT-urilor cu alte entități juridice locale implicate în asigurarea siguranței cetățeanului și asigurarea complementarității intervențiilor propuse cu cele existente. - Realizarea unei consultări cu mediul privat - Realizarea unui parteneriat între UAT-urile din Valea Jiului - Elaborarea unui plan de activități și agrearea unui calendar de implementare | | | | | |
| Eficientizarea și fluidizarea traficului prin elaborarea unor rute ocolitoare, a spațiilor desemnate pentru parcare publică, modernizată în concept smart public parking și administrarea corespunzătoare a traficului prin rețele de senzori de dirijare și monitorizare inteligentă | IV.3.2 Reabilitarea infrastructurii rutiere și a circulației pietonale (străzi, alei, drumuri locale, poduri, podețe, pasaje subterane, drumuri vicinale, zone pietonale, trotuare, punți pietonale, locuri de parcare); inclusiv îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă / dizabilități (rampe, platforme mobile) | Cele 6 UAT-uri | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest | 60.000.000 | 2022 – 2027 | Număr km / elemente de infrastructură modernizate: minimum 80% din baza de plecare; Creșterea numărului de clădiri publice care beneficiază de acces îmbunătățit: minimum 90% din total clădiri care au beneficiat de finanțare, la sfârșitul perioadei de |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) implementare |
|-------------------|---|---|--|--|--------------------------|--|
| | IV.3.3 Administrarea corespunzătoare și inteligentă a traficului în mod unitar la nivel de Valea Jiului prin semaforizare inteligentă, crearea de sensuri giratorii și străzi cu sensuri unice | Cele 6 UAT-uri Poliția Rutieră Furnizori de echipamente și servicii | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 12.000.000 | 2022 – 2025 | Reducerea numărului de accidente înregistrate: cu 20% Sistem de management al traficului implementat până în 2025 |
| | IV.3.4 Realizarea unor artere rutiere cu rol de centură ocolitoare pentru zonele cu densitate ridicată de locuințe, inclusiv sensuri giratorii; ca parte integrantă din planul integrat de mobilitate | Cele 6 UAT-uri Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest | 30.000.000* *estimat pentru un număr de aproximativ 20 km | 2022 – 2027 | Cel puțin o centură ocolitoare dată în folosință |
| | IV.3.5 Implementarea elementelor esențiale din conceptul Smart City la nivel integrat în Valea Jiului | Cele 6 UAT-uri | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 6.000.000 | 2022 – 2025 | Un concept integrat de Smart City realizat până în 2025 |

| Obiectiv specific | Acțiuni | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| | <p><u>Recomandări generale în sprijinul realizării acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea/actualizarea planurilor de mobilitate urbană pentru toate orașele din Valea Jiului - Elaborarea PMU pentru toată Valea Jiului, care să considere întreaga zonă ca o zonă urbană extinsă. Conform Normelor metodologice, PMU conține elemente necesare pentru toate acțiunile propuse: <ul style="list-style-type: none"> o corelarea modalităților de transport cu densitatea urbană; o crearea unor artere ocolitoare localităților și închiderea inelelor rutiere principale; o promovarea și crearea rețelelor de infrastructuri și servicii pentru bicicliști și pentru trafic nemotorizat; o reorganizarea arterelor de circulație în raport cu cerințele de trafic, cu cerințele transportului public, ale deplasărilor nemotorizate și cu exigențe de calitate a spațiului urban; o organizarea staționării și a infrastructurilor de staționare; o organizarea intermodalității și a polilor de schimb intermodal; o stabilirea zonelor cu restricții de circulație (limitări ale vitezei, limitări și/sau taxări ale accesului, restricționarea accesului vehiculelor poluante, prioritate acordată deplasărilor motorizate etc.); o restructurarea mobilității în zonele centrale istorice și în zona garilor, autogărilor și aerogărilor; o dezvoltarea rețelelor de transport public; o valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare dezafectate, zone logistice etc.) și integrarea acestora în rețeaua majoră de transport public de la nivelul localităților și al zonelor periurbane ale acestora pentru asigurarea serviciilor de transport metropolitan; o dezvoltarea de politici și infrastructură pentru a susține siguranța pietonilor; o îmbunătățirea condițiilor pentru transport și pentru livrarea mărfurilor, organizarea transportului de mărfuri și a logisticii urbane; o utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, de parcare și pentru transportul public. - Stabilirea și prioritizarea tipurilor de intervenții care contribuie la creșterea mobilității și accesibilității - Identificarea necesarului de finanțare - Identificarea surselor de finanțare - Elaborarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor pentru accesarea surselor de finanțare - Obținerea dreptului real asupra drumurilor publice indiferent de categoria funcțională (drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal), pentru a putea obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de construire, precum și avizul administratorului drumului, după caz, conform legii - Pentru pistele/ traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse trebuie să aibă o lățime minimumă adaptată nevoilor de deplasare în siguranță a fluxului estimat de bicicliști, trebuie să fie separate și/sau protejate de circulația altor vehicule, conform dispozițiilor legale. În lipsa spațiului de pe partea carosabilă, pot fi prevăzute cel puțin măsuri de siguranță pentru traficul nemotorizat cu bicicleta, și trebuie să se tina cont de OMT nr. 49/1998 | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|--|---|---|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pentru construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video, trebuie să existe un drept real asupra imobilului/imobilelor supravegheate, precum dreptul de instalare a echipamentelor. - Elaborarea proiectelor în vederea finanțării | | | | | |
| Direcția strategică IV.4. Dezvoltarea rețelelor de utilități, de telecomunicații și a rețelelor de iluminat stradal | | | | | | |
| Asigurarea infrastructurii necesare oricărui investitor/cetățean rezident și/ sau relocalat în Valea Jiului prin modernizarea și dezvoltarea rețelelor utilitare și de telecomunicații și prin adoptarea de tehnologii inteligente | IV.4.1 Reabilitarea/ modernizarea și/ sau extinderea infrastructurii de utilități publice (rețeaua de apă potabilă, canalizare, epurare, salubritate, alimentarea cu gaze naturale, energie electrică), inclusiv instalarea și modernizarea sistemelor de contorizare inteligentă pentru serviciile de utilități publice | Cele 6 UAT-uri Furnizori de servicii de utilități publice, telecomunicații | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) Surse private | 200.000.000 | 2022 – 2026 | Număr de noi consumatori conectați pe tipuri de rețea de utilitate: energie electrică / apă curentă / canalizare / gaz natural / salubritate - minim 20% din consumatorii fără acces până în 2026 Număr km de rețea utilități modernizați: minim 20% din necesar anual |
| <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Realizarea unui parteneriat între UAT-urile din Valea Jiului - Prioritizarea intervențiilor - Elaborarea unui plan de activități și agrearea unui calendar de implementare - Identificare surselor de finanțare în mod colaborativ, la nivelul parteneriatului | | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|---|---|--|---|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea studiilor de fezabilitate și accesarea finanțării - Analiza dreptului de proprietate / administrare a terenurilor și rezolvarea diverselor litigii - Elaborarea proiectului tehnic - Obținere avize, acorduri, autorizații - În etapa precontractuală este necesar avizul operatorului de utilități publice, pentru a se asigura conformitatea soluțiilor tehnice din proiect cu soluția tehnică existentă sau propusă în alte proiecte de investiții, precum și pentru a se confirma că respectivele lucrări privind utilitățile nu sunt incluse în proiecte finanțabile din alte programe sau din sursele proprii ale operatorului, conform programelor de investiții din contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, etc. - Execuția lucrărilor de construcție | | | | | |
| | IV.4.2 Modernizarea, extinderea și administrarea inteligentă a iluminatului public stradal (înlocuirea progresivă a sistemului clasic de alimentare cu soluții ecologice (verzi)/ inteligente de iluminat) | Cele 6 UAT-uri Furnizori de servicii de utilități publice Furnizori de echipamente și soluții inteligente | Bugetele UAT-urilor Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) | 24.000.000* *estimat pentru modernizarea cu iluminat inteligent de până la 300 de străzi | 2022 – 2025 | Procent de număr de străzi noi cu iluminat public: minimum 25% din cele care nu beneficiază în prezent, până în 2025 |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Împreună cu acțiunea Crearea infrastructurii digitale pentru asigurarea siguranței cetățeanului in Valea Jiului va fi creat un proiect integrat și dedicat de Infrastructură digitală și inteligentă pentru asigurarea siguranței cetățeanului in Valea Jiului - Prioritizarea intervențiilor - Elaborarea unui plan de activități și agrearea unui calendar de implementare - Identificare surselor de finanțare în mod colaborativ, la nivelul parteneriatului - Elaborarea studiilor de fezabilitate și accesarea finanțării - Analiza dreptului de proprietate / administrare a terenurilor și rezolvarea diverselor litigii - Elaborarea proiectului tehnic - Obținere avize, acorduri, autorizații | | | | | |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|-------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | - Execuția lucrărilor de construcție | | | | | |
| | IV.4.3 Îmbunătățirea accesului la serviciile de comunicații electronice (internet, telefonie) și a calității acestora la nivel 4G | Cele 6 UAT-uri Furnizori de servicii de telecomunicații | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) (dacă se va identifica/ corela domeniul în care va fi utilizată rețeaua 4G) Surse private | 5.000.000 | 2022 – 2026 | O rețea 4G unitară extinsă până în 2026 Km de rețea de comunicații modernizată: minimum 30% din totalul rețelei existente în 2022 |
| | <u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunii:</u> | | | | | |
| | - Realizarea consultărilor cu operatorii din domeniu în vederea stabilirii gradului de interes al acestora de a dezvolta proiecte în Valea Jiului | | | | | |
| | IV.4.4 Digitalizarea serviciilor de învățământ din Valea Jiului: creșterea gradului de digitalizare în învățământul public și a gradului de dezvoltare și utilizare a competențelor digitale | Cele 6 UAT-uri | Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) | 6.000.000 | 2022 – 2026 | O platformă locală de învățământ online implementată în fiecare UAT până în 2026 |
| | IV.4.5 Creșterea capacității administrative în folosul cetățeanului, | Cele 6 UAT-uri | Bugetele UAT- | 9.000.000 | 2022 – 2026 | Număr de servicii în relația |

| Obiectiv specific | Acțiune | Instituții / entități responsabile | Potențiale surse de finanțare | Buget estimativ [EUR] | Perioadă de implementare | Indicator(i) |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| | <p>prin digitalizarea serviciilor și instituțiilor publice și ale instituțiilor subordonate UAT-urilor în folosul cetățeanului; simplificarea procedurilor administrative în vederea eficientizării activităților administrațiilor publice și a creșterii gradului de transparență și digitalizare a serviciilor publice</p> | | <p>urilor</p> <p>Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)</p> <p>Programul Operațional Regional (POR) Regiunea Vest</p> <p>Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR)</p> | | | <p>cu cetățeanul din administrația publică digitalizate până în 2026: minim 20%</p> |
| <p><u>Recomandări în sprijinul realizării acțiunilor de digitalizare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Definirea conceptului integrat la nivelul celor 6 unități administrativ teritoriale din Valea Jiului - Efectuarea unei analize diagnostic cu privire la nivelul actual de eficiență a procedurilor administrative la nivelul fiecărui UAT din Valea Jiului – se vor avea în vedere inclusiv demersurile realizate până în prezent în această direcție, identificarea bunelor practici precum și a diferențelor între cele 6 UAT-uri - Inițierea unui proces de consultare publică privind nevoile mediului de afaceri în relația cu UAT-urile - Elaborarea caietului de sarcini - Identificarea surselor de finanțare - Pregătirea proiectului/ a proiectelor și completarea cererilor de finanțare, în conformitate cu ghidurile în vigoare - Lansarea licitației publice pentru selectarea furnizorului/ furnizorilor de servicii în vederea implementării soluțiilor tehnice | | | | | | |

Riscurile asociate implementării acțiunilor și măsurile privind reducerea impactului acestora

| Riscuri potențiale | Măsuri de diminuare a impactului riscurilor identificate |
|--|---|
| Imposibilitatea realizării anumitor proiecte/ realizarea cu dificultate a acțiunilor (și implicit a proiectelor) din cauza consecințelor pandemiei de COVID-19 | <p>Creșterea gradului de digitalizare a soluțiilor tehnice propuse</p> <p>Asigurarea de personal capabil să utilizeze diverse soluții tehnologice, inclusiv programe pentru teleconferință sau lucru online simultan</p> <p>Procurarea de echipamente personale de protecție sanitară și produse sanitare (măști sanitare, ochelari, viziere, dezinfectant, etc.) pentru toți angajații ce desfășoară activități ce presupun interacțiuni cu alte persoane</p> <p>Aplicarea măsurilor de distanțare socială acolo unde este posibil</p> |
| Schimbările politice la nivel național ce nu ar favoriza acțiunile/ unele dintre acțiunile agreate în prezenta Strategie | <p>Acțiuni de conștientizare a importanței implementării strategiei încă din etapa validării interguvernamentale către toate autoritățile și instituțiile implicate pentru asigurarea suportului în implementare și asumare a responsabilității</p> |
| Schimbările politice la nivel local care ar putea schimba/bloca evoluția implementării acțiunilor | |
| Imposibilitatea menținerii unui nivel înalt de credibilitate a proiectului | |
| Imposibilitatea obținerii finanțării din cauza procedurilor defectuoase de aplicare | |
| Întârzierile apărute ca urmare a contestațiilor ulterioare licitațiilor publice | Realizarea și verificarea corespunzătoare și cât mai exactă a documentațiilor pentru licitații, astfel încât riscul de contestații sau existența unor obiective/cerințe neclare să fie minimizezate |
| COMPONENTA SOCIALĂ ȘI DE MEDIU | |
| Insuficientă implicare a operatorilor din mediul privat pentru organizarea unor programe atractive de pregătire profesională, care ar rezulta într-un nivel scăzut de interes din partea tinerilor/adulților sau în pregătire | Organizarea de către autoritățile locale a unor sesiuni de consultare și conștientizare a reprezentanților mediului de afaceri local (și a noilor investitori la momentul demarării unor noi operațiuni economice în Valea Jiului) asupra obiectivului acestor programe de pregătire și asupra nevoii de calibrare a acestora în linie cu cerințele pe piața muncii locale pentru a asigura |

| Riscuri potențiale | Măsurile de diminuare a impactului riscurilor identificate |
|---|--|
| inadecvată a participanților | oportunități și perspective concrete de angajare celor care urmează programele de pregătire (sesiunile vor fi organizate periodic inclusiv pentru a prelua feedback cu privire la modul de derulare a programelor, implicarea participanților, respectiv reușita angajării acestora) |
| Adâncirea dezechilibrelor la nivelul potențialului uman al zonei și forței de muncă în Valea Jiului în cazul nereușitei de generare a unei schimbări de abordare în sistemul de învățământ | Implicarea activă a Universității Petroșani și a autorităților locale pentru organizarea unor sesiuni de informare a cadrelor din sistemul de învățământ asupra conținutului prezentei strategii și rezultatelor așteptate, cu accent pe importanța schimbării dinamicii de sistem și contribuția în planul reducerii excluziunii sociale, scăderii șomajului și eradicării sărăciei Asigurarea participării cadrelor la cursurile necesare de formare și dotării corespunzătoare a instituțiilor de învățământ, în special pe profilul atelierelor tehnice |
| Absența locurilor de muncă necesare specialiștilor formați în domenii precum energia regenerabilă, robotica, administrația publică după absolvirea cursurilor de pregătire | Demararea programelor și organizarea cursurilor pe specializări specifice doar după consultări cu mediul de afaceri/promotorii unor proiecte în domeniul regenerabilelor (ex. RWEA) sau cu reprezentanții administrației publice care s-au relocat sau au în plan deschiderea unor filiale locale ce ar putea asigura locuri de muncă pentru cei pregătiți în respectivele domenii (ex. deconcentrate) |
| Dificultatea de extindere a aparatului cadrelor medicale în linie cu necesarul de suplimentare pentru acoperirea corespunzătoare a specialităților prioritare | Definirea și implementarea unui pachet atractiv de stimulente – de la pachetul salarial până la acordarea unor facilități locative tip locuințe speciale pentru medici Crearea unor condiții optime de lucru în spitale și clinici prin introducerea standardelor moderne de operare (digitalizare) și prin dotare cu echipamente performante |
| Blocaje birocratice ce ar putea întârzia sau stopa implementarea unor proiecte cu impact semnificativ în plan social, precum deschiderea de cabinete medicale, creșe etc. | Implicarea activă a autorităților locale pentru asigurarea unei trasabilități atent monitorizate a pașilor necesari a fi realizați în fiecare proiect, cu accent pe comunicarea constantă cu Ministerul Fondurilor Europene în scopul asigurării finanțării calibrate corespunzător și fără întreruperi până la finalizarea proiectelor respective |
| Lipsa de coordonare inter-instituțională pentru asigurarea unor politici coerente de locuire socială și a serviciilor necesare de acompaniament pentru persoanele din categoria social-vulnerabilă, ce ar adânci gradul de sărăcie și problemele sociale în cartierele marginalizate | Realizarea unei analize concrete a nevoii sociale la nivelul microregiunii Stabilirea unui protocol eficient de colaborare între ONG-urile/furnizorii de servicii sociale și autoritățile de resort cu atribuții în domeniul protecției sociale pentru implementarea unor direcții concrete de derulare a procesului de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile și de eficientizare a serviciilor de profil, cu analizarea realistă a disfuncționalităților din trecut și a cauzelor ce au stat la baza acestora |

| Riscuri potențiale | Măsurile de diminuare a impactului riscurilor identificate |
|---|---|
| Blocarea dezvoltării economice/realizării unor obiective turistice în cazul nerealizării în mod judicios a lucrărilor de închidere a minelor încă operaționale, cu impact asupra obiectivelor de la suprafață | Luarea măsurilor de evaluare a tuturor parametrilor aferenți procesului de închidere, inclusiv prin revizuirea din timp a legislației de profil pentru eventuale amendamente necesare a fi operate în scopul alinierii la reglementările europene în domeniul protecției mediului și pentru prevenirea unor incidente de mediu, în baza lecțiilor învățate din experiențele anterioare (ex. cazul Dâlja) |
| Impactul negativ al unei eventuale dezvoltări economice agresive, fără aplicarea principiilor economiei verzi și protecției mediului | <p>Imprimarea unui ritm periodic de derulare a campaniilor/organizare de seminarii dedicate conștientizării/familiarizării cu principiile economiei verzi</p> <p>Realizarea noilor operațiuni economice în baza unei evaluări prealabile a impactului de mediu în raport cu amploarea operațiunilor vizate (ex. studii dedicate în cazul unor situații precum alegerea locației potrivite pentru investiții în domeniul energiei) și cu evitarea construirii de facilități în perimetrele din vecinătatea siturilor protejate Natura 2000</p> |
| DIVERSIFICARE ECONOMICĂ, INOVARE, ANTREPRENORIAL | |
| Operaționalizarea cu întârziere a conductei BRUA | Comunicarea constantă cu autoritățile și entitățile responsabile pentru dezvoltarea la momentul oportun a proiectelor energetice a căror viabilitate este condiționată de tranzitul de gaz natural prin conducta BRUA |
| Identificarea unui potențial scăzut al tuturor surselor regenerabile în Valea Jiului | Diversificarea acțiunilor de reconfigurare a sectorului energetic din Valea Jiului spre stocare energetică (a energiei provenite din sursele regenerabile cele mai apropiate din punct de vedere fizic), acordarea de servicii de sistem, oferirea de servicii energetice și producție de energie din gaz natural (BRUA și substratul Văii Jiului) |
| Dezinteresul operatorilor economici locali de a își dezvolta activitățile economice curente | Derularea de acțiuni și demersuri în vederea mediatizării importanței diversificării ofertelor de servicii și produse |
| Dezinteresul tinerilor de a rămâne în Valea Jiului | Implementarea acțiunilor prezentei Strategii care vizează dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonei, creșterea nivelului de trai și bunăstare în rândul populației și a oportunităților de angajare, cuplată cu o intensă campanie de creștere a interesului și încrederii populației într-un viitor mai bun pentru Valea Jiului |
| Insuficiența măsurilor ce vor fi adoptate pentru atragerea investitorilor și sprijinirea investițiilor, a facilităților de natură fiscală acordate pentru Valea Jiului precum și a stimulentele la nivel local | Continuarea demersurilor în vederea adoptării unui statut special pentru Valea Jiului care să ofere facilități diferențiate comparativ cu alte zone în vederea stimulării interesului pentru investiții |

| Riscuri potențiale | Măsuri de diminuare a impactului riscurilor identificate |
|---|---|
| VALORIFICAREA DURABILĂ A SPECIFICULUI LOCAL | |
| Schimbări climatice (creșterea temperaturilor medii multianuale, reducerea precipitațiilor sub formă de zăpadă) cu impact semnificativ asupra duratei sezonului de schi | <p>Extinderea domeniului schiabil din Valea Jiului se va realiza doar pe baza unor studii de fezabilitate care vor lua în considerare impactul posibilelor schimbări climatice și vor recomanda construirea de noi pârtii și de noi instalații de transport pe cablu, precum și posibila relocare a celor existente astfel încât să fie minimizat impactul mai sus-menționat (de pildă, la altitudini cât mai mari, pe pante cu expunere nordică, etc.)</p> <p>Dezvoltarea infrastructurii pentru producerea de zăpadă artificială (mini-lacuri de acumulare, tunuri de zăpadă, etc.)</p> <p>Amenajarea, pe același amplasament, de trasee de mountain bike, pentru adulți și copii, în vederea folosirii infrastructurii specifice pe întreaga durată a anului și a minimizării impactului economic al posibilei reduceri a duratei sezonului de schi din cauza schimbărilor climatice</p> |
| Întârzieri și blocaje în realizarea circuitelor turistice | <p>Identificarea regimului de proprietate asupra tuturor terenurilor traversate de terenurile vizate</p> <p>Organizarea de întâlniri cu proprietarii terenurilor și cu toate părțile interesate, inclusiv cu administratorii parcurilor naționale și naturale din zonă, cu Autoritatea Națională pentru Aree Naturale Protejate și cu ONG-urile de mediu</p> |
| Închiderea exploatărilor miniere aflate în operare fără protejarea activelor industriale pentru care ar trebui realizată conversia funcțională și degradarea celor încă existente în cadrul celorlalte foste exploatări miniere din zonă | <p>Organizarea unei întâlniri între reprezentanții Societății Naționale Închideri Mine Valea Jiului S.A., Complexului Energetic Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara, UAT Petrița, UAT Lupeni, ai altor UAT-uri locale potențial interesate, Ministerului Energiei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Institutul Național al Patrimoniului și Asociației Valea Jiului pentru stabilirea unui calendar privind transferul de proprietate asupra activelor protejate de la fosta exploatare minieră Petrița și pentru derularea procesului de inventariere și înregistrarea a stării activelor de la Exploatarea Minieră Lupeni și de la celelalte exploatări miniere din Valea Jiului.</p> |
| Dificultăți în realizarea și operarea Centrului Multicultural Petrița și a Centrului Educațional Lupeni. | <p>Desemnarea, de către proprietarul activelor de la cele două exploatări miniere, a câte unui echipe responsabile pentru realizarea și operarea celor două Centre.</p> <p>Implicarea unui număr de voluntari în cele două echipe anterior menționate.</p> <p>Stabilirea unui calendar de acțiuni pentru realizarea fiecăruia dintre cele două Centre.</p> |
| Respingerea clasificării ca stațiuni turistice de interes | <p>Demararea de discuții între UAT-urile vizate și reprezentanții Ministerul Economiei,</p> |

| Riscuri potențiale | Măsurile de diminuare a impactului riscurilor identificate |
|---|--|
| național sau local a unor UAT-uri și zone din regiune (Zona Șureanu (munții Sebeșului) – Petrila, orașul Uricani și zonele munții Vâlcan – Vulcan, Retezat – Aninoasa) | <p>Antreprenoriatului și Turismului, cu participarea Asociației Valea Jiului, pentru clarificarea eligibilității UAT-urilor și zonelor vizate și stabilirea unui calendar de acțiuni ce trebuie implementate pentru realizarea clasificării.</p> <p>Demararea de discuții între reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cei ai Autorităților de Management responsabile pentru implementarea Programelor Operaționale din perioada 2021-2027 pentru necondiționarea acordării de finanțări în domeniul turismului de existența statului de stațiune turistică de interes național sau local</p> |
| Organizarea unor evenimente culturale și sportive cu impact redus | <p>Desemnarea cel puțin unei persoane în cadrul administrației fiecărui UAT și în cadrul Asociației Valea Jiului cu responsabilități în organizarea și coordonarea de evenimente culturale și sportive</p> <p>Cooptarea unui număr cât mai mare de voluntari din cele 6 UAT-uri din Valea Jiului în echipele de organizare și responsabilizarea lor prin distribuirea de sarcini precise, în acord cu ariilor lor de interes</p> <p>Promovarea realizărilor persoanelor însărcinate cu organizarea evenimentelor și a echipelor de voluntari</p> <p>Definirea unui public-țintă și a unui număr minimal de obiective măsurabile pentru fiecare eveniment</p> |
| Dificultăți de operare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de agrement, a elementelor de infrastructură culturală și sportivă construite ca urmare a implementării strategiei. | <p>Noile zone și structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement, precum și dezvoltarea infrastructurii culturale și sportive vor fi realizate doar pe baza unor studii de fezabilitate ce vor include analize cost-beneficiu.</p> <p>În cazul în care construirea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de agrement, a elementelor de infrastructură culturală și sportivă vor fi realizate de autoritățile locale sau județene, operarea și mentenanța acestora ar putea fi externalizată, urmare unui proces de achiziție publică organizat în condiții de deplină transparență, în acord cu legislația în vigoare.</p> |
| Neeligibilitatea UAT-urilor din Valea Jiului pentru surse de finanțare în domeniul activităților agricole, al celor meșteșugărești și al înființării și dezvoltării pensiunilor turistice cu funcțiuni de alimentație publică bazată pe produse locale | <p>Demararea de discuții între reprezentanții celor 6 UAT-uri locale, ai Asociației Valea Jiului, ai mediului de afaceri locali și cei ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ai Programului Național Strategic, pentru necondiționarea acordării de finanțări în domeniul activităților agricole, al creșterii animalelor, al activităților meșteșugărești și al înființării și dezvoltării pensiunilor turistice cu funcțiuni de alimentație publică bazată pe produse locale de derularea respectivelor activități</p> |

| Riscuri potențiale | Măsuri de diminuare a impactului riscurilor identificate |
|---|---|
| | exclusiv în UAT-uri de tip comună. |
| ACCESIBILITATE, MOBILITATE ȘI CONECTIVITATE | |
| Recepția unor lucrări de execuție realizate la un nivel calitativ necorespunzător | Monitorizarea adecvată și constantă a implementării și realizării proiectelor, astfel încât potențiale nereguli sau un eventual nivel calitativ necorespunzător să fie evitate și identificate din timp |
| Imposibilitatea asigurării terenurilor necesare centurilor ocolitoare și parcărilor din cauza unui proces îndelungat de exproprieri | Elaborarea unei planificări și abordare asumată de toate autoritățile publice și integrată la cel mai înalt nivel în vederea asigurării unui proces de expropriere benefic atât pentru implementarea proiectelor cât și pentru cetățenii/ agenții economici impactați |
| Interesul scăzut al furnizorilor de utilități și al furnizorilor de telecomunicații în implementarea proiectelor de modernizare în zonă | Implicarea din timp a autorităților publice în discuții cu potențialii furnizori de utilități și servicii de telecomunicații și prezentarea strategiei de creștere a Văii Jiului pentru generarea interesului în implementarea proiectelor necesare |
| Lipsa unei implicări adecvate din partea autorităților, precum și neprioritizarea corespunzătoare a proiectelor de infrastructură ce ar duce la întârzieri în implementarea acestora | Respectarea prioritizării proiectelor în cadrul strategiei și efectuarea unei analize de integrare adecvată între proiectele locale și regionale aflate în desfășurare din afara strategiei |

