

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Lucrările investiției „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași” au început în anul 1989 și s-au derulat pe baza Proiectului de execuție la baza căruia a stat „Nota de comandă” aprobată prin Decretul Consiliului de Miniștri Nr. 319/1988.

Indicatorii tehnico – economici aprobați au fost:

- Valoare INV/C+M:	620.000 mii lei / 580.000 mii lei
- Capacități: - regularizări	L = 165 km
- suprafață apărată împotriva inundațiilor	S = 12.370 ha
- sursă de apă pentru irigații	S = 4.000 ha
- volum total în lacuri de acumulare	V = 55,5 mil. mc
din care:	
● acumularea Ezer	14,10 mil. mc
● acumularea Dorohoi	13,85 mil. mc
● acumularea Ibăneasa	8,00 mil. mc
● acumularea Drăceșani	19,55 mil. mc

În anul 1993, datorită imposibilității obținerii terenurilor ce urmau a fi ocupate de barajul și acumularea Dorohoi, investiția a fost prezentată din nou în C.T.E. – ul M.A.P.P.M. Cu această ocazie s-au refăcut calculele hidraulice care au semnalat o creștere a frecvenței inundării terenurilor pentru debite maxime cu asigurările de 5% și 10%, pe tronsonul din amonte, până la confluența râului Ibăneasa cu râul Jijia. Pe tronsonul aval, lipsa neatenuării în acumularea Dorohoi, este nesemnificativă.

În urma acestei avizări s-a decis scoaterea din investiție a acumulării Dorohoi (s-a admis creșterea frecvenței de inundare a terenurilor agricole situate în albia majoră a râului Jijia, amonte de confluența cu râul Ibăneasa la probabilitățile de 5% și 10%), cu

	<p>păstrarea amplasamentului în schema de amenajare a bazinului hidrografic Jijia.</p> <p>Indicatorii tehnico – economici modificați au fost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valoare INV/C+M: 7.125.913 mii lei / 6.663.552 mii lei - Capacități: - regularizări L = 165 km - suprafață apărată împotriva inundațiilor S = 12.370 ha - sursă de apă pentru irigații S = 3.000 ha - volum total în lacuri de acumulare V = 41,65 mil. mc <p>Necesitatea acestei investiții rezultă din capacitățile care urmează a se pune în funcțiune, fiind în primul rând o investiție cu scop de apărare a localităților și terenurilor agricole împotriva inundațiilor.</p>
<p>1.1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p>Datorită timpului extrem de îndelungat, peste 25 de ani, de la data întocmirii documentațiilor o serie de lucrări au trebuit sau trebuie adaptate noilor condiții din teren precum și noilor reglementări din proiectare ce au intrat în vigoare între timp. Astfel o serie de lucrări au trebuit, reproiectate, de exemplu descărcătorul de ape mari de la barajul Ibăneasa, deoarece la începutul lucrărilor, axul barajului a fost puțin modificat în plan ca urmare a întocmirii unor studii topografice de detaliu. Prin „Detaliile de execuție” proiectate în anul 2003 s-au adus modificările necesare la documentația inițială D.D.E., predată în anul 1993, în vederea adaptării la teren a acestei lucrări. Toate aceste adaptări au condus la majorarea cantităților de lucrări, fiind necesare renunțări de la obiectul Nr. 1 „Regularizare”.</p> <p>Datorită perioadei mari de timp scursă de la începutul execuției Obiectivului Nr. 3 „Acumulare Ibăneasa” precum și datorită întreruperii lucrărilor de execuție la acest obiect, de peste 5 ani, Consiliul Județean Botoșani prin serviciul de specialitate a condiționat emiterea Autorizației de construire, pentru continuarea lucrărilor, de elaborarea unei „Expertize tehnice” asupra lucrărilor executate și eventualele lucrări necesare pentru reluarea lucrărilor de execuție la acest obiect.</p> <p>„Expertiza tehnică” s-a elaborat prin grija beneficiarului de către S.C. PROEX CONSULT S.R.L. Iași, la sfârșitul anului 2013.</p> <p>Proiectul inițial prevedea o serie de lucrări de îmbunătățiri funciare, precum combaterea eroziunii solului, combaterea umidității excesive a solului din albia majoră a râului Jijia prin desecări și drenaje.</p> <p>În prezentul proiect se renunță la aceste lucrări de îmbunătățiri funciare, cu excepția irigațiilor, asigurându-se doar sursa, nu și lucrările adiacente.</p> <p>Un alt motiv care a condus la necesitatea reactualizării Studiului de fezabilitate este apariția „Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung”, strategie definită prin HG 846/2010. De asemenea în noul proiect trebuie avute în vedere schimbările morfologice suferite de albia minoră a râului Jijia, în timpul scurs de la elaborarea proiectului inițial, fiind necesare în special intervenții de stopare a fenomenelor de eroziune a malurilor, în zonele în care în imediata apropiere</p>

	<p>se găsesc gospodării, drumuri de acces de diferite categorii etc. Totodată la elaborarea prezentei documentații s-a ținut cont de noile lucrări finalizate în cadrul altor investiții (vezi „Amenajare râu Jijia în zona Țigănași, județul Iași” etc) precum și de alte investiții deja aprobate, care urmează să fie executate, de exemplu „Amenajări hidrotehnice pe râul Buhai, amonte de confluența cu pârâul Întors, județul Botoșani”.</p> <p>Nu în ultimul rând trebuie menționat că la analiza lucrărilor proiectate s-a ținut cont de hidrologia actualizată pe râul Jijia și pe principalii afluenți Ibăneasa, Miletin, Sitna, în regim amenajat.</p> <p>Totodată s-a reevaluat suprafața ocupată definitiv 290 ha cu amplasamentul lucrărilor de regularizare precum și suprafața rest de achiziționat 57 ha pentru ampriza barajului Ibăneasa și a cunetei lacului la cota N.N.R.</p> <p>Toți acești factori, mai sus enumerați, justifică necesitatea refacerii Studiului de fezabilitate la investiția „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”.</p> <p>Capacități propuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regularizări L = 165,0 km (inclusiv polder); - volum brut (la cota coronamentului) în lacurile de acumulare: 41,08 mil.mc; - sursă de apă pentru irigații: 500 ha. <p>Lucrările propuse sunt necesare și oportune deoarece se scot de sub efectul inundațiilor o serie de terenuri agricole, drumuri de acces comunale, județene, o serie de localități aflate pe ambele maluri ale râului Jijia, implicit case și anexe gospodărești, obiective social economice etc.</p> <p>Obiectivul de investiție, prin soluțiile tehnice propuse, răspunde și asigură prin caracteristicile tehnice, necesitățile determinate, în conformitate cu cerințele actuale și viitoare ale domeniului, asigurând totodată respectarea prevederilor din legislația națională în vigoare privind : calitatea construcției, a serviciilor sau alte cerințe specifice domeniului.</p> <p>Soluțiile tehnice propuse și descrise în proiect se înscriu în prevederile normelor europene .</p> <p>În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 milioane lei.</p>
3. Alte informații	Nu au fost identificate.
<p>Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ</p>	
1. Impactul macroeconomic	<p>În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că noi locuri de muncă vor fi create pentru comunitățile locale în sectoarele în care lucrările de amenajare a râului Jijia vor fi efectuate.</p> <p>Obiectivul investiției face parte din "Strategia națională de gestionare pe termen</p>

	<p>mediu și lung a riscurilor la inundații" aprobată prin H.G. nr.846/2010 și are ca scop reducerea consecințelor provocate de inundații asupra activităților socio-economice, a vieții și sănătății oamenilor și a mediului înconjurător, ținând cont de necesitățile specifice și de obligațiile internaționale ale României, fiind în concordanță cu orizontul de timp al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.</p> <p>Alegerea soluțiilor tehnice satisface cerințele Directivei Cadru 2000/60/CE privind Apa a Uniunii Europene și a Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate.</p>
1 ¹ .Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului	<p>Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuție. Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a cursului de apă, cu intervenții minime asupra regimului de curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante și se vor integra în mediul înconjurător.</p> <p>Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic și invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor.</p> <p>Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută.</p>
5. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:	Nu este cazul					
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	Nu este cazul					
a) buget de stat, din acesta:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
b) bugetele locale						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care:	Nu este cazul					
a) buget de stat						
b) bugete locale						
c) credite externe						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	Nu este cazul					
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	Nu este cazul					
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare	Nu este cazul					
7. Alte informații	Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în anexă, se realizează din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, de la bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite, conform programului de investiții publice aprobat potrivit legii.					
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.					

b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	
1.1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare.	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare.	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4.Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente.	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.Alte informații	-
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
1.Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate 2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4.Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	În vederea adoptării de către Guvern a acestui act normativ, pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții prezentat în anexă s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, nr. 3 din 23 .05. 2016
5.Informații privind avizarea de către a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

e) Curtea de Conturi	
6. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea
și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	În vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de act normativ a fost postat pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la adresa www.mmediu.ro , în vederea consultării. Proiectul de act normativ a fost postat în data de
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații	Nu au fost identificate.

Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/ sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informații	Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiții „ **Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași**” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

CRISTIANA PAȘCA PALMER

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

VASILE DÎNCU

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

ANCA DANA DRAGU

AVIZEAZĂ

SECRETAR DE STAT

SIMONA OLIMPIA NEGRU

SECRETAR GENERAL

DANIELA TEODORU

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ION ANGHEL

DIRECȚIA JURIDICĂ

**DIRECTOR,
CRISTINA MANUELA
UNGUREANU**

**DIRECȚIA
ECONOMICO – FINANCIARĂ**

**DIRECTOR,
CRISTINA MEZDREA**

**DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, ACHIZIȚII
ȘI LOGISTICĂ**

**DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT,
GHEORGHE TULUC**

SERVICIUL INVESTIȚII ȘI CONTROL

**ȘEF SERVICIU
EUGENIA NECEA**