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1. Introducere 

Prezentul studiu reprezintă Raportul nr. 5 - Varianta primului draft al Proiectului 

revizuit al Planului de implementare al Strategiei Naționale de management al 

Riscului la Inundații pe termen mediu și lung (SNMRI), în vederea demarării 

procedurii SEA elaborat pentru a răspunde cerințelor contractului nr. 150/28.11.2022 

încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și JBA Consulting Engineers and Scientists 

(JBA Consulting). 

Acest raport se încadrează împreună cu rapoartele predate și acceptate de Autoritatea 

contractantă la acest moment și anume: 

• Raportul nr. 1 - Metodologie privind procesul de evaluare a performanței (a gradului 

de îndeplinire/realizare) a măsurilor propuse de instituțiile publice cu atribuții în 

managementul riscului la inundații, 

• Raportul nr. 2 - Raport centralizat la nivel național cu privire la cuantificarea/estimarea 

gradului de îndeplinire a măsurilor propuse în raport cu țintele Strategiei de 

Management a Riscului la Inundații, 

• Raportul nr. 3 - Raport centralizat la nivel național cu privire la analiza gradului de 

îndeplinire/realizare a măsurilor propuse, în raport cu țintele Strategiei de 

Management a Riscului la Inundații și propuneri de acțiuni corective, identificate în 

cadrul instituțional existent sau potențial, după caz (obținut ca rezultat al consultărilor 

interinstituționale, 

precum si cu Raportul nr. 4 - Varianta primului draft al proiectului revizuit al Strategiei 

Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung în vederea 

demarării procedurii SEA) în Activitatea II a proiectului “Elaborarea versiunilor draft 

de revizuire ale Strategiei Naționale de Management al Riscului la lnundații pe 

termen mediu și lung și ale Planului de implementare al acesteia”. 

Raportul nr. 5 este ultimul livrabil din cadrul etapei 2, Activitatea II. 

Având în vedere cele expuse mai sus, raportul este structurat în următoarele capitole:  

1. Introducere 

2. Planul de acțiune asociat Strategiei Naționale de management al Riscului la 

Inundații pe termen mediu și lung  

3. Concluzii 

 

Raportul include în Anexa I „esența” prezentului raport, respectiv Proiect revizuit al 

Planului de acțiune asociat Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații pe termen mediu și lung - draft. 

Facem precizarea că sintagma „Planul de Acțiune” are aceeași semnificație cu „Planul 

de implementare”, ultima formulare fiind în conformitate cu cea stabilită prin Caietul de 

Sarcini. Propunem utilizarea sintagmei „Plan de acțiune”, aceasta fiind în conformitate cu 

prevederile HG nr. 379 din 23 martie 2022. 
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Precizăm că, toate sursele de informare utilizate în elaborarea acestui raport sunt menționate 

în capitolul Bibliografie. 

Raportul a fost elaborat de JBA Consulting Engineers and Scientists Ltd (JBA Consulting 

Irlanda) – lider de asociere, prin JBA Consult Europe, cu suportul Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (I.N.C.D.S.). 
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2. Planul de acțiune asociat Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și 

lung  

2.1  Conținutul și obiectivul Planului de acţiune 

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații, pentru perioada 2023-2035  are în vedere necesitatea raportării permanente la 

legislația UE, la direcțiile internaționale si europene și la evoluția de ansamblu a tendințelor 

climatice, a fenomenului de inundații precum și a societății, în general.  

Obiectivul major al Planul de acţiune este de a propune măsuri concrete care să conducă la 

implementarea reală și eficientă a obiectivelor Strategiei Naționale de Management al Riscului 

la Inundații, asociate orizontului de timp 2023-2035, asigurând continuitatea, după caz, în 

ceea ce privește implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acțiune al Strategiei 

Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, aprobate prin HG 

846/2010, dar și racordarea / corelarea cu tendințele / schimbările climatice care au modificat 

regimul pluviometric și hidrologic, planificarea interdisciplinară (intersectorială) a întregului 

bazin hidrografic, cooperarea interinstituțională, precum și aplicarea celor mai bune practici 

recomandate de Uniunea Europeană privind măsurile de management al riscului la inundații. 

Planul cuprinde, pentru fiecare măsură / acțiune propusă, informații privind orizontul de timp 

/ perioada de implementare, organismele / instituțiile responsabile, indicatorii de monitorizare 

(sau de progres), sursele de finanțare și valorile estimate asociate; prin conținutul său, Planul 

de Acțiune respectă prevederile Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, 

evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale, aprobată prin HG nr. 379/24.03.2022 

(Anexa I - Proiect revizuit al Planului de acțiune asociat Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung - draft). 

2.2  Acțiuni suport în vederea implementării Planului de Acțiune 

România va trebui să facă un efort asumat și consistent pentru a-și îmbunătăți capacitatea 

instituțională de a face față evoluției politicii de Management a Riscului la Inundații și pentru 

a implementa acțiunile strategice propuse în acest document. În acest sens, sunt propuse o 

serie de măsuri / acțiuni suport, precum: 

(1) continuarea îmbunătățirii dezvoltării capacității administrative a Direcţiei Managementul 

Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

(efortul de consolidare a capacității administrative se concentrează pe creșterea nivelului de 

cunoștințe și expertiză);  

(2) actualizarea responsabilităților autorităților publice centrale și / sau locale și încurajarea 

implicării acestora în implementarea propriu-zisă a măsurilor cuprinse în prezentul plan de 

acțiune;  

(3) încheierea de acorduri inter-instituționale (inițiator Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor), care să conducă la îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între ministerele cu 

atribuţii în implementarea măsurilor / acțiunilor prevăzute în Planul de Acțiune (inclusiv prin 

prevederea unor proceduri de lucru);  
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(4) asigurarea de sesiuni de instruire pentru MMAP, ANAR, ABA, SGA precum și pentru 

reprezentanții autorităților centrale și locale, cu responsabilități în domeniul managementului 

riscului la inundații; 

(5) organizarea de sesiuni de instruire pentru consultanții din domeniul managementului 

riscului la inundații, cu precădere ingineri proiectanți; în sectorul privat, companiile din 

domeniul proiectării, construcțiilor și managementului riscului la inundații vor trebui să dețină 

cunoștințe cu privire la modul de identificare și evaluare a opțiunilor / alternativelor (luând în 

considerare atât măsuri structurale, tradiționale, cât și măsuri verzi), să integreze efectele 

schimbările climatice în cartografierea hazardului și riscului la inundații, precum și în 

proiectarea soluțiilor constructive; 

(6) publicarea de ghiduri clare care să vizeze bune practici și promovarea acestora la nivel 

inter-instituțional (inclusiv prin sesiuni de instruire asociate); 

(7) încurajarea participării mediului privat, ONG-urilor și societății civile atât la procesul 

decizional, cât și la implementarea propriu-zisă a măsurilor cuprinse în prezentul plan de 

acțiune prin campanii naționale de informare dedicate / seminarii tehnice / dezbateri publice 

etc.; 

(8) utilizarea unui sistem / mecanism de monitorizare și raportare a implementării măsurilor 

și acțiunilor prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de 

management al riscului la inundații. 

Implementarea Planului de Acțiune necesită o abordare care să permită o sinergie între 

măsurile legislative, instituționale, investiționale și de conștientizare propuse.  
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3. Concluzii 

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații, pentru perioada 2023-2035, prin conținut, respectă prevederile HG nr. 

379/24.03.2022.  

Informațiile furnizate de acest plan se referă la: Direcția de acțiune, Măsura / Acțiunea, Tipul 

acțiunii, Perioada de implementare a acesteia, Indicatorii de monitorizare, Valoarea estimată 

per masura / acțiune, Sursa de finanțare (UE/ bugetul de stat / altele) precum și Autoritățile 

responsabile cu implementarea acțiunilor (defalcate in Institutia coordonatoare si Alte instituții 

implicate pe domenii de acțiune). 

Planul de acţiune al strategie (Anexa I - Proiect revizuit al Planului de acțiune asociat 

Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung 

- draft) include un număr de 25 de măsuri / acțiuni repartizate pe cele trei direcții de acțiune 

astfel:  

- A - Programe - direcții de acțiune pentru creșterea pregătirii și rezilienței în vederea 

reducerii vulnerabilității în zonele expuse riscului la inundații – 12 acțiuni;  

- B - Programe - direcții de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 

infrastructurii de apărare existente, promovarea, prioritizarea și realizarea de noi 

investiții precum și pentru asigurarea mentenanței acestora – 6 acțiuni;  

- C - Programe - direcții de acțiune pentru promovarea integrării soluțiilor bazate pe 

natură în MRI (Managementul Natural al Inundațiilor) – 7 acțiuni. 

În graficul de mai jos este reprezentată repartizarea acțiunilor în funcție de orizontul de timp 

/ perioada de implementare asociată. 

 

 
Figura 1 - Repatizarea procentuală a acțiunilor propuse în funcție de orizontul 

de timp 

32.0%

16.0%

52.0%

Scurt (2025) Mediu (2030) Lung (2035)
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Bugetul total aferent Planului de Acțiune asociat Strategiei Naționale de Management al 

Riscului la Inundații pe termen mediu și lung este estimat la cca. 3,632 mld. euro și este 

repartizat pe cele trei orizonturi de timp conform figurii de mai jos. 

 
Figura 2 - Repartizarea costurilor asociate acțiunilor propuse în funcție de 

orizontul de timp 

Analizând valorile estimate ale costurilor măsurilor propuse, se poate concluziona că cele mai 

semnificative acțiuni din această perspectivă sunt: 

- Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a infrastructurii de apărare 

împotriva inundațiilor prin reabilitarea liniilor de apărare existente, reabilitarea 

barajelor existente care necesită intervenții de urgență, măsură a cărei valoare 

reprezintă cca 39% din întreaga valoare a Planului de acțiune;  

- Integrarea soluțiilor bazate pe natură și a infrastructurii verzi în proiectele de 

gestionare a riscului la inundaţii în vederea îmbunătățirii conectivităţii laterale a 

cursurilor de apă, măsură a cărei valoare reprezintă cca 23% din întreaga valoare a 

Planului de acțiune;  

- Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara 

întregului bazin hidrografic prin programe / proiecte de împădurire şi controlul taierilor 

ilegale, măsură a cărei valoare reprezintă cca 18% din întreaga valoare a Planului de 

acțiune;  

- Întreținerea albiilor cursurilor de apă și a lucrărilor de apărare aferente, măsură a cărei 

valoare reprezintă cca 8% din întreaga valoare a Planului de acțiune;  

- Dezvoltarea unui program național de control al eroziunii și torenților în patrimoniul 

silvic și agricol, măsură a cărei valoare reprezintă cca 5% din întreaga valoare a 

Planului de acțiune. 

În cazul în care analiza de cost se raportează la direcțiile de acțiune identificate, rezultă 

următoarea situație: 

- Direcția de Acțiune A - Creșterea pregătirii și rezilienței în vederea reducerii 

vulnerabilității în zonele expuse riscului la inundații – valoarea măsurilor 
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propuse sub această direcție programatică reprezintă cca. 6% din întreaga valoare a 

Planului de acțiune;  

- Direcția de Acțiune B - Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță  

a infrastructurii de apărare existente, promovarea, prioritizarea și realizarea 

de noi investiții precum și pentru asigurarea mentenanței acestora inundații 

– valoarea măsurilor propuse sub această direcție programatică reprezintă cca. 52.5% 

întreaga valoare a Planului de acțiune; 

- Direcția de Acțiune C - Promovarea integrării soluțiilor bazate pe natură în 

managementul riscului la inundații (Managementul Natural al Inundațiilor) – 

valoarea măsurilor propuse sub această direcție programatică reprezintă cca. 41.5% 

din întreaga valoare a Planului de acțiune. 

Planul de acțiune cuprinde principalele acțiuni pentru soluționarea problemelor 

existente identificate în domeniul managementului riscului la inundații din România, 

indicând orizontul specific de implementare pentru fiecare dintre acestea (acțiuni pe termen 

scurt - 2025, mediu - 2030 și lung - 2035). 

Prin implementarea acțiunilor propuse, este pusă în aplicare evoluția dezirabilă, strategică pe 

termen lung (2035), a managementului riscului la inundații în România, respectiv a viziunii 

în domeniu: 

✓ O societate mai pregătită și mai rezilientă la inundații – viziune strategică pusă 

în aplicare prin acțiunile subsecvente Direcției de Acțiune A - Creșterea pregătirii și 

rezilienței în vederea reducerii vulnerabilității în zonele expuse riscului la inundații; 

✓ Mai multă siguranță - viziune strategică pusă în aplicare prin acțiunile subsecvente 

Direcției de Acțiune B - Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a 

infrastructurii de apărare existente, promovarea, prioritizarea și realizarea de noi 

investiții precum și pentru asigurarea mentenanței acestora inundații; 

✓ Mai mult verde și albastru - viziune strategică pusă în aplicare prin acțiunile 

subsecvente Direcției de Acțiune C - Promovarea integrării soluțiilor bazate pe natură 

în managementul riscului la inundații (Managementul Natural al Inundațiilor). 

Scopul prezentului plan de acțiune este acela de a aborda în mod sistematic, unitar și 

interinstituțional măsurile și acțiunile necesar a fi implementate pentru asigurarea prevenirii, 

pregătirii și răspunsului adecvat, la nivel de sistem, în concordanță cu orientările 

internaționale și obligațiile României ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii 

Europene pe direcția reducerii riscurilor la inundații. 
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Anexa I. Planul de Acțiune asociat Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații pe termen mediu și lung - draft 

 

Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

Direcția de Acțiune A - Creșterea pregătirii și rezilienței în vederea reducerii vulnerabilității în zonele expuse riscului la inundații 

Politică, 
Capacitate 

instituțională 

Identificarea și 
stabilirea unui organism 
de coordonare care să 
asigure monitorizarea 
periodică și evaluarea 
implementării 
strategiei, precum și o 
mai bună comunicare 
între părțile implicate cu 
responsabilități / 
atribuții în 
managementul riscului 
la inundații 

2023-2025 

Număr de acorduri 
instituționale 
Număr de proceduri 
de lucru 
Număr de întâlniri de 
lucru dedicate cu 
caracter regular / 
extraordinar 

n/a 
Bugetul de 

stat 
MMAP 

MAI, MDLPA, 
MADR, MTI, 

Min Energiei - 
Hidroelectica, 

Ministrul 
Economiei 

Cercetare, 
Analiză 

Actualizarea / 
revizuirea evaluării 
preliminare a riscului la 
inundații (ciclul 3, 4 și 5 
de planificare a 
implementarii Directivei 
Inundații) 

ciclul 3 - 2024 
ciclu 4 - 2030 
ciclul 5 - 2036 

Număr de studii / 
metodologii de 
evaluare a riscului 
actual la inundații la 
nivel național 
Număr km cursuri de 
râu pentru care sunt 
cartografiate zonele 
inundate pentru 
viiturile produse  
O bază de date 
națională privind 
pagubele și pierderile 
cauzate de inundații - 
actualizare 

0,5 / ciclu de 
planificare 

Fonduri UE  
Bugetul de 

stat 

MMAP, ANAR, 
ABA, INHGA 

MAI, MDLPA, 
MADR, M.Ec., 
M. En., IGSU, 

MTI 
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Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

Cercetare, 
Analiză 

Actualizarea / 
revizuirea hărţilor de 
hazard și de risc la 
inundaţii, precum şi a 
bazei de date 
cartografice privind 
obiectivele afectate de 
inundaţii (ciclul 3,4 si 5 
de planificare a 
implementarii Directivei 
Inundații) 

ciclul 3 - 2025 
ciclu 4 - 2031 

Număr de km cursuri 
de apă, subiect al 
ridicărilor 
topografice, LiDAR 
etc (cu DTM 
actualizat / 
îmbunătățit) 
Număr de km cursuri 
de râu pentru care 
există hărți de hazard 
- noi sau revizuite 
Scenarii de risc la 
nivel 
național                                                                                                                                               

6 / ciclu de 
planificare 

Fonduri UE  
Bugetul de 

stat 

MMAP, ANAR, 
ABA, INHGA 

MDLPA, 
ANCPI, CNC 

(Centrul 
Național al 

Cartografiei) 
Consilii 

județene, 
Consilii locale, 

și Alte 
autorități cu 

responsabilităț
i în 

managementul 
Riscului la 
Inundații 

Cercetare, 
Analiza, 
Politica 

Actualizarea / 
revizuirea Planurilor de 
Management al Riscului 
la Inundații (PMRI - 
ciclul 3 și 4), respectiv a 
PoM pentru reducerea 
riscului de producere a 
inundațiilor în zonele cu 
risc potențial 
semnificativ la inundații 
(surse fluviale, pluviale, 
costiere). 

ciclul 3 - 2027 
ciclu 4 - 2033 

Număr de Planuri de 
Management al 
Riscului la Inundații - 
aprobate 
HG care aprobă PMRI 

6 / ciclu de 
planificare 

Fonduri UE  
Bugetul de 

stat 

MMAP, ANAR, 
ABA, INHGA 

MAI, MDLPA, 
MADR, M.Ec., 
M. En., IGSU, 

MTI, ANIF, 
Consilii 

județene, 
Consilii locale, 

Autorități 
Locale și Alte 
autorități cu 

responsabilităț
i în 

managementul 
Riscului la 
Inundații 

Investitii 

Implementarea 
Planurilor de 
management al riscului 
la inundaţii 

2023-2035 

Grad de 
implementare al 
PMRI (%)Număr de 
măsuri implementate                                                 
Număr de 
documentații de 
amenajarea 
teritoriului și 
urbanism care 
integrează hărți de 
hazard / risc la 
inundații 

n/a(evaluarea 
financiară a 

PMRI nu face 
obiectul 
SNMRI) 

PNRR / 
PODDLIFE+Al
te fonduri UE 

/ 
internaționale 

publice / 
privateBugetu

l de 
statBugete 

locale 

MMAP 

MAI, MDLPA, 
MADR, M.Ec., 
M. En., ANAR, 
ABA, INHGA, 

Autorități 
locale, 

Ministere/Auto
rități implicate 
conform PMRI 

Consilii 
Județene 



 

JOK-JBAE-XX-XX-RP-Z-0008-S3-P01-AII_Raport_5.docx  17 

 

Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

Analiză, 
Capacitate 

instituțională 

Dezvoltarea unui Ghid 
de elaborare a 
Planurilor de 
Management al Apelor 
Pluviale pentru zonele 
urbane 

2023-2025 
Un ghid elaborat 
HG de aprobare a 
ghidului 

0,1 
Fonduri UE  
Bugetul de 

stat 

MDLPA, 
MMAP 

ANM, ANAR, 

INHGA, 
Autorități 

locale, 
Companiile de 
apă (Operatori 

locali sau 
regionali) 

Cercetare, 
Analiza, 
Politica 

Elaborarea Planurilor de 
Management al Apelor 
Pluviale pentru zonele 
urbane, cu risc potențial 
semnificativ la inundații 
(preponderent din sursa 
pluvială) - ciclul 3 (17 
zone urbane), ciclul 4 - 
actualizare / extindere 
(cu încă cca. 25 zone 
urbane) 

ciclul 3 - 2027                    
ciclu 4 - 2033 

Număr de Planuri de 
Management al 
Apelor Pluviale 
(pentu zonele 
urbane) adoptate 

4,5 
 (inclusiv 

modelarea 
pluvială) 

PNRR 
PODD 
LIFE+ 

Alte fonduri 
UE / 

internaționale 
publice / 
private 

Bugetul de 
stat 

Bugete locale 

MDLPA 

Autorități 
locale, 

Companiile de 
apă (Operatori 

locali sau 
regionali, ABA 

Capacitate 
instituțională  

Organizarea de 
campanii naţionale / 
locale de sensibilizare şi 
difuzare a informaţiilor 
privind riscul la 
inundaţii 

2023-2035 
(permanent, 

periodic) 

Număr de campanii, 
dezbateri naționale 
și/sau locale 
Număr participanți la 
dezbaterile naționale 
și/ sau locale 

1,2 

Fonduri UE 
Bugetul de 

stat 
Bugete locale 

MMAP, MAI 

 ANAR, ABA, 
IGSU / IJSU, 

Ministerul 
Învățământulu

i, Autorități 
locale 

Cercetare, 
Analiza 

Realizarea metodologiei 
de elaborare hărților de 
pericol la inundații și 
cartografierea acestora 
pentru 42 de zone 
urbane (sprijin pentru 
activitatea de 
planificare spațială și 
urbanism)                                  

2023-2035 

Metodologie aprobată 
Număr de localități 
pentru care se 
elaborează hărți de 
pericol 

1 

Fonduri 
UEBugetul de 
statBugete 

locale 

MMAP, 
MDLPA 

ANAR, ISC, 
Autorități 

locale, 
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Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

Politica 

Aprobarea normelor şi 
regulilor de planificare 
spațială / utilizare a 
terenurilor în zonele 
inundabile; 
reglementări privind 
regimul de construcție 
în zonele inundabile 
(expuse riscului la 
inundaţii) 

2023-2025 

Cadrul metodologic 
de implementarea a 
Codului Amenajării 
teritoriului, 
urbanismului și 
construcțiilor 
Număr de acte 
normative aprobate                                                                                                                                                                                           
Număr de 
reglementări / Norme 
tehnice aprobate                                                                                                                                                                                                                        

0,1 
Bugetul de 

stat 
MDLPA 

MMAP, ANAR, 
ISC 

Investiție 

Implementarea 
Ghidurilor - "Ghid de 
bune practici privind 
măsuri de adaptare 
aplicabile clădirilor 
existente și clădirilor 
noi, situate în zone 
inundabile", "Ghid de 
protecție a clădirilor din 
zonele inundabile" 

2023-2035 

 Număr de clădiri 
adaptate conform 
ghidului      
Număr de clădiri 
protejate conform 
ghidului 

 175 (valoare 
estimativă, 

urmează a fi 
confirmată de 

MDLPA) 

Fonduri UE / 
internaționale  

Bugetul de 
stat 

Bugete locale 

MDLPA 
Autorități 

locale, ANAR 

Cercetare, 
Analiză, 
Politică, 

Capacitate 
instituțională 

Dezvoltarea cadrului 
legislativ pentru 
promovarea și 
implementarea unui 
sistem de asigurare 
împotriva inundațiilor și 
despăgubiri în vederea 
îmbunătățirii gradului 
de asigurare a 
locuințelor prin 
intermediul polițelor 
PAID și asigurărilor 
suplimentare (bunuri 
publice, economice și 
produse de asigurare 
financiară) în cazul 
producerii unor 

inundații. 
  

2023-2030 

Realizare cadru 
normativ specifc - 
mecanism de 
asigurări / 
despăgubiri, 
mecanisme de 
compensareNumăr 
de campanii de 
conștientizare a 
riscului la inundații în 
rândul populației 
Grad de acoperire cu 
polițe de asigurare 
împotriva inundațiilor 

0,2 

Fonduri UE / 
internaționale 

publice / 
privateBugetu

l de 
statBugete 

locale 

MDLPA, Min. 
Finanțelor 

MAI, MMAP, 
M.Ec, ASF, 

PAID, 
Autorități 

locale 

Direcția de Acțiune B - Creșterea gradului de siguranță a infrastructurii de apărare existente, promovarea, prioritizarea și realizarea de noi 
investiții precum și pentru asigurarea mentenanței acestora 
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Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

Cercetare, 
Analiză, 

Capacitate 
instituțională 

Îmbunătăţirea 
monitorizării, 
prognozării şi 
avertizării-alarmării 
inundaţiilor 

2023-2035 

Număr de sesiuni de 
instruire/specializare 
a personalului 
Procent creștere 
(suplimentare) 
personal operativ 
management situații 
de urgență/prognoză 
hidrologică 
Număr modele noi de 
prognoză 
Număr stații de 
monitorizare nou 
înființate / 
modernizate 
(meteorologice și 
hidrologice) 
Număr achiziții date 
satelitare în 
perioadele cu viituri 

30 

Fonduri UE / 
internaționale 

publice / 
private 

Bugetul de 
stat 

Bugete locale 

MMAP 

MAI, ANAR, 
INHGA, ANM, 

Autorități 
locale 

Investiție  

Întreținerea albiilor 
cursurilor de apă și 
mentenanța lucrărilor 
de apărare existente 

2023-2035 
(permanent) 

Număr de km cursuri 
de apă cu lucrări de 
întreținere și lucrări 
de mentenanță a 
infrastructurii de 
apărare 

300 
Bugetul de 

stat 
MMAP 

ANAR, ABA, 
Autorități 

locale, 
deținători de 

lucrări 
hidrotehnice 

Politică, 
Analiză, 

Investiție 

Dezvoltarea unui 
program național de 
control al eroziunii și 
torenților în patrimoniul 
silvic și agricol 

2023-2035 

Ghiduri de bune 
practici Suprafața 
perimetrelor de 
ameliorare a 
terenurilor degradate 
cu eroziune pluvială 
(de suprafață și în 
adâncime) care au 

închis starea de 
masiv Lungimea 
albiilor torențiale 
corectate cu lucrări 
noi de corectare a 
torenților Valoarea 
lucrărilor de reparații 
la lucrări CT vechi 
Suprafața perdelelor 
forestiere realizate cu 

 
180 din care: 
150 - Silvic 
30 - Agricol 
(torenți+ 
excesiv 

degradate) 

PNRRPODDLI
FE+Alte 

fonduri UE / 
internaționale 

publice / 
privateBugetu

l de 
statBugete 

locale 

MMAP 

M ENG, MADR, 
ANIF, 

ROMSILVA, 
INCDS, Gărzi 

forestiere, 
Autorități 

locale 
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Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

stare de masiv 
încheiată 

Investiție, 
Politică 

Creșterea gradului de 
siguranță a 
infrastructurii de 
apărare împotriva 
inundațiilor prin 
reabilitarea liniilor de 
apărare existente, 
reabilitarea barajelor 

existente care necesită 
intervenții de urgență 

2023-2035 
(permanent) 

O bază de date 
națională privind 
starea lucrărilor de 
apărare - actualizată                                                                                                          
Număr baraje 
reabilitate                                                                                                                                                                                                                             
Număr kilometri 
diguri 
reabilitate                                                                                                                                                                                 

1400 
 (Estimarea de 

cost include 
reabilitarea 

infrastructurii 
de apărare) 

PNRR 
PODD 
LIFE+ 

Alte fonduri 
UE / 

internaționale 
publice / 
private 

Bugetul de 
stat 

Bugete locale 

MMAP 

ANAR, ABA, 
MTI, MEn, 

Consilii 
Județene, 
Autorități 
Locale, 

deținători de 
lucrări 

hidrotehnice 

Cercetare, 
Analiză 

Crearea / Actualizarea 
bazei de date privind 
infrastructra de 
transport și prioritizarea 
investițiilor de 
consolidare / reabilitare 
aferente, în vederea 
asigurării unei reziliențe 
sporite a acesteia în 
fața evenimentelor de 
inundație 

2023-2025 

O bază de date - 
actualizată 
Numărul de poduri 
rutiere (per categorie 
de drum) și feroviare 
reabilitate 
Număr de km de 
drum consolidat / 
reabilitate (ca urmare 
a inundațiilor) 

0,6 
(Estimarea de 
cost nu include 
reabilitarea în 

sine a 
podurilor) 

Bugetul de 
stat 

MTI 

CNAIR, CFR, 
Consilii 

Județene / 
locale 



 

JOK-JBAE-XX-XX-RP-Z-0008-S3-P01-AII_Raport_5.docx  21 

 

Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

Cercetare, 
Analiză, 
Politică 

  
Adaptarea normativelor 
de proiectare pentru a 
permite reconsiderarea 
clasei de importanță a 
construcțiilor 
(construcții 
hidrotehnice, lucrări de 
artă, infrastrustructură 
rutieră și feroviară, 
construcții industriale) 
ținând cont de efectele 
schimbărilor climatice și 
de regimul folosințelor, 
în conformitate cu 
Directiva Inundații  

2023-2030 

 Număr de studii-
suport elaborate 
Acte normative 
aprobate 
(reglementări de 
construcție în zona 
inundabilă)  
Norme tehnice (de 
proiectare) 
actualizate conform 
cerințelor Directivei 
Inundații 
Număr de standarde 
aprobate 

0,5 
Bugetul de 

stat 

MMAP, MTI, 
MDLAP, MEc, 

MEng 

ANAR, ISC, 
CNAIR, 

HIDROELECTR
ICA, CFR 

Direcția de Acțiune C - Promovarea integrării soluțiilor bazate pe natură în managementul riscului la inundații (Managementul Natural al 
Inundațiilor) 

Cercetare, 
Analiză 

Elaborarea de studii 
pentru îmbunătățirea 
gestionării pădurilor, ca 
parte componentă a 
managementului 
natural al riscului la 
inundații 
- Analiza bazinelor de 
recepție ale APSFR-urilor și 
a încadrării funcționale a 

pădurilor din cadrul 
acestora. Stabilirea, pentru 
fiecare bazin de recepție 
analizat a suprafeței care 
necesită / poate fi 
împădurită.    
- Studii de identificare / 
detaliere a soluțiilor de 
amenjare în fondul 
forestier (noi bazine 
hidrografice torențiale de 
amenajat, bazine unde 
trebuie continuată acțiunea 
de amenajare, reconstruția 
ecologică a terenurilor cu 
eroziune în adâncime, 

2023-2030 

Suprafața bazinelor 
de recepție analizate 
pentru care s-au 
realizat analize, studii 
interdisciplinare 
Număr proiecte de 
cercetare, studii    

8 

LIFE+Alte 
fonduri UE / 

internaționale 
publice / 

privateBugetu
l de stat 

MMAP 

INHGA, 
INCDS, ICPA, 

ASAS, 
Autorități 

locale 
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Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

perdele forestiere 
antierozionale etc) 
- Inventarul lucrărilor de 
amenajare a albiilor 
torențiale existente și 
evaluarea stării acestora  

Politică, 
Analiză, 

Investiție 

Menținerea sau 
creșterea suprafeței de 
păduri destinate 
protecției hidrologice, la 
scara întregului bazin 
hidrografic prin 
programe / proiecte de 
împădurire şi controlul 
taierilor ilegale.  

2023-2035 

Numărul programelor 
de reîmpădurire şi 
controlul tăierilor 
ilegale  
Suprafața terenurilor 
din afara fondului 
forestier împădurite 
cu stare de masiv 
încheiată 
Suprafața terenurilor 
scoase definitiv din 
fondul forestier 
Volumul tăierilor 
ilegale raportate în 
SILV 3                                                                        
Suprafața pădurilor 
încadrate în 
subgrupele 
funcționale 1.1 și 1.2 
(de protecție a apelor 
și de protecție a 
terenurilor) - 
indicatorul poate fi 
furnizat doar la nivel 
național 

650 

PNRR 
Alte fonduri 

UE / 
internaționale 

publice / 
private 

Bugetul de 
stat 

Bugete locale 

MMAP 

ROMSILVA, 
Gărzi 

forestiere, 
Ocoale silvice 

Cercetare, 
Analiză 

Identificarea și 
delimitarea terenurilor 
care pot fi utilizate ca 
zone de atenuare / 
stocare / inundare 
naturala in vederea 
achizitionarii / 
concesionarii acestora 
(avand ca scop 
cresterea capacităţii 
naturale de stocare a 
albiilor majore a 
râurilor) 

2023-2025 

Număr de studii-
suport elaborate 
Suprafețe ale zonelor 
de atenuare / stocare 
/ inundare naturală 
identificate (ha) 

0,5 
(Estimarea de 
cost nu include 
achiziționarea 
propriu zisă a 
terenurilor) 

PODD 
LIFE+ 

Alte fonduri 
UE / 

internaționale 
publice / 
private 

Bugetul de 
stat 

Bugete locale 

MMAP 

ANAR, ABA, 
Romsilva, 

Gărzi 
Forestiere, 

Consilii Locale, 
Autorități 

Locale 
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Tip acțiune Măsura / Acțiune 
Orizont de timp 

(perioada de 
implementare) 

Indicatori de 
monitorizare 
(de progres) 

Valoare 
estimată  
(mil. €) 

Sursă de 
finanțare 

Autorități responsabile  

Instituție 
coordonatoare 

Alte instituții 
implicate  

Cercetare, 
Analiză, 
Politică, 

Capacitate 
instituțională 

Elaborarea unui Ghid 
pentru promovarea, 
selecția, evaluarea și 
integrarea soluțiilor 
bazate pe natură și a 
infrastructurii verzi în 
proiectele de gestionare 
a riscului la inundaţii, 
adaptat situației din 
România 

2023-2025 Ghid aprobat 0,1 

PODDAlte 
fonduri UE / 

internaționale 
Bugetul de 

stat 

MMAP ANAR, ABA 

Analiză, 
Politică 

Integrarea soluțiilor 
bazate pe natură și a 
infrastructurii verzi în 
proiectele de gestionare 
a riscului la inundaţii în 
vederea îmbunătățirii 
conectivităţii laterale a 
cursurilor de apă 

2023-2035 
(permanent) 

Număr măsuri verzi / 
soluții bazate pe 
natură implementate 
(de tipul                                                                                                                                  
restaurare / 
remeandrare a 
cursurilor de apă, 
zone de retenție 
naturală, relocare 

diguri, poldere 
realizate prin breșe 
într-o schemă de 
îndiguire existentă) 

850 

PNRR 
PODD 
LIFE+ 

Alte fonduri 
UE / 

internaționale 
publice / 
private 

Bugetul de 
stat 

Bugete locale 

MMAP 
ANAR, ABA, 

MADR, 
Autoritti locale 

Politică, 
Cercetare 

Elaborarea unui Ghid de 
bune practici de 
utilizare a terenurilor 
agricole, adaptate 
contextului din 
România, inclusiv 
includerea unui sistem 
de stimulente 
/penalități  

2023-2025 Ghid aprobat 

0,3 
(Estimarea de 
cost nu include 
implementarea 

măsurilor 
promovate în 

cadrul 
ghidului) 

LIFE+ 
Alte fonduri 

UE / 
internaționale 

publice / 
private 

Bugetul de 
stat 

MADR 
 ANIF, ASAS - 

INCDIF 
(ISPIF), ICPA 

Analiză, 
Politică 

Definirea unui program 

național de refacere și 
conservare a 
infrastructurii de 
desecare-drenaj, 
combaterea eroziunii 
solului în patrimoniul 
agricol  

2023-2025                

Număr de studii-

suport elaborate 
Numărul proiecte de 
refacere şi 
conservare a 
infrastructurii de 
desecare-drenaj 
Numar proiecte CES 

0,5 
(Estimarea de 
cost nu include 
implementarea 
Programului) 

  MADR 

 ANIF, ASAS - 
INCDIF 

(ISPIF), ANAR, 
ICPA 

TOTAL VALOARE ESTIMATIVĂ - 3,632 mil. € 
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management-al-riscului-la-inundatii/376  

۩ Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul 
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