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1. Introducere 

Prezentul studiu reprezintă Raportul nr. 3 - Raport centralizat la nivel național cu 

privire la analiza gradului de îndeplinire /realizare a măsurilor propuse, în raport cu 

țintele Strategiei de Management a Riscului la Inundații și propuneri de acțiuni 

corective, identificate în cadrul instituțional existent sau potențial, după caz 

(obținut ca rezultat al consultărilor interinstituționale) elaborat pentru a răspunde 

cerințelor contractului nr. 150/28.11.2022 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor și JBA Consulting Engineers and Scientists (JBA Consulting). 

Acest raport se încadrează împreună cu Raportul nr. 1 - Metodologie privind procesul de 

evaluare a performanței (a gradului de îndeplinire/realizare) a măsurilor propuse de instituțiile 

publice cu atribuții în managementul riscului la inundații și Raportul nr. 2 - Raport centralizat 

la nivel național cu privire la cuantificarea / estimarea gradului de îndeplinire a măsurilor 

propuse în raport cu țintele Strategiei de Management a Riscului la Inundații – predate și 

acceptate de Autoritatea contractantă la acest moment, precum și cu alte două viitoare 

rapoarte, respectiv Raportul nr. 4 - Varianta primului draft al Proiectului revizuit al Strategiei 

Naționale de Management al Riscului la lnundații pe termen mediu și lung în vederea demarării 

procedurii SEA și Raportul 5 - Varianta primului draft al Proiectului revizuit al Planului de 

implementare al SNMRI, în vederea demarării procedurii SEA) în Activitatea II a proiectului 

“Elaborarea versiunilor draft de revizuire ale Strategiei Naționale de Management al Riscului 

la lnundații pe termen mediu și lung și ale Planului de implementare al acesteia”. 

Raportul este al treilea livrabil din cadrul etapei 1, Activitatea II. Structura prezentului raport 

ia în considerare abordarea metodologică propusă în cadrul Ofertei Tehnice – anexă a 

Contractului nr. 150/28.11.2022, metodologia propusă în cadrul Raportului 1, Activitatea II 

precum și rezultatele analizei prezentată în cadrul Raportului 2, Activitatea II. 

Având în vedere cele expuse mai sus, raportul este structurat în următoarele capitole:  

1. Introducere 

2. Analiza gradului de îndeplinire a măsurilor propuse în raport cu țintele Strategiei 

Naționale de Management al Riscului la Inundații. Centralizare la nivel național. 

3. Acțiuni corective. Măsuri de accelerare a progresului acțiunilor asociate Strategiei 

Naționale de Management al Riscului la Inundații 

 

Raportul mai include două anexe, după cum urmează: 

- Anexa 1 - Legătura matriceală de tip cauză – efect între acțiune și țintă. 

- Anexa 2 - Acțiuni corective. Propuneri de măsuri de accelerare a progresului acțiunilor 

asociate Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații, având un grad 

de îndeplinire redus / moderat. 

Precizăm că toate sursele de informare utilizate în elaborarea acestui raport sunt menționate 

în capitolul Bibliografie. 

Raportul a fost elaborat de JBA Consulting Engineers and Scientists Ltd (JBA Consulting 

Irlanda) – lider de asociere, prin JBA Consult Europe, Ramboll South East Europe SRL și cu 

suportul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 

(I.N.C.D.S.). 
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2. Analiza gradului de îndeplinire a măsurilor propuse în 
raport cu țintele Strategiei Naționale de Management al 

Riscului la Inundații. Centralizare la nivel național. 

În cadrul Raportul 2 – Activitatea II a fost estimat gradul de îndeplinire pentru fiecare acțiune 

prevăzută în Planul de Acțiune asociat Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații pe termen mediu și lung. În conformitate cu caietul de sarcini, prezentul raport are 

în vedere analiza gradului de îndeplinire a măsurilor propuse în raport cu țintele strategiei, 

exprimată în următoarele trei secțiuni. 

a) Analiza privind gradul de îndeplinire a acțiunilor propuse în Planul de 

implementare asociat Strategiei (analize efectuate la scară națională) 

Esența acestei secțiuni constă în prezentarea rezultatelor mai multor tipuri de analize - 

aplicate transversal (tuturor celor 93 de acțiuni), analize efectuate la scară 

națională. Analiza exprimă gradul de îndeplinire a măsurilor / acțiunilor propuse în 

Planul de implementare asociat Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații, pe baza evaluărilor (per acțiune) realizate și prezentate în Raportul 

menționat anterior (Raportul 2 – Activitatea II). 

a.1 Analiza gradului de îndeplinire a măsurilor / acțiunilor în raport cu orizontul de 

implementare, așa cum este prevăzut / indicat în cadrul Planului Național de 

acțiune asociat HG 846/2010 

Exprimarea gradului de îndeplinire a măsurilor / acțiunilor cuprinse în cadrul Planului Național 

de acțiune asociat HG 846/2010, a ținut seama de orizontul de timp asociat; astfel, au fost 

luate în considerare șase perioade temporale / de timp relevante, respectiv intervalele: 2010 

– 2011, 2010 – 2013, 2010 – 2014, 2010 – 2015, 2010 – 2029 și  2010 – 2035. Grade 

semnificative de îndeplinire au fost atribuite acelor măsuri / acțiuni al căror termen de 

implementare vizează orizonturi de timp mai scurte (perioada 2010 – 2015) sau medii (2010 

– 2029), în aceste perioade fiind realizate, în anumite grade de îndeplinire, 42 de măsuri / 

acțiuni, fiind predominante acele măsuri sau acțiuni a căror termen de realizare s-a 

încheiat (conform prevederilor HG 846/2010, acestea au un orizont de timp majoritar cuprins 

între 2010 – 2015). 

De asemenea, din totalul măsurilor / acțiunilor cuprinse în cadrul Planului Național de Acțiune, 

un număr de 51 de măsuri au prevăzut un orizont temporal de implementare cuprins 

între 2010 – 2035 (în general este vorba, cu precădere, de măsuri permanente sau acțiuni 

care necesită a fi revizuite periodic). 
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Figura 1 Distribuție număr de acțiuni per orizont de timp 

În concluzie, un procent de cca. 55% (51 de acțiuni din totalul celor 93 prevăzute în 

cadrul Planului de Acțiune asociat HG 846/2010) au un orizont de implementare 

cuprins între 2010 – 2035 (necesită revizuire periodică și / sau nu sunt complet 

implementate la momentul redactării prezentului raport). 

a.2 Analiza gradului de îndeplinire a măsurilor / acțiunilor în raport cu tipurile de 

evaluări indicate în „Metodologia de evaluare a gradului de îndeplinire/realizare a 

măsurilor propuse de instituțiile publice cu atribuții în managementul riscului la 

inundații”; metodologia a fost prezentată în cadrul Raportului 1 – Activitatea II și 

este centrată pe indicatori de monitorizare / de progres, propunând trei tipuri de 

evaluare, după cum urmează: 

• evaluare calitativă – evaluare descriptivă, prin care se oferă câteva explicații 

sumare cu privire la măsura implementată, pe baza informațiilor furnizate de 

către autoritățile publice responsabile sau pe baza analizei efectuată de 

consultant – aplicată tuturor celor 93 de acțiuni; 

• evaluare procentuală – evaluare exprimată procentual, cu posibilitate de 

cuantificare sub forma a 5 grade de îndeplinire (pentru fiecare dintre aceste 5 

grade fiind atribuit un cod sugestiv de culoare); – aplicată tuturor celor 93 

de acțiuni; 

• evaluare cantitativă – evaluare realizată cu ajutorul unor indicatori cantitativi 

pentru 26 acțiuni; este așa cum era de așteptat, o evaluare parțială, în 

funcție de informațiile disponibile în multe cazuri, o serie de autorități nu 

au furnizat datele  solicitate de MMAP, prin adrese oficiale). Justificarea acestei 

realități este prezentată obiectiv în capitolul Concluzii (Raport, Activitatea II). 
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a.3 Analiza gradului de îndeplinire a măsurilor / acțiunilor în raport cu rezultatele 

evaluării procentuale 

Pentru cele 93 de acțiuni, rezultă următoarea situație (ilustrată grafic în                           Figura 

2): 

• 0 acțiuni neîncepute (grad de realizare 0%); 

• 3 acțiuni în progres redus (grad de realizare sub 33 %); 

• 37 acțiuni în progres mediu (grad de realizare 33% - 67%); 

• 14 acțiuni în progres semnificativ (grad de realizare peste 67%); 

• 39 acțiuni finalizate (grad de realizare 100%) – ceea ce reprezintă un procent de 

42% acțiuni finalizate.  

 

                          Figura 2 Analiza gradului de îndeplinire a măsurilor 

 

a.4 Analiza gradului de îndeplinire a măsurilor / acțiunilor sub forma unui procent 

integrat de realizare, cumulat la nivelul întregului Plan de acțiune (la nivel național)  

Pe baza informațiilor mai sus prezentate, s-a estimat și un procent integrat de realizare a 

măsurilor / acțiunilor asociate Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații, cumulat la nivelul întregului Plan de acțiune, și anume un procent integrat 

de cca. 70%. 

Procentul integrat de realizare a măsurilor a fost estimat prin valorificarea informațiilor de la 

punctul de mai sus (a.3) și a fost realizat în doi pași, după cum urmează: 

3%
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− considerarea unei valori procentuale unice per grad de realizare pentru fiecare dintre 

cele cinci grade de îndeplinire a măsurilor; de exemplu, pentru intervalul 0 – 33 %, s-

a atribuit valoarea medie de 17% (aplicabil celor 5 acțiuni în progres redus); pentru 

intervalul 33 – 67 %, s-a atribuit valoarea medie de 50 % (aplicabil celor 36 acțiuni în 

progres mediu); pentru intervalul 67 – 100 %, s-a atribuit valoarea medie de 83 % 

(aplicabil celor 12 acțiuni în progres semnificativ) etc.; 

− calculul unei valori medii ponderate, raportată la numărul total de măsuri. 

b) Evaluarea performanței implementării strategiei în raport cu țintele 

cuantificabile 

În plus față de analizele mai sus-amintite, s-a evaluat performanța implementării 

strategiei în raport cu țintele cuantificabile prevăzute în cadrul SNMRI. 

Evaluarea a presupus măsurarea performanței acestor ținte / obiective în raport cu cele 

stabilite în Strategia de Management a Riscului la Inundații și analiza variației acestora la 

momentul 2022. Dificultatea acestei analize a constat în identificarea performanței reale 

(respectiv a datelor care să indice, numeric / cantitativ, performanța de referință (aferentă 

perioadei 2006 – 2011). Rezultatele analizei se regăsesc în cadrul Raportului 2, Activitatea II. 

Stabilirea performanței de referință a fost asumată ca fiind situația de referință, respectiv 

perioada 2006 - 2011. Limita inferioară (2006) este indicată în Strategie. Limita superioară 

a acestui interval se explică prin faptul că, o sursă importantă de date se bazează pe indicatorii 

statistici aferenți Planurilor de Management al Riscului la Inundații (ciclul I de implementare 

al Directivei Inundații) și în acest context, informațiile utilizate în elaborarea Evaluării 

Preliminare a Riscului la Inundații (din perspectiva evenimentelor semnificative de inundații) 

s-au bazat pe date înregistrate în perioada 1970-2011. 

Ca și concluzie a acestei evaluări a performanței (raportate la situația anului 2022, și nu 

2035): 

- Din cele 11 obiective strategice, doar 10 pot fi analizate din punct de vedere al 

performanței, iar dintre acestea: 

o 7 ținte au performanța reală sub cea standard (T1, T2, T3, T4, T5, T10, T11); 

o 3 ținte au performanța reală apropiată sau superioară celei standard (T6, T8, 

T9). 

 

c) Analiza legăturii dintre măsură / acțiune și țintă 

Adițional rezultatelor obținute de consultant cu privire la analiza gradului de îndeplinire a 

măsurilor propuse (prezentate anterior), la propunerea beneficiarului, s-a evidențiat legătura 

dintre măsură / acțiune și țintă (legătură matriceală de tip cauză – efect, subliniată pentru 

fiecare dintre cele 23 de măsuri și fiecare dintre cele 11 ținte cuantificabile) – a se vedea 

Anexa nr. 1 (sursa ANAR). Analiza corelării între măsuri/ acțiuni și ținte indică următoarele:  

✓ Ținta 1 (T1) - Reducerea graduală a suprafeţelor potenţial inundabile la viituri cu debite 

având probabilitatea de depăşire de 1% cu 61% faţă de 2006, însoţită obligatoriu de 

măsuri compensatorii pentru reţinerea volumelor corespunzătoare de apă 
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o  4 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T1 

o 14 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză 

- efect cu T1 

o 5 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 2 (T2) - Reducerea numărului de persoane expuse riscului potenţial de inundaţii 

la viituri cu debite având probabilitatea de depăşire de 1% cu circa 62% faţă de 2006 

o 8 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T2 

o 12 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză 

- efect cu T2 

o 3 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 3 (T3) - Reducerea vulnerabilităţii sociale a comunităţilor expuse la inundaţii - 

50% în termen de 10 ani şi până la 75% pe termen lung, în 30 de ani. 

o  7 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T3 

o 13 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză 

- efect cu T3 

o 3 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 4 (T4) - Reducerea graduală a pagubelor produse de inundaţii infrastructurilor 

de traversare a cursurilor de apă faţă de anul 2006 cu circa 80% până în anul 2035. 

o  5 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T4 

o 10 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză 

-efect cu T4 

o 8 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 5 (T5) – Reabilitarea în zone cu vulnerabilitate ridicată/relocare anuală a cel puţin 

400 km de diguri de protecţie împotriva inundaţiilor. 

o 5 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T5 

o 8 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză - 

efect cu T5 

o 10 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 6 (T6) – Creşterea capacităţii de transport a albiilor minore ale principalelor 

cursuri de apă cu cel puţin 30% până în anul 2035, prin măsuri de întreţinere a zonelor 

colmatate şi readucerea râului la starea iniţială. 
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o 5 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T6 

o 9 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză - 

efect cu T6 

o 9 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 7 (T7) – Corelarea lucrărilor de amenajare din albie cu cele de amenajare a 

versanţilor în toate bazinele şi subbazinele hidrografice; 

o 4 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T7 

o 10 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză 

- efect cu T7 

o 9 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 8 (T8) – Modificarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare cu 

folosinţe multiple, stabilindu-se o corelare mai bună între volumele de apă necesare 

folosinţelor şi cele destinate atenuării viiturilor, contribuind la creşterea capacităţii de 

atenuare a acestora cu până la 20%. 

o  1 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T8 

o 6 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză - 

efect cu T8 

o 16 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 9 (T9) – Reabilitarea anuală a cel puţin 20 km de derivaţii de ape mari. 

o 2 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T9 

o 8 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză - 

efect cu T9 

o 13 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 10 (T10) – Reabilitarea conform Planului de acţiune, până în anul 2035, a cel 

puţin 80% din barajele şi lacurile de acumulare cu rol important în atenuarea viiturilor. 

o 4 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T10 

o 6 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză - 

efect cu T10 

o 13 măsuri fără legătură; 

✓ Ținta 11 (T11) – Reducerea cu 50% a zonelor cu eroziune foarte puternică şi excesivă 

până în 2035 - măsurile de reîmpădurire în bazinele hidrografice vor fi executate atât 

pentru reducerea scurgerilor, cât şi pentru conservarea solului, până la 50.000 ha 

împădurite. 
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o  4 măsuri se află într-o legătură directă sau cu impact semnificativ de tip cauză 

- efect cu T11 

o 10 măsuri se află într-o legătură indirectă sau cu impact moderat de tip cauză 

- efect cu T11 

o 9 măsuri fără legătură.   
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3. Acțiuni corective. Măsuri de accelerare a progresului 
acțiunilor asociate Strategiei Naționale de Management 

al Riscului la Inundații 

În conformitate cu caietul de sarcini, „Consultantul va identifica pe baza datelor obținute de 

la autoritățile publice centrale abaterile pozitive, abaterile negative și implicit deficitele de 

performanță în vederea stabilirii măsurilor și acțiunilor corective” și “va integra Raportul 2 și 

Raportul 3 pentru toate instituțiile publice cu responsabilități în managementul riscului la 

inundații (inclusiv livrabil A2.1, livrabil A2.2 al Administrației Naționale ”Apele Române” și 

Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor) și va realiza un capitol de concluzii 

cu privire la posibile acțiuni corective integrate ce va constitui baza pentru procesul de 

elaborare a draftului noului document strategic”. 

Pe baza metodologiei elaborate în Raportul 1, Activitatea II (Metodologie privind procesul de 

evaluare a performanței (a gradului de îndeplinire/realizare) a măsurilor propuse de instituțiile 

publice cu atribuții în managementul riscului la inundații), Consultantul a realizat două tipuri 

de evaluări (aplicate în Raportul 2, Activitatea II), și anume: 

a) evaluarea gradului de îndeplinire/realizare a măsurilor propuse în cadrul Strategiei 

Naționale de Management al Riscului la Inundații; 

b) analiza variației performanțelor reale ale implementării măsurilor / acțiunilor din cadrul 

Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații, față de performanțele 

standard. 

 

Prin urmare se propun două tipuri de acțiuni corective: 

- justificări și acțiuni corective per acțiune (după caz) – măsuri punctuale, specifice, 

propuse în funcție de gradul de îndeplinire a măsurilor / acțiunilor; adițional, se propun, 

unde este aplicabil, măsuri de accelerare a progresului (secțiunea 3.1); 

- acțiuni corective integrate rezultate pe baza analizei de performanță (măsuri 

transversale, integrate la nivelul întregii strategii, luând în considerare acele ținte care 

întregistrează un deficit de performanță major) (secțiunea 3.2). 

3.1  Justificări și acțiuni corective per măsură / acțiune. Măsuri de 

accelerare a progresului 

Justificările și acțiunile corective per măsură / acțiune au sens doar pentru acele măsuri 

ce urmau a fi implementate pe termen foarte scurt (orizont de timp 2010 – 2014, respectiv 

2010 - 2015, conform Planului de Acțiune asociat Strategiei de Management a Riscului la 

Inundații) și acest lucru, din diverse motive, nu s-a întâmplat. Menționăm că nu există situația 

în care o acțiune specificată în Planul de Acțiune să nu fi fost abordată/începută până la 

momentul prezent. 

Pe de altă parte, 4 măsuri din totalul de 93 acțiuni prevăzute în cadrul Planului de Acțiune 

asociat Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații (reprezentând un procent 

de cca. 4,3 % din totalul acțiunilor prevăzute), deși au orizont de implementare 2010 – 2014 

sau 2010 – 2011 / 2010 – 2015, nu sunt încă finalizate, ele se află în stadiu de progres redus 

sau mediu (a se vedea Figura 3, partea stângă a figurii). Pentru acestea, acțiunile corective 

sunt prevăzute în Anexa nr. 2. 
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În același timp, sunt formulate și propuneri de măsuri de accelerare a progresului 

acțiunilor asociate Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații. Măsurile de 

accelerare sunt propuse pentru acțiunile al căror termen de finalizare este : 

- 2029 (orizontul de timp apropiat față de momentul prezentei evaluări) și se află în 

progres redus sau moderat; 

- 2035 (orizont de timp) și se află în progres redus (a se vedea Figura 3, partea 

dreaptă a figurii). 

 

Figura 3 Distribuția numărului de acțiuni, în funcție de gradul de realizare 
(progres redus / mediu), per orizont generic de timp 

 

Justificările și acțiunile corective, respectiv măsurile de accelerare a progresului 

acțiunilor asociate Strategiei sunt asumate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 

Administraţia Naţională ”Apele Române” precum și de urmatoarele autorități: Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

Pentru restul acțiunilor, în lipsa oricăror informații sau amendamente la macheta 

completată de consultant și înaintată ministerelor de resort, propunerile sunt 

avansate / stabilite de echipa de Consultanță a proiectului. 

În Anexa nr. 2 se prezintă, pentru fiecare acțiune – unde este aplicabil – justificările și acțiunile 

corective asociate precum și măsuri de accelerare a progresului (propuse de ministerul de 

resort responsabil sau consultant, după caz).  
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3.2  Acțiuni corective integrate 

Având în vedere analiza de performanță realizată în raport cu țințele Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, se propun următoarele acțiuni 

corective integrate, de care se va ține seama în procesul de elaborare a draftului noului 

document strategic: 

− identificarea, pentru fiecare acțiune, a autorităților responsabile cu atribuții 

în domeniul managementului riscului la inundații; 
 

− definirea unor indicatori de monitorizare (de progres) adecvați pentru fiecare 

măsură / acțiune propusă; 
 

− definirea unor obiective strategice cuantificabile (ținte), centrate cu 

preponderență pe receptorii expuși și corelate cu obiectivele PMRI; 
 

− necesitatea monitorizării și raportării anuale a gradului de implementare a 

măsurilor / acțiunilor SNMRI; 
 

− diseminarea rapoartelor intermediare de implementare a SNMRI cu 

instituțiile implicate în implementarea SNMRI (pentru a le implica astfel într-o 

manieră mult mai constantă și pentru a obține un angajament de lungă durată din 

partea acestora); 
 

− necesitatea unei mai bune colaborări interinstituționale (formalizată sub 

forma unor protocoale / acorduri dedicate, asociate implementării, 

monitorizării, raportării SNMRI); 
 

• Realizarea de mese rotunde și întâlniri cu reprezentanții instituțiilor responsabile 

de planificarea spațială și ai autorităților locale, în vederea:  

o îmbunătățirii înțelegerii noțiunii/conceptului de risc la inundații (având în 

vedere complexitatea acestuia);  

o informării cu privire la noțiunile de hazard și risc la inundații, analizele derulate 

pentru identificarea riscului la inundații și discutarea unor propuneri de tratare 

a riscului;  

o informării cu privire la cerințele Directivelor UE, importanței măsurilor propuse 

pentru creșterea rezilienței populației etc. 
 

− alocarea fondurilor necesare (identificarea surselor de finanțare) pentru 

implementarea măsurilor / acțiunilor propuse, cu corelarea ciclurilor de 

implementare a Directivei Inundații și necesitatea definirii unor bugete multi-

anuale. 
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4. Concluzii 

În raport cu cele 93 acțiuni prevăzute în Planul de Acțiune al Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații, pe baza analizei privind stadiul de implementare a 

măsurilor și acțiunilor propuse, au rezultat următoarele:  

- Toate acțiunile prevăzute în Planul de Acțiune al Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații sunt detaliate sub aspectul stadiului 

de implementare, pe baza a trei evaluări - evaluări propuse în cadrul Metodologie 

privind procesul de evaluare a performanței (a gradului de îndeplinire/realizare) a 

măsurilor propuse de instituțiile publice cu atribuții în managementul riscului la 

inundații prezentată în cadrul Raportului 1, Activitatea II. 
 

- Toate măsurile prevăzute în Planul de Acțiune al Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații au fost începute, fiind identificate ca 

acțiuni finalizate sau în curs de realizare – în diferite stadii de progres; 40 

acțiuni finalizate (grad de realizare 100%), ceea ce reprezintă un procent de 43%. 
 

- Pe baza informațiilor prezentate în Raportul nr. 2, Activitatea II și capitolul 2 al 

prezentului raport, s-a estimat și un procent integrat de realizare a măsurilor 

/ acțiunilor asociate Strategiei Naționale de Management al Riscului la 

Inundații, cumulat la nivelul întregului Plan de acțiune, și anume un procent 

de cca. 70%. 
 

- Marea majoritate a acțiunilor, respectiv 55% din totalul acțiunilor au 

stabilită ca perioadă de implementare – orizont final anul 2035; între 

acestea, marea majoritate implică acțiuni periodice/ciclice (în special cele legate 

de implementarea Directivei Inundații care prevede reactualizarea evaluării 

preliminare a riscului la inundații, cartografierea hazardului și a riscului la fiecare 

6 ani). 
 

- Justificările și acțiunile corective sunt relevante doar pentru acele măsuri ce 

urmau a fi implementate pe termen foarte scurt (orizont de timp 2010 – 2015, 

conform Planului de Acțiune asociat SNMRI) și acest lucru, din diverse motive, nu 

s-a întâmplat. Menționăm că sunt 4 acțiuni în această situație (și anume: Acţiunea 

P1: Program naţional de reabilitare a podurilor rutiere şi feroviare; Acţiunea P2: 

Program de modernizare a reţelei naţionale rutiere şi feroviare supuse riscului la 

inundaţii; Acţiunea P3: Realizarea de studii şi proiecte privind proiectarea podurilor, 

în funcţie de mediul aflat în continuă schimbare și Acţiunea E4: Punerea în aplicare 

a planurilor de management al riscului la inundaţii, inclusiv monitorizare, 

comunicare şi actualizare. 
 

- În anumite situații (măsuri având orizont de implementare 2029, aflate în progres 

redus / moderat și măsuri având orizont de implementare 2035, aflate în 

progres redus) s-au propus măsuri de accelerare a progresului în vederea 

îndeplinirii măsurilor / acțiunilor propuse în cadrul Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații. 
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5. Anexa 1 - Legătura matricelală de tip cauză – efect între măsură și țintă 

Măsuri T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Măsura A: Punerea în aplicare a unor politici naţionale clare şi consecvente pentru 
managementul riscului la inundaţii 

+ + + + + + + + + + + 

Măsura B: Aranjamente instituţionale şi legături corespunzătoare + + + + - - - - - - + 

Măsura C: Dispoziţii legale + + + + + + + + + + + 

Măsura D: Evaluarea preliminară şi îmbunătăţirea cunoaşterii riscului la inundaţii + + + + + + + - + - + 

Măsura E: Elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de management al riscului la 
inundaţii sau a schemelor directoare 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

Măsura F: Consultarea şi pregătirea populaţiei, feedback şi construirea rezilienţei 
colective la inundaţii 

- + + - - - - - - - - 

Măsura G: Îmbunătăţirea monitorizării, prognozării şi avertizării-alarmării inundaţiilor + ++ + - - - - - - - - 

Măsura H: Planificarea şi managementul situaţiilor de urgenţă + + + + + + + + + + + 

Măsura I: Formare, educare şi cercetare - - - - - - - - - - - 

Măsura J: Autorizaţiile de utilizare a terenurilor şi de construire, controlul acestora + ++ ++ + + - - - - - - 

Măsura K: Strămutare, achiziţie de terenuri şi schimbări culturale + ++ ++ - ++ ++ + - - - ++ 

Măsura L: Îmbunătăţirea instrumentelor, metodelor şi standardelor corespunzătoare 
de evaluare 

+ + + + + + + - + + + 

Măsura M: Îmbunătăţirea controlului viiturilor torenţiale ++ ++ ++ ++ - ++ ++ - - - ++ 

Măsura N: Îmbunătăţirea managementului debitelor şi cursurilor de apă ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ ++ 

Măsura O: Întărirea capacitaţii de apărare împotriva inundaţiilor ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - + ++ + 

Măsura P: Reducerea vulnerabilităţii la inundaţii a infrastructurii de transport şi a 
celei tehnico-edilitare 

+ + + ++ - + + - - - - 

Măsura Q: Reducerea vulnerabilităţii la inundaţii a terenurilor Agricole + - - - - - - - - - - 

Măsura R: Reducerea vulnerabilităţii la inundaţii a infrastructurii de mediu - - - - - - - + - - - 
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Măsura S: Reducerea vulnerabilităţii sociale la inundaţii - + + - - - - - - - - 

Măsura T: Îmbunătăţirea şi întreţinerea structurilor de apărare + + + + ++ + + ++ - ++ + 

Măsura U: Reducerea vulnerabilităţii individuale - + + - - - - - - - - 

Măsura V: Finanţare şi despăgubiri + ++ ++ + + + + - + + + 

Măsura W: Cooperare internaţională + + + + + + + + + + + 

Total "legătură directă sau cu impact semnificativ măsură - țintă" 4 8 7 5 5 5 4 1 2 4 4 

Total ”legătură indirectă sau cu impact moderat măsură - țintă” 14 12 13 10 8 9 10 6 8 6 10 

Total  ”lipsă legătură măsură - țintă” 5 3 3 8 10 9 9 16 13 13 9 
 

Legendă 

T1 - Reducerea graduală a suprafeţelor potenţial inundabile la viituri cu debite având probabilitatea de depăşire de 1% cu 61% faţă de 2006, 
însoţită obligatoriu de măsuri compensatorii pentru reţinerea volumelor corespunzătoare de apă. 

T2 - Reducerea numărului de persoane expuse riscului potenţial de inundaţii la viituri cu debite având probabilitatea de depăşire de 1% cu 
circa 62% faţă de 2006 

T3 - Reducerea vulnerabilităţii sociale a comunităţilor expuse la inundaţii - 50% în termen de 10 ani şi până la 75% în 30 de ani. 

T4 - Reducerea graduală a pagubelor produse de inundaţii infrastructurilor de traversare a cursurilor de apă faţă de anul 2006 cu circa 80% 
până în anul 2035. 

T5 – Reabilitarea în zone cu vulnerabilitate ridicată/relocare anuală a cel puţin 400 km de diguri de protecţie împotriva inundaţiilor. 

T6 – Creşterea capacităţii de transport a albiilor minore ale principalelor cursuri de apă cu cel puţin 30% până în anul 2035, prin măsuri de 
întreţinere a zonelor colmatate şi readucerea râului la starea iniţială. 

T7 – Corelarea lucrărilor de amenajare din albie cu cele de amenajare a versanţilor în toate bazinele şi subbazinele hidrografice; 

T8 – Modificarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare cu folosinţe multiple, stabilindu-se o corelare mai bună între volumele 
de apă necesare folosinţelor şi cele destinate atenuării viiturilor, contribuind la creşterea capacităţii de atenuare a acestora cu până la 20%. 

T9 – Reabilitarea anuală a cel puţin 20 km de derivaţii de ape mari. 

T10 – Reabilitarea conform Planului de acţiune, până în anul 2035, a cel puţin 80% din barajele şi lacurile de acumulare cu rol important în 
atenuarea viiturilor. 

T11 – Reducerea cu 50% a zonelor cu eroziune foarte puternică şi excesivă până în 2035 - măsurile de reîmpădurire în bazinele hidrografice 
vor fi executate atât pentru reducerea scurgerilor, cât şi pentru conservarea solului, până la 50.000 ha împădurite. 
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Notă  

Legătura măsură – țintă este evidențiată folosind următoarele notații  

++ legătură directă sau cu impact semnificativ 

+    legătură indirectă sau cu impact moderat 

   -     fără legătură 
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6. Anexa 2 - Acțiuni corective (după caz) și propuneri de măsuri de accelerare în 

vederea îndeplinirii măsurilor / acțiunilor propuse în cadrul Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații, având un grad de îndeplinire redus / moderat 

 

Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 

Măsura A: Punerea în aplicare a unor politici naţionale clare şi consecvente pentru managementul riscului la inundaţii 

Acţiunea A1: Punerea în 

aplicare a strategiei de 

management al riscului la 

inundaţii la nivel national 

2010-2035 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea A2: Coordonarea şi 

îmbunătăţirea comunicării şi 

cooperării între ministerele cu 

atribuţii în domeniu prin 

Autoritatea pentru Inundaţii şi 

Managementul Apelor, înfiinţată 

în cadrul Ministerului Mediului şi 

Pădurilor, şi prin atribuirea de 

responsabilităţi în domeniu 
Consiliului interministerial al 

apelor 

2010-2035 MMAP  Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea A3: Promovarea unei 

platforme GIS comune dedicate 

apei şi managementului riscului 

la inundaţii 

2010-2035 MMAP + ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea A4: Colectarea 

periodică a necesităţilor şi 

obiectivelor de la părţile 
interesate naţionale 

2010-2035 MMAP + ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea A5: Coordonarea 

acţiunilor principale în bazinele 

hidrografice 

2010-2035 ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura B: Aranjamente instituţionale şi legături corespunzătoare 

Acţiunea B1: Crearea funcţiei de 

secretar pentru inundaţii în 

Consiliul interministerial al apelor 

2010-2015 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea B2: Întărirea 
comitetelor de bazin (hidrografic) 

pentru o implicare mai mare în 

managementul riscului la 

inundaţii 

2010-2015 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea B3: Întărirea rolului 

judeţelor în punerea în aplicare a 

strategiei de management al 

riscului la inundaţii 

2010-2015 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea B4: Organizarea şi 
gestionarea unei reţele de agenţi 

locali de inundaţii 

2010-2015 ANAR, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura C: Dispoziţii legale 

Acţiunea C1: Nou corpus 

legislativ pentru transpunerea 

Directivei 2007/60/CE şi 

aprobarea strategiei 

2010-2014 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea C2: Adaptarea 

legislativă la cerinţele 

instituţionale şi la unele 

metodologii noi 

2010-2014 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea C3: Omogenizarea 

legislaţiei în domeniul situaţiilor 

de urgenţă în vederea realizării 

unui cadru legal unic şi 

instrucţiuni comune pentru toate 
instituţiile implicate în 

managementul situaţiilor de 

urgenţă 

2010-2014 MMAP, MAI și alte 

ministere, după 

caz 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura D: Evaluarea preliminară şi îmbunătăţirea cunoaşterii riscului la inundaţii 

Acţiunea D1: Evaluarea primară 

şi îmbunătăţirea riscului la 

inundaţii 

2010-2011 ANAR, MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea D2: Actualizarea şi 

completarea hărţilor de hazard la 

inundaţii şi a bazei de date 

cartografice privind obiectivele 

afectate de inundaţii 

2010-2011 ANAR, MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea D3: Inventarierea şi 

analiza vulnerabilităţilor specifice 
şi a bunurilor expuse riscului la 

inundaţii (mediu, sănătate etc.) 

2010-2011 ANAR, IGSU, 

Asiguratori 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea D4: Creşterea 

informării asupra vulnerabilităţii 

sociale şi economice a bunurilor 

2010-2011 MMAP, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea D5: Finalizarea şi 

difuzarea evaluării preliminare a 

riscului la inundaţii la nivel 

national 

2010-2011 ANAR, MMAP, 

Autorități Locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea D6: Elaborarea listei 

ierarhice de tronsoane de râu, 

bazine şi subbazine pentru 

cartografierea riscului la inundaţii 

şi redactarea planurilor de 

management al riscului la 

inundaţii 

2010-2011 ANAR, MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura E: Elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de management al riscului la inundaţii sau a schemelor directoare 

Acţiunea E1: Studii pentru 

realizarea hărţilor de hazard şi a 

hărţilor de risc la inundaţii în 

zonele vulnerabile identificate 

prin analiza preliminară 

2010-2011      

2010-2015 

MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea E2: Elaborarea 

planurilor de management al 

riscului la inundaţii în bazinele 

sau subbazinele cu risc 
semnificativ la inundaţii 

2010-2011      

2010-2015 

MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea E3: Asigurarea 

consultării publicului asupra 

măsurilor propuse prin planurile 

de management al riscului la 
inundaţii 

2010-2011      

2010-2015 

MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea E4: Punerea în aplicare 

a planurilor de management al 

riscului la inundaţii, inclusiv 

monitorizare, comunicare şi 

actualizare 

2010-2011      

2010-2015 

MMAP, ANAR, 

MINISTERE 

IMPLICATE (conf. 

PMRI- MTI, MADR, 

MDLPA, Ministerul 

Energiei, 

Ministerul 
Economiei) 

Colaborare interinstituțională deficitară                                                                   

Neasigurarea sursei de finanțare         

Efectele măsurilor selectate pentru proiectele integrate majore nu au 

fost evaluate 

Absența unui sistem centralizat de gestionare a datelor pentru schimbul 

de date între instituțiile relevante; 

Părțile interesate au fost dificil de implicat 
ABA nu au avut resursele necesare pentru a dezvolta proiecte integrate 

majore 

            

Notă:  

1.  Această acțiune, deși are termen prevăzut 2011-2015, în fapt 

reprezintă o măsură strategică periodică, revizuită o dată la 6 ani, 

conform prevederilor Directivei Inundații.  

2. Justificările și acțiunile corective propuse se referă strict la Ciclul 1  

de implementare a PMRI (aprobat prin HG nr.972/2016). 

 Imbunătățirea metodologiei pentru 

stabilirea APSFR-urilor 

Imbunătățirea rapoartelor post-

eveniment                  

Imbunătățirea Studiilor de 

Inundabilitate și a SF-urilor 

asociate, prin realizarea modelării                                              
Promovarea proiectului ROFLOODS 

prin care se aduc următoarele 

îmbunătățiri Ciclului I:  

Ameliorarea Cadrului metodologic 

de elaborare a hărților și a 

programelor de măsuri 

Creșterea gradului de acoperire și 

a calității MDT 

Imbunătățirea bazei de date 

privind expunerea la inundații 
Elaborarea de scenarii de ruperi de 

diguri 

Modelarea și evaluarea detaliată a 

măsurilor propuse în proiectele 

prioritare 

Organizarea de sesiuni de instruire 

în vederea creșterii capacității 



 

25 

 

MMAP -A2-  Raport 3 

Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
administrative (MMAP, ANAR, ABA, 

INHGA)                                         

Creșterea gradului de implicare a 

stakeholderilor 

Realizarea unui plan de investiții 

multianual. 

Identificarea surselor de finanțare, 

având în vedere fonduri externe 
/bugete de stat/locale. Asigurarea 

resurselor pentru finanțarea 

implementării măsurilor după 

evaluarea detaliată. 

Acţiunea E5: Validarea 

planurilor de management al 

riscului la inundaţii la nivel 

national 

2010-2011      

2010-2015 

MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea E6: Actualizarea şi 

difuzarea bazei de date naţionale 

privind inundaţiile, prin marcarea 

zonei inundate şi a obiectivelor 

afectate (după fiecare inundaţie) 

2010-2011      

2010-2015 

MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea E7: Organizarea de 

exerciţii pentru ridicarea 
viabilităţii planurilor de 

management al riscului la 

inundaţii cu deţinătorii lucrărilor 

cu rol de apărare 

2010-2011      

2010-2015 

MMAP, ANAR, 

IGSU 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura F: Consultarea şi pregătirea populaţiei, feedback şi construirea rezilienţei colective la inundaţii 

Acţiunea F1: Definirea cadrului 
naţional şi a programului pentru 

pregătirea publicului 

2010-2035 MMAP, MAI Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea F2: Organizarea unei 

campanii naţionale de 

sensibilizare şi difuzarea 

informaţiilor privind riscul la 

inundaţii 

2010-2035 ANAR, MMAP, 

IGSU, MAI 

Conform raportării MAI, au fost întreprinse demersuri pentru realizarea 

unei campanii naţionale de informare a populaţiei privind modul de 

comportare în caz de inundaţii, respectiv prevenirea înecului, în cadrul 

Proiectului RESILIENCE MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-

2021 

Nu este cazul. 

Acţiunea F3: Organizarea şi 

monitorizarea campaniilor locale 

de consultare şi sensibilizare 

2010-2035 MMAP, ANAR 

MAI, IGSU  

Conform raportării MAI, activitatea se desfășoară în mod continuu Nu este cazul. 

Acţiunea F4: Programe de 

informare, educare şi pregătire 

2010-2035 MMAP, ANAR 

MAI, IGSU  

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea F5: Organizarea 

exerciţiilor de apărare şi de 

evacuare 

2010-2035 MMAP, ANAR, MAI 

(IGSU) 

Activitatea se desfășoară în mod continuu Nu este cazul. 

Acţiunea F6: Inventarul urmelor 

viiturilor, marcarea celor istorice 
şi analiza feedbackului local 

2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea F7: Monitorizarea 

acţiunilor de pregătire a 

publicului 

2010-2035 MMAP, ANAR 

MAI, IGSU 

Activitatea se desfășoară în mod continuu Nu este cazul. 

Măsura G: Îmbunătăţirea monitorizării, prognozării şi avertizării-alarmării inundaţiilor 

Acţiunea G1: Modernizarea 
periodică a sistemelor pentru 

prognoza inundaţiilor, 

întreţinerea sistemului DESWAT 

şi dezvoltarea unui sistem de 

monitoring-comandă (SCADA) şi 

decizional pentru managementul 

râurilor bine echipate cu lucrări 

hidrotehnice (proiect WATMAN) 

2010-2015       
2010-2035 

ANAR, INHGA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea G2: Extinderea şi 

automatizarea reţelei de staţii 

hidrometrice şi pluviometrice  

pentru îmbunătăţirea calibrării şi 

fiabilităţii instrumentelor de 

prognoză, precum şi pentru 
monitoringul echipamentelor la 

baraje şi acumulări, derivaţii 

(proiect WATMAN - Faza 

monitoring lucrări hidrotehnice şi 

utilizatori majori) 

2010-2015       

2010-2035 

ANAR, INHGA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea G3: Îmbunătăţirea 

monitorizării, prognozării şi 

avertizării-alarmării inundaţiilor 

2010-2015       

2010-2035 

INHGA, ANM, 

ANAR 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea G4: Îmbunătăţirea 

sistemului de avertizare şi 

alarmare a autorităţilor locale şi a 

populaţiei (proiect WATMAN, faza 
studii de audibilitate şi instalarea 

de sirene electronice cu prioritate 

în aval de marile baraje) 

2010-2015       

2010-2035 

ANAR, INHGA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura H: Planificarea şi managementul situaţiilor de urgenţă 

Acţiunea H1: Reactualizarea 

Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor şi al 

ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor nr. 

638/420/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, 

2010-2035 MMAP, MAI Nu este cazul. Nu este cazul. 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
accidente la construcţii 

hidrotehnice şi poluări 

accidentale pentru planurile de 

apărare bazinale, judeţene şi 

locale pentru apărarea în cazul 

inundaţiilor şi pentru 

managementul situaţiilor de 

urgenţă 

Acţiunea H2: Elaborarea 

planurilor de apărare împotriva 
inundaţiilor, inclusiv planuri de 

evacuare şi de limitare a 

pierderilor 

2010-2035 ANAR, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea H3: Exerciţii periodice 

pentru managementul riscului la 
inundaţii 

2010-2035 MMAP, ANAR, MAI 

(IGSU) 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea H4: Îmbunătăţirea 

managementului situaţiilor de 
urgenţă în caz de inundaţii prin 

înfiinţarea centrelor de 

intervenţie (proiect WATMAN, 

faza CIR) ale Administraţiei 

Naţionale "Apele Române" cu 

dotările tehnice şi echipamentele 

necesare intervenţiei la lucrările 

hidrotehnice 

2010-2035 ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea H5: Coroborarea 

planurilor judeţene şi locale 

pentru managementul situaţiilor 
de urgenţă în caz de inundaţii cu 

planurile elaborate pentru 

celelalte tipuri de risc 

2010-2035 MMAP, ANAR, MAI 

(IGSU) 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura I: Formare, educare şi cercetare 

Acţiunea I1: Formarea 

formatorilor pentru toţi agenţii 
locali de inundaţii 

2010-2035 ANAR, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea I2: Formarea agenţilor 

locali de inundaţii 

2010-2035 ABA, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea I3: Programe 
academice în domeniul 

managementului riscului la 

inundaţii 

2010-2035 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea I4: Creşterea ponderii 

direcţiilor şi obiectivelor legate de 

contracararea riscului la inundaţii 

în cadrul programelor naţionale 

de cercetare-dezvoltare-inovare 

2010-2035 MMAP, MCID, MEN Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura J: Autorizaţiile de utilizare a terenurilor şi de construire, controlul acestora 

Acţiunea J1: Inspecţia şi 

controlul proiectelor privind 

utilizarea terenurilor, 

managementul riscului la 

inundaţii şi impactul asupra 

corpurilor de apă 

2010-2035 ANAR, MDLPA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea J2: Definirea normelor 

şi regulilor de construcţie în 

zonele expuse la inundaţii, 
controlul autorizaţiilor 

2010-2035 MMAP, ANAR, 

MDLPA 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea J3: Întărirea inspecţiei 

şi monitorizării apelor 

2010-2035 ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura K: Strămutare, achiziţie de terenuri şi schimbări culturale 

Acţiunea K1: Achiziţii de 

terenuri, pentru a preveni 

activităţile vulnerabile în zonele 

de inundaţii şi pentru a conserva 

mediul (inclusiv pentru 

reconstituirea fondului forestier) 

2010-2029 MMAP, ANAR, 

ABA, Romsilva, 

Gărzi Forestiere, 

MDLPA, Consilii 

Locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea K2: Strămutarea 

caselor expuse din zonele cu risc 

crescut la inundaţii, atunci când 
acest fapt se justifică 

2010-2029 MMAP, MAI, 

Consiliile Locale 

(Municipale, 
Orasenesti si 

Comunale), 

MDLPA 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea K3: Promovarea unei 

atitudini de respect faţă de râuri, 

în direcţia schimbărilor culturale 

("râul nu este pentru gunoaie") 

2010-2029 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura L: Îmbunătăţirea instrumentelor, metodelor şi standardelor corespunzătoare de evaluare 

Acţiunea L1: Dezvoltarea şi 

punerea în aplicare de 

instrumente şi know-how în 

evaluarea hazardului de inundaţii 

2010-2013 MMAP, ANAR, 

INHGA 

Nu este cazul. Nu este cazul. 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea L2: Dezvoltarea şi 

punerea în aplicare de 

instrumente şi know-how pentru 

evaluarea pagubelor şi evaluarea 

riscului la inundaţii 

2010-2013 MMAP, ANAR, MAI 

(IGSU) 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea L3: Dezvoltarea şi 

punerea în aplicare de 

instrumente şi know-how pentru 

prelucrarea datelor în GIS şi 
pentru difuzare, în special în ceea 

ce priveşte topografia 

2010-2013 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea L4: Dezvoltarea şi 

punerea în aplicare de metode şi 

standarde pentru structurile de 

apărare împotriva inundaţiilor, 

măsurile nestructurale şi 

managementul şi întreţinerea 

corpurilor de apă 

2010-2013 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea L5: Dezvoltarea şi 

punerea în aplicare de 
instrumente şi metode pentru 

controlul utilizării terenurilor, prin 

imaginile satelitare şi GIS 

2010-2013 MDLPA, ANCPI, 

MADR, APIA 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura M: Îmbunătăţirea controlului viiturilor torenţiale 

Acţiunea M1: Promovarea 

programelor de reîmpădurire şi 
controlul despăduririlor 

2010-2035 MMAP, 

ROMSILVA, Gărzi 
forestiere 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea M2: Promovarea 
măsurilor vizând controlul 

scurgerilor pe versanţi şi al 

eroziunii solului, prin programe 

de combatere a eroziunii solului, 

corectare a torenţilor, 

reconstrucţie ecologică şi 

înfiinţarea de perdele forestiere 

de protecţie în zone agricole, 

forestiere şi zone naturale 

2010-2035 MADR, ANIF 
MMAP, 

ROMSILVA, 

INCDS, autorități 

locale, Gărzi 
forestiere   

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea M3: Promovarea 

programelor privind controlul 
scurgerilor în zonele urbane, prin 

intermediul acumulărilor 

nepermanente şi al reţelelor de 

canalizare 

2010-2035 MMAP, ANAR, 

ABA, MDLPA, 
Autorități Locale 

Nu este cazul.              Nu este cazul. 

Măsura N: Îmbunătăţirea managementului debitelor şi cursurilor de apă 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea N1: Promovarea unei 

întreţineri mai bune a albiilor şi a 

gestionării acestora, precum şi a 

malurilor 

2010-2035 ANAR, ABA, 

Autorități Locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea N2: Promovarea unei 

mai bune utilizări a capacităţii 

naturale de stocare a albiilor 

majore şi a luncilor râurilor 

2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea N3: Promovarea unei 

mai bune gestionări a debitului 

solid natural din râuri 

2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea N4: Soluţii pentru 

realizarea conectivităţii laterale a 
cursurilor de apă, crearea unor 

zone umede, atenuarea undelor 

de viitură prin poldere 

2010-2035 MMAP, ANAR, 

ABA, Autorități 
Locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura O: Întărirea capacităţii de apărare împotriva inundaţiilor 

Acţiunea O1: Refacerea şi 

întreţinerea lucrărilor de apărare 

în zonele vulnerabile afectate în 
urma viiturilor. Abandonarea 

lucrărilor afectate în zonele cu 

vulnerabilitate redusă sau 

reamplasarea lor 

2010-2035 ANAR, ABA, 

Autorități Locale, 

ANIF, ROMSILVA 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea O2: Continuarea şi 

finalizarea activităţii de delimitare 

a albiilor minore ale cursurilor de 

apă 

2010-2035 MMAP, ANAR, 

ABA, ANIF 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea O3: Dezvoltarea 

infrastructurii de apărare a 

localităţilor în zonele vulnerabile 

2010-2035 ANAR, ABA, 

Autorități locale, 

Instituția 

prefectului 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea O4: Crearea de zone 

umede 

2010-2035 MMAP, ANAR, 

ABA, Autorități 

Locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea O5: Realizarea de noi 

lucrări hidrotehnice pentru 

protecţia împotriva inundaţiilor în 

zonele localităţilor cu risc ridicat 

la inundaţii 

2010-2035 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura P: Reducerea vulnerabilităţii la inundaţii a infrastructurii de transport şi a celei tehnico-edilitare 

Acţiunea P1: Program naţional 

de reabilitare a podurilor rutiere 

şi feroviare 

2010-2014 Ministerul 

Transporturilor, 

MDLPA (CJ), 

MMAP 

Colaborare interinstituțională deficitară                                                                   

Neasigurarea sursei de finanțare     

Pentru toate obiectivele noi de 

infrastructură, sunt necesare studii 

/ expertize (modelări hidraulice - 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea P2: Program de 

modernizare a reţelei naţionale 

rutiere şi feroviare supuse 

riscului la inundaţii 

2010-2014 Ministerul 

Transporturilor, 

MDLPA (CJ)  

scenariu de referință și scenariu 

post-implementare).  

Necesitatea revizuirii normelor de 

proiectare a infrastructurii. 

Dimensionarea lucrărilor și 

construcțiilor se va realiza pentru 

debitele maxime de calcul conform 

clasei de importanță corelate cu 
prevederile HG 846/2010 pentru 

aprobarea Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații 

pe termen mediu și lung. 

Necesitatea existenței unor 

acorduri instituționale / protocol de 

colaborare instituționale. 

Realizarea unui inventar al 

invesițiilor actuale la nivel de 

primării, județe, CNAIR. 
Realizarea unui plan de investiții 

multianual. 

Identificarea surselor de finanțare, 

având în vedere fonduri externe 

/bugete de stat/locale. Asigurarea 

resurselor pentru finanțarea 

implementării măsurilor după 

evaluarea detaliată. 

Acţiunea P3: Realizarea de 

studii şi proiecte privind 

proiectarea podurilor, în funcţie 

de mediul aflat în continuă 

schimbare 

2010-2014 Ministerul 

Transporturilor, 

MDLPA  

Măsura Q: Reducerea vulnerabilităţii la inundaţii a terenurilor agricole 

Acţiunea Q1: Promovarea şi 
planificarea practicilor agricole cu 

vulnerabilitate redusă la inundaţii 

2010-2035 MMAP, MADR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea Q2: Promovarea 

practicilor agricole care reduc 

scurgerile în bazinele hidrografice 

2010-2035 MMAP, MADR Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea Q3: Punerea în 

aplicare a unor metode de 

proiectare revizuite pentru 

sistemele de apărare împotriva 

inundaţiilor în zonele rurale 

2010-2035 MMAP, Autorități 

Locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea Q4: Finanţarea 

lucrărilor de refacere şi 

conservare a infrastructurii de 

prevenire şi de protecţie 
împotriva inundaţiilor (acţiune pe 

termen mediu PNDR) 

2010-2035 ANAR, MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura R: Reducerea vulnerabilităţii la inundaţii a infrastructurii de mediu 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea R1: Inventarul surselor 

de poluanţi şi al zonelor naturale 

vulnerabile de-a lungul râurilor 

2010-2015 MMAP, APM Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea R2: Promovarea 
controlului poluării prin 

intermediul unor planuri specifice 

de management al riscului la 

inundaţii în zonele urbane şi 

industriale şi al riscului la 

poluările accidentale 

2010-2015 MMAP, APM, 
Autorități Locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea R3: Integrarea 

aspectelor privind conservarea 

naturii şi a biodiversităţii în 

planurile de management al 

riscului la inundaţii, în special la 
proiectarea structurilor de 

apărare 

2010-2015 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura S: Reducerea vulnerabilităţii sociale la inundaţii 

Acţiunea S1: Identificarea 

vulnerabilităţii sociale a tuturor 

comunităţilor expuse riscului la 

inundaţii prin realizarea hărţilor 
de risc, a planurilor bazinale 

pentru managementul riscului la 

inundaţii şi consultarea publicului 

asupra măsurilor ce vor fi 

adoptate prin acestea 

2010-2015 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea S2: Identificarea şi 

caracterizarea obiectivelor sociale 

expuse riscului la inundaţii 

2010-2015 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea S3: Integrarea 

atenuării vulnerabilităţii sociale 

ca obiectiv în planurile de 

management al riscului la 
inundaţii 

2010-2015 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea S4: Promovarea 

atenuării riscului la inundaţii sau 

a tehnicilor de protecţie locală la 

inundaţii pentru reţelele de apă, 

canalizare şi electricitate, pentru 

o redresare rapidă după inundaţii 

şi pentru a evita poluarea apelor 

şi a zonelor umede 

2010-2015 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura T: Îmbunătăţirea şi întreţinerea structurilor de apărare 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 
Acţiunea T1: Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor cu privire la starea 

actuală a structurilor de apărare 

împotriva inundaţiilor şi eficienţa 

acestora 

2010-2035 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea T2: O mai bună 

întreţinere a digurilor, în funcţie 

de priorităţi 

2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea T3: Revizuirea 

normelor şi metodelor de 

proiectare pentru structurile de 

apărare împotriva inundaţiilor şi 

adaptarea celor existente 

2010-2035 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura U: Reducerea vulnerabilităţii individuale 

Acţiunea U1: Atenuarea 

vulnerabilităţii personale a 

populaţiei 

2010-2035 ASF, Autoritățile 

locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea U2: Atenuarea 

vulnerabilităţii pentru fermieri, în 
ceea ce priveşte echipamentele, 

recoltele şi animalele acestora 

2010-2035 ASF, Autoritățile 

locale 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea U3: Atenuarea 

vulnerabilităţii pentru grupurile 
profesionale şi pentru industrie 

2010-2035 ASF, Autoritățile 

locale 
Nu este cazul. Nu este cazul. 

Măsura V: Finanţare şi despăgubiri 

Acţiunea V1: Finanţarea punerii 

în aplicare a strategiei naţionale 

de management al riscului la 

inundaţii 

2010-2035 Ministerul 

Finantelor, MMAP, 

MDLPA, MADR, 

MT, Ministerul 
Economiei, 

Ministerul 

Energiei, MAI 

Finanțare insuficientă  

Asigurarea finanțării pentru 

promovarea obiectivelor de 

investiții în baza unor criterii de 
prioritizare 

Acţiunea V2: Finanţarea 

elaborării şi punerii în aplicare a 

planurilor de management al 

riscului la inundaţii în bazine sau 

subbazine hidrografice 

2010-2035 Ministerul 

Finantelor, MMAP, 

MDLPA, MADR, 

MT, Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Energiei, MAI 

Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea V3: Asigurări împotriva 

inundaţiilor şi sisteme de 

despăgubire 

2010-2035 Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 
Energiei, Pool 

Asiguratori, ASF 

Nu este cazul. Nu este cazul. 
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Acţiuni Perioada 
Autorități 

responsabile 

Justificări pentru măsurile / acțiunile neîncepute sau în 
curs de implementare (altele decât cele finalizate sau în 

progres semnificativ) 

Acțiuni corective pentru 
măsurile / acțiunile 

neîncepute  sau în curs de 
implementare (altele decât 

cele finalizate) 

Măsura W: Cooperare internaţională 

Acţiunea W1: Definirea unei 

abordări comune pentru 

managementul riscului la 
inundaţii în bazinul râurilor 

transfrontaliere 

2010-2035 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul. 

Acţiunea W2: Partajarea datelor 

în sisteme de unităţi şi proiecţii 

internaţionale, precum şi a 

informaţiilor privind hidrologia şi 

programele de cercetare 

2010-2035 MMAP, INHGA Nu este cazul. Nu este cazul. 
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