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Scop

Acest document a fost intocmit pentru Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ca un raport
intermediar al studiului (Activitatea 11, Livrabil I1.2, Raport 5 conform Caiet de sarcini si
Oferta Tehnica). JBA Consulting nu isi asuma nicio responsabilitate sau raspundere pentru
orice utilizare a acestui document in alt mod decét in scopurile pentru care a fost initial
comandat si elaborat.

JBA Consulting nu are nicio raspundere cu privire la utilizarea acestui raport, cu exceptia
cazului in care acesta este utilizat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
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1. Introducere

Prezentul studiu reprezinta Raportul nr. 5 - Varianta primului draft al Proiectului
revizuit al Planului de implementare al Strategiei Nationale de management al
Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung (SNMRI), in vederea demararii
procedurii SEA elaborat pentru a raspunde cerintelor contractului nr. 150/28.11.2022
incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si JBA Consulting Engineers and Scientists
(JBA Consulting).

Acest raport se incadreaza impreund cu rapoartele predate si acceptate de Autoritatea
contractanta la acest moment si anume:

e Raportul nr. 1 - Metodologie privind procesul de evaluare a performantei (a gradului
de indeplinire/realizare) a masurilor propuse de institutiile publice cu atributii in
managementul riscului la inundatii,

e Raportul nr. 2 - Raport centralizat la nivel national cu privire la cuantificarea/estimarea
gradului de indeplinire a masurilor propuse in raport cu tintele Strategiei de
Management a Riscului la Inundatii,

e Raportul nr. 3 - Raport centralizat la nivel national cu privire la analiza gradului de
indeplinire/realizare a madasurilor propuse, in raport cu tintele Strategiei de
Management a Riscului la Inundatii si propuneri de actiuni corective, identificate in
cadrul institutional existent sau potential, dupa caz (obtinut ca rezultat al consultarilor
interinstitutionale,

precum si cu Raportul nr. 4 - Varianta primului draft al proiectului revizuit al Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung in vederea
demararii procedurii SEA) in Activitatea II a proiectului "Elaborarea versiunilor draft
de revizuire ale Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe
termen mediu si lung si ale Planului de implementare al acesteia”.

Raportul nr. 5 este ultimul livrabil din cadrul etapei 2, Activitatea II.
Avand in vedere cele expuse mai sus, raportul este structurat in urmatoarele capitole:

1. Introducere

2. Planul de actiune asociat Strategiei Nationale de management al Riscului la
Inundatii pe termen mediu si lung

3. Concluzii

Raportul include in Anexa I ,esenta” prezentului raport, respectiv Proiect revizuit al
Planului de actiune asociat Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii pe termen mediu si lung - draft.

Facem precizarea ca sintagma ,,Planul de Actiune” are aceeasi semnificatie cu ,,Planul
de implementare”, ultima formulare fiind in conformitate cu cea stabilita prin Caietul de
Sarcini. Propunem utilizarea sintagmei ,Plan de actiune”, aceasta fiind in conformitate cu
prevederile HG nr. 379 din 23 martie 2022.
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2. Planul de actiune asociat Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si
lung

2.1 Continutul si obiectivul Planului de actiune

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii, pentru perioada 2023-2035 are in vedere necesitatea raportarii permanente la
legislatia UE, la directiile internationale si europene si la evolutia de ansamblu a tendintelor
climatice, a fenomenului de inundatii precum si a societatii, in general.

Obiectivul major al Planul de actiune este de a propune masuri concrete care sa conduca la
implementarea reala si eficienta a obiectivelor Strategiei Nationale de Management al Riscului
la Inundatii, asociate orizontului de timp 2023-2035, asigurand continuitatea, dupa caz, in
ceea ce priveste implementarea masurilor prevazute in Planul de actiune al Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung, aprobate prin HG
846/2010, dar si racordarea / corelarea cu tendintele / schimbarile climatice care au modificat
regimul pluviometric si hidrologic, planificarea interdisciplinara (intersectoriald) a intregului
bazin hidrografic, cooperarea interinstitutionalda, precum si aplicarea celor mai bune practici
recomandate de Uniunea Europeana privind masurile de management al riscului la inundatii.

Planul cuprinde, pentru fiecare masura / actiune propusa, informatii privind orizontul de timp
/ perioada de implementare, organismele / institutiile responsabile, indicatorii de monitorizare
(sau de progres), sursele de finantare si valorile estimate asociate; prin continutul sau, Planul
de Actiune respecta prevederile Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare,
evaluare si actualizare a strategiilor guvernamentale, aprobata prin HG nr. 379/24.03.2022
(Anexa I - Proiect revizuit al Planului de actiune asociat Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung - draft).

2.2 Actiuni suport in vederea implementarii Planului de Actiune

Romania va trebui sa faca un efort asumat si consistent pentru a-si imbunatati capacitatea
institutionalad de a face fata evolutiei politicii de Management a Riscului la Inundatii si pentru
a implementa actiunile strategice propuse in acest document. In acest sens, sunt propuse o
serie de masuri / actiuni suport, precum:

(1) continuarea imbunatatirii dezvoltarii capacitatii administrative a Directiei Managementul
Riscului la Inundatii si Siguranta Barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor
(efortul de consolidare a capacitatii administrative se concentreaza pe cresterea nivelului de
cunostinte si expertiza);

(2) actualizarea responsabilitatilor autoritatilor publice centrale si / sau locale si incurajarea
implicarii acestora in implementarea propriu-zisd a masurilor cuprinse in prezentul plan de
actiune;

(3) incheierea de acorduri inter-institutionale (initiator Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor), care sa conducd la imbunadtatirea comunicarii si cooperarii intre ministerele cu
atributii Tn implementarea masurilor / actiunilor prevazute in Planul de Actiune (inclusiv prin
prevederea unor proceduri de lucru);
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(4) asigurarea de sesiuni de instruire pentru MMAP, ANAR, ABA, SGA precum si pentru
reprezentantii autoritatilor centrale si locale, cu responsabilitati in domeniul managementului
riscului la inundatii;

(5) organizarea de sesiuni de instruire pentru consultantii din domeniul managementului
riscului la inundatii, cu precadere ingineri proiectanti; in sectorul privat, companiile din
domeniul proiectarii, constructiilor si managementului riscului la inundatii vor trebui sa detina
cunostinte cu privire la modul de identificare si evaluare a optiunilor / alternativelor (luand in
considerare atat masuri structurale, traditionale, cat si masuri verzi), sa integreze efectele
schimbarile climatice in cartografierea hazardului si riscului la inundatii, precum si in
proiectarea solutiilor constructive;

(6) publicarea de ghiduri clare care sa vizeze bune practici si promovarea acestora la nivel
inter-institutional (inclusiv prin sesiuni de instruire asociate);

(7) incurajarea participarii mediului privat, ONG-urilor si societatii civile atat la procesul
decizional, cat si la implementarea propriu-zisa a masurilor cuprinse in prezentul plan de
actiune prin campanii nationale de informare dedicate / seminarii tehnice / dezbateri publice
etc.;

(8) utilizarea unui sistem / mecanism de monitorizare si raportare a implementarii masurilor
si actiunilor prevazute in Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale de
management al riscului la inundatii.

Implementarea Planului de Actiune necesita o abordare care sa permitd o sinergie intre
masurile legislative, institutionale, investitionale si de constientizare propuse.
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3. Concluzii

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii, pentru perioada 2023-2035, prin continut, respecta prevederile HG nr.
379/24.03.2022.

Informatiile furnizate de acest plan se refera la: Directia de actiune, Masura / Actiunea, Tipul
actiunii, Perioada de implementare a acesteia, Indicatorii de monitorizare, Valoarea estimata
per masura / actiune, Sursa de finantare (UE/ bugetul de stat / altele) precum si Autoritatile
responsabile cu implementarea actiunilor (defalcate in Institutia coordonatoare si Alte institutii
implicate pe domenii de actiune).

Planul de actiune al strategie (Anexa I - Proiect revizuit al Planului de actiune asociat
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung
- draft) include un numar de 25 de masuri / actiuni repartizate pe cele trei directii de actiune
astfel:

- A - Programe - directii de actiune pentru cresterea pregatirii si rezilientei in vederea
reducerii vulnerabilitatii in zonele expuse riscului la inundatii - 12 actiuni;

- B - Programe - directii de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a
infrastructurii de aparare existente, promovarea, prioritizarea si realizarea de noi
investitii precum si pentru asigurarea mentenantei acestora - 6 actiuni;

- C - Programe - directii de actiune pentru promovarea integrarii solutiilor bazate pe
natura in MRI (Managementul Natural al Inundatiilor) — 7 actiuni.

in graficul de mai jos este reprezentatd repartizarea actiunilor in functie de orizontul de timp
/ perioada de implementare asociata.

52.0%

= Scurt (2025) = Mediu (2030) - Lung (2035)

Figura 1 - Repatizarea procentuala a actiunilor propuse in functie de orizontul
de timp
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Bugetul total aferent Planului de Actiune asociat Strategiei Nationale de Management al
Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung este estimat la cca. 3,632 mld. euro si este
repartizat pe cele trei orizonturi de timp conform figurii de mai jos.

Valoare buget [mil. Euro]

4000

3632.6

3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
2.2
1] I

2023-2025 2023-2030 2023-2035
Orizont de timp [ani]

Figura 2 - Repartizarea costurilor asociate actiunilor propuse in functie de
orizontul de timp

Analizadnd valorile estimate ale costurilor masurilor propuse, se poate concluziona ca cele mai
semnificative actiuni din aceasta perspectiva sunt:

Imbunététirea conditiilor de functionare in sigurantd a infrastructurii de apdrare
Impotriva inundatiilor prin reabilitarea liniilor de apdrare existente, reabilitarea
barajelor existente care necesitd interventii de urgentd, masura a carei valoare
reprezintd cca 39% din intreaga valoare a Planului de actiune;

Integrarea solutiilor bazate pe naturd si a infrastructurii verzi in proiectele de
gestionare a riscului la inundatii in vederea imbunatatirii conectivitatii laterale a
cursurilor de apd, masura a carei valoare reprezinta cca 23% din intreaga valoare a
Planului de actiune;

Mentinerea sau cresterea suprafetei de paduri destinate protectiei hidrologice, la scara
intregului bazin hidrografic prin programe / proiecte de impadurire si controlul taierilor
ilegale, masura a carei valoare reprezinta cca 18% din intreaga valoare a Planului de
actiune;

Intretinerea albiilor cursurilor de apé si a lucrérilor de ap&rare aferente, masura a carei
valoare reprezinta cca 8% din intreaga valoare a Planului de actiune;

Dezvoltarea unui program national de control al eroziunii si torentilor in patrimoniul
silvic si agricol, masura a carei valoare reprezintd cca 5% din intreaga valoare a
Planului de actiune.

In cazul in care analiza de cost se raporteaza la directiile de actiune identificate, rezulta
urmatoarea situatie:

- Directia de Actiune A - Cresterea pregatirii si rezilientei in vederea reducerii

vulnerabilitatii in zonele expuse riscului la inundatii - valoarea masurilor
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propuse sub aceasta directie programatica reprezinta cca. 6% din intreaga valoare a
Planului de actiune;

- Directia de Actiune B - Imbunéitéatirea conditiilor de functionare in siguranti
a infrastructurii de aparare existente, promovarea, prioritizarea si realizarea
de noi investitii precum si pentru asigurarea mentenantei acestora inundatii
- valoarea masurilor propuse sub aceasta directie programatica reprezinta cca. 52.5%
intreaga valoare a Planului de actiune;

- Directia de Actiune C - Promovarea integrarii solutiilor bazate pe natura in
managementul riscului la inundatii (Managementul Natural al Inundatiilor) -
valoarea masurilor propuse sub aceasta directie programatica reprezinta cca. 41.5%
din intreaga valoare a Planului de actiune.

Planul de actiune cuprinde principalele actiuni pentru solutionarea problemelor
existente identificate in domeniul managementului riscului la inundatii din Romania,
indicand orizontul specific de implementare pentru fiecare dintre acestea (actiuni pe termen
scurt - 2025, mediu - 2030 si lung - 2035).

Prin implementarea actiunilor propuse, este pusa in aplicare evolutia dezirabila, strategica pe
termen lung (2035), a managementului riscului la inundatii in Romania, respectiv a viziunii
in domeniu:

v O societate mai pregatita si mai rezilienta la inundatii - viziune strategica pusa
in aplicare prin actiunile subsecvente Directiei de Actiune A - Cresterea pregatirii si
rezilientei in vederea reducerii vulnerabilitatii in zonele expuse riscului la inundatii;

v/ Mai multa siguranta - viziune strategica pusa in aplicare prin actiunile subsecvente
Directiei de Actiune B - Imbunétdtirea conditiilor de functionare in sigurantd a
infrastructurii de apdrare existente, promovarea, prioritizarea si realizarea de noi
investitii precum si pentru asigurarea mentenantei acestora inundatii;

v Mai mult verde si albastru - viziune strategica pusa in aplicare prin actiunile
subsecvente Directiei de Actiune C - Promovarea integrarii solutiilor bazate pe natura
in managementul riscului la inundatii (Managementul Natural al Inundatiilor).

Scopul prezentului plan de actiune este acela de a aborda in mod sistematic, unitar si
interinstitutional masurile si actiunile necesar a fi implementate pentru asigurarea prevenirii,
pregatirii si raspunsului adecvat, la nivel de sistem, in concordanta cu orientarile
internationale si obligatiile Roméniei ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii
Europene pe directia reducerii riscurilor la inundatii.

14

JOK-JBAE-XX-XX-RP-Z-0008-S3-P01-AII_Raport_5.docx



Anexa I. Planul de Actiune asociat Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii pe termen mediu si lung - draft

Tip actiune

Masura / Actiune

Orizont de timp
(perioada de
implementare)

Indicatori de
monitorizare
(de progres)

Valoare
estimata
(mil. €)

Sursa de
finantare

Autoritdti responsabile

Institutie
coordonatoare

Alte institutii
implicate

Directia de Actiune A - Cresterea

pregatirii si rezilientei in vederea reducerii vulnerabilita

tii in zonele expuse riscului la inundatii

Identificarea si
stabilirea unui organism
de coordonare care sa
asigure monitorizarea

Numar de acorduri

eriodics si evaluarea institutionale MAI, MDLPA,
. p >1 e\ Num3r de proceduri MADR, MTI,
Politica, implementarii de lucru Bugetul de Min Energiei -
. Ca_pac_ltatev str?tegnen, precum si o 2023-2025 Numar de intalniri de n/a stat rasP Hidroelectica,
institutionala | mai buna comunicare | dedi . |
intre partile implicate cu ucru dedicate cu M'n'St”.J .
AT caracter regular / Economiei
responsabilitati / .
h cea extraordinar
atributii in
managementul riscului
la inundatii
Numar de studii /
metodologii de
evaluare a riscului
actual la inundatii la
Actualizarea / nivel national
revizuirea evaluarii Numar km cursuri de
Cercetare preliminare a riscului la ciclul 3 - 2024 rau pentru care sunt 0,5/ ciclu de Fonduri UE MMAP. ANAR I‘I\/I/I:I;,RMaLE?,
e inundatii (ciclul 3,4 si 5 ciclu 4 - 2030 cartografiate zonele ! o Bugetul de % ’ e
Analiza . . ) planificare ABA, INHGA M. En., IGSU,
de planificare a ciclul 5 - 2036 inundate pentru stat MTI
implementarii Directivei viiturile produse
Inundatii) O bazd de date
nationald privind
pagubele si pierderile
cauzate de inundatii -
actualizare
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Orizont de timp Indicatori de Valoare Surss de Autoritati responsabile
Tip actiune Masura / Actiune (perioada de monitorizare estimata finantare Institutie Alte institutii
implementare) (de progres) (mil. €) i coordonatoare implicate
Numar de km cursuri MDLPA,
M . ANCPI, CNC
. de apa, subiect al
Actualizarea / A (Centrul
revizuirea hartilor de ridicarilor National al
. . topografice, LiDAR ’ -
hazard si de risc la Cartografiei)
. T . etc (cu DTM -
inundatii, precum si a - Consilii
bazei de date . Aactuallvzavt_/ - Fonduri UE judetene
Cercetare, cartografice privind ciclul 3 - 2025 imbunatatit) 6 / ciclu de Bugetul de MMAP, ANAR, Consilii Ioca’Ie
Analiz§ rtog! p ciclu 4 - 2031 | Num&r de km cursuri planificare 9 ABA, INHGA . '
obiectivele afectate de A stat si Alte
inundatii (ciclul 3,4 si 5 de rau pentru care autoritsti cu
Ay ' exista harti de hazard Ty
de planificare a - P responsabilitat
implementarii Directivei - holsau rev_lzulte in
. Scenarii de risc la
Inundatii) nivel managementul
- Riscului la
national Inundatii
MAI, MDLPA,
Actualizarea / MADR, M.Ec.,
P - M. En., IGSU,
revizuirea Planurilor de
. s MTI, ANIF,
Management al Riscului .
e Consilii
la Inundatii (PMRI - sr de Pl id ud
ciclul 3 si 4), respectiv a II\\I/Iumar ep an:m € Fonduri UE C Ju .f.t‘lene’l
Cerce_tare, PoM pentru reducerea ciclul 3 - 2027 _anaggment a . 6 / ciclu de onduri U MMAP, ANAR, onsiiil _ovca_ &
Analiza, riscului de producere a ciclu 4 - 2033 Riscului la Inundatii - lanificare Bugetul de ABA, INHGA Autoritati
Politica . ce pr aprobate P stat ! Locale si Alte
inundatiilor in zonele cu ¥ L,
. . HG care aproba PMRI autoritati cu
risc potential e
g . . responsabilitat
semnificativ la inundatii i
(sur_se fluviale, pluviale, managementul
costiere). . -
Riscului la
Inundatii
Grad de
implementare al PNRR / I‘I\/I/I:I;,RMaLE?,
PMRI (%)Numar de PODDLIFE+AI L An
masuri implementate te fonduri UE M. En., ANAR,
© n/a(evaluarea ABA, INHGA,
Implementarea Numar de ) e / o
Planurilor de documentatii de financlard g internationale Autoritati
Investitii . - 2023-2035 - i PMRI nu face iy MMAP locale,
management al riscului amenajarea . publice / -
N . AR obiectul . Ministere/Auto
la inundatii teritoriului si privateBugetu v .
. SNMRI) ritati implicate
urbanism care | de
h S Ly conform PMRI
integreaza harti de statBugete Consilii
hazard / risc la locale
. - Judetene
inundatii i
16
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Orizont de timp Indicatori de Valoare Surss de Autoritati responsabile
Tip actiune Masura / Actiune (perioada de monitorizare estimata finantare Institutie Alte institutii
implementare) (de progres) (mil. €) i coordonatoare implicate
ANM, ANAR,
Dezvoltarea unui Ghid INHGA,
Analiza, gfailjzl‘:)rfaza Un ghid elaborat Fonduri UE MDLPA Arggg:zat'
Capacitate 2023-2025 HG de aprobare a 0,1 Bugetul de ’ =
T, +« | Management al Apelor . - MMAP Companiile de
institutionala . ghidului stat v .
Pluviale pentru zonele apa (Operatori
urbane locali sau
regionali)
Elaborarea Planurilor de PNRR
Management al Apelor PODD
Pluviale pentru zonele LIFE+ Autorititi
urbane, cu risc potential Numar de Planuri de 45 Alte fonduri locale.
Cercetare, semnificativ la inundatii ’ Management al L UE / !
. . ciclul 3 - 2027 . (inclusiv . b Companiile de
Analiza, (preponderent din sursa - Apelor Pluviale internationale MDLPA < .
. - N ciclu 4 - 2033 modelarea : apa (Operatori
Politica pluviald) - ciclul 3 (17 (pentu zonele - 1% publice / -
. pluviala) - locali sau
zone urbane), ciclul 4 - urbane) adoptate private - ;
. . regionali, ABA
actualizare / extindere Bugetul de
(cu inca cca. 25 zone stat
urbane) Bugete locale
Organizarea de Numar de campanii, ANAR, ABA,
campanii nationale / dezbateri nationale Fonduri UE IGSU / 1JSy,
. L . 2023-2035 ) L
Capacitate | locale de sensibilizare si si/sau locale Bugetul de Ministerul
L < . . . (permanent, 2 . . 1,2 MMAP, MAI A ov A
institutionala | difuzare a informatiilor eriodic) Numar participanti la stat Invatamantulu
privind riscul la P dezbaterile nationale Bugete locale i, Autoritati
inundatii si/ sau locale locale
Realizarea metodologiei
de elaborare hartilor de
pericol la inundatii si Metodologie aprobata Fonduri
Cercetare cartografierea acestora Numar de localitati UEBugetul de MMAP ANAR, ISC,
! pentru 42 de zone 2023-2035 pentru care se 1 g 4 Autoritati
Analiza PR statBugete MDLPA
urbane (sprijin pentru elaboreaza harti de locale locale,
activitatea de pericol
planificare spatiala si
urbanism)
17
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Orizont de timp Indicatori de Valoare Surss de Autoritati responsabile
Tip actiune Masura / Actiune (perioada de monitorizare estimata finantare Institutie Alte institutii
implementare) (de progres) (mil. €) i coordonatoare implicate
. Cadrul metodologic
Aprobarea normelor si de implementarea a
regulilor de planificare Codului Amenaisrii
spatiala / utilizare a P ]
. N teritoriului,
terenurilor in zonele urbanismului si 5 » MMAP. ANAR
. inundabile; T ugetul de , ,
Politica reglementsri privind 2023-2025 %onstvrugltulort 0,1 stat MDLPA 1SC
regimul de constructie n(l)Jrr:waartivz aa;fobate
in zonele inundabile Numsr de
i(::sctll:;il;sculm la reglementari / Norme
tehnice aprobate
Implementarea
Ghidurilor - "Ghid de
ey sl de Bar | 175 Galoare | oncur U
aplicabile cladirilor ghidului estimativa, internationale Autoritati
Investitie . . ru . 2023-2035 v g g urmeaza a fi Bugetul de MDLPA ’
existente si cladirilor Numar de cladiri confirmats de Stat locale, ANAR
noi, situate in zone protejate conform MDLPA) Bugete locale
inundabile", "Ghid de ghidului
protectie a cladirilor din
zonele inundabile”
Dezvoltarea cadrului
legislativ pentru
promovarea si . Realizare cadru
implementarea unui normativ specifc -
sistem de asigurare mecanism de
impotriva inundatiilor si iqursri /
despagubiri in vederea 32Euga£|biri Fonduri UE /

Cercetare, | imbunatatirii gradului mefar?isme,de internationale MAI, MMAP,
Analiza, de asigurare a compensareNumér publice / MDLPA. Min M.Ec, ASF,
Politica, locuintelor prin 2023-2030 de campanii de 0,2 privateBugetu Finant’elor ' PAID,

Capacitate | intermediul politelor constierl?tizare R | de 2 Autoritati

institutionala | PAID si asigurarilor riscului la inundatii in statBugete locale
suplimentare (bunuri randul populatiei' locale
publice, economice si Grad de acopérire cu
p_rodu§e ge Aasigurare polite de asigurare
flnanC|ara_1_) in cazul fmpotriva inundatiilor
producerii unor
inundatii.

Directia de Actiune B - Cresterea gradului de siguranta a infrastructurii de aparare existente, promovarea, prioritizarea si realizarea de noi
investitii precum si pentru asigurarea mentenantei acestora
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Tip actiune

Masura / Actiune

Orizont de timp
(perioada de
implementare)

Indicatori de
monitorizare
(de progres)

Valoare
estimata
(mil. €)

Sursa de
finantare

Autoritati responsabile

Institutie
coordonatoare

Alte institutii
implicate

Cercetare,
Analiza,
Capacitate
institutionala

Imbunitatirea
monitorizarii,
prognozarii si
avertizarii-alarmarii
inundatiilor

2023-2035

Numar de sesiuni de
instruire/specializare
a personalului
Procent crestere
(suplimentare)
personal operativ
management situatii
de urgentd/prognoza
hidrologica

Numar modele noi de
prognoza

Numar statii de
monitorizare nou
infiintate /
modernizate
(meteorologice si
hidrologice)

Numar achizitii date
satelitare in
perioadele cu viituri

30

Fonduri UE /
internationale
publice /
private
Bugetul de
stat
Bugete locale

MMAP

MAI, ANAR,
INHGA, ANM,
Autoritati
locale

Investitie

intretinerea albiilor
cursurilor de apa si
mentenanta lucrarilor
de aparare existente

2023-2035
(permanent)

Numar de km cursuri
de apa cu lucrari de
intretinere si lucrari
de mentenanta a
infrastructurii de
aparare

300

Bugetul de
stat

MMAP

ANAR, ABA,
Autoritati
locale,
detinatori de
lucrari
hidrotehnice

Politica,
Analiza,
Investitie

Dezvoltarea unui
program national de
control al eroziunii si
torentilor in patrimoniul
silvic si agricol

2023-2035

Ghiduri de bune
practici Suprafata
perimetrelor de
ameliorare a
terenurilor degradate
cu eroziune pluviala
(de suprafata si in
adancime) care au
inchis starea de
masiv Lungimea
albiilor torentiale
corectate cu lucrari
noi de corectare a
torentilor Valoarea
lucrarilor de reparatii
la lucrari CT vechi
Suprafata perdelelor
forestiere realizate cu

180 din care:
150 - Silvic
30 - Agricol

(torenti+
excesiv
degradate)

PNRRPODDLI
FE+Alte
fonduri UE /
internationale
publice /
privateBugetu
| de
statBugete
locale

MMAP

M ENG, MADR,
ANIF,
ROMSILVA,
INCDS, Garzi
forestiere,
Autoritati
locale
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Orizont de timp Indicatori de Valoare Surss de Autoritati responsabile
Tip actiune Masura / Actiune (perioada de monitorizare estimata finantare Institutie Alte institutii
implementare) (de progres) (mil. €) i coordonatoare implicate
stare de masiv
incheiata
. PNRR
gf:::;‘:: grad“'“' de O bazi de date PODD ANAR, ABA,
N 4 . nationald privind LIFE+ MTI, MEn,
mf\r:astruhcturu c_le starea lucrarilor de .1400 Alte fonduri Consilii
aparare impotriva aparare - actualizata (Estimarea de UE / Judetene
Inve_st_ltlve, munfl_al,:ulor prin 2023-2035 Numar baraje cost !r_1c|ude internationale MMAP Auto]‘itéti
Politica reabilitarea liniilor de (permanent) reabilitate reabilitarea publice / Locale
aparare existente, Numar kilometri mfrastr:ucturu private detindtori de
reabilitarea barajelor S de aparare) o .
istent cesits diguri Bugetul de lucrari
existente care ne < reabilitate stat hidrotehnice
interventii de urgenta Bugete locale
Crearea / Actualizarea O bazs de date -
bazei de date privind ——
infrastructra de actualizata
trans o:t si prioritizarea Numarul de poduri 0,6
inves?itiilo'r (I:I)e rutiere (per categorie (Estimarea de CNAIR, CFR,
Cercetare, N - } de drum) si feroviare | cost nu include Bugetul de Consilii
Analiza c¢f)nsonlltda|:: / r:abllltare 2023-2025 reabilitate reabilitarea in stat - Judetene /
:s?rﬁréﬁii Iunveei rz;eilai'ente Numar de km de sine a locale
s 3rite a acesteia in drum consolidat / podurilor)
p N reabilitate (ca urmare
fata evenimentelor de ) "
. . a inundatiilor)
inundatie ’
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Orizont de timp Indicatori de Valoare Surss de Autoritati responsabile
Tip actiune Masura / Actiune (perioada de monitorizare estimata finantare Institutie Alte institutii
implementare) (de progres) (mil. €) i coordonatoare implicate
Adaptarea normativelor Numar de studii-
de proiectare pentru a suport elaborate
permite reconsiderarea Acte normative
clasei de importanta a aprobate
constructiilor (reglementari de
(constructii constructie in zona ANAR, ISC,
CX;Z"'“tjare hidrotehnice, lucriri de 5023-2030 inundabil3) 05 Bugetul de I\':I";"Lﬁ,’ T,ITEIC' CNAIR,
Politi < arta, infrastrustructura Norme tehnice (de ! stat 4 " | HIDROELECTR
olitica P, A . MEng
rutiera si feroviara, proiectare) ICA, CFR
constructii industriale) actualizate conform
tinand cont de efectele cerintelor Directivei
schimbarilor climatice si Inundatii
de regimul folosintelor, Numar de standarde
in conformitate cu aprobate
Directiva Inundatii
Directia de Actiune C - Promovarea integrarii solutiilor bazate pe natura in managementul riscului la inundatii (Managementul Natural al
Inundatiilor)
Elaborarea de studii
pentru imbunatatirea
gestionarii padurilor, ca
parte componenta a
managementului
natural al riscului la
inundatii
- Analiza bazinelor de
receptie ale APSFR-urilor si
avincadrérii functionale a Suprafata bazinelor
padurilor din chjruI de receptie analizate LIFE+.AIte INHGA,
acestora. Stabilirea, pentru fonduri UE /
Cercetare fiecare bazin de receptie penpru care s-au " internationale INCDS, ICPA,
e ! . S 2023-2030 realizat analize, studii 8 N MMAP ASAS,
Analiza analizat a suprafetei care - o publice / Sl
necesita / poate fi |nterg|SC|pI|nare privateBugetu Autoritati
PNV Numar proiecte de locale
impadurita. cercetare. studii | de stat
- Studii de identificare / !
detaliere a solutiilor de
amenjare in fondul
forestier (noi bazine
hidrografice torentiale de
amenajat, bazine unde
trebuie continuata actiunea
de amenajare, reconstrutia
ecologica a terenurilor cu
eroziune in adancime,
21
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Orizont de timp Indicatori de Valoare Surss de Autoritati responsabile
Tip actiune Masura / Actiune (perioada de monitorizare estimata finantare Institutie Alte institutii
implementare) (de progres) (mil. €) i coordonatoare implicate
perdele forestiere
antierozionale etc)
- Inventarul lucrarilor de
amenajare a albiilor
torentiale existente si
evaluarea stdrii acestora
Numarul programelor
de reimpadurire si
controlul taierilor
ilegale
Suprafata terenurilor
din afara fondului
forestier impadurite
cu stare de masiv
Mentinerea sau incheiata PNRR
cresterea suprafetei de Suprafata terenurilor Alte fonduri
paduri destinate scoase definitiv din UE / ROMSILVA
Politica, protectiei hidrologice, la fondul forestier internationale Garzi !
Analiza, scara intregului bazin 2023-2035 Volumul taierilor 650 publice / MMAP forestiere
Investitie hidrografic prin ilegale raportate in private Ocoale siIvi;:e
programe / proiecte de SILV 3 Bugetul de
impadurire si controlul Suprafata padurilor stat
taierilor ilegale. fncadrate in Bugete locale
subgrupele
functionale 1.1 si 1.2
(de protectie a apelor
si de protectie a
terenurilor) -
indicatorul poate fi
furnizat doar la nivel
national
Identificarea si
dellmltare_a t_erenurllor PODD
care pot fi utilizate ca LIFE+
zone de atenuare / Numar de studii- 0,5 Alte fonduri ANAR, ABA,
stocare / inundare . Romsilva,
. suport elaborate (Estimarea de UE / -
naturala in vederea - ’ ! Garzi
Cercetare, hizitionarii / 2023-2025 Suprafete ale zonelor | cost nu include | internationale MMAP Forestiere
Analiza achiziti . de atenuare / stocare achizitionarea publice / o !
concesionarii acestora - < o & - Consilii Locale,
/ inundare naturala propriu zisa a private v
(avand ca scop ; e ] Autoritati
. identificate (ha) terenurilor) Bugetul de
cresterea capacitatii stat Locale

naturale de stocare a
albiilor majore a
raurilor)

Bugete locale
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Orizont de timp Indicatori de Valoare Surss de Autoritati responsabile
Tip actiune Masura / Actiune (perioada de monitorizare estimata finantare Institutie Alte institutii
implementare) (de progres) (mil. €) i coordonatoare implicate
Elaborarea unui Ghid
pentru promovarea,
Cercetare, | 20 0 avea solutilor PODDAIte
Analiz3, baz:te o naturd o a fonduri UE /
Politicd, . P . 7 a 2023-2025 Ghid aprobat 0,1 internationale MMAP ANAR, ABA
. infrastructurii verzi in
Capacitate . . Bugetul de
LT « | proiectele de gestionare
institutionala ! P - stat
’ a riscului la inundatii,
adaptat situatiei din
Romania
Numar masuri verzi /
solutii bazate pe PNRR
- naturd implementate PODD
Integrarea solutiilor -
. (de tipul LIFE+
bazate pe natura si a Alte fonduri
infrastructurii verzi in restaurare / te fonduri
- h . remeandrare a UE / ANAR, ABA,
Analiza, proiectele de gestionare 2023-2035 ilor d < 850 . / | MMAP MADR
Politica a riscului la inundatii in (permanent) cursurtior de apa, |nterna_t|ona € e
A wasal e zone de retentie publice / Autoritti locale
vederea imbunatatirii < -
e naturala, relocare private
conectivitatii laterale a o
. « diguri, poldere Bugetul de
cursurilor de apa . )
realizate prin brese stat
intr-o schema de Bugete locale
indiguire existentd)
Elaborarea unui Ghid de 0.3 LIFE+
bu_n_e practici de . (Estimarea de Alte fonduri
utilizare a terenurilor cost nu include UE /
Politica agricole, atsla|_Jtate implementarea | internationale ANIF, ASAS -
Cercetar’e contextului din 2023-2025 Ghid aprobat masurilor uin'ce/ MADR INCDIF
Romania, inclusiv \ pub (ISPIF), ICPA
. P promovate in private
includerea unui sistem cadrul Bugetul de
de stimulente - .
/penalititi ghidului) stat
Definirea unui program Numar de studii-
national de refacere si suport elaborate 0.5
conservare a Numarul proiecte de (Estimérea de ANIF, ASAS -
Analiza, infrastructurii de 2023-2025 refacere si cost nu include MADR INCDIF
Politica desecare-drenaj, conservare a implementarea (ISPIF), ANAR,
combaterea eroziunii infrastructurii de PrF:J ramului) ICPA
solului in patrimoniul desecare-drenaj 9
agricol Numar proiecte CES
TOTAL VALOARE ESTIMATIVA - 3,632 mil. €
23
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Legea nr.107/1996 - Legea apelor, cu completarile si modificarile ulterioare

HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru imbunatatirea sistemului de elaborare,
coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale si de planul
de actiune pentru implementarea legislatiei

HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii
pe termen mediu si lung

HG nr. 1095/ 2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
316/2007

HG nr. 523/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

HG nr. 20/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Padurilor;

HG nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare,
evaluare si actualizare a strategiilor guvernamentale

Planurile de management al riscului la inundatii - versiune preliminara - Ciclul II de
implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE - http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-
management-al-riscului-la-inundatii/376

Consolidarea capacitatii institutionale pentru imbunatatirea politicilor din domeniul
schimbarilor climatice si adaptarea la efectele schimbarilor climatice, Cod SIPOCA/MySMIS:
610/127579 - http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/A3.3_RaportIntegrat.pdf
Strategia nationala de reducere a riscurilor de dezastre (SNRRD) -
https://www.igsu.ro/Resources/SIRP/Comunicate/PREZENTAREA_STRATEGIEI_NATIONALE_D
E_REDUCERE_A_RISCURILOR_DE_DEZASTRE.pdf

https://rowater.ro/
http://mmediu.ro/
http://www.inhga.ro/
https://www.mai.gov.ro/
https://www.igsu.ro/
https://www.mae.ro/

https://mfe.gov.ro/
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