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Scop

Acest document a fost intocmit pentru Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor ca un raport
intermediar al studiului (Activitatea II, Livrabil II.1, Raport 3 - conform Caietului de sarcini
si Ofertei Tehnice). JBA Consulting nu isi asuma nicio responsabilitate sau raspundere pentru
orice utilizare a acestui document in alt mod decét in scopurile pentru care a fost initial
comandat si elaborat.

JBA Consulting nu are nicio raspundere cu privire la utilizarea acestui raport, cu exceptia
cazului in care acesta este utilizat de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
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1. Introducere

Prezentul studiu reprezinta Raportul nr. 3 - Raport centralizat la nivel national cu
privire la analiza gradului de indeplinire /realizare a masurilor propuse, in raport cu
tintele Strategiei de Management a Riscului la Inundatii si propuneri de actiuni
corective, identificate in cadrul institutional existent sau potential, dupa caz
(obtinut ca rezultat al consultarilor interinstitutionale) elaborat pentru a raspunde
cerintelor contractului nr. 150/28.11.2022 incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor si JBA Consulting Engineers and Scientists (JBA Consulting).

Acest raport se incadreaza impreuna cu Raportul nr. 1 - Metodologie privind procesul de
evaluare a performantei (a gradului de indeplinire/realizare) a masurilor propuse de institutiile
publice cu atributii in managementul riscului la inundatii si Raportul nr. 2 - Raport centralizat
la nivel national cu privire la cuantificarea / estimarea gradului de indeplinire a masurilor
propuse in raport cu tintele Strategiei de Management a Riscului la Inundatii — predate si
acceptate de Autoritatea contractanta la acest moment, precum si cu alte doud viitoare
rapoarte, respectiv Raportul nr. 4 - Varianta primului draft al Proiectului revizuit al Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung in vederea demararii
procedurii SEA si Raportul 5 - Varianta primului draft al Proiectului revizuit al Planului de
implementare al SNMRI, in vederea demararii procedurii SEA) in Activitatea II a proiectului
“"Elaborarea versiunilor draft de revizuire ale Strategiei Nationale de Management al Riscului
la Inundatii pe termen mediu si lung si ale Planului de implementare al acesteia”.

Raportul este al treilea livrabil din cadrul etapei 1, Activitatea II. Structura prezentului raport
ia In considerare abordarea metodologica propusa in cadrul Ofertei Tehnice - anexa a
Contractului nr. 150/28.11.2022, metodologia propusa in cadrul Raportului 1, Activitatea II
precum si rezultatele analizei prezentata in cadrul Raportului 2, Activitatea II.

Avand in vedere cele expuse mai sus, raportul este structurat in urmatoarele capitole:

1. Introducere

2. Analiza gradului de indeplinire a masurilor propuse in raport cu tintele Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii. Centralizare la nivel national.
3. Actiuni corective. Masuri de accelerare a progresului actiunilor asociate Strategiei

Nationale de Management al Riscului la Inundatii

Raportul mai include doua anexe, dupa cum urmeaza:
- Anexa 1 - Legatura matriceald de tip cauza - efect intre actiune si tinta.

- Anexa 2 - Actiuni corective. Propuneri de masuri de accelerare a progresului actiunilor
asociate Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii, avand un grad
de indeplinire redus / moderat.

Precizam ca toate sursele de informare utilizate in elaborarea acestui raport sunt mentionate
in capitolul Bibliografie.

Raportul a fost elaborat de JBA Consulting Engineers and Scientists Ltd (JBA Consulting
Irlanda) - lider de asociere, prin JBA Consult Europe, Ramboll South East Europe SRL si cu
suportul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ,Marin Dracea”

(I.N.C.D.S.).
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2. Analiza gradului de indeplinire a masurilor propuse in
raport cu tintele Strategiei Nationale de Management al
Riscului la Inundatii. Centralizare la nivel national.

in cadrul Raportul 2 - Activitatea II a fost estimat gradul de indeplinire pentru fiecare actiune
prevazuta in Planul de Actiune asociat Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii pe termen mediu si lung. In conformitate cu caietul de sarcini, prezentul raport are
in vedere analiza gradului de indeplinire a masurilor propuse in raport cu tintele strategiei,
exprimata in urmatoarele trei sectiuni.

a) Analiza privind gradul de indeplinire a actiunilor propuse in Planul de
implementare asociat Strategiei (analize efectuate la scara nationald)

Esenta acestei sectiuni consta in prezentarea rezultatelor mai multor tipuri de analize -
aplicate transversal (tuturor celor 93 de actiuni), analize efectuate la scara
nationald. Analiza exprima gradul de indeplinire a masurilor / actiunilor propuse in
Planul de implementare asociat Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii, pe baza evaluadrilor (per actiune) realizate si prezentate in Raportul
mentionat anterior (Raportul 2 - Activitatea II).

a.1 Analiza gradului de indeplinire a masurilor / actiunilor in raport cu orizontul de
implementare, asa cum este prevazut / indicat in cadrul Planului National de
actiune asociat HG 846/2010

Exprimarea gradului de indeplinire a masurilor / actiunilor cuprinse in cadrul Planului National
de actiune asociat HG 846/2010, a tinut seama de orizontul de timp asociat; astfel, au fost
luate in considerare sase perioade temporale / de timp relevante, respectiv intervalele: 2010
- 2011, 2010 - 2013, 2010 - 2014, 2010 - 2015, 2010 - 2029 si 2010 - 2035. Grade
semnificative de indeplinire au fost atribuite acelor masuri / actiuni al caror termen de
implementare vizeaza orizonturi de timp mai scurte (perioada 2010 - 2015) sau medii (2010
- 2029), in aceste perioade fiind realizate, in anumite grade de indeplinire, 42 de masuri /
actiuni, fiind predominante acele masuri sau actiuni a caror termen de realizare s-a
incheiat (conform prevederilor HG 846/2010, acestea au un orizont de timp majoritar cuprins
intre 2010 - 2015).

De asemenea, din totalul masurilor / actiunilor cuprinse in cadrul Planului National de Actiune,
un numar de 51 de masuri au prevazut un orizont temporal de implementare cuprins
intre 2010 - 2035 (in general este vorba, cu precadere, de masuri permanente sau actiuni
care necesita a fi revizuite periodic).
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Figura 1 Distributie numar de actiuni per orizont de timp

in concluzie, un procent de cca. 55% (51 de actiuni din totalul celor 93 prevazute in
cadrul Planului de Actiune asociat HG 846/2010) au un orizont de implementare
cuprins intre 2010 - 2035 (necesita revizuire periodicd si / sau nu sunt complet
implementate la momentul redactarii prezentului raport).

a.2

Analiza gradului de indeplinire a masurilor / actiunilor in raport cu tipurile de

evaluari indicate in ,Metodologia de evaluare a gradului de indeplinire/realizare a

maésurilor propuse de institutiile publice cu atributii in managementul riscului la

inundatii”; metodologia a fost prezentata in cadrul Raportului 1 - Activitatea II si
este centratd pe indicatori de monitorizare / de progres, propunand trei tipuri de
evaluare, dupa cum urmeaza:

evaluare calitativa - evaluare descriptiva, prin care se ofera cateva explicatii
sumare cu privire la masura implementata, pe baza informatiilor furnizate de
catre autoritatile publice responsabile sau pe baza analizei efectuatd de
consultant - aplicata tuturor celor 93 de actiuni;

evaluare procentualda - evaluare exprimata procentual, cu posibilitate de
cuantificare sub forma a 5 grade de indeplinire (pentru fiecare dintre aceste 5
grade fiind atribuit un cod sugestiv de culoare); - aplicata tuturor celor 93
de actiuni;

evaluare cantitativa - evaluare realizata cu ajutorul unor indicatori cantitativi
pentru 26 actiuni; este asa cum era de asteptat, o evaluare partiala, in
functie de informatiile disponibile in multe cazuri, o serie de autoritati nu
au furnizat datele solicitate de MMAP, prin adrese oficiale). Justificarea acestei
realitati este prezentata obiectiv in capitolul Concluzii (Raport, Activitatea II).
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a.3 Analiza gradului de indeplinire a mdasurilor / actiunilor in raport cu rezultatele
evaluarii procentuale

Pentru cele 93 de actiuni, rezultd urmatoarea situatie (ilustrata grafic in Figura
2):

0 actiuni neincepute (grad de realizare 0%);

3 actiuni in progres redus (grad de realizare sub 33 %);

e 37 actiuni in progres mediu (grad de realizare 33% - 67%);

14 actiuni in progres semnificativ (grad de realizare peste 67%);

39 actiuni finalizate (grad de realizare 100%) - ceea ce reprezinta un procent de

42% actiuni finalizate.

m actiune neinceputa 0%
40% actiune in progres redus <33%
actiune in progres mediu 33% - 67%
® actiune in progres semnificativ >67%

® actiune finalizata 100%

Figura 2 Analiza gradului de indeplinire a masurilor

a.4 Analiza gradului de indeplinire a md&surilor / actiunilor sub forma unui procent
integrat de realizare, cumulat la nivelul intreqului Plan de actiune (la nivel national)

Pe baza informatiilor mai sus prezentate, s-a estimat si un procent integrat de realizare a
masurilor / actiunilor asociate Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii, cumulat la nivelul intregului Plan de actiune, si anume un procent integrat
de cca. 70%.

Procentul integrat de realizare a masurilor a fost estimat prin valorificarea informatiilor de la
punctul de mai sus (a.3) si a fost realizat in doi pasi, dupa cum urmeaza:
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— considerarea unei valori procentuale unice per grad de realizare pentru fiecare dintre
cele cinci grade de indeplinire a masurilor; de exemplu, pentru intervalul 0 - 33 %, s-
a atribuit valoarea medie de 17% (aplicabil celor 5 actiuni in progres redus); pentru
intervalul 33 - 67 %, s-a atribuit valoarea medie de 50 % (aplicabil celor 36 actiuni in
progres mediu); pentru intervalul 67 - 100 %, s-a atribuit valoarea medie de 83 %
(aplicabil celor 12 actiuni in progres semnificativ) etc.;

— calculul unei valori medii ponderate, raportata la numarul total de masuri.

b) Evaluarea performantei implementarii strategiei in raport cu tintele
cuantificabile

In plus fatd de analizele mai sus-amintite, s-a evaluat performanta implementarii
strategiei in raport cu tintele cuantificabile prevazute in cadrul SNMRI.

Evaluarea a presupus masurarea performantei acestor tinte / obiective in raport cu cele
stabilite in Strategia de Management a Riscului la Inundatii si analiza variatiei acestora la
momentul 2022. Dificultatea acestei analize a constat in identificarea performantei reale
(respectiv a datelor care sa indice, numeric / cantitativ, performanta de referinta (aferenta
perioadei 2006 — 2011). Rezultatele analizei se regasesc in cadrul Raportului 2, Activitatea II.

Stabilirea performantei de referinta a fost asumata ca fiind situatia de referinta, respectiv
perioada 2006 - 2011. Limita inferioara (2006) este indicata in Strategie. Limita superioara
a acestui interval se explica prin faptul ca, o sursa importanta de date se bazeaza pe indicatorii
statistici aferenti Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (ciclul I de implementare
al Directivei Inundatii) si In acest context, informatiile utilizate in elaborarea Evaluarii
Preliminare a Riscului la Inundatii (din perspectiva evenimentelor semnificative de inundatii)
s-au bazat pe date inregistrate in perioada 1970-2011.

Ca si concluzie a acestei evaluari a performantei (raportate la situatia anului 2022, si nu
2035):

- Din cele 11 obiective strategice, doar 10 pot fi analizate din punct de vedere al
performantei, iar dintre acestea:
o 7 tinte au performanta reald sub cea standard (T1, T2, T3, T4, T5, T10, T11);
o 3 tinte au performanta reald apropiata sau superioara celei standard (T6, T8,
T9).

c) Analiza legaturii dintre masura / actiune si tinta

Aditional rezultatelor obtinute de consultant cu privire la analiza gradului de indeplinire a
masurilor propuse (prezentate anterior), la propunerea beneficiarului, s-a evidentiat legatura
dintre masura / actiune si tinta (legatura matriceala de tip cauza - efect, subliniata pentru
fiecare dintre cele 23 de masuri si fiecare dintre cele 11 tinte cuantificabile) - a se vedea
Anexa nr. 1 (sursa ANAR). Analiza corelarii intre masuri/ actiuni si tinte indica urmatoarele:

v Tinta 1 (T1) - Reducerea graduala a suprafetelor potential inundabile la viituri cu debite
avand probabilitatea de depasire de 1% cu 61% fata de 2006, insotita obligatoriu de
masuri compensatorii pentru retinerea volumelor corespunzatoare de apa
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o 4 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
-efectcuT1

o 14 masuri se afla intr-o legatura indirecta sau cu impact moderat de tip cauza
-efectcu Tl

o 5 masuri fara legatura;

v" Tinta 2 (T2) - Reducerea numarului de persoane expuse riscului potential de inundatii
la viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% cu circa 62% fata de 2006

o 8 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T2

o 12 masuri se afla intr-o legatura indirectd sau cu impact moderat de tip cauza
- efect cu T2

o 3 masuri fara legatura;

v' Tinta 3 (T3) - Reducerea vulnerabilitatii sociale a comunitatilor expuse la inundatii -
50% in termen de 10 ani si pana la 75% pe termen lung, in 30 de ani.

o 7 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T3

o 13 masuri se afla intr-o legatura indirectd sau cu impact moderat de tip cauza
- efect cu T3

o 3 masuri fara legatura;

v' Tinta 4 (T4) - Reducerea graduald a pagubelor produse de inundatii infrastructurilor
de traversare a cursurilor de apa fata de anul 2006 cu circa 80% pana in anul 2035.

o 5 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T4

o 10 masuri se afla intr-o legatura indirecta sau cu impact moderat de tip cauza
-efect cu T4

o 8 masuri fara legatura;

v' Tinta 5 (T5) - Reabilitarea in zone cu vulnerabilitate ridicatd/relocare anuald a cel putin
400 km de diguri de protectie impotriva inundatiilor.

o 5 masuri se afla intr-o legatura directd sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T5

o 8 masuri se afla intr-o legatura indirectd sau cu impact moderat de tip cauza -
efect cu T5

o 10 masuri fara legatura;

v Tinta 6 (T6) - Cresterea capacitatii de transport a albiilor minore ale principalelor
cursuri de apa cu cel putin 30% pana in anul 2035, prin masuri de intretinere a zonelor
colmatate si readucerea raului la starea initiala.
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o 5 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T6

o 9 masuri se afla intr-o legatura indirecta sau cu impact moderat de tip cauza -
efect cu T6

o 9 masuri fara legatura;

v' Tinta 7 (T7) - Corelarea lucrarilor de amenajare din albie cu cele de amenajare a
versantilor in toate bazinele si subbazinele hidrografice;

o 4 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T7

o 10 masuri se afla intr-o legatura indirectd sau cu impact moderat de tip cauza
- efect cu T7

o 9 masuri fara legatura;

v' Tinta 8 (T8) - Modificarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare cu
folosinte multiple, stabilindu-se o corelare mai buna intre volumele de apa necesare
folosintelor si cele destinate atenuarii viiturilor, contribuind la cresterea capacitatii de
atenuare a acestora cu pana la 20%.

o 1 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T8

o 6 masuri se afla intr-o legatura indirectd sau cu impact moderat de tip cauza -
efect cu T8

o 16 masuri fara legatura;
v" Tinta 9 (T9) - Reabilitarea anuala a cel putin 20 km de derivatii de ape mari.

o 2 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T9

o 8 masuri se afla intr-o legatura indirecta sau cu impact moderat de tip cauza -
efect cu T9

o 13 masuri fara legatura;

v' Tinta 10 (T10) - Reabilitarea conform Planului de actiune, pana in anul 2035, a cel
putin 80% din barajele si lacurile de acumulare cu rol important in atenuarea viiturilor.

o 4 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T10

o 6 masuri se afld intr-o legatura indirectd sau cu impact moderat de tip cauza -
efect cuT10

o 13 masuri fara legatura;

v' Tinta 11 (T11) - Reducerea cu 50% a zonelor cu eroziune foarte puternica si excesiva
pana in 2035 - masurile de reimpadurire in bazinele hidrografice vor fi executate atat
pentru reducerea scurgerilor, cat si pentru conservarea solului, pdna la 50.000 ha
impadurite.
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o 4 masuri se afla intr-o legatura directa sau cu impact semnificativ de tip cauza
- efect cu T11

o 10 masuri se afla intr-o legatura indirecta sau cu impact moderat de tip cauza
- efect cu T11

o 9 masuri fara legatura.
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3. Actiuni corective. Masuri de accelerare a progresului
actiunilor asociate Strategiei Nationale de Management
al Riscului la Inundatii

in conformitate cu caietul de sarcini, ,Consultantul va identifica pe baza datelor obtinute de
la autoritatile publice centrale abaterile pozitive, abaterile negative si implicit deficitele de
performanta in vederea stabilirii masurilor si actiunilor corective” si “va integra Raportul 2 si
Raportul 3 pentru toate institutiile publice cu responsabilitati in managementul riscului la
inundatii (inclusiv livrabil A2.1, livrabil A2.2 al Administratiei Nationale "Apele Roméane” si
Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor) si va realiza un capitol de concluzii
cu privire la posibile actiuni corective integrate ce va constitui baza pentru procesul de
elaborare a draftului noului document strategic”.

Pe baza metodologiei elaborate in Raportul 1, Activitatea II (Metodologie privind procesul de
evaluare a performantei (a gradului de indeplinire/realizare) a masurilor propuse de institutiile
publice cu atributii in managementul riscului la inundatii), Consultantul a realizat doua tipuri
de evaluari (aplicate in Raportul 2, Activitatea II), si anume:

a) evaluarea gradului de indeplinire/realizare a masurilor propuse in cadrul Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii;

b) analiza variatiei performantelor reale ale implementarii masurilor / actiunilor din cadrul
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii, fatd de performantele
standard.

Prin urmare se propun doua tipuri de actiuni corective:

- justificari si actiuni corective per actiune (dupa caz) - masuri punctuale, specifice,
propuse in functie de gradul de indeplinire a masurilor / actiunilor; aditional, se propun,
unde este aplicabil, masuri de accelerare a progresului (sectiunea 3.1);

- actiuni corective integrate rezultate pe baza analizei de performanta (masuri
transversale, integrate la nivelul intregii strategii, ludnd in considerare acele tinte care
intregistreaza un deficit de performanta major) (sectiunea 3.2).

3.1 Justificari si actiuni corective per masura / actiune. Masuri de
accelerare a progresului

Justificarile si actiunile corective per masura / actiune au sens doar pentru acele masuri
ce urmau a fi implementate pe termen foarte scurt (orizont de timp 2010 - 2014, respectiv
2010 - 2015, conform Planului de Actiune asociat Strategiei de Management a Riscului la
Inundatii) si acest lucru, din diverse motive, nu s-a intamplat. Mentionam ca nu exista situatia
in care o actiune specificatd in Planul de Actiune sa nu fi fost abordatd/inceputa pana la
momentul prezent.

Pe de alta parte, 4 masuri din totalul de 93 actiuni prevazute in cadrul Planului de Actiune
asociat Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii (reprezentand un procent
de cca. 4,3 % din totalul actiunilor prevazute), desi au orizont de implementare 2010 - 2014
sau 2010 - 2011 / 2010 - 2015, nu sunt inca finalizate, ele se afla in stadiu de progres redus
sau mediu (a se vedea Figura 3, partea stanga a figurii). Pentru acestea, actiunile corective
sunt prevazute in Anexa nr. 2.
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Nr. de actiuni

In acelasi timp, sunt formulate si propuneri de masuri de accelerare a progresului
actiunilor asociate Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii. Masurile de
accelerare sunt propuse pentru actiunile al caror termen de finalizare este :

- 2029 (orizontul de timp apropiat fata de momentul prezentei evaluari) si se afla in
progres redus sau moderat;

- 2035 (orizont de timp) si se afla in progres redus (a se vedea Figura 3, partea
dreapta a figurii).

35
30
25
20
15
10

5

0

<33% 33%-67% <33% 33%-67% <33% 33%-67%

actiune in actiunein | actiunein actiune in actiune in actiune in

2010-2014 I 2010-2015 2010-2029 I 2010-2035

Figura 3 Distributia numarului de actiuni, in functie de gradul de realizare
(progres redus / mediu), per orizont generic de timp

Justificarile si actiunile corective, respectiv masurile de accelerare a progresului
actiunilor asociate Strategiei sunt asumate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si
Administratia Nationald "Apele Roméane” precum si de urmatoarele autoritati: Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale.

Pentru restul actiunilor, in lipsa oricaror informatii sau amendamente la macheta
completata de consultant si inaintata ministerelor de resort, propunerile sunt
avansate / stabilite de echipa de Consultanta a proiectului.

in Anexa nr. 2 se prezinta, pentru fiecare actiune - unde este aplicabil - justificirile si actiunile
corective asociate precum si masuri de accelerare a progresului (propuse de ministerul de
resort responsabil sau consultant, dupa caz).
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3.2 Actiuni corective integrate

Avand in vedere analiza de performanta realizata in raport cu tintele Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung, se propun urmatoarele actiuni
corective integrate, de care se va tine seama in procesul de elaborare a draftului noului
document strategic:

- identificarea, pentru fiecare actiune, a autoritatilor responsabile cu atributii
in domeniul managementului riscului la inundatii;

- definirea unor indicatori de monitorizare (de progres) adecvati pentru fiecare
masura / actiune propusa;

- definirea unor obiective strategice cuantificabile (tinte), centrate cu
preponderenta pe receptorii expusi si corelate cu obiectivele PMRI;

- necesitatea monitorizarii si raportarii anuale a gradului de implementare a
masurilor / actiunilor SNMRI;

- diseminarea rapoartelor intermediare de implementare a SNMRI cu
institutiile implicate in implementarea SNMRI (pentru a le implica astfel intr-o
maniera mult mai constanta si pentru a obtine un angajament de lunga durata din
partea acestora);

- necesitatea unei mai bune colaborari interinstitutionale (formalizata sub
forma unor protocoale / acorduri dedicate, asociate implementarii,
monitorizarii, raportarii SNMRI);

+ Realizarea de mese rotunde si intalniri cu reprezentantii institutiilor responsabile

de planificarea spatiala si ai autoritatilor locale, in vederea:

o Imbunatatirii Tntelegerii notiunii/conceptului de risc la inundatii (avand in
vedere complexitatea acestuia);

o informarii cu privire la notiunile de hazard si risc la inundatii, analizele derulate
pentru identificarea riscului la inundatii si discutarea unor propuneri de tratare
a riscului;

o informarii cu privire la cerintele Directivelor UE, importantei masurilor propuse

pentru cresterea rezilientei populatiei etc.

— alocarea fondurilor necesare (identificarea surselor de finantare) pentru
implementarea masurilor / actiunilor propuse, cu corelarea ciclurilor de
implementare a Directivei Inundatii si necesitatea definirii unor bugete multi-
anuale.

17

MMAP -A2- Raport 3



4. Concluzii

In raport cu cele 93 actiuni prevdzute in Planul de Actiune al Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii, pe baza analizei privind stadiul de implementare a
masurilor si actiunilor propuse, au rezultat urmatoarele:

Toate actiunile prevazute in Planul de Actiune al Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii sunt detaliate sub aspectul stadiului
de implementare, pe baza a trei evaluari - evaluari propuse in cadrul Metodologie
privind procesul de evaluare a performantei (a gradului de indeplinire/realizare) a
masurilor propuse de institutiile publice cu atributii in managementul riscului la
inundatii prezentata in cadrul Raportului 1, Activitatea II.

Toate masurile prevazute in Planul de Actiune al Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii au fost incepute, fiind identificate ca
actiuni finalizate sau in curs de realizare - in diferite stadii de progres; 40
actiuni finalizate (grad de realizare 100%), ceea ce reprezinta un procent de 43%.

Pe baza informatiilor prezentate in Raportul nr. 2, Activitatea II si capitolul 2 al
prezentului raport, s-a estimat si un procent integrat de realizare a masurilor
/ actiunilor asociate Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii, cumulat la nivelul intregului Plan de actiune, si anume un procent
de cca. 70%.

Marea majoritate a actiunilor, respectiv 55% din totalul actiunilor au
stabilita ca perioada de implementare - orizont final anul 2035; intre
acestea, marea majoritate implica actiuni periodice/ciclice (in special cele legate
de implementarea Directivei Inundatii care prevede reactualizarea evaluarii
preliminare a riscului la inundatii, cartografierea hazardului si a riscului la fiecare
6 ani).

Justificarile si actiunile corective sunt relevante doar pentru acele masuri ce
urmau a fi implementate pe termen foarte scurt (orizont de timp 2010 - 2015,
conform Planului de Actiune asociat SNMRI) si acest lucru, din diverse motive, nu
s-a intdmplat. Mentionam ca sunt 4 actiuni in aceasta situatie (si anume: Actiunea
P1: Program national de reabilitare a podurilor rutiere si feroviare; Actiunea P2:
Program de modernizare a retelei nationale rutiere si feroviare supuse riscului la
inundatii; Actiunea P3: Realizarea de studii si proiecte privind proiectarea podurilor,
in functie de mediul aflat in continud schimbare si Actiunea E4: Punerea in aplicare
a planurilor de management al riscului la inundatii, inclusiv. monitorizare,
comunicare si actualizare.

In anumite situatii (m&suri avand orizont de implementare 2029, aflate in progres
redus / moderat si masuri avand orizont de implementare 2035, aflate in
progres redus) s-au propus masuri de accelerare a progresului in vederea
indeplinirii masurilor / actiunilor propuse in cadrul Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii.
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Masura A: Punerea in aplicare a unor politici nationale clare si consecvente pentru

T1 T2 T3

T4 TS T6 T7

managementul riscului la inundatii A T I L B * * *
Masura B: Aranjamente institutionale si legaturi corespunzatoare - - - - -
Masura C: Dispozitii legale +
Masura D: Evaluarea preliminara si imbunatatirea cunoasterii riscului la inundatii -
Masura E: Elaborarea si punerea in aplicare a planurilor de management al riscului la
inundatii sau a schemelor directoare AR IR I I I e AR R B
Masura F: Consultarea si pregatirea populatiei, feedback si construirea rezilientei I A e | i i i
colective la inundatii
Masura G: imbun&tatirea monitorizarii, prognozarii si avertizarii-alarmarii inundatiilor ++ - - - - - - -
Masura H: Planificarea si managementul situatiilor de urgenta + + |+ |+ |+ + + +
Masura I: Formare, educare si cercetare - - - - - - - - - -
Masura J: Autorizatiile de utilizare a terenurilor si de construire, controlul acestora o+ | -] - - - -
Masura K: Stramutare, achizitie de terenuri si schimbari culturale ++ |+ | - |+ | |+ - - ++
Masura L: imbunétatirea instrumentelor, metodelor si standardelor corespunzitoare
de evaluare S T A I R B * * *
Masura M: imbunétatirea controlului viiturilor torentiale R IE = o I = o = (R R - - ++
Masura N: Imbunétitirea managementului debitelor si cursurilor de ap4 I = o I = o I = o Ry iy ++ | ++ | +H+
Masura O: Intdrirea capacitatii de aparare impotriva inundatiilor o 0 S + | 4+ +
Masura P: Reducerea vulnerabilitatii la inundatii a infrastructurii de transport si a I R I I R I i i d
celei tehnico-edilitare
Masura Q: Reducerea vulnerabilitatii la inundatii a terenurilor Agricole + |- - - - - - - - -
Masura R: Reducerea vulnerabilitatii la inundatii a infrastructurii de mediu - - - - - - - - - -
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Masura S: Reducerea vulnerabilitatii sociale la inundatii I RS U IR IS (DU [ -
Masura T: Imbunatitirea si intretinerea structurilor de aparare + |+ |+ |+ |+ |+ |- ++ |+
Masura U: Reducerea vulnerabilitatii individuale e e e e e I e e -
Masura V: Finantare si despagubiri R I = I o I i I S B

Masura W: Cooperare internationala + |4+ |+ |+ |+ |+ |+ |+

Total "legatura directa sau cu impact semnificativ masura - tinta" 4| 8| 7| 5| 5| 5| 4| 1| 2 4 4
Total ”legatura indirecta sau cu impact moderat masura - tinta” 14 (12 (13 (10| 8| 9|10| 6| 8 6| 10
Total "lipsa legatura masura - tinta” 5/ 3| 3| 8(10| 9| 9|16 |13 | 13 9

Legenda

T1 - Reducerea graduala a suprafetelor potential inundabile la viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% cu 61% fata de 2006,
fnsotita obligatoriu de masuri compensatorii pentru retinerea volumelor corespunzatoare de apa.

T2 - Reducerea numarului de persoane expuse riscului potential de inundatii la viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% cu
circa 62% fata de 2006

T3 - Reducerea vulnerabilitatii sociale a comunitatilor expuse la inundatii - 50% in termen de 10 ani si pana la 75% in 30 de ani.

T4 - Reducerea graduald a pagubelor produse de inundatii infrastructurilor de traversare a cursurilor de apa fata de anul 2006 cu circa 80%
pana in anul 2035.

T5 - Reabilitarea in zone cu vulnerabilitate ridicata/relocare anuala a cel putin 400 km de diguri de protectie impotriva inundatiilor.

T6 - Cresterea capacitatii de transport a albiilor minore ale principalelor cursuri de apa cu cel putin 30% pana in anul 2035, prin masuri de
intretinere a zonelor colmatate si readucerea raului la starea initiala.

T7 - Corelarea lucrarilor de amenajare din albie cu cele de amenajare a versantilor in toate bazinele si subbazinele hidrografice;

T8 - Modificarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare cu folosinte multiple, stabilindu-se o corelare mai buna intre volumele
de apa necesare folosintelor si cele destinate atenuarii viiturilor, contribuind la cresterea capacitatii de atenuare a acestora cu pana la 20%.

T9 - Reabilitarea anuala a cel putin 20 km de derivatii de ape mari.

T10 - Reabilitarea conform Planului de actiune, pana in anul 2035, a cel putin 80% din barajele si lacurile de acumulare cu rol important in
atenuarea viiturilor.

T11 - Reducerea cu 50% a zonelor cu eroziune foarte puternica si excesiva pana in 2035 - masurile de reimpadurire in bazinele hidrografice
vor fi executate atat pentru reducerea scurgerilor, cat si pentru conservarea solului, pana la 50.000 ha impadurite.
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Nota

Legatura masura - tinta este evidentiata folosind urmatoarele notatii
++ legatura directa sau cu impact semnificativ
+ legatura indirecta sau cu impact moderat

- fara legatura

MMAP -A2- Raport 3
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6. Anexa 2 - Actiuni corective (dupa caz) si propuneri de masuri de accelerare in
vederea indeplinirii masurilor / actiunilor propuse in cadrul Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii, avand un grad de indeplinire redus / moderat

Actiuni

Perioada

Autoritati
responsabile

Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in
curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in
progres semnificativ)

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile
neincepute sau in curs de
implementare (altele decat
cele finalizate)

Masura A: Punerea in aplicare a unor politici natio

nale clare si consecvente pentru managementul riscului la inundatii

Actiunea A1l: Punerea in
aplicare a strategiei de

management al riscului la
inundatii la nivel national

2010-2035

MMAP

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea A2: Coordonarea si
fmbunatatirea comunicarii si
cooperarii intre ministerele cu
atributii in domeniu prin
Autoritatea pentru Inundatii si
Managementul Apelor, infiintata
in cadrul Ministerului Mediului si
Padurilor, si prin atribuirea de
responsabilitati in domeniu
Consiliului interministerial al
apelor

2010-2035

MMAP

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea A3: Promovarea unei
platforme GIS comune dedicate
apei si managementului riscului
la inundatii

2010-2035

MMAP + ANAR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea A4: Colectarea
periodicd a necesitatilor si
obiectivelor de la partile
interesate nationale

2010-2035

MMAP + ANAR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea A5: Coordonarea
actiunilor principale in bazinele
hidrografice

2010-2035

ANAR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Masura B: Aranjamente institution

ale si legdturi corespun

zdtoare

Actiunea B1: Crearea functiei de 2010-2015 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul.
secretar pentru inundatii in

Consiliul interministerial al apelor

Actiunea B2: Intdrirea 2010-2015 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul.

comitetelor de bazin (hidrografic)
pentru o implicare mai mare in
managementul riscului la
inundatii

MMAP -A2- Raport 3
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada reAsuzo;;taaI:ille curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Actiunea B3: Intdrirea rolului 2010-2015 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul.
judetelor in punerea in aplicare a
strategiei de management al
riscului la inundatii
Actiunea B4: Organizarea si 2010-2015 ANAR, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul.
gestionarea unei retele de agent;i
locali de inundatii
Masura C: Dispozitii legale
Actiunea C1: Nou corpus 2010-2014 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul.
legislativ pentru transpunerea
Directivei 2007/60/CE si
aprobarea strategiei
Actiunea C2: Adaptarea 2010-2014 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul.
legislativa la cerintele
institutionale si la unele
metodologii noi
Actiunea C3: Omogenizarea 2010-2014 MMAP, MAI si alte Nu este cazul. Nu este cazul.

legislatiei in domeniul situatiilor
de urgenta in vederea realizarii
unui cadru legal unic si
instructiuni comune pentru toate
institutiile implicate in
managementul situatiilor de
urgenta

ministere, dupd
caz

Masura D: Evaluarea preliminard si imbunatatirea cunoas

terii riscului la inundatii

Actiunea D1: Evaluarea primara
si imbunatatirea riscului la
inundatii

2010-2011

ANAR, MMAP

Nu este cazul.

C

Nu este cazul.

Actiunea D2: Actualizarea si
completarea hartilor de hazard la
inundatii si a bazei de date
cartografice privind obiectivele
afectate de inundatii

2010-2011

ANAR, MMAP

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea D3: Inventarierea si
analiza vulnerabilitatilor specifice
si a bunurilor expuse riscului la
inundatii (mediu, sdnatate etc.)

2010-2011

ANAR, IGSU,
Asiguratori

Nu este cazul.

C

Nu este cazul.

Actiunea D4: Cresterea
informarii asupra vulnerabilitatii
sociale si economice a bunurilor

2010-2011

MMAP, IGSU

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea D5: Finalizarea si
difuzarea evaluarii preliminare a
riscului la inundatii la nivel
national

2010-2011

ANAR, MMAP,
Autoritati Locale

Nu este cazul.

Nu este cazul.

MMAP -A2- Raport 3
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada Autorltat_l curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
responsabile PP . A
progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Actiunea D6: Elaborarea listei 2010-2011 ANAR, MMAP Nu este cazul. Nu este cazul.

ierarhice de tronsoane de rau,
bazine si subbazine pentru
cartografierea riscului la inundatii
si redactarea planurilor de
management al riscului la
inundatii

Masura E: Elaborarea si punerea in aplicare a planurilor d

e management al risc

ului la inundatii sau a schemelor directoare

Actiunea E1: Studii pentru 2010-2011 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul.
realizarea hartilor de hazard si a 2010-2015

hartilor de risc la inundatii in

zonele vulnerabile identificate

prin analiza preliminara

Actiunea E2: Elaborarea 2010-2011 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul.
planurilor de management al 2010-2015

riscului la inundatii in bazinele

sau subbazinele cu risc

semnificativ la inundatii

Actiunea E3: Asigurarea 2010-2011 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul.
consultarii publicului asupra 2010-2015

masurilor propuse prin planurile

de management al riscului la

inundatii

Actiunea E4: Punerea in aplicare 2010-2011 MMAP, ANAR, Colaborare interinstitutionala deficitara Imbunatatirea metodologiei pentru
a planurilor de management al 2010-2015 MINISTERE Neasigurarea sursei de finantare stabilirea APSFR-urilor

riscului la inundatii, inclusiv
monitorizare, comunicare si
actualizare

IMPLICATE (conf.
PMRI- MTI, MADR,
MDLPA, Ministerul
Energiei,
Ministerul
Economiei)

Efectele masurilor selectate pentru proiectele integrate majore nu au
fost evaluate

Absenta unui sistem centralizat de gestionare a datelor pentru schimbul
de date intre institutiile relevante;

Partile interesate au fost dificil de implicat

ABA nu au avut resursele necesare pentru a dezvolta proiecte integrate
majore

Nota:

1. Aceasta actiune, desi are termen prevazut 2011-2015, in fapt
reprezintd o masura strategica periodica, revizuitd o data la 6 ani,
conform prevederilor Directivei Inundatii.

2. Justificarile si actiunile corective propuse se refera strict la Ciclul 1
de implementare a PMRI (aprobat prin HG nr.972/2016).

Imbunatatirea rapoartelor post-
eveniment

Imbunatatirea Studiilor de
Inundabilitate si a SF-urilor
asociate, prin realizarea model3arii
Promovarea proiectului ROFLOODS
prin care se aduc urmatoarele
fmbunatatiri Ciclului I:
Ameliorarea Cadrului metodologic
de elaborare a hartilor si a
programelor de masuri

Cresterea gradului de acoperire si
a calitatii MDT

Imbunatatirea bazei de date
privind expunerea la inundatii
Elaborarea de scenarii de ruperi de
diguri

Modelarea si evaluarea detaliata a
masurilor propuse in proiectele
prioritare

Organizarea de sesiuni de instruire
in vederea cresterii capacitatii
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada reAsuzo;;taaI:ille curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
administrative (MMAP, ANAR, ABA,
INHGA)
Cresterea gradului de implicare a
stakeholderilor
Realizarea unui plan de investitii
multianual.
Identificarea surselor de finantare,
avand in vedere fonduri externe
/bugete de stat/locale. Asigurarea
resurselor pentru finantarea
implementarii masurilor dupa
evaluarea detaliata.
Actiunea E5: Validarea 2010-2011 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul.
planurilor de management al 2010-2015
riscului la inundatii la nivel
national
Actiunea E6: Actualizarea si 2010-2011 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul.
difuzarea bazei de date nationale 2010-2015
privind inundatiile, prin marcarea
zonei inundate si a obiectivelor
afectate (dupa fiecare inundatie)
Actiunea E7: Organizarea de 2010-2011 MMAP, ANAR, Nu este cazul. Nu este cazul.
exercitii pentru ridicarea 2010-2015 IGSU

viabilitatii planurilor de
management al riscului la
inundatii cu detinatorii lucrarilor
cu rol de aparare

Masura F: Consultarea si pregatire

a populatiei, feedback si construirea rezilientei colective la inundatii

Actiunea F1: Definirea cadrului 2010-2035 MMAP, MAI Nu este cazul. Nu este cazul.
national si a programului pentru

pregatirea publicului

Actiunea F2: Organizarea unei 2010-2035 ANAR, MMAP, Conform raportarii MAI, au fost intreprinse demersuri pentru realizarea Nu este cazul.
campanii nationale de IGSU, MAI unei campanii nationale de informare a populatiei privind modul de

sensibilizare si difuzarea comportare in caz de inundatii, respectiv prevenirea inecului, in cadrul

informatiilor privind riscul la Proiectului RESILIENCE MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-

inundatii 2021

Actiunea F3: Organizarea si 2010-2035 MMAP, ANAR Conform raportarii MAI, activitatea se desfdsoara in mod continuu Nu este cazul.
monitorizarea campaniilor locale MAI, IGSU

de consultare si sensibilizare

Actiunea F4: Programe de 2010-2035 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul.
informare, educare si pregatire MAI, IGSU

Actiunea F5: Organizarea 2010-2035 MMAP, ANAR, MAI Activitatea se desfasoara in mod continuu Nu este cazul.
exercitiilor de aparare si de (IGSU)

evacuare

Actiunea F6: Inventarul urmelor 2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.

viiturilor, marcarea celor istorice

si analiza feedbackului local
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada reAsuzo;;taaI:ille curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Actiunea F7: Monitorizarea 2010-2035 MMAP, ANAR Activitatea se desfasoara in mod continuu Nu este cazul.
actiunilor de pregatire a MAI, IGSU

publicului

Masura G: Imbunététirea monitorizérii, prognozérii si ave

rtizarii-alarmarii inundatiilor

Actiunea G1: Modernizarea
periodicad a sistemelor pentru
prognoza inundatiilor,
intretinerea sistemului DESWAT
si dezvoltarea unui sistem de
monitoring-comanda (SCADA) si
decizional pentru managementul
raurilor bine echipate cu lucrari
hidrotehnice (proiect WATMAN)

2010-2015
2010-2035

ANAR, INHGA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea G2: Extinderea si
automatizarea retelei de statii
hidrometrice si pluviometrice
pentru imbunatatirea calibrarii si
fiabilitatii instrumentelor de
prognozd, precum si pentru
monitoringul echipamentelor la
baraje si acumulari, derivatii
(proiect WATMAN - Faza
monitoring lucrdri hidrotehnice si
utilizatori majori)

2010-2015
2010-2035

ANAR, INHGA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea G3: Imbun&tatirea
monitorizarii, prognozarii si
avertizdrii-alarmarii inundatiilor

2010-2015
2010-2035

INHGA, ANM,
ANAR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea G4: Imbunatatirea
sistemului de avertizare si
alarmare a autoritatilor locale si a
populatiei (proiect WATMAN, faza
studii de audibilitate si instalarea
de sirene electronice cu prioritate
in aval de marile baraje)

2010-2015
2010-2035

ANAR, INHGA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Masura H: Planificarea si managementul situatiilor de urg

enta

Actiunea H1: Reactualizarea
Ordinului ministrului
administratiei si internelor si al
ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr.
638/420/2005 pentru

aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgenta
generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase,

2010-2035

MMAP, MAIL

Nu este cazul.

Nu este cazul.
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Actiuni

Perioada

Autoritati
responsabile

Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in
curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in
progres semnificativ)

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile
neincepute sau in curs de
implementare (altele decat
cele finalizate)

accidente la constructii
hidrotehnice si poluari
accidentale pentru planurile de
aparare bazinale, judetene si
locale pentru apararea in cazul
inundatiilor si pentru
managementul situatiilor de
urgenta

Actiunea H2: Elaborarea
planurilor de aparare impotriva
inundatiilor, inclusiv planuri de
evacuare si de limitare a
pierderilor

2010-2035

ANAR, IGSU

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea H3: Exercitii periodice
pentru managementul riscului la
inundatii

2010-2035

MMAP, ANAR, MAI
(IGSU)

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea H4: Imbunatatirea
managementului situatiilor de
urgenta in caz de inundatii prin
infiintarea centrelor de
interventie (proiect WATMAN,
faza CIR) ale Administratiei
Nationale "Apele Romane" cu
dotarile tehnice si echipamentele
necesare interventiei la lucrarile
hidrotehnice

2010-2035

ANAR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea H5: Coroborarea
planurilor judetene si locale
pentru managementul situatiilor
de urgenta in caz de inundatii cu
planurile elaborate pentru
celelalte tipuri de risc

2010-2035

MMAP, ANAR, MAL
(IGSU)

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Masura I: Formare, educare si cercetare

Actiunea I1: Formarea 2010-2035 ANAR, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul.
formatorilor pentru toti agentii

locali de inundatii

Actiunea I2: Formarea agentilor 2010-2035 ABA, IGSU Nu este cazul. Nu este cazul.
locali de inundatii

Actiunea I3: Programe 2010-2035 MMAP, ANAR Nu este cazul. Nu este cazul.

academice in domeniul
managementului riscului la
inundatii
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada Autorltat_l curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
responsabile PP . A
progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Actiunea I4: Cresterea ponderii 2010-2035 MMAP, MCID, MEN Nu este cazul. Nu este cazul.

directiilor si obiectivelor legate de
contracararea riscului la inundatii
n cadrul programelor nationale
de cercetare-dezvoltare-inovare

Masura J: Autorizatiile de utilizare

a terenurilor si de construire, controlul acest

ora

Actiunea J1: Inspectia si
controlul proiectelor privind
utilizarea terenurilor,
managementul riscului la
inundatii si impactul asupra
corpurilor de apa

2010-2035

ANAR, MDLPA

Nu este cazul.

c

Nu este cazul.

Actiunea J2: Definirea normelor
si regulilor de constructie in
zonele expuse la inundatii,
controlul autorizatiilor

2010-2035

MMAP, ANAR,
MDLPA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea J3: Intdrirea inspectiei
si monitorizarii apelor

2010-2035

ANAR

Nu este cazul.

c

Nu este cazul.

Masura K: Stramutare, achizitie de terenuri si schimbari culturale

Actiunea K1: Achizitii de 2010-2029 MMAP, ANAR, Nu este cazul. Nu este cazul.
terenuri, pentru a preveni ABA, Romsilva,
activitatile vulnerabile in zonele Garzi Forestiere,
de inundatii si pentru a conserva MDLPA, Consilii
mediul (inclusiv pentru Locale
reconstituirea fondului forestier)
Actiunea K2: Stramutarea 2010-2029 MMAP, MAI, Nu este cazul. Nu este cazul.
caselor expuse din zonele cu risc Consiliile Locale
crescut la inundatii, atunci cand (Municipale,
acest fapt se justifica Orasenesti si
Comunale),
MDLPA
Actiunea K3: Promovarea unei 2010-2029 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.

atitudini de respect fata de rauri,
in directia schimbarilor culturale
("raul nu este pentru gunoaie")

Masura L: Imbun3titirea instrume

ntelor, metodelor si standardelor corespunza

toare de evaluare

Actiunea L1: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de
instrumente si know-how in
evaluarea hazardului de inundatii

2010-2013

MMAP, ANAR,
INHGA

Nu este cazul.

Nu este cazul.
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Actiuni

Perioada

Autoritati
responsabile

Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in
curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in
progres semnificativ)

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile
neincepute sau in curs de
implementare (altele decat
cele finalizate)

Actiunea L2: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de
instrumente si know-how pentru
evaluarea pagubelor si evaluarea
riscului la inundat;ii

2010-2013

MMAP, ANAR, MAI
(IGSU)

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea L3: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de
instrumente si know-how pentru
prelucrarea datelor in GIS si
pentru difuzare, in special in ceea
ce priveste topografia

2010-2013

MMAP, ANAR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea L4: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de metode si
standarde pentru structurile de
aparare impotriva inundatiilor,
masurile nestructurale si
managementul si intretinerea
corpurilor de apa

2010-2013

MMAP

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea L5: Dezvoltarea si

2010-2013

MDLPA, ANCPI,

Nu este cazul.

Nu este cazul.

punerea in aplicare de MADR, APIA

instrumente si metode pentru

controlul utilizarii terenurilor, prin

imaginile satelitare si GIS

Masura M: Imbuné&tétirea controlului viiturilor torentiale

Actiunea M1: Promovarea 2010-2035 MMAP, Nu este cazul. Nu este cazul.
programelor de reimpddurire si ROMSILVA, Garzi

controlul despdduririlor forestiere

Actiunea M2: Promovarea 2010-2035 MADR, ANIF Nu este cazul. Nu este cazul.
masurilor vizand controlul MMAP,

scurgerilor pe versanti si al ROMSILVA,

eroziunii solului, prin programe INCDS, autoritati

de combatere a eroziunii solului, locale, Garzi

corectare a torentilor, forestiere

reconstructie ecologica si

infiintarea de perdele forestiere

de protectie in zone agricole,

forestiere si zone naturale

Actiunea M3: Promovarea 2010-2035 MMAP, ANAR, Nu este cazul. Nu este cazul.
programelor privind controlul ABA, MDLPA,

scurgerilor in zonele urbane, prin
intermediul acumul3rilor
nepermanente si al retelelor de
canalizare

Autoritati Locale

Masura N: Imbun&titirea managementului debitelor si cursurilor de ap3
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada reAsuzo;;taaI:ille curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Actiunea N1: Promovarea unei 2010-2035 ANAR, ABA, Nu este cazul. Nu este cazul.
intretineri mai bune a albiilor si a Autoritati Locale
gestiondrii acestora, precum si a
malurilor
Actiunea N2: Promovarea unei 2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.
mai bune utilizari a capacitatii
naturale de stocare a albiilor
majore si a luncilor raurilor
Actiunea N3: Promovarea unei 2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.
mai bune gestionari a debitului
solid natural din réuri
Actiunea N4: Solutii pentru 2010-2035 MMAP, ANAR, Nu este cazul. Nu este cazul.

realizarea conectivitatii laterale a
cursurilor de apd, crearea unor
zone umede, atenuarea undelor
de viiturd prin poldere

ABA, Autoritati
Locale

Masura O: Intirirea capacititii de ap&rare impotriva inundatiilor

Actiunea O1: Refacerea si 2010-2035 ANAR, ABA, Nu este cazul. Nu este cazul.
intretinerea lucrarilor de aparare Autoritati Locale,
in zonele vulnerabile afectate in ANIF, ROMSILVA
urma viiturilor. Abandonarea
lucrarilor afectate in zonele cu
vulnerabilitate redusa sau
reamplasarea lor
Actiunea 02: Continuarea si 2010-2035 MMAP, ANAR, Nu este cazul. Nu este cazul.
finalizarea activitatii de delimitare ABA, ANIF
a albiilor minore ale cursurilor de
apa
Actiunea 03: Dezvoltarea 2010-2035 ANAR, ABA, Nu este cazul. Nu este cazul.
infrastructurii de aparare a Autoritati locale,
localitatilor in zonele vulnerabile Institutia
prefectului
Actiunea 04: Crearea de zone 2010-2035 MMAP, ANAR, Nu este cazul. Nu este cazul.
umede ABA, Autoritati
Locale
Actiunea O5: Realizarea de noi 2010-2035 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.

lucrari hidrotehnice pentru
protectia impotriva inundatiilor in
zonele localitatilor cu risc ridicat
la inundatii

Masura P: Reducerea vulnerabilitatii la inundatii a infrastructurii de transport si

a celei tehnico-edilitare

Actiunea P1: Program national
de reabilitare a podurilor rutiere
si feroviare

2010-2014

Ministerul
Transporturilor,
MDLPA (CJ),
MMAP

Colaborare interinstitutionald deficitara
Neasigurarea sursei de finantare

Pentru toate obiectivele noi de
infrastructurd, sunt necesare studii
/ expertize (modelari hidraulice -
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada reAsuzo;;taaI:ille curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Actiunea P2: Program de 2010-2014 Ministerul scenariu de referinta si scenariu
modernizare a retelei nationale Transporturilor, post-implementare).
rutiere si feroviare supuse MDLPA (CJ) Necesitatea revizuirii normelor de
riscului la inundat;ii proiectare a infrastructurii.
Dimensionarea lucrarilor si
constructiilor se va realiza pentru
Actiunea P3: Realizarea de 2010-2014 Ministerul debitele maxime de calcul conform

studii si proiecte privind
proiectarea podurilor, in functie
de mediul aflat in continud
schimbare

Transporturilor,
MDLPA

clasei de importantd corelate cu
prevederile HG 846/2010 pentru
aprobarea Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii
pe termen mediu si lung.
Necesitatea existentei unor
acorduri institutionale / protocol de
colaborare institutionale.
Realizarea unui inventar al
invesitiilor actuale la nivel de
primarii, judete, CNAIR.
Realizarea unui plan de investitii
multianual.

Identificarea surselor de finantare,
avand in vedere fonduri externe
/bugete de stat/locale. Asigurarea
resurselor pentru finantarea
implementdrii masurilor dupa
evaluarea detaliata.

Masura Q: Reducerea vulnerabilitd

tii la inundatii a terenurilor agricole

Actiunea Q1: Promovarea si
planificarea practicilor agricole cu
vulnerabilitate redusa la inundatii

2010-2035

MMAP, MADR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea Q2: Promovarea
practicilor agricole care reduc
scurgerile in bazinele hidrografice

2010-2035

MMAP, MADR

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea Q3: Punerea in
aplicare a unor metode de
proiectare revizuite pentru
sistemele de aparare impotriva
inundatiilor in zonele rurale

2010-2035

MMAP, Autoritati
Locale

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea Q4: Finantarea
lucrdrilor de refacere si
conservare a infrastructurii de
prevenire si de protectie
fmpotriva inundatiilor (actiune pe
termen mediu PNDR)

2010-2035

ANAR, MMAP

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Masura R: Reducerea vulnerabilitatii la inundatii a infrastructurii de mediu
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada reAsuzo;;taaI:ille curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Actiunea R1: Inventarul surselor 2010-2015 MMAP, APM Nu este cazul. Nu este cazul.
de poluanti si al zonelor naturale
vulnerabile de-a lungul raurilor
Actiunea R2: Promovarea 2010-2015 MMAP, APM, Nu este cazul. Nu este cazul.
controlului poluarii prin Autoritati Locale
intermediul unor planuri specifice
de management al riscului la
inundatii in zonele urbane si
industriale si al riscului la
poludrile accidentale
Actiunea R3: Integrarea 2010-2015 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.

aspectelor privind conservarea
naturii si a biodiversitatii in
planurile de management al
riscului la inundatii, in special la
proiectarea structurilor de
aparare

Masura S: Reducerea vulnerabilitatii sociale la inundatii

Actiunea S1: Identificarea
vulnerabilitatii sociale a tuturor
comunitatilor expuse riscului la
inundatii prin realizarea hartilor
de risc, a planurilor bazinale
pentru managementul riscului la
inundatii si consultarea publicului
asupra masurilor ce vor fi
adoptate prin acestea

2010-2015

ANAR, ABA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea S2: Identificarea si
caracterizarea obiectivelor sociale
expuse riscului la inundatii

2010-2015

ANAR, ABA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea S3: Integrarea
atenudrii vulnerabilitatii sociale
ca obiectiv in planurile de
management al riscului la
inundatii

2010-2015

ANAR, ABA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Actiunea S4: Promovarea
atenudrii riscului la inundatii sau
a tehnicilor de protectie locala la
inundatii pentru retelele de apa,
canalizare si electricitate, pentru
o redresare rapida dupa inundat;ii
si pentru a evita poluarea apelor
si a zonelor umede

2010-2015

MMAP, ANAR, ABA

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Masura T: Imbunététirea si intretinerea structurilor de aparare
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Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru
masurile / actiunile

Actiuni Perioada reAsuzo;;taaI:ille curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)

Actiunea T1: Imbunatdtirea 2010-2035 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.
cunostintelor cu privire la starea
actuala a structurilor de aparare
fmpotriva inundatiilor si eficienta
acestora
Actiunea T2: O mai buna 2010-2035 ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.
intretinere a digurilor, in functie
de prioritati
Actiunea T3: Revizuirea 2010-2035 MMAP, ANAR, ABA Nu este cazul. Nu este cazul.

normelor si metodelor de
proiectare pentru structurile de
aparare impotriva inundatiilor si
adaptarea celor existente

Masura U: Reducerea vulnerabilitd

tii individuale

Actiunea U1: Atenuarea 2010-2035 ASF, Autoritatile Nu este cazul. Nu este cazul.
vulnerabilitatii personale a locale
populatiei
Actiunea U2: Atenuarea 2010-2035 ASF, Autoritatile Nu este cazul. Nu este cazul.
vulnerabilitatii pentru fermieri, in locale
ceea ce priveste echipamentele,
recoltele si animalele acestora
Actiunea U3: Atenuarea 2010-2035 ASF, Autoritatile Nu este cazul. Nu este cazul.
vulnerabilitatii pentru grupurile locale
profesionale si pentru industrie
Masura V: Finantare si despagubiri
Actiunea V1: Finantarea punerii 2010-2035 Ministerul Finantare insuficienta
n aplicare a strategiei nationale Finantelor, MMAP, Asigurarea finantarii pentru
de management al riscului la MDLPA, MADR, promovarea obiectivelor de
inundatii MT, Ministerul investitii in baza unor criterii de
Economiei, prioritizare
Ministerul
Energiei, MAI
Actiunea V2: Finantarea 2010-2035 Ministerul Nu este cazul. Nu este cazul.
elaborarii si punerii in aplicare a Finantelor, MMAP,
planurilor de management al MDLPA, MADR,
riscului la inundatii in bazine sau MT, Ministerul
subbazine hidrografice Economiei,
Ministerul
Energiei, MAI
Actiunea V3: Asigurari impotriva 2010-2035 Ministerul Nu este cazul. Nu este cazul.
inundatiilor si sisteme de Economiei,
despagubire Ministerul

Energiei, Pool
Asiguratori, ASF

MMAP -A2- Raport 3

33




Justificari pentru masurile / actiunile neincepute sau in

Actiuni corective pentru

I masurile / actiunile
Lo . Autoritati . ~ - N N <
Actiuni Perioada responsabile curs de implementare (altele decat cele finalizate sau in neincepute sau in curs de
P progres semnificativ) implementare (altele decat
cele finalizate)
Masura W: Cooperare internationald
Actiunea W1: Definirea unei 2010-2035 MMAP Nu este cazul. Nu este cazul.
abordari comune pentru
managementul riscului la
inundatii in bazinul raurilor
transfrontaliere
Actiunea W2: Partajarea datelor 2010-2035 MMAP, INHGA

n sisteme de unitati si proiectii
internationale, precum si a
informatiilor privind hidrologia si
programele de cercetare

Nu este cazul.

Nu este cazul.
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Legea nr.107/1996 -Legea apelor, cu completarile si modificarile ulterioare

HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru imbunatatirea sistemului de elaborare,
coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale si de planul
de actiune pentru implementarea legislatiei

HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii
pe termen mediu si lung

HG nr. 1095/ 2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
316/2007

HG nr. 523/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

HG nr. 20/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Padurilor;

HG nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare,
evaluare si actualizare a strategiilor guvernamentale

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12209
https://inundatii.ro/

https://rowater.ro/

https://fiipregatit.ro/
https://www.igsu.ro/Comunitate/Campaniilnformare
https://www.igsu.ro/Comunitate/MaterialeInformare

https://uefiscdi.gov.ro/documente-constitutive
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