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1. Introducere

Prezentul studiu reprezinta Raportul nr. 2 - Raport centralizat la nivel national cu
privire la cuantificarea/estimarea gradului de indeplinire a masurilor propuse in
raport cu tintele Strategiei de Management al Riscului la Inundatii elaborat pentru a
raspunde cerintelor contractului nr. 150/28.11.2022 incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor si JBA Consulting Engineers and Scientists (JBA Consulting).

Acest raport se incadreaza impreuna cu Raportul nr. 1 - Metodologie privind procesul de
evaluare a performantei (a gradului de indeplinire/realizare) a masurilor propuse de institutiile
publice cu atributii in managementul riscului la inundatii — predat si acceptat de Autoritatea
contractanta la acest moment, precum si cu alte trei viitoare rapoarte (Raportul nr. 3 - Raport
centralizat la nivel national cu privire la analiza gradului de indeplinire/realizare a masurilor
propuse, in raport cu tintele Strategiei de Management al Riscului la Inundatii si propuneri de
actiuni corective, identificate in cadrul institutional existent sau potential, dupa caz (obtinut
ca rezultat al consultarilor interinstitutionale), Raportul nr. 4 - Varianta primului draft al
Proiectului revizuit al Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen
mediu si lung in vederea demararii procedurii SEA si Raportul 5 - Varianta primului draft al
Proiectului revizuit al Planului de implementare al SNMRI, in vederea demararii procedurii
SEA) in Activitatea II a proiectului "Elaborarea versiunilor draft de revizuire ale Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung si ale Planului de
implementare al acesteia”.

Raportul este al doilea livrabil din cadrul etapei 1, Activitatea II. Structura prezentului raport
ia In considerare abordarea metodologica propusa in cadrul Ofertei Tehnice - anexa a
Contractului nr. 150/28.11.2022 precum si metodologia propusa in cadrul Raportului 1,
Activitatea II. in cadrul acestui Raport 1 - Metodologie privind procesul de evaluare a
performantei (a gradului de indeplinire/realizare) a masurilor propuse de institutiile publice
cu atributii in managementul riscului la inundatii, in vederea alinierii la cadrul general privind
monitorizarea si evaluarea politicilor publice (strategiilor) la nivelul Guvernului si ca urmare a
unei analize riguroase, s-au propus doua tipuri de evaluari si anume:

a) evaluarea gradului de indeplinire/realizare a masurilor propuse in cadrul
SNMRI (care se face in raport de o anume masura/actiune).

b) evaluarea performantei implementarii strategiei (care se face in raport de un
anume obiectiv strategic / in raport cu tintele cuantificabile).

Astfel, pentru a raspunde cerintei prezentului raport si, implicit a CS, aceea de a
cuantifica/estima gradul de indeplinire a masurilor propuse in raport cu tintele Strategiei de
Management al Riscului la Inundatii, s-a aplicat metodologia propusa in Raportul nr. 1 si s-au
realizat ambele evaluari propuse.
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Avand in vedere cele expuse mai sus, raportul este structurat in urmatoarele capitole:

1. Introducere

2. Cuantificarea / estimarea gradului de indeplinire a masurilor propuse in raport cu
tintele Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii

3. Analiza variatiei performantelor reale ale implementarii masurilor / actiunilor din
cadrul Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii, fata de
performantele standard

4. Concluzii

In capitolul 2 al prezentului raport se prezintd rezultatele evaludrii gradului de
indeplinire/realizare a masurilor propuse in cadrul Strategiei Nationale de Management al
Riscului la Inundatii prin cele trei 3 modalitati propuse si agreate cu AC (evaluarea cantitativa,
calitativa, procentuald). Rezultatele sunt prezentate in cadrul Anexei nr. 1, parte integranta
a prezentului raport.

In capitolul 3 se prezintd rezultatele evaludrii performantei implementérii strategiei (in raport
cu tintele cuantificabile, asa cum sunt prevazute in cadrul Strategiei Nationale de Management
al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung).

In capitolul 4 sunt sumarizate concluziile prezentului raport.

Raportul include o anexa, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr. 1 - Cuantificarea / estimarea gradului de indeplinire a masurilor propuse in
cadrul Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii;

Precizam ca toate sursele de informare utilizate in elaborarea acestui raport sunt mentionate
in capitolul Bibliografie.

Raportul a fost elaborat de JBA Consulting Engineers and Scientists Ltd (JBA Consulting
Irlanda) - lider de asociere, prin JBA Consult Europe, cu suportul Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura ,Marin Dracea” (I.N.C.D.S.).
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2. Cuantificarea/ estimarea gradului de indeplinire a
masurilor propuse in raport cu tintele Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii

Indiferent de strategia / politica publica, este recunoscut si acceptat faptul ca este imposibila
definirea performantei unei masuri pentru care nu s-a prevazut o performanta de referintd /
o tintd cuantificabild standard. Este si cazul Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii pe termen mediu si lung, care a definitit obiective / tinte cuantificabile generale si
nu indicatori de performanta (tinta) pentru fiecare masura / actiune (ceea ce ar fi fost practic
imposibil); de altfel, strategia aprobata prin HG 846/2010 nu prevede nici macar indicatori de
monitorizare / progres pentru masurile / actiunile propuse.

Consultantul a propus includerea in cadrul metodologiei de evaluare a performantelor
implementarii Strategiei de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung
(centrata pe indicatorii de performanta care masoara realizarea obiectivelor, respectiv a
tintelor cuantificabile asumate), si a unei metodologii de evaluare a gradului de
indeplinire/realizare a masurilor propuse de institutiile publice cu atributii in managementul
riscului la inundatii — centrata pe indicatori de monitorizare / de progres; metodologia a fost
descrisa in cadrul Raportui 1 — Activitatea II).

In cuantificarea/ estimarea gradului de indeplinire a méasurilor propuse in cadrul
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii, s-au parcurs pasii
urmatori:

- pentru toate cele 93 de actiuni prevazute in Planul de Actiune al Strategiei Nationale
de Management al Riscului la Inundatii s-au propus indicatori de progres (sau de
monitorizare) - exprimati sub forma de indicatori calitativi sau statistici (a se vedea
Anexa 1 a Raportului 1, Activitatea II); acesti indicatori au fost validati preliminar de
catre institutiile publice responsabile in domeniul managementului riscului la inundatii
(respectiv ministerele consultate prin grija MMAP), in interdependenta cu specificul
masurilor si actiunilor prevazute in Strategia de Management al Riscului la Inundatii
pe termen mediu si lung;

- pentru toate cele 93 de actiuni prevazute in Planul de Actiune al Strategiei Nationale
de Management al Riscului la Inundatii s-au identificat autoritatile responsabile /
institutiile publice cu atributii in managementul riscului la inundatii
(desemnare preliminara realizata in cadrul Raportului 1, Activitatea I);

- elaborarea metodologiei de cuantificare a gradului de indeplinire /realizare a
masurilor propuse, pe baza a trei evaluari (evaluari propuse in cadrul Raportului
1, Activitatea II):

e evaluare cantitativa - evaluare realizata cu ajutorul unor indicatori cantitativi
(exprimata prin prisma indicatorilor de monitorizare);

e evaluare calitativa - evaluare descriptiva, prin care se ofera cateva explicatii
sumare cu privire la masura implementata, pe baza furnizarii informatiilor de
catre autoritatile publice responsabile;

o evaluare procentuala - evaluare exprimata procentual, cu posibilitate de
cuantificare sub forma a 5 grade de indeplinire: actiune neinceputd, actiune in
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Masuri

Masuri / Actiuni si perioada
de implementare (extras din
Planul de Actiune cf. HG

progres redus, actiune in progres mediu, actiune in progres semnificativ,

respectiv actiune finalizata (pentru fiecare dintre aceste 5 grade fiind atribuit

un cod sugestiv de culoare);
in scopul descrierii stadiului de implementare, respectiv evaluarii gradului de
indeplinire a masurilor / actiunilor propuse in cadrul Planului de Actiune (HG
846/2010), se propune o macheta-cadru unitara, redata in cadrul figurii 1. Prin
formatul / conceptul propus, macheta acopera toate cele trei tipuri de evaluari
mentionate anterior si este valabila tuturor autoritatilor relevante cu atributii n
domeniul managementului riscului la inundatii;
completarea preliminara a machetei de catre consultant din perspectiva
evaluarii procentuale, de o maniera completd, urmand ca aceasta sa fie amendata
/ validata (dupa caz) de autoritatile responsabile in domeniul managementului riscului
la inundatii (a se vedea urmatoarele doua etape descrise mai jos);
colectarea informatiilor furnizate de ANAR si alte autoritati publice
responsabile in domeniul managementului riscului la inundatii (respectiv ministerele
consultate prin grija MMAP), de o maniera unitara, pe baza machetei mai sus amintite;
in acest scop, se precizeaza ca, MMAP a transmis adrese la urmatoarele institutii:
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,
Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Transporturilor, Ministerul
Economiei, Ministerul Energiei;
estimarea gradului de realizare a fiecarei actiuni; in baza informatiilor oficiale
furnizate de MMAP & ANAR si alte autoritati (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Transporturilor, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale), s-a
realizat o estimare a gradului de realizare a fiecarei actiuni, respectdand codul de
culoare si procentul asociat, conform Figura 1.

Descrierea stadiului de implementare / evaluarea gradului de indeplinire a
masurilor / actiunilor propuse

846/2010)

Evaluare cantitiva

Actiuni | Perioada

(numerica, pe baza
indicatorilor de
monitorizare)

Evaluare

Estimare
cantitativa

Indicatori
cantitativi

calitativa
(descriptiva)

Evaluare procentuala (se va alege
una dintre nuantele de culoare
stabilite, conform legendei)

Autoritati
responsabile

Figura 1 Macheta cadru de evaluare a gradului indeplinire a masurilor /
actiunilor propuse
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Legenda

Evaluare procentuala

Actiune in progres

semnificativ (grad

de realizare peste
67%

Actiune
neinceputd
(grad de
realizare 0%

Actiune finalizata
(grad de realizare
100%)

Actiune in progres Actiune in progres
redus (grad de mediu (grad de
realizare sub 33 %) realizare 33% - 67%)

Se precizeaza ca, in cazurile in care nu s-a dispus de informatii riguroase de evaluare
cantitativda / calitativa / procentualda (altfel spus, autoritatile responsabile in domeniul
managementului riscului la inundatii nu au furnizat informatiile solicitate), consultantul a facut
0 apreciere aproximativa a gradului de realizare a masurilor

Rezultatele analizei de estimare a gradului de indeplinire a masurilor propuse in cadrul
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii sunt prezentate in Anexa nr. 1.
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3. Analiza variatiei performantelor reale ale implementarii
masurilor / actiunilor din cadrul Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii, fata de
performantele standard

Dupa cum este cunoscut, evaluarea performantei de implementare a unei politici publice /
strategii presupune definirea a priori a unei / unor tinte cuantificabile, pentru a caror atingere
se propune un ansamblu de masuri si actiuni (in fapt Planul de actiune asociat Strategiei
respective).

In raport de aceastd tintd cuantificabild, se poate m3sura performanta, respectiv variatia
performantei reale fatd de performanta de referinta / tintda. Modul in care se masoara /
analizeaza aceasta performanta face obiectul metodologiei de evaluare a performantelor
implementarii Strategiei de Management al Riscului la Inundatii (metodologie descrisa in
cadrul Raportului 1 - Activitatea II).

In acest scop, fiecdrui obiectiv i se asociazd un indicator de performants si o perioad3 / an
de referinta (baseline). Propunerea indicatorilor de performanta a luat in considerare
obiectivul / tinata cuantificabila, asa cum este exprimata / stabilitd in SNMRI, dar si datele
disponibile prin care se poate exprima indicatorul respectiv, in functie de perioada de
referinta.

Analiza a presupus masurarea performantei obiectivelor realizate in raport cu cele stabilite in
Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung si analiza
variatiei acestora.

In acest scop, a fost necesard stabilirea performantei de referintd (asumatd ca fiind
situatia de referinta de dinainte de publicarea HG 846/2010, respectiv perioada anilor
2006 - 2010 /2011, in functie de datele disponibile).

Rezultatele analizei mai sus mentionate sunt prezentate in Tabelul 1 - Evaluarea variatiei
performantei reale a masurilor / actiunilor din cadrul Strategiei Nationale de Management al
Riscului la Inundatii fata de performantele standard.

Tabelul indica atadt performanta standard, cat si cea reald, precum si analiza care
fundamenteaza aceastd evaluare a variatiei performantei reale.
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Tabelul 1 - Variatia performantei reale fata de performanta de referinta

Obiective stabilite /
Tinte cuantificabile
conform HG 846/2010

Indicatori de
performanta
propusi (asociati
tintelor
cuntificabile)

An de referini,:é*
(In raport cu care
se estimeaza

performanta)

Analiza efectuata

(per tinta cuantificabilad)

Performanta
standard

Performanta
reala

T1
Reducerea graduala a
suprafetelor potential

inundabile la viituri cu debite
avand probabilitatea de
depasire de 1% cu 61% fata de
2006, finsotita obligatoriu de
madsuri compensatorii pentru
retinerea volumelor
corespunzatoare de apa.

Suprafata potential
inundabila la viituri cu
debite avand
probabilitatea de
depasire de 1%

2006

Situatia de referinta 2006-2010:
Suprafata inundabild - 1.423.838 ha
(doar sursa de inundare fluviald)
(Sursa PMRI C1, elaborat pe baza
informatiilor asociate PPPDEI - in
cadrul caruia au fost realizate studii si
analize in perioada 2006 — 2010 -
utilizare ca suport pentru elaborarea
hartilor de hazard si risc la inundatii)

Situatia actuala:
Suprafata totala inundabila -
1.322.415 ha (acopera toate sursele
de inundare)
Suprafata inundabild - 1.185.896 ha
(sursa de inundare strict fluviald)
(Sursa PMRI C2, elaborat pe baza
studiilor si analizelor desfasurate in
perioada 2020-2021, in cadrul
proiectului RO FLOODS; valoarea
acopera spatial un numar mai mare de
APSFR-uri decét in C1)

Reducere cu 61%

(orizont de timp
2035), ceea ce
echivaleaza cu o

reducere de cca 2%

pe an

Reducere cu 24%

in perioada 2011-
2022

Reducere cu
16.7%,
in perioada
2011-2022

In fapt, se
apreciaza ca
performanta

reala este mai
mare (reducerea
suprafetei
inundabile cu
minim cca 20%)
- v. Nota
explicativa
Caseta nr. 1

T2
Reducerea numarului de
persoane expuse riscului

potential de inundatii la viituri
cu debite avand probabilitatea
de depdsire de 1% cu circa
62% fata de 2006.

Numar de persoane
expuse riscului
potential de inundatii
la viituri cu debite
avand probabilitatea
de depasire de 1%

2006

Situatia de referinta 2006-2010:
Numar de persoane expuse riscului de
inundatii - 818.000 locuitori (sursa de
inundare fluviald)

(Sursa PMRI C1, elaborat pe baza
informatiilor asociate PPPDEI - in
cadrul caruia au fost realizate studii si
analize in perioada 2006 - 2010 -
utilizare ca suport pentru elaborarea
hartilor de hazard si risc la inundatii)

Situatia actuala:
Numar de persoane expuse riscului de
inundatii - 792.000 locuitori (sursa de
inundare fluviald; acopera un numar
mai mare de APSFR-uri decét in C1)
(Sursa PMRI C2, elaborat pe baza
studiilor si analizelor desfasurate in
perioada 2020-2021, in cadrul
proiectului RO FLOODS)

Reducere cu 62%

(orizont de timp
2035), ceea ce
echivaleaza cu o

reducere de cca 2%

pe an

Reducere cu 24%

in perioada 2011-
2022

Reducere cu
3.2 %,
in perioada
2011-2022

In fapt, se
apreciaza ca
performanta

reald este mai
mare (reducerea
nr. de persoane
expuse riscului

de inundatii cu

cca 10 %) - v.

Nota explicativa

Caseta nr. 1
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Obiective stabilite /
Tinte cuantificabile
conform HG 846/2010

Indicatori de
performanta
propusi (asociati
tintelor
cuntificabile)

An de referinté*
(in raport cu care
se estimeaza

performanta)

Analiza efectuata
(per tinta cuantificabild)

Performanta
standard

Performanta
reala

Mentiune: sub egida Programului
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
a fost initiat un studiu asupra dezastrelor
produse in lume in intervalul 1980 - 2000,
rezultatul fiind un raport global intitulat
Reducing Disaster Risk: A Challenge for
Development.

Pe baza datelor furnizate de 208 de state si
teritorii raportul PNUD a elaborat, din
punct de vedere al indicelui global de risc
la dezastru cate un profil de tara pentru
fiecare stat sau teritoriu. Unul dintre
indicatori este populatia expusa anual.
Pentru Romania, se arata ca populatie
expusa anual — 1.174.894 locuitori. Evident
aceastad valoare nu se refera strict la
APSFR-le definite sub umbrela Directivei
Inundatii, dar chiar si asa, se indica o
evolutie clar descedenta a acestui indicator
n ultimii 35 de ani (scadere cu cca 30%).

T3

Reducerea vulnerabilitatii
sociale a comunitatilor expuse
la inundatii - 50% in termen de
10 ani si pana la 75% pe
termen lung, in 30 de ani.

Nr. obiective sociale
expuse riscului
potential de inundatii
la viituri cu debite
avand probabilitatea
de depdsire de 1%

2010

Situatia de referinta 2010:
Numar de obiective sociale expuse
riscului de inundatii - 810 obiective
sociale
(Sursa PMRI C1, elaborat pe baza
informatiilor asociate PPPDEI - in
cadrul caruia au fost realizate studii si
analize in perioada 2006 - 2010 -
utilizare ca suport pentru elaborarea
hdartilor de hazard si risc la inundatii)

Situatia actuala :
Numar de obiective sociale expuse
riscului de inundatii - 802 obiective
sociale
(Sursa PMRI C2, elaborat pe baza
studiilor si analizelor desfasurate in
perioada 2020-2021, in cadrul
proiectului RO FLOODS; valoarea este
aferenta unui numar mai mare de
APSFR-uri decédt in C1, iar acuratetea
datelor in C2 este imbunatatita
semnificativ, inclusiv sub aspectul
receptorilor identificati.

Reducere cu 75%
(orizont de timp
2035), ceea ce
echivaleaza cu o
reducere de cca

2.5% pe an

Reducere cu 50%
(orizont de timp
2020), ceea ce
echivaleaza cu o

reducere de cca 5 %

pe an

Reducere cu 1%
in perioada
2011-2022

In fapt, se
apreciaza ca
performanta

reala este mult
mai mare
(reducerea nr.
de obiective
sociale expuse
riscului de
inundatii cu cca
10%) - v. Nota
explicativa
Caseta nr. 1
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Obiective stabilite /
Tinte cuantificabile
conform HG 846/2010

Indicatori de
performanta
propusi (asociati
tintelor

An de referinté*
(in raport cu care
se estimeaza

Analiza efectuata
(per tinta cuantificabild)

Performanta
standard

Performanta
reala

2035, prin masuri de
intretinere a zonelor colmatate
si readucerea raului la starea
initiala.

intretinere (PGA)

un procent de cca. 55% din reteaua
hidrograficd cadastratd a Romaniei (cca.
79000 km).

cuntificabile) performanta)
Situatia de referinta 2010:
Numar de poduri afectate de inundatii Reducere cu 80% Reducere cu
T4 1030 - (orizont de timp 35%
Reducerea gradual a Suprafaté inundabild (Sursa Rapoarte de sinteza ANAR - 2035), ceea ce in perioada
pagubelor produse de inundatii / expusa riscului la anul 2010) ?_gzllf;?gzdaeccucg 2010-2022
infrastructurilor de traversare a I?#f?g:ttrl:jcijcr)i?gza 2010 Situatia actuali : 3,2% pe an
cursurilor de apa fatd de anul transport (inclusiv Numér de poduri afectate de inundatii Informatii
2006 cu circa 80% péand in anul poduri) cca 95 suplimentare in
2035. (Sursa Rapoarte de sinteza ANAR - Reducere cu 38% Caseta nr, 2
anul 2022) in perioada 2010-
2022
Tinta standard
o .. (orizont de timp
Conform raportarii ANAR 2035):
Diguri reabilitate in perioada 400 km / an x 25
2010 (an de referinta) - ani = 10,000 km Procent de
2022 (situatia actuald): realizare 42%
T5 Tinta standard (in perioada
Reabilitarea in  zone cu Lungime diguri de 2,000 km (cca 20 km / an) (orizont de timp 2010-2022)
vulnerabilitate ridicatda  / protectie impotriva 2010 2022):
relocare anuala a cel putin 400 inundatiilor
km de diguri de protectie reabilitate 400 km / an x 12
impotriva inundatiilor. ani = 4,800 km
(din care realizati
cca 2,000 km, ceea
ce reprezinta un
procent de realizare
de cca. 42%)
T6 Conform raportarii din anexa N1, in cadrul | Tinta standard Procent de
Cresterea capacitatii de PGA si a Planului Tehnic (Raport 1, | (orizont de timp realizare 55%
transport a albiilor minore ale Activititate I), au fost realizate lucrari pe | 2035) crestere (in perioada
principalelor cursuri de apa cu Lungime cursuri de cursurile de apa in perioada 2011-2022 | 30% (respectiv cca 2011-2022)
cel putin 30% pana in anul apa cu lucrari de 2011 totalizeaza 43,158 km, ceea ce reprezintd | 24,000 km)
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Obiective stabilite /
Tinte cuantificabile
conform HG 846/2010

Indicatori de
performanta
propusi (asociati
tintelor
cuntificabile)

An de referinté*
(in raport cu care
se estimeaza
performanta)

Analiza efectuata
(per tinta cuantificabild)

Performanta
standard

Performanta
reala

T7

Corelarea lucrarilor de
amenajare din albie cu cele de
amenajare a versantilor in
toate bazinele si subbazinele
hidrografice;

Pentru acest obiectiv, analiza variatiei performantei reale fata de performanta standard nu se poate realiza, deoarece este un
obiectiv (singurul de altfel) exprimat calitativ, fara o indicatie clara a unei tinte cuantificabile. Dupa cum este cunoscut, numai in
raport de o tinta cuantificabila, se poate masura performanta, respectiv variatia performantei reale fata de performanta de referinta

T8
Modificarea regulamentelor de
exploatare a lacurilor de

acumulare cu folosinte
multiple, stabilindu-se o]
corelare mai buna intre
volumele de apa necesare

folosintelor si cele destinate
atenuarii viiturilor, contribuind
la cresterea capacitatii de
atenuare a acestora cu pana la
20%.

Nr. regulamente
actualizate la
acumularile de tip A
siB
Nr. regulamente
actualizate la toate
tipurile de acumulari
(tipurile A, B, Csi D)

2011

Avand in vedere dificultatea furnizarii
informatiei cu privire la cresterea
capacitatii de atenuare lacurilor de
acumulare la nivel national, propunem
modificarea obiectivului n JNr.

regulamente actualizate la acumularile de
tip A si B”, respectiv ,Nr. regulamente
actualizate la toate tipurile de acumulari
(tipurile A, B, C si D)”, tinta fiind 100%
(actiune periodica conform prevederilor
legale)

Cf. informatiilor furnizate de ANAR, la nivel
national, situatia se prezinta astfel (baraje
aflate in patrimoniul ANAR): nr. lacuri de
acumulare (A+B) - : nr. acumulari (A+B)
- 85; nr. acumulari (C+D) - 345.

Baraje aflate in administrarea tertilor: nr.
acumulari (A+B) -93, nr. acumulari (C+D)
-1686

La data prezentei raportari:

e 53 de acumulari, avand categoria
de importantd A si B, din
administrarea ANAR au
regulamente de exploatare
valabile conform perioadei de
valabilitate prevazute la art.11 dn
Ordinul Ministerului Mediului si

Tinta standard

Nr. regulamente
actualizate la
acumularile de tip A
si B - ceea ce
reprezinta un
procent standard
de realizare, tip
4tinta” de 100%

Nr. regulamente
actualizate la toate
tipurile de
acumulari (tipurile
A, B, CsiD). -
ceea ce reprezinta
un procent
standard de
realizare, tip ,tinta”
de 100%

Procent de
realizare 82 %
acumularile de
tip AsiB
(administrarea
ANAR), respectiv
47% pentru
acumularile de
tip A si B aflate
in administrarea
tertilor.

Procent de
realizare 70 %
acumularile de
tip A, B,CsiD
(administrarea
ANAR), respectiv
77% pentru
acumularile de
tip A, B,CsiD
aflate in
administrarea
tertilor.

(in perioada
2011-2022)

Avénd in vedere
cd tinta se refera
la modificarea
regulamentelor

JOK-JBAE-XX-XX-RP-Z-0005-A1-C01-AIl_Raport_2
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Indicatori de

An de referinta *

20 km de derivatii de ape mari.

ape mari reabilitate

perioada 2011- 2022 - circa 555 km
(Sursa : ANAR)

20 km / an x 11 ani
= 220 km

(ceea ce reprezintd
un procent de
realizare de cca.
252%)

g::r:::t;\;z::iaf:::;?le/ przszf;r(n;::z?ati (in raport cu care Ar!alifé efecFlfaté_ 5 Performanta Performvanta
conform HG 846,/2010 tintelor se estimeaz$ (per tinta cuantificabila) standard reala
cuntificabile) performanta)
Gospodaririi Apelor nr.76/2006, de exploatare a
respectiv 5 ani. acumularilor cu
e 32 de regulamente de exploatare folosinte
sunt expirate, fiind in curs de multiple, se
analiza/actualizare. apreciaza ca
in perioada 2011-2022 au fost actualizate performanta
cca. 70 de regulamente pentru acumularile reala este de
aflate in administrarea ANAR si 197 din 80% (mai
administrarea tertilor. apropiata de
. . ) procentul aferent
Pentru acumularile, avand categoria de o .
. . N S acumularilor de
importanta C si D, aflate in admininistrarea tip A+B).
A.N. Apele Romane, 204 de regulamente
de exploatare sunt valabile. In perioada
2011-2022 au fost actualizate 231 de
regulamente pentru acumularile din
administrarea AN Apele Romane si 1165
pentru acumuldrile din administrarea
tertilor.
Situatia de referinta 2011: Tinta standard Procent de
Lucrari de intretinere si reparatii (orizont de timp | realizare 252%
derivatii de ape mari - circa 58 km 2035): (in perioada
20 km / an x 24 ani 2011-2022)
= 480 km
Procentul foarte
Situatia actuala : Tinta standard ridicat se explica
) . Lucrari de intretinere si reparatii (orizont de timp prin faptul ca, in
;:abilitarea anuald a cel putin Lungime derivatii de 2011 derivatii de ape mari, derulate in 2022): conf. cu datele

puse la dispozitie
de cdtre ANAR,
s-au considerat
nu doar lucrérile
de reabilitare dar
si cele de
intretinere,
decolmatare.
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Obiective stabilite /
Tinte cuantificabile
conform HG 846/2010

Indicatori de
performanta
propusi (asociati
tintelor

An de referinté*
(in raport cu care
se estimeaza

Analiza efectuata
(per tinta cuantificabild)

Performanta
standard

Performanta
reala

executate atat pentru
reducerea scurgerilor, cat si
pentru conservarea solului,

pana la 50.000 ha impadurite.

4505,88 ha in 84 de perimetre de
ameliorare (conform raportarii din Livrabil
1, activitatea 1, anexa M1, situatia
privitoare la perimetre de ameliorare, fara
perdele forestiere de protectie). De
asemenea, in executie (plantatii realizate
dar care nu au inchis starea de masiv si
actiunea de intretinere a plantatiilor este in
curs) se afla inca 23 de perimetre de
ameliorare, cu o suprafata de 1274,77ha si
inca 7 perimetre in curs de proiectare, cu o
suprafatd de 307,96.

cuntificabile) performanta)
Situatia de referinta 2010: Reabilitare in Reabilitare in
Numar de baraje si lacuri categorie proportie 80% proportie 11%
importanta A si B de acumulare cu rol (orizont de timp in perioada
T10 important fn atenuarea viiturilor- 182 2035), ceea ce 2011-2022
Reabilitarea conform Planului Nr. de baraje echivaleaza cu o
de actiune, pana in anul 2035, reabilitate (asociate Situatia actuala : cca 3.2% pe an
a cel putin 80% din barajele si lacurilor de 2010 Numar de baraje si lacuri de (146 baraje)
lacurile de acumulare cu rol acumulare cu rol in a;:umulare C'L'jt r°_|| importt)alntt ?tn . Reabilitare |
: - P atenuarea viiturilor reabilitate Tn eabilitare in
L?fu?—:r::t in atenuarea atenuarea viiturilor) perioada 2011-2021..- cca 20 Aprop_orl,:ie 35 %
(Sursa : Raportul 1, Activitatea I, in perioada 2011-
anexa 03) 2021
(64 baraje)
Avand in vedere dificultatea decelarii Tinta standard Procent de
suprafetelor expuse eroziunii puternice si realizare 9% in
foarte puternice de celelalte tipuri de impéadurirea a perioada 2013-
eroziune sau alte degradari ale terenurilor, 50000 ha 2020
propunem modificarea obiectivului 1n terenuri
»masuri de reducere a scurgerilor si degradate,
conservarea solului prin impadurire”, tinta | echivaland cu 2000
fiind de 50.000 ha suprafete de teren ha/an
Ti1 impadurite in terenuri degradate pana in
Reducerea cu 50% a zonelor cu 2035. De realizat pana
eroziune foarte puternicd si In baza informatiilor disponibile, in fn 2035 incd
excesivd pand in 2035 - | gyprafete de teren perioada 2013-2020 au fost incheiate 46000 ha,
masurile de reimpadurire fn impadurite in actiuni de imp3durire a terenurilor | echivaldnd cu 3500
bazinele hidrografice vor fi terenuri degradate 2013 degradate (cu stare de masiv incheiatd) pe ha/an

*Nota: In vederea realizarii acestei analize, a fost necesars stabilirea performantei de referintd (asumaté ca fiind situatia de referintd — perioda 2006 - 2011); limita
superioara a acestui interval se explica prin faptul ca, o sursd importanta de date se bazeaza pe indicatorii statistici aferenti Planurilor de Management al Riscului la Inundatii
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(ciclul 1 de implementare al Directivei Inundatii) si in acest context, informatiile utilizate in elaborarea Evaludrii Preliminare a Riscului la Inundatii (din perspectiva
evenimentelor semnificative de inundatii) s-au bazat pe date inregistrate in perioada 1970-2011. Prin urmare, in coloana a doua, s-a evidentiat anul de referinta (situat
obligatoriu in perioada de referinta 2006 - 2011)

Caseta 1

Apreciem ca, pentru primii 3 indicatori (T1, T2, T3), performanta reald calculata - bazata pe un calcul procentual anual, respectiv pe o reducere anuala (%/an)
trebuie ajustata, deoarece:
- comparatia se face intre doua situatii obtinute in cadrul a doud cicluri de planificare diferite (PMRI ciclul 1 si PMRI ciclul 2)
- valorile asociate performantei reale avand sursa PMRI (ciclul 2) sunt influentate de urmatoarele aspecte:
¢ Acuratetea datelor folosite in ciclul 2 a fost imbunatatita semnificativ fata de ciclul 1, ceea ce face ca numarul de receptori in ciclul 2 sa fie
aparent mai mare fatda de cea din ciclul 1 (de ex numarul de receptori expusi este mai mare, dar nu neaparat ca banda inundabila a crescut, ci dar
datorita faptului ca acesti receptori au fost identificati cu mai multa acuratete)
e Lungimea sectoarelor de APSFR a crescut cu aproximativ 10% in ciclul 2 fata de ciclul 1 (acest lucru face ca si suprafata inundabild asociata sa

creascad) si suprafata inundabild asociata sa creascd, ceea ce nu este un efect al cresterii inundabilitatii, ci doar o crestere a numarului de APSFR-uri in
ciclul 2 fata de ciclul 1)

Astfel, performanta reala pentru cei trei indicatori este ajustata, dupd cum urmeaza:

Indicatori de performanta propusi Performanta reald calculatad Performanta reald ajustata (pe baza
e e ae e . aspectelor mai susmentionate)
(asociati tintelor cuntificabile)

T1 Suprafata potential inundabila la viituri cu debite avand Reducere cu 16.7% in perioada Reducere cu 20 % in perioada
probabilitatea de depdsire de 1% 2011-2022 2011-2022
T2 Numar de persoane expuse riscului potential de inundatii la viituri cu Reducere cu 3.2% in perioada Reducere cu 10% in perioada
debite avand probabilitatea de depasire de 1% 2011-2022 2011-2022
T3 Numar obiective sociale expuse riscului potential de inundatii la Reducere cu cca 1% in perioada Reducere cu 10% in perioada
viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% 2011-2022 2011-2022

JOK-JBAE-XX-XX-RP-Z-0005-A1-C01-AIl_Raport_2
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Caseta 2

Estimarea gradului de reducere a pagubelor produse de inundatii infrastructurilor de traversare a cursurilor de apa s-a realizat prin consultarea rapoartelor de sinteza
detinute de ANAR. Centralizarea numarului de poduri afectate de viituri in perioada 2010 -2022 este prezentata tabular mai jos

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poduri = 1030 136 84 343 793 115 552 196 627 419 467 431 95

In graficul de mai jos se poate observa o tendintd de scadere a numarului de poduri afectate de viituri in perioada 2010-2022. Concluzia este aceea cd media reducerii
anuale este de cca 3,54 %, iar daca ne raportam la intreaga perioada de 12 ani, rezultd o scadere cu cca 35% (comparand 2010 cu 2022 conform dreptei de regresie).

Mai precizam ca numarul de poduri afectate aferente unui anume an depinde de magnitudinea evenimentelor de inundatii din anul respectiv. Ipoteza de calcul, in cazul
de fatd, este aceea ca in decursul perioadei analizate evenimentele au fost un grad de intensitate / magnitudine similar (mediu ponderat).

Poduri inundate 2010-2022
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4. Concluzii
in prezentul raport, principalele aspecte abordate se referd la:

a) evaluarea gradului de indeplinire/realizare a masurilor propuse in cadrul Strategiei
Nationale de Management al Riscului la Inundatii;

b) analiza variatiei performantelor reale ale implementarii masurilor / actiunilor din cadrul
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii, fata de performantele
standard.

Referitor la pct.a) - evaluarea gradului de indeplinire/realizare a masurilor propuse
in cadrul Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii, aceasta este
realizata prin cele trei tipuri de evaluare: cantitativa (exprimata prin indicatori cantitativi),
calitativa (descrierea stadiului de implementare a masurilor) si procentuala (exprimata in
procente).

Evaluarea cantitativa si procentuala este realizata pentru toate cele 93 de actiuni
propuse, de o maniera completa.

Evaluarea cantitativa este cea mai deficitara, sub aspectul infomatiilor disponibile
(informatii solicitate de MMAP diverselor autoritati), acest lucru datorandu-se urmatoarelor
aspecte obiective:

- lipsei unei monitorizari periodice a masurilor / actiunilor propuse in tot acest
rastimp, dupa publicarea HG 846/2010 (cu precizarea ca nu era o cerinta legala
expresa obligatorie in acest sens); de altfel, conform Analizei functionale in sectorul
mediului, apelor si padurilor, publicatéd de Banca Mondiala in 2011 :“Nu exista un sistem
de monitorizare si evaluare sistematicd a sectorului, ca intreg, numai initiative
disparate de creare a unor sisteme de informatii, in agentii diferite, care pun accentul
pe procese administrative, intrari si iesiri, si sunt determinate de cerintele de raportare
impuse de directivele europene (de ex., Directiva-cadru privind apa, Directiva privind
nitratii, Programul National de Reformda) si raspund solicitarilor Comisiei Europene”;

- strategia aprobatd prin HG 846/2010 nu prevede indicatori de monitorizare
pentru actiunile propuse. Altefl spus, acesti indicatori nu au facut obiectul HG,
pentru ca, la acel moment, nu era o cerinta legald expresa obligatorie in acest sens.
Ca urmare, nu sunt prevazuti acesti indicatori pentru niciuna din masurile / actiunile
propuse, astfel cd, de la momentul publicarii actului normativ si pana in prezent,
institutiile publice nu au utilizat indicatori de progres care sa cuantifice gradul de
indeplinire a masurilor / actiunilor prevazute in cadrul Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung;

- in Planul de Actiune al Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii nu
s-a indicat autoritatea responsabila (nu s-a asociat fiecarei actiuni o anume
autoritate responsabila de implementare, prin urmare este dificila raportarea
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cantitativa, aceasta fiind de altfel cea mai exacta.

Rezultatele acestei analize sunt prezentate in cadrul capitolul 2 al prezentului raport, respectiv
in Anexa nr. 1.

Se precizeaza ca, in cazurile in care nu s-a dispus de informatii riguroase de evaluare
cantitativa / calitativa / procentuala (altfel spus, autoritatile responsabile in domeniul
managementului riscului la inundatii nu au furnizat informatiile solicitate), consultantul a facut
0 apreciere aproximativa / grosiera a gradului de realizare a masurilor.

Referitor la pct.b) - analiza variatiei performantelor reale ale implementarii
masurilor / actiunilor din cadrul Strategiei Nationale de Management al Riscului la
Inundatii, fata de performantele standard, aceasta a presupus masurarea
performantei obiectivelor realizate in raport cu cele stabilite in Strategie (respectiv
cu tintele cuantificabile ale acesteia) si analiza variatiei acestora.Rezultatele analizei mai
sus mentionate sunt prezentate in Tabelul 1- Evaluarea variatiei performantei reale a
masurilor / actiunilor din cadrul Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii
fata de performantele standard (in capitolul 3 al prezentului raport).

In vederea acestei analize, a fost necesara stabilirea performantei de referintd (asumats
ca fiind situatia de referinta — perioda 2006 - 2011); limita superioara a acestui interval se
explica prin faptul ca, o sursa importanta de date se bazeaza pe indicatorii statistici aferenti
Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (ciclul 1 de implementare al Directivei
Inundatii) si In acest context, informatiile utilizate in elaborarea Evaluarii Preliminare a
Riscului la Inundatii (din perspectiva evenimentelor semnificative de inundatii) s-au bazat pe
date inregistrate in perioada 1970-2011.
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Anexa 1 - Cuantificarea / estimarea gradului de indeplinire a masurilor propuse in cadrul
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii

Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

Masura A: Punerea in aplicare

a unor politici natio

nale clare si consecvente pentru managementul riscului la inundatii

Actiunea A1l: Punerea in
aplicare a strategiei de

management al riscului la
inundatii la nivel national

Aprobare Strategie
prin HG,

Rapoarte de
monitorizare a
implementarii
SNMRI

1 HG

De atunci si pana in prezent s-au adoptat o serie de acte normative /
revizuiri legislative care au o legatura directd / indirecta cu domeniul
managementul riscului la inundatii si al situatiilor de urgenta, padurilor
si al planificarii teritoriale (24 acte normative - descrise in cap. 2 al
prezentului Raport 1);

In acelasi timp, s-a publicat Conceptia nationala de raspuns in caz
de inundatii (elaborator: Ministerul Afacerilor Interne), care reprezintd
indeplinirea sarcinilor trasate de HG 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc si o organizare a rdspunsului structurilor aflate in
coordonarea Dapartamentului pentru Situatii de Urgenta.

Plan National de Management Dezastre (elaborator: Comitetul
National pentru Situatii de Urgentd), are ca scop abordarea intr-un mod
sistematic, unitar si interinstitutional a masurilor si actiunilor necesar a
fi implementate pentru asigurarea prevenirii, pregatirii si rdspunsului
adecvat, la nivel de sistem, pe linia reduceArii riscurilor de dezastre.

Mai mult decét atét, in cadrul proiectului” Intdrirea capacitatii autoritatii
publice centrale in domeniul managementului apelor fin scopul
implementdrii Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii
(SNMRI) pe termen mediu si lung”, cod SIPOCA 601/cod MySMIS 127559
se realizeazd o analizd a starii de referintd actuale privind stadiul
indeplinirii masurilor si actiunilor prevazute in Strategie, pe baza analizei
documentelor oficiale existente, a informatiilor transmise, dar si a
colectdrii de date si informatii de la toate institutiile publice cu atributii
in domeniul managementului situatiilor de urgentd generate de inundatii.

MMAP

Actiunea A2: Coordonarea si
fmbunatatirea comunicarii si
cooperarii intre ministerele cu
atributii in domeniu prin
Autoritatea pentru Inundatii si
Managementul Apelor, infiintata
in cadrul Ministerului Mediului si
Padurilor, si prin atribuirea de
responsabilitati in domeniu
Consiliului interministerial al
apelor

Acte normative
actualizate /
Acorduri
institutionale

Consiliul interministerial al apelor a fost constituit prin HOTARAREA nr.
750 din 14 iulie 2005. Conform HG nr 316/2007 actualizata in anul 2013
(HOTARARE nr. 1.095 din 11 decembrie 2013), una din atributiile
Consililui interministerial al apelor este urmdrirea si implementarea
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii. Facem
precizare ca in Hotdrarea Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea
si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare, se mentioneaza cd@ una dintre atributile
ministerului este sa elaboreaze, actualizeze si sa urmareasca aplicarea
strategiilor, planurilor si programelor nationale sectoriale in domeniile
protectiei mediului si gospodaririi apelor si silviculturii. Autoritatea pentru
Inundatii si Managementul Apelor a fost infiintatd in cadrul Ministerului
Mediului si Padurilor in anul 2010 prin modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 si a functionat pana in anul 2013,
timp in care a coordonat toate activitatile din domeniul managementului
riscului la inundatii, managementului apelor si managementului
constructiilor hidrotehnice.

MMAP
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Actiunea A3: Promovarea unei
platforme GIS comune dedicate
apei si managementului riscului
la inundatii

Platforma GIS /
Numar anual de
vizitatori unici

3 platforme GIS

Platforma GIS dezvoltatd pentru Ciclul 1 de implementare a Directivei
Inundatii

Web viewer dezvoltat in cadrul ROFLOODS, pentru Ciclul 2 de
implementare a Directivei Inundatii (2007/60/CE / inundatii.ro)
Platforma Evaluarea Riscurilor de Dezastre la Nivel National (RO-RISK)

Actiunea A4: Colectarea
periodica a necesitatilor si
obiectivelor de la partile
interesate nationale

Nr. de intalniri /
adrese /
chestionare

Pentru PMRI - Ciclul 1, in perioada 2014 -2016, s-au organizat o serie de
intalniri in cadrul cdrora au avut loc prezentdri tehnice dedicate PMRI;
dezbateri la care au participat reprezentanti ai institutiilor publice
centrale cu responsabilitdti in domeniul managementului riscului la
inundatii, institute de cercetare, reprezentanti ai mediului academic,
precum si MFE, MT, ANIF, in cadrul cdrora au fost discutate obiectivele
de management al riscului la inundatii, catalogul de mdsuri potentiale la
nivel national, metodologia de prioritizare a masurilor si stabilirea
actiunilor concrete ale celorlalte autoritati responsabile de elaborarea
Planului de actiune; intalniri de lucru cu specialistii Romsilva, ICAS., ANIF
pentru discutarea masurilor concrete (cca 10 intélniri / dezbateri).

Pentru PMRI - C2, majoritatea intalnirilor s-au desfésurat on-line.

Actiunea A5: Coordonarea
actiunilor principale in bazinele
hidrografice

Acte normative
adoptate, acorduri
interinstitutionale

Prin elaborarea celui de-al doilea PMBH si PMRI (ambele aprobate prin
HG in anul 2016), a fost realizatd o coordonare a actiunilor / masurilor
principale in bazinele hidrografice (cerinta expresa a ambelor directive
care guverneaza cele doud planuri). Coordonarea a vizat atat
identificarea masurilor de tip win win (mdsuri verzi), masuri care
contribuie la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apa (in special starea
ecologica bunad/potentialul ecologic bun al corpurilor de apa de suprafata)
si Directivei Inundatii, dar si identificarea situatiilor privind un potential
impact in plan ecologic, avand in vedere lucrdrile propuse de reducere a
riscului la inundatii in cazul masurilor structurale (gri). Analiza conduce
la identificarea unor masuri de atenuare a impactului alterarilor
hidromorfologice in cadrul procedurii de reglementare in domeniul
gospodaririi apelor.

In general, coordonarea actiunilor de management a riscului la inundatii
in bazinele hidrografice se face implicit, avand in vedere structura
organizatorica a ANAR, cele 11 ABA aflandu-se in subordinea acesteia.
Astfel, printre atributiile relevante ale acestora - coordonate la nivelul
tuturor ABA - se mentioneaza: administrarea, exploatarea si intretinerea
infrastructurii Sistemului national de veghe hidrologica si hidrogeologica;
avertizarea si punerea in practica a masurilor de prevenire, combatere si
inlaturare a efectelor inundatiilor, prin lucrarile proprii de gospodarire a
apelor; apdrarea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a
apelor aflate in administrarea sa si gestionarea materialelor si mijloacelor
specifice; dispune, in perioade de ape mari, masuri operative obligatorii
pentru exploatarea tuturor lacurilor, barajelor si sistemelor de desecare
etc.

Actualizarea Regulamentului privind privind gestionarea situatiilor de
urgenta generate de fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca
efect producerea de inundatii, secetd hidrologicd precum si
incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poludri accidentale ale
cursurilor de apa si poluari marine in zona costiera, aprobat prin Ordinul
comun MAP/MAI nr. 459/78/2019 .

De mentionat coordonarea buna in cadrul situatiilor de urgenta nu doar
in cadrul ANAR, ci si cu IGSU / autoritati locale / Hidroelectrica / ANIF
etc.
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Evaluare

Actiuni Ind'Fat?r'. ESt'.“‘a.re, Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala Autorntat_n
cantitativi cantitativa v responsabile
(cf. legenda)
Masura B: Aranjamente institutionale si legaturi corespunzdtoare
Actiunea B1: Crearea functiei de | Creare functie de Functia de Secretar pentru Inundatii este prevazuta in (art 9) Hotararea MMAP
secretar pentru inundatii in secretar pentru Nr. 1.095/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
Consiliul interministerial al apelor | inundatii in organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat
Consiliul prin Hotdrérea Guvernului nr. 316/2007 avand atributia urmdrirea
interministerial al realizarii Planului de Actiune pentru implementarea SNMRI precum si a
apelor urmaririi realizarii planurilor de management al riscului la inundatii.
Concret, aceasta functie nu a fost creatd dar poate fi asimilatd
Secretarului de stat pentru Ape.
Actiunea B2: Intdrirea Acte normative Anual au loc intalniri ale Comitetelor de Bazin, la nivelul fiecarei ABA ( 2 MMAP
comitetelor de bazin (hidrografic) | adoptate, - 4 intalniri pe an). In cadrul Comitetelor de Bazin se avizeaza
pentru o implicare mai mare in Proceduri, Ghiduri documente privind managementul apei/managementul riscului la
managementul riscului la inundatii la nivel de Administratie Bazinalda de Apa: Planul de
inundatii Management al Riscului la Inundatii, Planul de management al Bazinului
Hidrografic, Regulament de exploatare coordonata a lacurilor de
acumulare, Planul de restrictii si folosire a apei in perioadele deficitare,
etc.
Nu au fost aduse modificari majore in modul acestora de functionare.
Actiunea B3: Intdrirea rolului Acte normative Se mentine situatia preexisentd aprobarii Strategiei MRI (organism MMAP
judetelor in punerea in aplicare a actualizate / avizator).
strategiei de management al Manuale noi sau Structurile mentionate mai sus (actiunea B2) pot intdmpina dificultati in
riscului la inundatii Actualizarea functionare cauzate de lipsa personalului tehnic sau de lipsa
manualelor in instrumentelor prin care s3 fie motivat personalul.
conformitatea cu In vederea consolidarii competentelor si sarcinilor au fost elaborate o
Ordinul Comun serie de documente precum:
459/78/2019 Manualul primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz
de inundatii si seceta hidrologica,
Manualul prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz
de inundatii si secetd hidrologicd aprobate prin Ordin al
MMSC/MAI/MDRAP nr.330/44/2178/2013.
Actiunea B4: Organizarea si Acte normative Functie asimilatd cu seful de Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta ANAR, IGSU

gestionarea unei retele de agenti
locali de inundatii

adoptate,
Proceduri, Ghiduri
Evidenta anuald a
primariilor care au
SVSU functional si
implicit agenti locali
de inundatii (sefi
SVSU)

organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (2834 agenti
locali).

Conform raportdrii MAI, au fost aprobate: La nivelul fiecdrei unitati
administrativ-teritoriale, seful serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta (SVSU) indeplineste functia de agent de inundatii, potrivit
prevederilor Ordinului comun al ministrului mediului si schimbarilor
climatice, al ministrului afacerilor interne si al ministrului dezvoltarii
regionale si administratiei publice nr. 330/44/2.178/2013.

Masura C: Dispozitii legale

Actiunea C1: Nou corpus
legislativ pentru transpunerea
Directivei 2007/60/CE si
aprobarea strategiei

Acte normative
adoptate pentru
implementarea
prevederilor legale

Actualizari succesive ale Legii Apelor si promovarea a peste 20 de acte
normative (in domeniul managementul riscului la inundatii si al situatiilor
de urgentd; padurilor; planificarii teritoriale) (descrise in cap. 2 al
Raportului 1).

Actiunea C2: Adaptarea
legislativa la cerintele
institutionale si la unele
metodologii noi

Acte normative
actualizate /
Ghiduri de aplicare
cu procedure

Cadrul legal s-a adaptat in permanentda prin elaborarea de acte
normative si ghiduri / metodologii care au stat la baza implementarii
Directivei Inundatii. Au fost promovate peste 20 de acte normative in
ultimii 11 ani (descrise in cap. 2 al Raportului 1). In detaliu metodologiile
de implementare a Directivei Inundatii sunt prezentate in capitolul 3.2.1
(ciclul 1) si capitolul 3.3.1 (ciclul2) din cadrul aceluiasi raport.
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Actiunea C3: Omogenizarea
legislatiei in domeniul situatiilor
de urgenta in vederea realizarii
unui cadru legal unic si
instructiuni comune pentru toate
institutiile implicate in
managementul situatiilor de
urgenta

Acte normative
actualizate

Cadru legal in domeniul situatiilor de urgenta este reprezentat de:
Ordinul  comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul
Administratiei si Internelor nr.1422/192/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice, poludri accidentale pe cursuri de apa si poludri marine in
zona costiera;

Pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr.
557/2016 privind managementul tipurilor de risc, Ordinul
nr.1422/192/2012 a fost completat si modificat, fiind promovat Ordinul
ministrului apelor si padurilor si ministrului administratiei si internelor nr.
459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situatiilor de urgentd generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica,
precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poludri
accidentale pe cursurile de apa si poludri marine in zona costiera;

Pe langa cele 2 ministere emitente, precum si a institutiilor din subordine,
au fost implicate toate ministerele cu responsabilitdti in managementul
riscului la inundatii: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul
Dezvoltarii, Lucrdrilor Publice si Administratiei, Ministerul Economiei,
Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sanatatii.
Pentru o mai buna intelegere a semnificatiei pragurilor critice pentru
fenomene hidrometeorologice periculoase, prin Ordinul Comun al
ministrului mediului si padurilor si al ministrului administratiei si
internelor nr.245/3403/2012 a fost aprobata Procedura de codificare a
informarilor, atentionadrilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice.

Masura D: Evaluarea preliminard si imbunatatirea cunoas

terii riscului la inundatii

Actiunea D1: Evaluarea primara
si imbunatatirea riscului la
inundatii

Numar de studii /
metodologii de
evaluare a riscului
actual la inundatii
la nivel national

In anul 2012 s-a realizat prima evaluare preliminard, care s-a bazat pe
rezultate ale PPPDEI si pe o serie de studii si cercetari realizate de INHGA.
In urma acestei evaludri primare au fost identificate 375 de zone cu risc
semnificativ la inundatii (APSFR) pentru raurile interioare si 24 de zone
pentru Fluviul Dunarea.

In anul 2019 s-a realizat actualizarea evaluarii preliminare a riscului la
inundatii si astfel au fost identificate 51 evenimente istorice semnificative
suplimentar fata de ciclul 1. In ceea ce priveste zonele cu risc semnficativ
la inundatii acestea au ajuns la un numar total de 526 (ciclul 1 + ciclul
2) din care 17 APSFR sunt de tip pluvial.

Actiunea D2: Actualizarea si
completarea hartilor de hazard la
inundatii si a bazei de date
cartografice privind obiectivele
afectate de inundatii

Nr.km cursuri de
radu pentru care
exista harti de
hazard

Numarul de harti
de hazard la
inundatii, pe baza
datelor cartografice
actualizate
Scenarii de risc la
nivel national

5 harti

Pentru ciclul 1, in anul 2014 au fost raportate catre Comisia Europeana
(CE) hartile de hazard la inundatii pentru toate APSFR-urile raportate in
anul 2012 catre CE. Lungimea cursurilor de apa acoperite cu harti de
hazard in anul 2012 este de aproximativ 17.500 km.

Pentru ciclul 2 (in cadrul proiectului RO-FLOODS), in anul 2022, hartile
de hazard au fost completate si actualizate pentru aproximativ 19.482
km de réu (inclusiv Dundrea).

Cf. raportarii MAI, prin proiectul “Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel
national (RO-RISK)"”- cod SIPOCA 30, IGSU a realizat prima evaluare a
riscurilor de dezastre la nivel national, sub aspectul impactului asupra
sigurantei cetatenilor, precum si cel social, economic si de mediu, pe
baza unor instrumente si a unui cadru metodologic unitar. Printre cele
10 riscuri identificate si analizate se regdseste si riscul la inundatii.
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare
Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala
cf. legenda

Actiunea D3: Inventarierea si
analiza vulnerabilitatilor specifice
si a bunurilor expuse riscului la
inundatii (mediu, sanatate etc.)

Numar de studii de
evaluare a riscului
actual la inundatii /
Baze de date/
Evaluari ale
companiilor de
asigurari

5 studii in cadrul
proiectului RO-
RISK

Elaborarea hartilor de risc in anul 2012, a condus la obtinerea unor
informatii importante privind riscul la care sunt expuse diferitele categorii
de obiective. Astfel in cazul aplicarii scenariului mediu, respectiv inundatii
care se pot produce in medie o data la 100 de ani, populatia expusa la
nivel national este de aproximativ 818.500 locuitori (valoare de referinta
strict pentru zonele APFSR) distribuita in aproximativ 3.564 localitati.
Informatii importante privind riscul la inundatii au fost reliefate si pentru
celelalte categorii de consecinte vizate de Directiva Inundatii: consecinte
economice, de mediu si patrimoniu cultural. In vederea obtinerii acestor
rezulate in anul 2103/2014, s-a realizat baza de date privind distributia
receptorilor la risc prin achizitia setului de date NAVTEQ.

In procesul de actualizare al Directivei Inundatii, in anul 2020 in cadrul
proiectului RO FLOODS, aceasta bazd de date a fost Tmbunatatita
substantial cu noi informatii. Coroborat cu elaborarea/actualizarea
metodologiei de evaluare a pagubelor, aceste noi informatii permit
evaludri monetare privind pagubele potentiale produse de inundatii si
alte evaludri amanuntite.

Totodatd pe langa activitatile derulate pentru implementarea Directivei
Inundatii, mentionam derularea in perioada 2014 -2016 a proiectului RO
RISK care a avut drept scop realizarea unei prime evaluari a riscurilor de
dezastre la nivel national, sub aspectul impactului asupra sigurantei
cetatenilor, precum si cel social, economic si de mediu, pe baza unor
instrumente si a unui cadru metodologic unitare.

Conform raportarii MAI, au fost aprobate: Prin proiectul "Evaluarea
riscurilor de dezastre la nivel national (RO-RISK)”- cod SIPOCA 30, IGSU
a realizat prima evaluare a riscurilor de dezastre la nivel national, sub
aspectul impactului asupra sigurantei cetdtenilor, precum si cel social,
economic si de mediu, pe baza unor instrumente si a unui cadru
metodologic unitare. Printre cele 10 riscuri identificate si analizate se
regdseste si riscul la inundatii.

Actiunea D4: Cresterea
informarii asupra vulnerabilitatii
sociale si economice a bunurilor

Numar de studii de
evaluare a riscului
actual la inundatii,
Studii pentru
imbunatatirea
/Crearea bazei date
privind expunerea

5 studii in cadrul
proiectului RO-
RISK

Conform raportarii MAI, au fost aprobate: Prin proiectul “Evaluarea
riscurilor de dezastre la nivel national (RO-RISK)”- cod SIPOCA 30, IGSU
a realizat prima evaluare a riscurilor de dezastre la nivel national, sub
aspectul impactului asupra sigurantei cetdtenilor, precum si cel social,
economic si de mediu, pe baza unor instrumente si a unui cadru
metodologic unitare. Printre cele 10 riscuri identificate si analizate se
regdseste si riscul la inundatii.

Prin platformele GIS privind Hartile de Hazard si risc la inundatii
dezvoltate in ciclul I si II al Directivei Inundatii a crescut informarea
asupra vulnerabilitatii sociale si economice.

Actiunea D5: Finalizarea si
difuzarea evaludrii preliminare a
riscului la inundatii la nivel
national

Studii actualizate /
Actiuni de
promovare a
rezultatelor
Evaluarii
Preliminare a
Riscului la Inundatii

EPRI a fost finalizat odata cu raportatarea cdtre CE, a informatiilor
mentionate in Ghidurile de raportare. Difuzarea informatiilor s-a realizat
prin intermediul site-urilor Web ale ANAR, INHGA, prin communicate de
presa, brosuri etc (a se vedea in acest sens cap. 4 al Raportului 1).
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Actiunea D6: Elaborarea listei
ierarhice de tronsoane de rau,
bazine si subbazine pentru
cartografierea riscului la inundatii
si redactarea planurilor de
management al riscului la
inundatii

HG aprobare PMRI

Elaborarea listei ierarhice de tronsoane de rau este asimilata procesului
de definire a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (APSFR).
La nivelul anului 2022 sunt definite 526 de APSFR care acopera o lungime
de aproximativ 19.363 km sectoare / tronsoane de rau.

Masura E: Elaborarea si punerea in aplicare a planurilor d

e management al risc

ului la inundatii sau a schemelor directoare

Actiunea E1: Studii pentru
realizarea hartilor de hazard si a
hartilor de risc la inundatii in
zonele vulnerabile identificate
prin analiza preliminara

Numar de studii,
Numar de harti de
risc si de hazard
(noi / actualizate)
Actualizarea
numarului de km
cursuri de rau
pentru care exista
harti de hazard

Hartile de hazard raportate catre CE in anul 2014, au utilizat intr-o foarte
mare mdsurd rezultatele obtinute in cadrul Programului national
P.P.P.D.E.I., iar pentru zonele neacoperite de acest programe au fost
utilizate metode simplificate de realizare a hartilor de hazard la inundatii.
Prin Programul P.P.P.D.E.I. au fost realizate harti de hazard la inundatii
pentru aproximativ cca 33.500 km cursuri de apa, lungime care o
depaseste pe cea de aproximativ 17.500 km a sectoarelor cu risc
potential semnificativ la inundatii desemnate in anul 2012 in cadrul
evaluarii preliminare a riscului la inundatii. Programul P.P.P.D.E.I. a fost
lansat in anul 2005, cu doi ani fnainte de publicarea in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene a Directivei Inundatii, fapt ce a condus la neincluderea
in program a unor sectoare de rau declarate ulterior ca A.P.S.F.R. in
cadrul procesului de implementare a Directivei Inundatii.

Totodata, MMAP si ANAR au finantat in perioada 2011-2022 elaborarea
de catre INHGA a diferite studii suport pentru implementarea Directivei
Inundatii (sintetizate in coloana "Observatii").

Actualizarea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii in anul
2022 a fost realizata in cadrul proiectului RO FLOODS, ceea ce a implicat
realizarea de noi harti de hazard si suplimentar realizarea unui scenariu
care ia in considerare schimbarile climatice pentru hartile elaborate in
Ciclul 1 (implicit si pentru hartile de hazard si risc elaborate in Ciclul 2).

Actiunea E2: Elaborarea
planurilor de management al
riscului la inundatii in bazinele
sau subbazinele cu risc
semnificativ la inundatii

Planuri de
management
adoptate

Planurile de management al riscului la inundatii au fost elaborate pentru
fiecare ABA si pentru fluviul Dunarea, fiind raportate catre CE in anul
2016. Planurile contin un nr. de aproximativ 2668 masuri care implica un
efort finanicar de aproximativ 4 miliarde de Euro.

In prezent se afla in curs de elaborare PMRI ciclul 2, obtinut ca rezultat
al proiectului RO FLOODS. PMRI vor fi finalizate si raportate catre CE vor
fi realizate in martie 2023.

Obiectivul general al proiectului RO FLOODS il reprezinta fundamentarea
si sprijinirea madsurilor de implementare ce vizeazéd adaptarea
structurilor, optimizarea proceselor si pregatirea resurselor umane
necesare indeplinirii obligatiilor asumate prin Legea Apelor nr. 107/1996
cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. 846/2010 privind
aprobarea Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe
termen mediu si lung, precum si conformarea cu cerintele Directivei
2007/60/EC privind evaluarea si gestionarea riscului la inundatii in scopul
consolidarii capacitatii autoritatilor si institutiilor publice din domeniul
gopodaririi apelor si al managementului riscului la inundatii. Este un
proiect complex, in curs de derulare.
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- Indicatori Estimare e ae P
Actiuni cantitativi cantitativs Evaluare calitativa (descriptiva)
Actiunea E3: Asigurarea Campanii de Masurile fintreprinse pentru cresterea gradului de informare si

consultarii publicului asupra
masurilor propuse prin planurile
de management al riscului la
inundatii

consultare publica
(conferinte,
sectiuni web site,
sedinte)

constientizare a populatiei asupra riscului la inundatii sunt sintetizate in
cap. 4 al Raportului 1 si sunt evidentiate atat pentru Ciclul 1 cat si pentru
Ciclul 2 de raportare a Directivei Inundatii.

In acest scop ANAR a organizat o conferintd de presd, o intdlnire cu SH,
interviul in coproductie cu TVR, 1000 de flyere de constientizare -
concept si tiparire, 3 comunicate de presa, declaratii si interviuri.

Actiunea E4: Punerea in aplicare
a planurilor de management al
riscului la inundatii, inclusiv
monitorizare, comunicare si
actualizare

Planuri de
management al
riscului la inundat;ii
implementate
(numar masuri
implementate)

MMAP este institutia care face monitorizarea aplicérii planurilor de
management al riscului la inundatii, cu sprijinul ANAR, ABA si INHGA.
Pentru ciclul 1, pana in prezent au fost implementate 55% din totalul
masurilor propuse la nivel local.

Mentionam cd o serie de proiecte au fost identificate ca fiind "proiecte
integrate prioritare" in PMRI 1 se afld in cus de promovare / aprobare -
propuse spre finantare prin Programul Operational Infrastructurd Mare
(POIM) 2014-2020, Axa prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 1 -
“Protectia impotriva inundatiilor” ( a se vedea Anexa E4 Stadiu proiecte
POIM)

Costurile aferente acestiei masuri sunt integrate in estimarea costurilor
asociate masurilor de management al riscului la inundatii in perioada
2011-2022 (plati ANAR - subiect al Cap. 3 din cadrul Raportului 1),
respectiv 5,719,390,889 lei.

Conform raportarii MTI:

1.CNCF "CFR” SA a fost implicatd si a participat in grupul de lucru in
cadrul Consiliul interministerial al apelor la nivelul Ministerului Apelor si
Padurilor, in concordanta cu Strategia Nationald de Management al
Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung, aprobaté prin Hotararea
de Guvern nr.846/2010

2. A transmis date privind implementarea masurilor prevazute fin
Planurile de Management al riscului la Inundatii (P.M.R.I.), conform
prevederilor H.G. nr. 972/2016, prin actul nr.8/5/395/23.06.2021,(
Anexa 3.4 completatd cu datele aferente pentru podurile si podetele de
cale feratd).

3 Masurile/actiunile care se afla in responsabilitatea MTI, conform
prevederilor HG nr. 972/ 2016 pentru aprobarea planurilor de
management al riscului la inundatii aferent celor 11 administratii bazinale
de apd si fluviului Dundrea de pe teritoriul Roméaniei prin "PLAN DE
MANAGEMENT din 21 decembrie 2016 al riscului la inundatii” au fost
indeplinite.

Actiunea E5: Validarea
planurilor de management al
riscului la inundatii la nivel
national

Planuri de
management al
riscului la inundatii
aprobate prin HG
Planuri de
management al
riscului la inundatii
evaluate din punct
de vedere al
impactului asupra
mediului (SEA)

PMRI aferente ciclului I de implementare, au fost aprobate prin HG
972/2016 si implicit asumate de catre Ministerele semnatare.

in conformitate cu prevederile HG nr.1076/01.06.2015 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe,
a fost derulatd etapa de inacdrare pentru Planul de Management al
Riscului la Inundatii (Decizia etapei de fincadrare MMAP
nr.13656/01.06.2016).
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MMAP, ANAR
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MDLPA,
Ministerul
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Ministerul
Economiei)
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Evaluare
Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala
cf. legenda

Autoritati
responsabile

Indicatori Estimare

Actiuni cantitativi cantitativa

Actiunea E6: Actualizarea si Rapoarte, Rapoarte In prezent, baza de date contine doar informatii legate de pagubele
difuzarea bazei de date nationale de sinteza, Baze de inregistrate. De asemenea, inundatiile istorice semnificative sunt
privind inundatiile, prin marcarea date actualizate raportate catre CE si prezinta extinderea zonelor inundate.

zonei inundate si a obiectivelor (format excel) Periodic, in cadrul INHGA, se actualizeaza Baza Nationald de Date
afectate (dupa fiecare inundatie) Hidrologice ce reprezintd suportul pentru analiza evenimentelor
hidrometeorologice, a inundatiilor semnificative inregistrate dar si a
zonelor afectate.

Conform prevederilor Ordinului Comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012
(abrogat prin Ordinul comun MAP/MAI nr.459/78/2019), Raportul de
sinteza intocmit la sfarsitul fiecdrui eveniment, trebuie sd contina in
anexd o harta cu zonele si lucrdrile afectate. A

In prezent, este in curs de derulare proiectul ,Intdrirea capacitatii
autoritatii publice centrale in domeniul managementului apelor in scopul
implementdrii Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii
(SNMRI) pe termen mediu si lung” (cod SIPOCA 601, Cod MySMIS2014
127559). Una din activitatile proiectului (act.11) consta in "Dezvoltarea
bazei de date nationale privind inundatiile, prin marcarea zonei inundate
si a obiectivelor afectate (dupa fiecare inundatie) ca instrument operativ
necesar ludrii deciziilor si dispunerii masurilor cel mai eficiente pentru
minimizarea efectelor". Valoarea totald a acestei activitati este de
332.010 lei, din care contributie proprie eligibild 6.640 lei diferenta de
325.369,80 lei fiind fonduri nerambursabile.

MMAP, ANAR

Actiunea E7: Organizarea de Nr. de exercitii Anual, la nivelul tuturor ABA se realizeaza Exercitii de simulare a
exercitii pentru ridicarea desfasurate producerii de inundatii pentru verificarea modului de functionare a
viabilitatii planurilor de fluxului informational meteorologic si hidrologic de avertizare / alarmare
management al riscului la a populatiei, fiind implicate cat mai multe institutii judetene in
inundatii cu detinatorii lucrarilor managementul situatiilor de urgenta generate de inundatii.

cu rol de aparare De asemenea, la nivelul ISU (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al
judetului) / IGSU se realizeaza anual exercitii de simulare in caz de
accidente la marile constructii hidrotehnice, exercitii de evacuare a
populatiei, etc.

A se corobora cu masura F5.

MMAP, ANAR
IGSU

Masura F: Consultarea si pregatirea populatiei, feedback si construirea rezilientei colective la inundatii

Actiunea F1: Definirea cadrului Acte normative Publicul este informat de MMAP impreund cu ANAR, dupd caz, prin
national si a programului pentru adoptate comunicate si conferinte de presa, sunt diseminate informatii prin
pregatirea publicului intermediul materialelor tiparite (ex brosuri), paginile de Facebook si
site-urile institutilor MMAP, ANAR (www.rowater.ro), ABA-uri sau
inundatii.ro. De asemenea, la nivel local se organizeaza si exercitii pentru
gestionarea situatiilor de urgentd generate de inundatii, cu participarea
unor institutii cu atributii in domeniu.

De asemenea, pentru informarea publicului, MMAP posteazd zilnic pe
site-ul www.mmmediu.ro, in fiecare dimineatd, Raportul privind situatia
hidrometeorologica si a calitatii mediului
(http://www.mmediu.ro/categorie/rapoarte-zilnice-starea-
mediului/111). Detalii cu privire la acestea se gdsesc la Anexa F1.
IGSU: Definirea cadrului national si programului pentru pregatirea
publicului - La nivelul fiecarui ISUJ, prin Planul anual de pregatire in
domeniul situatiilor de urgenta, aprobat de prefect, in calitate de
presedinte al comitetului judetean pentru situatii de urgentd, sunt
planificate a fi executate exercitii in aval de baraje hidrotehnice, precum
si alte exercitii, conform naturii si frecventei tipurilor de risc manifestate.

MMAP, MAI
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Evaluare
procentuala
cf. legenda

Autoritati
responsabile

Estimare
cantitativa

Indicatori

cantitativi Evaluare calitativa (descriptiva)

Actiuni

Actiunea F2: Organizarea unei
campanii nationale de
sensibilizare si difuzarea
informatiilor privind riscul la
inundatii

Nr. campanii
nationale

Conform raportdrii ANAR: In perioada 2010-2015: s-au transmis
comunicate de presd (cam 2/an); conferinta de presa (comunicat si dosar
de presa- aprilie 2014), intalnire cu stakeholderi (200 pers- invitat
secretarului de stat MMAP), distribuire 1000 de flyere de constientizare
a hartilor din PMRI I, interviu in coproductie cu TVR.

Conform raportarii MMAP: Publicul larg este informat si prin canalele de
social media, prin intermediul paginii de Facebook a MMAP, ANAR, ABA-
uri si inundatii.ro.

De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de lider
de proiect, si Administratia Nationald ,Apele Romane”, in calitate de
partener, deruleaza, incepand cu luna octombrie 2019, Proiectul
LIntdrirea capacitdtii autoritdtii publice centrale in domeniul apelor in
scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei
Inundatii - RO-FLOODS. Detalii cu privire la acestea se gasesc la Anexa
F2.

De peste 10 ani, IGSU a manifestat preocupare permenentd pentru
derularea campaniilor informativ-educative privind masurile si modul de
comportare specifice tipurilor de risc, ale caror materiale foto*-video pot
fi consultate atat pe site-ul IGSU/website-utile unitdtilor subordonate,
cat si pe platforma nationald de pregdtire in situatii de urgentd (
www.fiipregatit.ro).
https://www.igsu.ro/Comunitate/Campaniilnformare ,
https://www.igsu.ro/Comunitate/MaterialeInformare,. De asemenea,
aplicatia DSU, care poate fi descarcatd gratuit din App Store si Google
Play, contine informatii extrem de utile pentru publicul larg, inclusiv stiri
cu informatii si misiuni di dinalica IGSU gestionate la nivel national.
Informatiile educative, de preventie si mod de comportare, insotite de
materiale promotionale dedicate tipurilor de risc sunt diseminate cu
ocazia activitatilor cu public de tip: porti deschise, lectii de informare
preventiva derulate la institutii din mediile public si privat,
exercitii/simulari etc.

Conform raportarii MAI, au fost intreprinse demersuri pentru realizarea
unei campanii nationale de informare a populatiei privind modul de
comportare in caz de inundatii, respectiv prevenirea inecului, in cadrul
Proiectului RESILIENCE MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-
2021

Actiunea F3: Organizarea si
monitorizarea campaniilor locale
de consultare si sensibilizare

Evidenta
materialelor
difuzate in cadrul
campaniei (nr.
brosuri, fluturasi,
mesaje
video/audio, etc),
Nr. de participanti

Cf. raportarii MAI,
in perioada 2018-
2022 au fost
elaborate de catre
IGSU si structurile
subordonate un
numar de 10
machete de
materiale
preventive avand
ca tema riscul de
inundatii

ANAR: A fost organizata o intalnire SHE cu aproximativ 300 participanti,
o conferintd de presa cu aproximativ 50 de participanti, au fost distribuite
1000 de flyere si un reportaj TV cu acoperire nationala.

MMAP: Detalii cu privire la aceste actiuni se gdsesc la Anexa F3.

IGSU si structurile subordonate desfasoard permanent activitati
preventive pe timpul carora disemineaza catre populatie reguli si masuri
de prevenire a situatiilor de urgentd, inclusiv privind riscul de inundatii.
Machetele grafice si materialele suport realizate in baza acestora, privind
tipul de risc inundatii, au fost realizate prin grija inspectoratelor pentru
situatii de urgenta judetene.

Conform raportdrii MAI, au fost intreprinse demersuri pentru realizarea
unei campanii nationale de informare a populatiei privind modul de
comportare in caz de inundatii, respectiv prevenirea inecului, in cadrul
Proiectului RESILIENCE MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2014-
2021
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Evaluare

I Indi ri Estimar —— I = Autoritati
Actiuni d Fat? - St. are Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala uto tat_
cantitativi cantitativa v responsabile
(cf. legenda)
Actiunea F4: Programe de Numar de MMAP: Detalii cu privire la acestea se gdsesc la Anexa F4. MMAP, ANAR
informare, educare si pregatire programe de Activitatile de informare preventiva derulate de IGSU si structurile MAI, IGSU

informare, educare
si pregatire
desfasurate

subordonate au fost orientate in scopul diversificarii formelor si
mijloacelor de informare preventiva in sensul directionarii activitatii de
informare preventiva prin desfdsurarea cu prioritate de actiuni in teren
in zonele cu vulnerabilitate ridicata si categoriile de persoane
vulnerabile.

Principalele modalitati de diseminare a informatiilor preventive sunt:
lectiile deschise desfasurate in unitdtile de invatdmant, punctele mobile
de informare preventiva amplasate in zonele cu aflux de persoane,
activitatile preventive desfasurate la operatorii economici si institutii si
prin postarea in mediul on-line.

Actiunea F5: Organizarea
exercitiilor de aparare si de
evacuare

Numar de exercitii
desfasurate /
Campanii de
implicare a
membrilor
comunitatilor in
actiuni de
implementare a
planului de
management

Cf. raportarii MAI,
in anul 2021 au
fost desfasurate
aproximativ 900
exercitii de
alarmare,
evacuare si
interventie la locul
de munc3, in
situatii de
protectie civila si
exercitii de
evacuare,
avertizare si
alarmare publica

Anual in coordonarea Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta
din cadrul MMAP se organizeazd exercitii de simulare a producerii de
inundatii pentru verificarea modului de functionare a fluxului
informational-decizional pentru gestionarea situatiilor de urgenta
generate de inundatii, exercitii la care sunt implicate sé& participe toate
institutiile cu responsabilitati in managementul riscului la inundatii la
nivel judetean: ABA, Sistemul de Gospoddrire a Apelor, Comitetul
Judetean pentru Situatii de Urgentd, Inspectoratul Judetean pentru
Situatii de Urgenta, Consiliu Judetean, Comitete Locale pentru Situatii de
Urgentd, Filialele judetene ale ANIF, Hidroelectrica SA. La actiune
participa si reprezentanti ai Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, AN
Apele Romane, INHGA si ANM/CMR.

In perioada 2014-2022 s-au organizat 72.exercitii de simulare. Fiecare
exercitiu de simulare se desfasoara la nivelul a minimum 2 Sisteme de
Gospodarire a Apelor, in fiecare an, fiind vizate alte UAT-uri, alte cursuri
de apa.

S-au organizat 4 exercitii de simulare interbazinale, cu implicarea a 3
Administratii Bazinale de Apa.

Suplimentar personalul operativ din cadrul ABA/SGA este implicat cu
forte si mijloace de interventie si la exercitiile de simulare organizate de
IGSU.

IGSU: In conformitate cu planificarea anuald a exercitiilor, inspectoratele
pentru situatii de urgenta desfdsoara in cooperare cu autoritatile publice
locale exercitii de evacuare potrivit tipurilor de risc identificate, astfel
incat periodicitatea acestora sa fie de cel putin 1 la 3 ani pentru fiecare
municipiu resedintd de judet / municipiu si orase si cel putin 1 la 4 ani
pentru fiecare comuna.

Conform raportarii MAI: Activitatea se desfasoara in mod continuu.

Actiunea F6: Inventarul urmelor
viiturilor, marcarea celor istorice
si analiza feedbackului local

Nr. rapoarte
sinteza, nr.
rapoarte post
inundatie (inventar
urme viitura),
marcaje realizate

Marcarea viiturilor istorice pe reperi in teren/hartda (responsabilitate
ABA/SGA se realizeza in permanentd). Planurile de aparare contin urmele
inunatiilor istorice (actualizare 2022-2025).

Concret, in perioada 2011-2022 s-au intocmit 1490 de rapoarte de
sinteza pentru pagubele inregistrate la inundatii, incidente/accidente la
constructii hidrotehnice (conform Anexa_F6.xIs).

Conform prevederilor Ordinului comun de aprobare a Regulamentului
privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii,
secetd hidrologicd, precum si incidente/accidente la constructii
hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in
zona costierd (Ordinul nr.638/420/2005, actualizat prin Ordinul

MMAP, ANAR,
MAI (IGSU)

ANAR, ABA
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

nr.1422/192/2012, actualizat prin Ordinul 459/78/2019) planurile de
aparare impotriva inundatiilor intocmite la nivel de Unitate Administrativ
Teritoriald/Judet/Bazin Hidrografic se actualizeaza la fiecare 4 ani.
Documentatiile cuprind obligatoriu planuri de situatie cu benzile
inundabile pe cursurile de apa cu probabilitatea de depdsire pentru
nivelul de risc prevdzut in SNMRI si/sau pentru debite maxime istorice
inregistrate.

Manualul primarului prevede afisarea Planului de situatie al localitatii pe
care sunt delimitate zonele cu risc la inundatii din revarsari de cursuri de
apa, scurgeri de pe versanti si ape interne, la sediul primariei si pe pagina
de internet a acesteia. Totodata prevede afisarea in locuri publice a
semnificatiei codurilor de culori folosite pentru avertizdrile meteorologice
si hidrologice, masurile minimale pe care trebuie sa le ia populatia,
precum si semnificatia semnalelor de alarmare acustica dar si afisarea
extrasului din Planul de evacuare cuprinzdnd punctele de
adunare/imbarcare, zona/zonele unde se constituie taberele de sinistrati,
locurile unde se dispune populatia evacuata.

Actiunea F7: Monitorizarea
actiunilor de pregatire a
publicului

Numar de actiuni
de pregatire a
publicului
desfasurate, nr.
participanti, nr.
vizitatori online

Cf. raportarii MAI,
anual pe timpul
activitatilor
preventive
desfasurate in
plan local sunt
diseminate si
reguli si masuri
preventive privind
inundatiile. Spre
exemplu, in anul
2022 au fost
desfasurate aprox
110.140 activitiati
preventive.

Avand in vedere actiunile de pregdtire a publicului organizate de ANAR,
a fost desfasurata o campanie de presa care s-a adresat unui public larg
(se estimeaza ca peste 50% din populatie a auzit de harti, insa nu toatd
lumea stie sa le foloseascd). La conferinta de presa au particpat - fizic -
cca 400 de persoane (incl. beneficiari directi ai materialelor de presa
diseminate).

Au fost organizate sedinte cu personalul Prefecturi - IGSU, dupa caz.

In cursul anului trecut, personalul structurilor de comunicare ale IGSU
au postat pe site-urile proprii/diseminate in spatiul public 9.049
comunicate de presa (285 IGSU, 8.764 la nivelul ISUJ/mun. Bucuresti),
iar prin intermediul grupului de WhatsApp destinat mass-media, SIRP a
transmis 444 informari.

Pe retelele de socializare Facebook, Instagram si TikTok, au fost postate,
in cursul anului 2022, 1.388 stiri de interes public. Informatiile
diseminate au generat o foarte buna interactiune cu urmaritorii paginilor,
astfel cd, in perioada de referintd, postarile pe contul oficial deschis pe
platforma de socializare Facebook au generat 759.623 aprecieri, 45.163
distribuiri si 59.181 comentarii. Totodatd, in cursul anului, s-au
inregistrat 29.392 urmaritori noi, iar la acest moment pagina IGSU
fnsumeaza 224.000 de urmaritori.

De asemenea, in aceeasi perioadd, pe contul de Instagram, numarul
celor care urmaresc postarile noastre a crescut cu 2.650 de persoane,
iar impactul inregistrat depaseste 120.000 de reactii.

Pentru adaptarea la noile tendinte, structura de comunicare a IGSU a
fost deschis, in luna iunie 2022, un cont de promovare a informatiilor, pe
aplicatia TikTok. Impactul inregistrat, ca urmare a celor 114 postari
realizate in cursul anului 2022, insumeaza peste 750.049 vizualizari,
59.514 aprecieri si 20.533 urmaritori. De remarcat este si faptul c3, in
cursul lunii decembrie 2022, numarul urmaritorilor contului a crescut cu
351 de persoane. Pentru credibilitatea informatiilor promovate, au fost
initiate demersuri pentru obtinerea bifei in urma inregistrarii ca oficial.
Nu in ultimul rand, in cursul anului 2022, personalul structurii de
comunicare a inspectoratului general a postat, pe website-ul IGSU, 357
de informatii, constédnd in comunicate/buletine de presa, stiri locale,
agenda conducerii, date privind implementarea prevederilor Legii nr.
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum
si alte informatii necesare actualizarii sectiunilor existente, conform
reglementdrilor in vigoare.
In perioada analizata au fost transmise mesaje/comunicari de interes
cdtre publicul larg prin intermediul:
- sistemului de avertizare timpurie Ro-Alert: 2.777 mesaje; acestea au
vizat situatii cum ar fi: fenomene hidrometeorologice periculoase,
prezenta animalelor sdlbatice, masuri de autoprotectie impotriva COVID-
19, incendii majore, copii disparuti si alte situatii de urgenta);
- protocolului de colaborare fincheiat cu Societatea Roména de
Televiziune: 82 mesaje, in contextul fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, evacuarea preventivda a cetatenilor din localitatea Rosia
Montand);
- aplicatiei DSU: 158; anul trecut, acest instrument de promovarea a
datelor si informatiilor de interes s-a aflat in proces de imbunatatire, iar
odatd cu implementarea noilor optiuni a fost reluatd mediatizarea stirilor
generate de comunicatorii IGSU de la nivel central si teritorial;
- panotajului out-door/in-door: 18 mesaje (cu ocazia Zilei Protectiei
Civile/Zilei Pompierilor din Romania, fenomene meteo periculoase,
incendii si alte mesaje utile de informare a publicului).
In primele doua luni ale anului, au fost transmise mesaje/comunicari prin
intermediul:
- Ro-Alert: 85 mesaje (59 - fenomene hidrometeorologice periculoase,
18 - prezenta animalelor salbatice, 4- incendii majore, 4 - copii
disparuti);
- Societatea Romanad de Televiziune: 9 (in contextul manifestarii
fenomenelor hidrometeorologice periculoase);
- aplicatia DSU: 201;
- panotajului out-door/in-door: 3 (1 in contextul fenomenelor de vreme
nefavorabild care au vizat capitala si 2 in contextul ,Miercurea
alarmelor”);
- whatsapp (grup destinat mass-media): 107;
- Facebook/Instagram/TikTok: 150/120/17

Totodatd, la nivelul structurilor IGSU au fost postate pe site-urile
proprii/diseminate in spatiul public 1.531 comunicate de presa (62 IGSU,
1.469 la nivelul ISUJ/mun. Bucuresti).
Conform raportdrii MAIL: Activitatea se desfasoard in mod continuu.

Masura G: Imbunititirea monitorizérii, prognozérii si ave

rtizarii-alarmarii inundatiilor

Actiunea G1: Modernizarea
periodica a sistemelor pentru
prognoza inundatiilor,
intretinerea sistemului DESWAT
si dezvoltarea unui sistem de
monitoring-comanda (SCADA) si
decizional pentru managementul
raurilor bine echipate cu lucrari
hidrotehnice (proiect WATMAN)

Numar de statii
hidrometrice
automate si radare
noi.

Numar de statii
hidrometrice
automate si radare
modernizate/retehn
ologizate.
Implementare
sistem SCADA
(Da/Nu).

Numar de
instrumente de

Referitor la actiunea de Modernizare periodicd a sistemelor pentru
prognoza inundatiilor, actiunile intreprinse au vizat: - HFMS-DESWAT
(Finalizare implementare Proiect DESWAT);

- Modernizare instrumente prognoza hidrologicd pentru sectorul
roménesc al Dunarii (in cadrul Proiectului Danube-WATER);

- Modernizare instrumente prognoza hidrologica pentru BH Prut (in
cadrul Proiectului East- AVERT). Pentru buna desfasurare a activitatilor
de intretinere si mentenanta a Sistemului HFMS-DESWAT, in cadrul
INHGA - CNPH a fost infiintat in anul 2013 un colectiv dedicat: BIROU
SUPORT TEHNIC, MENTENANTA, DEZVOLTARE SISTEM NATIONAL
OPERATIV DE PROGNOZE HIDROLOGICE (5 posturi).

Mentionam cd in cadrul Proiectului DESWAT, reteaua nationald de
monitorizare hidrologicd a fost dezvoltata prin instalarea de prin
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Evaluare
procentuala
cf. legenda

Autoritati
responsabile

ANAR, INHGA
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

prognoza noi si/sau
modernizate

instalarea de 625 de statii hidrometrice automate si a unui numar
suplimentar de 225 statii pluviometrice automate. Total valoare proiect
46 mil.$.

Se poate aprecia ca intretinerea sistemului DESWAT s-a realizat in
procent de 100%.

Prin proiectul "Reabilitarea sistemelor informatice in bazinele hidrografice
Tisa si Crisuri" s-au realizat 59 statii hidrometrice automate si 2 statii
pluviometrice, in valoare totala de cca. 3,8 mil.lei.

o Numarul de statii hidrometrice automate noi (finalizate): 684 buc
Statii pluviometrice automate noi: 224 buc

o Implementare sistem SCADA (Da/Nu): Nu

o Instrumente de prognoza noi si/sau modernizate: 3

Actiunea G2: Extinderea si
automatizarea retelei de stat;ii
hidrometrice si pluviometrice prin
addugarea de pentru
fmbunatatirea calibrarii si
fiabilitatii instrumentelor de
prognozd, precum si pentru
monitoringul echipamentelor la
baraje si acumulari, derivatii
(proiect WATMAN - Faza
monitoring lucrdri hidrotehnice si
utilizatori majori)

Numar de statii
hidrometrice
automate noi
(proiect Watman).
Numar de statii
pluviometrice
automate noi
(proiect Watman).
Numar de statii
automate de
monitorizare
(proiect Watman)
Numarul de
echipamente
functionale din
numarul total de
echipamente

Numar de statii
hidrometrice
automate noi
(proiect Watman)
=67

Numar de statii
pluviometrice
automate noi
(proiect Watman)
=125

Numar de statii
automate de
monitorizare
(proiect Watman)
= 89 statii de
monitorizare
baraje, 41 statii
de monitorizare
debite folosinte
(populatie si
industrie), 51
statii cu senzori
de monitorizare a
calitatii apei

In perioada 2013 - 2020 in cadrul AN "Apele Roméane" s-a derulat
proiectul "WATMAN - Sistem Informational pentru Managementul
Integrat al Apelor - Etapa I", proiect cofinantat din Fondul de Coeziune
al Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial “Mediu” si
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului general al POS MEDIU,
respectiv acela de imbunatdtire a standardului de viata a populatiei,
precum si la indeplinirea acordurilor Roméniei cu UE in ceea ce priveste
protectia mediului. Totodatd, proiectul contribuie si la indeplinirea
obiectivelor POS Mediu, axa prioritard 5 “Dezvoltarea infrastructurii
adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la
risc” - domeniul major de interventie 1 -,Protectia impotriva inundatiilor
prin dezvoltarea unui management durabil al inundatiilor, in zonele cele
mai vulnerabile” din cele 11 bazine hidrografice - Somes-Tisa, Crisuri,
Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-lalomita, Siret, Prut-Béarlad
si Dobrogea-Litoral.

Obiectivul general al proiectului este acela de a furniza un instrument
eficient autoritatilor responsabile in managementul inundatiilor, cu
ajutorul cdruia sa fie limitate pagubele produse de fenomenele de risc
major (inundatii, poludri accidentale) cu scopul protejarii populatiei si a
bunurilor sale.

Numar de statii hidrometrice automate noi (proiect Watman):

0 67 statii hidrometrice automate (cca. 3,278 mil euro)

Numar de statii pluviometrice automate noi (proiect Watman):

o0 125 statii automate pentru masurarea precipitatiilor solide si lichide
(cca.4,78 mil euro)

Numar de statii automate de monitorizare (proiect Watman):

o 89 statii de monitorizare baraje, 41 statii de monitorizare debite
folosinte (populatie si industrie), 51 statii cu senzori de monitorizare a
calitatii apei (cca.16, 29 mil euro).

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

ANAR, INHGA
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Actiunea G3: Imbunatatirea
monitorizarii, prognozarii si
avertizdrii-alarmarii inundatiilor

Nr. sesiuni de
instruire/specializar
e a personalului
Suplimentare
personal operativ
management
situatii de
urgenta/prognoza
hidrologica

Pentru imbunatatirea monitorizarii, prognozarii si avertizarii-alarmarii
inundatiilor, mai ales a prognozarii si avertizarii viiturilor rapide, la nivelul
INHGA - CNPH a fost infiintat incepand cu anul 2015 un nou colectiv
dedicat elaborarii avertizarilor pentru astfel de fenomene hidrologice
periculoase: Compartiment Prognoza si Avertizare Viituri Rapide
(CPAVR). Initial, in cadrul CPAVR au fost aprobate 3 posturi, colectivul
fiind dezvoltat treptat, ajungéand in prezent la 6 posturi.

Pentru a sublinia importanta activitatilor de elaborare avertizari
hidrologice pentru viituri rapide la noi in tard, se prezinta in Anexa G3 un
inventar al mesajelor de avertizari hidrologice emise in perioada 2013 -
2021.

o Nr.Sesiuni de instruire/specializare a personalului:

o Suplimentare personal operativ. management
urgenta/prognoza hidrologica:

- Structura organizatoricd noua cu caracter operativ
ANAR/ABA/SGA: Situatii de Urgenta

- Structura organizatorica noud in cadrul INHGA-CNPH: Prognoza si
Avertizare Viituri Rapide

situatii  de

in cadrul

Actiunea G4: Imbunatatirea
sistemului de avertizare si
alarmare a autoritatilor locale si a
populatiei (proiect WATMAN, faza
studii de audibilitate si instalarea
de sirene electronice cu prioritate
in aval de marile baraje)

Nr.de sisteme de
avertizare -
alarmare noi
Numarul de
sisteme de
avertizare
functionale din
numarul total de
sisteme de
avertizare

Actiunea privind Tmbundtdtirea sistemului de avertizare si alarmare a
autoritatilor locale si a populatiei a fost adresatad in cadrul proiectului
WATMAN, obiectivul general al proiectului fiind acela de a furniza un
instrument eficient autoritdtilor responsabile in managementul
inundatiilor, cu ajutorul caruia sa fie limitate pagubele produse de
fenomenele de risc major (inundatii, poludri accidentale) cu scopul
protejarii populatiei si a bunurilor sale. De asemenea, Proiectul contribuie
la indeplinirea obiectivului general al POS MEDIU, respectiv acela de
imbunatdtire a standardului de viata a populatiei, precum si la
indeplinirea acordurilor Romaniei cu UE Tn ceea ce priveste protectia
mediului. Totodatd, proiectul contribuie si la indeplinirea obiectivelor POS
Mediu, axa prioritara 5 “Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire
a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc” - domeniul major
de interventie 1 -,Protectia impotriva inundatiilor prin dezvoltarea unui
management durabil al inundatiilor, in zonele cele mai vulnerabile” din
cele 11 bazine hidrografice - Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt,
Arges-Vedea, Buzdu-Ialomita, Siret, Prut-Barlad si Dobrogea-Litoral.
Etapa a II-a proiect WATMAN (in curs de promovare, spre finantare din
PDD) presupune realizarea:

-Sisteme de avertizare - alarmare a populatiei aval de baraje (cca.1100
sisteme de avertizare-alarmare in aval de 96 de baraje, in valoare totala
de cca.70 mil.euro);

- Sistem suport decizional - DSS pentru managementul integrat al
apelor, care include si modernizarea sistemului actual de modelare si
prognozad, bazat pe adaptarea / upgrade-ul sistemelor existente in cadrul
ANAR precum si pe solutii software specializate (platforme de integrare,
modele hidrologice si hidraulice de prognoza si optimizare exploatare
lacuri de acumulare, etc.) care au fost utilizate cu succes in sisteme
similare pe plan international.

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

INHGA, ANM,
ANAR

ANAR, INHGA

Masura H: Planificarea si managementul situatiilor de urgenta
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Actiunea H1: Reactualizarea
Ordinului ministrului
administratiei si internelor si al
ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr.
638/420/2005 pentru

aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgenta
generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase,
accidente la constructii
hidrotehnice si poluari
accidentale pentru planurile de
aparare bazinale, judetene si
locale pentru apararea in cazul
inundatiilor si pentru
managementul situatiilor de
urgenta

Acte normative
actualizate

La data aparitiei HG nr. 846/11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei
nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,
la nivelul tuturor UAT-urilor existau realizate Planuri Locale de Apérare
Impotriva Inundatiilor valabile pentru perioada 2010 - 2013, in
conformitate cu prevederile Ordinului MAI / MMGA nr. 638 / 420 / 2005
- Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de
inundatii fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice si poluari accidentale (abrogate).

Ordinul  comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul
Administratiei si Internelor nr.1422/192/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice, poludri accidentale pe cursuri de apa si poludri marine in
zona costiera (abrogate);

Pentru o mai buna intelegere a semnificatiei pragurilor critice pentru
fenomene hidrometeorologice periculoase, prin Ordinul Comun al
ministrului mediului si padurilor si al ministrului administratiei si
internelor nr.245/3403/2012 a fost aprobata Procedura de codificare a
informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice
(abrogate).

Ordinul comun al Ministerului Apelor si Padurilor/Ministerul AFacerilor
Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea  situatiilor de urgentd generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii,
secetda hidrologica, precum si incidente/accidente la constructii
hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in
zona costiera.

Pe 1anga cele 2 ministere emitente, precum si a institutiilor din subordine,
au fost implicate toate ministerele cu responsabilitdti in managementul
riscului la inundatii: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul
Dezvoltarii, Lucrdrilor Publice si Administratiei, Ministerul Economiei,
Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sanatatii.
Conform raportarii MAI: A fost emis Ordinul comun MMAP/MAI nr.
459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situatiilor de urgentda generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, secetd hidrologica,
precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari
accidentale pe cursurile de apa si poludri marine in zona costiera.

Actiunea H2: Elaborarea
planurilor de apdrare impotriva
inundatiilor, inclusiv planuri de
evacuare si de limitare a
pierderilor

Numar de planuri
elaborate

Conform raportari

ANAR cca. 3233
planuri de aparare
fmpotriva
inundatiilor

Conform raportari
IGSU:
- 41 planuri de

evacuare
in  situatii  de
urgenta la nivel
judetean
- 3167 planuri de
evacuare

Masurile intreprinse dupd aprobarea HG nr. 846/2010 privind revizuirea
planurilor de aparare impotriva inundatiilor pot fi sumarizate astfel:

Conform prevederilor Ordinului comun de aprobare a Regulamentului
privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii,
secetd hidrologicd, precum si incidente/accidente la constructii
hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in
zona costierd (Ordinul MAI / MMGA nr.638/420/2005, abrogat prin
Ordinul MMP / MAI nr.1422/192/2012, abrogat prin Ordinul MAP / MAI
nr. 459/78/2019) planurile de apdrare impotriva inundatiilor intocmite la
nivel de Unitate Administrativ Teritoriald/Judet/Bazin Hidrografic se
actualizeaza la fiecare 4 ani. De la aprobarea HG 846/2010 planurile de
aparare impotriva inundatiilor au fost actualizate de 4 ori avand ca
perioada de valabilitate: 2010-2013, 2014-2017, 2018-2021, 2022-
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Evaluare
procentuala
cf. legenda

Autoritati
responsabile

MMAP, MAI

ANAR, IGSU
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Indicatori Estimare

Actiuni cantitativi cantitativa

Evaluare
Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala
cf. legenda

in situatii de
urgenta elaborate
la nivel UAT

2025. S-au actualizat planurile la nivelul UAT-urilor (cca 3180), la nivelul
celor 42 de judete si 11 administratii bazinale de apa.

IGSU: In conformitate cu OMAI 1184/2006 privind organizarea si
asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgentd,actiunile de
evacuare se planifica si se organizeaza in functie de tipul de risc, avandu-
se In vedere parametrii specifici ce caracterizeaza evolutia si amploarea
consecintelor acestuia, din localitdtile prevazute in hotardrea Comitetului
National pentru Situatii de Urgenta, localitdtile dispuse in zonele de
planificare de urgenta, de accident chimic sau in aval de constructiile
hidrotehnice, in cazul producerii unor dezastre, alte
localitati/zone/obiective in care viata si sdnatatea locuitorilor si a
animalelor sau/si siguranta bunurilor materiale sunt puse in pericol in
cazul unor situatii de urgenta.

Pentru evacuarea populatiei, organizarea, conducerea si asigurarea
actiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare elaborate
de autoritatile administratiei publice locale si de

inspectoratele pentru situatii de urgenta pentru nivel judetean/municipiul
Bucuresti.

Actiunea H3: Exercitii periodice Nr. exercitii Conform raportari
pentru managementul riscului la periodice MMAP-ANAR: 11
inundatii exercitii (la nivel

de ABA)

Conform raportari
IGSU - 1.045 (din
care 105 cu
implicarea tuturor
autoritatilor/
institutiilor cu
atributii in
gestionarea
situatiilor de
urgenta provocate
de inundatii)

Anual in coordonarea Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta
din cadrul MMAP se organizeaza exercitii de simulare a producerii de
inundatii pentru verificarea modului de functionare a fluxului
informational-decizional pentru gestionarea situatiilor de urgentd
generate de inundatii, exercitii la care sunt implicate s& participe toate
institutiile cu responsabilitdti in managementul riscului la inundatii la
nivel judetean: ABA, Sistemul de Gospodarire a Apelor, Comitetul
Judetean pentru Situatii de Urgentd, Inspectoratul Judetean pentru
Situatii de Urgentd, Consiliu Judetean, Comitete Locale pentru Situatii de
Urgenta, Filialele judetene ale ANIF, Hidroelectrica SA, , alti detinatori de
lucrari cu rol de apdrare impotriva inundatiilor. La actiune participa si
reprezentanti ai Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, AN Apele
Romane, INHGA si ANM/CMR.

In perioada 2011-2022 s-au organizat 88 exercitii de simulare. Fiecare
exercitiu de simulare se desfdsoara la nivelul a minim 2 Sisteme de
Gospodarire a Apelor, in fiecare an, fiind vizate alte UAT-uri, alte cursuri
de apa.

S-au organizat 4 exercitii de simulare interbazinale, cu implicarea a 3
Administratii Bazinale de Apa / exercitiu si un exercitiu international (Mai
2011)

Suplimentar personalul operativ din cadrul ABA/SGA este implicat cu
forte si mijloace de interventie si la exercitiile de simulare organizate de
IGSU.

Cf. raportarii MAI, la nivelul IGSU si al unitatilor subordonate in perioada
2017-2022 au fost organizate si desfasurate 1045 exercitii pe tipul de
risc inundatii. Dintre acestea 105 au fost realizate cu implicarea tuturor
autoritatilor/institutiilor cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta
provocate de inundatii, 936 au fost desfdsurate la nivelul subunitatilor de
interventie pentru antrenarea personalului operativ. Totodatd, fin
perioada analizata s-au organizat in Romania 4 exercitii la care au fost
implicate module de protectie civild din statele membre ale Mecanismului
European de Protectie Civil3.
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MMAP, ANAR,
MAI (IGSU)
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare
procentuala
cf. legenda

Evaluare calitativa (descriptiva)

Actiunea H4: Imbunatdtirea
managementului situatiilor de
urgenta in caz de inundatii prin
infiintarea centrelor de
interventie (proiect WATMAN,
faza CIR) ale Administratiei
Nationale "Apele Roméne" cu
dotarile tehnice si echipamentele
necesare interventiei la lucrarile
hidrotehnice

Nr. CIR infiintate,
Nr. instruiri
personal FIR

Nr. CIR = 23 buc.
Valoare totala
(realizare CIR
+dotare) 108,17
mil lei (24,48 mil.
euro) din care
pentru realizare

CIR 19,8 mil lei
(4,48 mil. euro),
diferenta

reprezinta dotarea
acestora.

In cadrul proiectului WATMAN s-a definit ca obiect de investitie distinct
"Cresterea capacitatii de interventie in caz de calamitati naturale" in
cadrul cdruia s-au construit 23 de Centre de interventie Rapida,
amplasate echidistant la nivelul administratiilor bazinale de apd, dotate
cu echipamente si mijloace de interventie specifice interventiilor la
inundatii si poludri accidentale pe cursurile de apa.

Valoarea totald pentru realizarea si dotarea CIR-urilor a fost 108,17
mil.lei (24,48 mil.euro) din care cofintare de la bugetul de stat (15%),
85% fiind fonduri europene nerambursabile.

Conform ANAR, valoarea pentru realizarea celor 23 de CIR-uri a fost 19,
8 mil.lei (4,48 mil.euro calculat la curs euro 4,4193)

Actiunea H5: Coroborarea

Acte normative

Actiune coroboratd cu actiunea C3

Autoritati
responsabile

ANAR

MMAP, ANAR,

planurilor judetene si locale actualizate Conceptia Nationald de Raspuns in caz de Inundatii (IGSU) MAI (IGSU)
pentru managementul situatiilor Plan de actiune in caz de Inundatii prevazut in Conceptia Nationald de
de urgenta in caz de inundatii cu raspuns in caz de inundatii, asimilat cu Planul judetean de Aparare
planurile elaborate pentru impotriva inundatiilor.
celelalte tipuri de risc Conform raportarii MAL: Au fost elaborate Planurile de actiune conform
prevederilor art. 10 si 20, alin. (3) din HG nr. 557/2016.
Masura I: Formare, educare si cercetare
Actiunea I1: Formarea Nr. sesiuni de Agentii locali de inundatii asimilati cu sefii de Serviciu Voluntar pentru ANAR, IGSU
formatorilor pentru toti agentii instruire Situatii de Urgentd (organizat la nivelul comunelor oraselor si
locali de inundat;ii municipiilor, 2834 agenti locali).
IGSU si unitdtile subordonate nu asigura formarea formatorilor pentru
agentii de inundatii. Aceasta responsabilitate ar trebui sa fie in sarcina
ANAR.
Actiunea I2: Formarea agentilor | Evidenta anuald a Cf. raportarii MAI, In anul 2021 au fost organizate 84 sesiuni de instruire la care au ABA, IGSU
locali de inundat;ii primariilor care au in anul 2021 au participat 1277 sefi SVSU (din totalul de 2904). Péna la acest moment,
SVSU functional si fost organizate 84 | toti sefii SVSU au participat la cel putin o forma de pregatire desfasurate
implicit agenti locali | sesiuni de de ISUJ.
de inundatii (sefi instruire la care In anul 2022,IGSU a organizat 84 sesiuni de instruire la care au participat
SVSU) au participat 1277 | 2819 sefi SVSU (din totalul de 2894). Pana la acest moment, toti sefii
Numar sesiuni de sefi SVSU (din SVSU au participat la cel putin o forma de pregatire desfasurata prin grija
instruire, Numarul totalul de 2904). unitatilor subordonate IGSU.
de agenti locali P&na la acest
instruiti din moment, toti sefii
numarul total de SVSU au
agenti existenti participat la cel
putin o forma de
pregdtire
desfasurate de
1SuJ.
39
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

Actiunea I3: Programe
academice in domeniul
managementului riscului la
inundatii

Nr. programe
academice, nr.
absolventi

Numar de
programe
academice: - 66
master, - 18
licenta;

Nr absolventi:
6226 master,
5057 licenta

Managementul riscului la inundatii implica echipe cu pregatire multi si
pluridisciplinara. Diverse facultati din invatamantul superior romanesc
asigura, conform specificului lor, pregatire fie in domeniul protectiei
mediului, fie al masurilor structurale sau nestructurale de management
al riscului la inundatii. Se amintesc astfel facultdtile de Hidtotehnica,
Hidroenergeticd, Imbunatatiri Funciare, Silviculturd, Geografie, Biologie
sau Chimie. In Facultdtile sau specializdrile de Hidrotehnica de la
Bucuresti, Iasi, Timisoara, Constanta se desfasora mai multe programe
de studii (specializari) care asigurd o pregatire complexd in domeniul
managementului riscului la inundatii. Se amintesc in acest sens o serie
de discipline ca Hidrologia si Hidrogeologie, Hidraulicd, Geologia
Inginereascd, Geotehnicd, Constructii Hidrotehnice, Irigatii si Drenaje,
Masini hidraulice si Statii de Pompare, Amenajari Hidroenergetice, Cai de
Comunicatie si Poduri, Protectia Mediului, Gospodarirea Apelor, Ingineria
Apelor Subterane, Stabilitatea masivelor de pamant si roca, Regularizari
de rauri si indiguiri, G.I.S, Inginerie Costierd, Depozite de deseuri,
Combaterea alunecdrilor de teren, Hazarduri naturale - inundatii, care
asigura pregatirea necesara viitorului specialist in domeniu. Reprezinta
facultdtile care asigura cea mai consistenta pregdtire de specialitate,
pentru ca in afard de prezentarea fenomenelor ofera si solutii tehnice
pentru controlul sau limitarea efectelor fenomenelor periculoase.
Conform informatiilor transmise de Ministrului Educatiei in perioada 2016
- 2022 avem ca numar de programe academice: - 66 master, - 18
licenta; nr absolventi: 6226 master, 5057 licenta.

MMAP, ANAR

Actiunea I4: Cresterea ponderii
directiilor si obiectivelor legate de
contracararea riscului la inundatii
in cadrul programelor nationale
de cercetare-dezvoltare-inovare

Valoarea
proiectelor de
cercetare -
dezvoltare
finantate din
fonduri nationale
legate de
contracararea
riscului la inundatii,
Nr. proiecte

UEFISCDI este principalul (daca nu singurul) for de finantare si
coordonare a activitatii stiintifice din Romania. Finanteaza proiecte
institutionale, invatamantul superior, cooperarea internationald etc
(https://uefiscdi.gov.ro/documente-constitutive). In acest sens, un
exemplu ilustrativ este proiectul "Water4All -Management of water
resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme
events and management tools", demarat in anul 2022. Acest program
program este lansat de mai multe agentii de mediu, la nivel european si
global, din 29 de state, printre care si Romania. Activitatile principale ale
proiectului (cf. http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-
waterd4all):

Topic 1. Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme
events

Topic 2. Tools for water management - in the context of hydroclimatic
extreme events

Topic 3. Improved water governance in the context hydroclimatic
extreme events and international contexts

MMAP, MCID,
MEN

Masura J: Autorizatiile de utilizare a terenurilor si de construire, controlul acestora
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Evaluare

Actiuni Ind'Fat?r'. ESt'.“‘a.re, Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala Autorntat_n
cantitativi cantitativa v responsabile
(cf. legenda)
Actiunea J1: Inspectia si Nr. controale, In perioada 2012- Conform informatiilor furnizate de ANAR, in perioada 2012-2022 s-au ANAR, MDLPA

controlul proiectelor privind
utilizarea terenurilor,
managementul riscului la
inundatii si impactul asupra
corpurilor de apa

sanctiuni

2022 s-au realizat
cca 183852 de
controale, s-au
aplicat cca. 15099
de sanctiuni

realizat cca 183.852 de controale, s-au aplicat cca. 15.099 de sanctiuni
de catre personalul ANAR/ABA/SGA format din cca. 125 de inspectori (nr.
mediu) - pentru detalii a se vedea Anexa _J1 (Inspectia si controlul
proiectelor privind utilizarea terenurilor, managementul riscului la
inundatii si impactul asupra corpurilor de apd).

In prezent, se reglementeazd prin Proiectul de Cod al amenajarii
teritoriului, urbanismului si constructiilor (avizare interministeriald) - vor
fi codificate o serie de acte normative, printre care si Legea nr. 575/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a V-a Zone de risc natural (in cadrul cdruia sunt precizate
prevederi si reguli privind riscurile naturale precum si zonele cu riscuri
naturale). Avand in vedere stadiul proiectului, nu se cuantificd monetar
la momentul elaborarii Raportului 1 si 2.

in anul 2022, ca urmare a Hot&réarii nr. 42 din 03.10.2022 a Guvernului
Romaéniei - Comitetul National Pentru Situatii de Urgentd, s-a realizat o
actiune unitara la nivel national de verificare a starii tehnice si functionale
a tuturor barajelor din categoria C si D.

Actiunea J2: Definirea normelor
si regulilor de constructie in
zonele expuse la inundatii,
controlul autorizatiilor

Studii suport,
Ghiduri, Acte
normative adoptate

In perioada 2019-2020 a fost elaborat Studiul suport pentru elaborarea
normelor si regulilor de utilizare a terenurilor in zonele inundabile,
inclusiv a procedurii de codificare a constructiilor din aceste zone si reguli
de adaptare a acestora pentru diminuarea pagubelor produse de
inundatii. Scopul acestui proiect a fost acela de a prezenta optiuni
conform legislatiei existente atat in ceea ce priveste dobandirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor, cét si in ceea ce priveste plata unor
compensatii/stimulente financiare in cazul retentiei naturale a apei sau
al stocérli temporare a acesteia pe terenurile proprietate privatd sau
publicd. In urma acestui proiect au fost furnizate orientdri practice si
instrumente in vederea utilizarii cadrului legal existent si recomandari de
reformare a politicilor in vederea implementdrii masurilor din noile
planuri de management al riscului la inundatii.

In prezent, la solicitarea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei sunt in curs de elaborare urmatoarele ghiduri
(necuantificate monetar la acest moment)

e Ghid de bune practici privind masuri de adaptare aplicabile cladirilor
existente si clddirilor noi, situate in zone inundabile, pentru reducerea
vulnerabilitatii la inundatii, prin imbunatatirea performantelor acestora;
e Ghid de bune practici privind masuri de protectie aplicabile cladirilor
existente si cladirilor noi, situate in zone inundabile, aplicabile la
interiorul si la exteriorul clddirilor sau in zonele adiacente cladirilor, cu
abordarea distinctd a solutiilor tehnice in raport cu functiunea cladirii si
sistem structural;

» Revizuire “Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de aparare si
consolidare a taluzurilor la canale si diguri”, indicativ GE 027-1997;

e Ghid privind planificarea urbana pentru limitarea si combaterea
schimbarilor climatice si a expansiunii urbane necontrolate.

Avand in vedere stadiul elaborarii acestor ghiduri, nu se cuantificd
monetar la momentul elabordrii Raportului 1 si 2.

Actiunea J3: Intarirea inspectiei
si monitorizarii apelor

Nr. de instruiri

aproximativ 30

Anual in cadrul ANAR s-au organizat cca 1-2 instruiri pe an a personalui
din cadrul serviciului de inspectie, instruiri interne coordonate de catre
specialistii institutiei.

MMAP, ANAR,
MDLPA

ANAR
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Evaluare

- Indicatori Estimar I I = Autoritati
Actiuni d c_:a ? . S . a_ev Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala uto a,_
cantitativi cantitativa < responsabile
(cf. legenda)
Masura K: Stramutare, achizitie de terenuri si schimbari culturale
Actiunea K1: Achizitii de Suprafate terenuri In cadrul proiectului RO FLOODS, a fost realizat un studiu privind MMAP, ANAR,

terenuri, pentru a preveni
activitatile vulnerabile in zonele

achizitionate din
zone vulnerabile la

dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si asupra
posibilitatii de a defini optiuni de finantare pentru stocarea apelor pe

ABA, Romsilva,
Garzi Forestiere,

de inundatii si pentru a conserva riscul de inundatii terenuri proprietate privata/proprietate publicd in cadrul activitatilor de MDLPA, Consilii
mediul (inclusiv pentru (ha) / Realizare management al riscului la inundatii. Scopul proiectului a fost de a Locale
reconstituirea fondului forestier) cadru normativ prezenta optiuni conform legislatiei existente atdt in ceea ce priveste
specific acestui dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cat si in ceea ce
subiect priveste plata unor compensatii/stimulente financiare in cazul retentiei
naturale a apei sau al stocdrii temporare a acesteia pe terenurile
proprietate privatd sau publica.
Actiunea K2: Stramutarea Nr. proprietati In Romania exista cadrul legal cu privire la stramutarea caselor expuse MMAP, MAI,
caselor expuse din zonele cu risc necesar a fi din zonele cu risc crescut la inundatii, in situatia in care se justifica acest Consiliile Locale
crescut la inundatii, atunci cand stréamuate /Nr. fapt. Ca si studiu de caz, mentionam Vaideeni. (Municipale,
acest fapt se justificd actiuni stramutare Orasenesti si
/ Nr. proprietati Comunale),
strdmutate / MDLPA

Realizare cadru
normativ specific
acestui subiect

Actiunea K3: Promovarea unei
atitudini de respect fata de rauri,
n directia schimbarilor culturale
("raul nu este pentru gunoaie")

Acte normative
actualizate, Nr.
campanii de
constientizare si
educare

ANAR a deruat sau a sprijinit o serie de campanii care au vizat cresterea
gradului de constientizare al populatiei privind "igiena" cursurilor de apa.
Intre aceste campanii mentionam:

- Apa care are grija de ape (https://arges-
vedea.rowater.ro/2022/02/18/apele-romane-sustine-campania-apa-
care-are-grija-de-ape-initiata-de-brandul-de-apa-minerala-
dorna%E2%80%8B/ )

- S& pastram apele curate

- Actiuni de Salubrizare

Anual in perioada aprilie-iunie se deruleaza actiunea de verificare a
modului in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost intretinute
santurile si rigolele in localitati, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere.
Actiunea se desfasoard in toate judetele pe baza unui program al actiunii
aprobat de catre CMSU al MMAP si se finalizeaza printr-un proces -verbal
aprobat de catre Prefectul Judetului in calitate de Presedinte al CJSU.
Suplimentar, periodic, personalul AN Apele Romane intreprinde actiuni
de control in zonele cunoscute ca fiind critice din punct de vedere al
blocajelor in zona podurilor/podetelor, al asigurarii sectiunii de scurgere.

MMAP, ANAR,
ABA

Masura L: Imbunatatirea instrume

ntelor, metodelor si standardelor corespunza

toare de evaluare

Actiunea L1: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de
instrumente si know-how in
evaluarea hazardului de inundatii

Ghiduri de bune
practici / Studii /
Metodologii /
Sesiuni de instruire
(nr zile training)

Sesiuni de instruire in cadrul PPPDEI - Harti Hazard (actiune finalizata in
2010, deci nu se mai cuantifica monetar).

In prezent, in cadrul proiectului ROFLOODS, s-au organizat training-uri
(sesiuni de instruire) de modelare hidrologicd si hidraulicd (durata 10
zile).
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Evaluare

Actiuni Ind'Fat?r'. ESt'.“‘a.re, Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala
cantitativi cantitativa ¥
cf. legenda
Actiunea L2: Dezvoltarea si Ghiduri de bune 2 metodologii Sesiuni de instruire PPPDEI - Evaluare pagube si risc (actiune finalizata

punerea in aplicare de
instrumente si know-how pentru
evaluarea pagubelor si evaluarea
riscului la inundatii

practici / Studii /
Metodologii

in 2010, deci nu se mai cuantificd monetar).

RORISK - Metodologia de evaluare a riscurilor si de integrare a
evaludrilor de risc sectoriale

In prezent, in cadrul proiectului ROFLOODS, s-au organizat training-uri
(sesiuni de instruire) de Evaluarea riscului si pagubelor produse in urma
inundatiilor (durata 5 zile).

Conform raportarii MAI: A fost semnat Protocolul de colaborare dintre
Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Afacerilor Interne nr.
536DCD/29.11.2016 - 22739/ 09.12.2016. De asemenea, prin proiectul
"Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel national (RO-RISK)”- cod
SIPOCA 30, IGSU a realizat Metodologia unitard de evaluare a pagubelor
produse de dezastre aceasta urmeazd a fi imbundtdtitd prin proiectul
»~Imbunatatirea Managementului Riscurilor de Dezastre in Romania
P166302” cu finantare din fondurile Ba&ncii Internationale pentru
Reconstructie si Dezvoltare.

Actiunea L3: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de
instrumente si know-how pentru
prelucrarea datelor in GIS si
pentru difuzare, in special in ceea
ce priveste topografia

Baze de date GIS

In cadrul ANAR, in ultimii 11 ani, s-au desfasurat urmatoarele activitati:
- Achizitii softuri specifice GIS

- Cursuri GIS-furnizate de ESRI

- Cursuri HEC-RAS

Actiunea L4: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de metode si
standarde pentru structurile de
aparare impotriva inundatiilor,
masurile nestructurale si
managementul si intretinerea
corpurilor de apa

Ghiduri / Standarde

Normele de proiectare existente sunt aplicate avand in vedere exigentele
Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii (SNMRI)
legate de gradele de protectie la care trebuie dimensionate constructiile
hidrotehnice cu rol de apdrare impotriva inundatiilor, nefiind necesara
actualizarea/modificarea acestor norme pana la momentul prezent.

Ex: Normativ privind STABILIREA DEBITELOR SI VOLUMELOR MAXIME
PENTRU CALCULUL CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE DE RETENTIE,
Indicativ NP 129-2011

Actiunea L5: Dezvoltarea si
punerea in aplicare de
instrumente si metode pentru
controlul utilizarii terenurilor, prin
imaginile satelitare si GIS

Baze de date GIS

Actiuni realizate / aflate in curs de realizare, conform raportdrii furnizate
de catre MDLPA (v. raportare detaliatd in anexa L5):

e Ghid privind gestionarea si implementarea documentatiilor de
amenajarea teritoriului si de urbanism, inclusiv in sistem GIS
(1.826.187,99 lei) - fin curs de implementare prin proiectul
JSistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului,
urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a
structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu
responsabilitati in domeniu” (cod SIPOCA 50).

e Investitia 1.4 din Componenta 10 - Fondul Local (PNRR)
Elaborarea/actualizarea in format digital a documentatiilor de
amenajarea teritoriului si de urbanism: Plan Urbanistic General/Plan
Urbanistic Zonal.( 52 milioane Euro) (v. raportare detaliatd in anexa L5).
e Platforma de date digitale urbane interoperabile (componentda a
Observatorului teritorial)- furnizarea de date in timp real (date privind
reglementarile urbane, restrictiile si utilizarea permisd a terenurilor)
catre toate partile interesate, inclusiv catre publicul larg, pentru a asigura
transparenta emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de
construire; gestionarea dinamica a planificarii urbane (Reforma 5.
Dezvoltarea sistemului de planificare - Codul amenajarii teritoriului,
urbanismului si constructiilor, Componenta 10 Fondul Local, PNRR);
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

stadiu: termenii de referintd pentru achizitie sunt in curs de realizare;
buget aprobat: 4.000.000 lei (fard TVA) din veniturile proprii ale MDLPA.
e Proiect de Ordin privind completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice nr. 233/2016.

e Achizitie pentru realizarea unui instrument de colectarea seturilor de
date spatiale aferente documentatiilor de urbanism, care vor fi elaborate
pe structura standardizata aprobatd prin ordin de ministru.

Masura M: Imbuntétirea controlu

lui viiturilor torentiale

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

Actiunea M1: Promovarea
programelor de reimpddurire si
controlul despaduririlor

Numar programelor
de reimpadurire si
controlul
despaduririlor
desfasurate
Suprafata
terenurilor din
afara fondului
forestier impadurite
cu stare de masiv
incheiatd/Suprafata
terenurilor
defrisate /Volumul
taierilor ilegale
raportate in SILV 3

Conform raportarii MMAP - Paduri

91 santiere de impaduriri, cu o suprafata totald de 5119,90 ha din care
suprafata efectiv impadurita 4.577,18 ha (Anexa M1-1)

Suprafata terenurilor scoase din fond forestier 1.436,6221 ha (Anexa
M1-2)

Volumul taierilor ilegale: 3 milioane mc. (Anexa M1-3)

MMAP,
ROMSILVA,
Garzi forestiere

Actiunea M2: Promovarea
masurilor vizénd controlul
scurgerilor pe versanti si al
eroziunii solului, prin programe
de combatere a eroziunii solului,
corectare a torentilor,
reconstructie ecologica si
infiintarea de perdele forestiere
de protectie n zone agricole,
forestiere si zone naturale

Ghiduri de bune
practici /
Suprafata
perimetrelor de
ameliorare a
terenurilor
degradate cu
eroziune pluviald
(de suprafata si in
adancime) care au
inchis starea de
masiv / Lungimea
albiilor torentiale
corectate cu lucrari
noi de corectare a
torentilor /
Valoarea lucrarilor
de reparatii la
lucrari CT vechi /
Suprafata
perdelelor
forestiere realizate
cu stare de masiv
incheiatd

Total suprafatd
amenjata cu
lucrari de CES
Total lungimi de
ravene
amenajate, in
cadrul lucrarilor
de investiitii

(in derulare /
finalizate)

Conform raportarii MADR

Nr. Total investitii in derulare/finalizate in perioada 2011-2022: 26 din
care finalizate: 19

Total suprafata amenjata cu lucréri de CES in cadrul lucrarilor de investitii
(in derulare/finalizate) in perioada 2011-2022: 26.680,85 ha.

Total lungimi de ravene amenajate in cadrul lucrdrilor de investitii (in
derulare/finalizate) in perioada 2011-2022: 6.744,22 km.

Conform raportarii MMAP - Paduri

Din suprafata totald de 4577,18 ha impadurita din afara fondului forestier
nu se poate stabili cat reprezinta terenurile afectate de eroziune pluviald
(de suprafatéd sau adancime)

Pentru perioada 2010-2022 au fost corectate 236.77 km albii degradate
cu lucrdri noi de amenaajrea albiilor torentiale cu o valaoare totald de
170.654 mii lei (Anexa M2)

MADR, ANIF
MMAP,
ROMSILVA,
INCDS,
autoritati locale,
Garzi forestiere
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Evaluare

- Indicatori Estimar I I = Autoritati
Actiuni d catort stimare Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala utoritati
cantitativi cantitativa < responsabile
(cf. legenda)
Actiunea M3: Promovarea Acte normative Pentru Compania APA NOVA (anul 2017-2018) a fost realizat Master MMAP, ANAR,

programelor privind controlul
scurgerilor in zonele urbane, prin
intermediul acumularilor
nepermanente si al retelelor de
canalizare

adoptate /
actualizate /
Ghiduri de bune
practici

Planul pentru gestionarea retelei de canalizare si a apelor de suprafata
din Bucuresti si Zona Metropolitana. In acest context au fost realizate
harti de hazard pentru inundatii din surse pluviale la nivelul orasului
Bucuresti si a zonei metropolitane.

In prezent, la nivelul Bucurestiului exista un program de reducere a
inundatiilor urbane solicitat de Primarie si implementat de Apa Nova (cca
20 mil euro).

Problema inundatiilor urbane e generata de schimbarile climatice, ploile
inregistrate in ultima perioada au depasit ploaia de calcul pentru care a
fost dimensionata reteaua de canalizare din Bucuresti, cat si capacitatea
de transport a casetei de apa uzata de sub Dambovita. au fost momente
in care prin canalizare s-au tranzitat debite de ordinul 150-200 mc/s
(caseta fiind dimensionata la 80 mc/s).

APA NOVA a studiat si a identificat zonele cu risc la inundatii anume:

- in Sect 4 zona cuprinsa intre Liceul Sincai, Parcul copiilor si raul
Dambovita ( proiect in curs de elaborare);

- in Sect 1 zona zona cuprinsa intre soseaua Sisesti si lacul Herastrau (
proiect in curs de elaborare);

-in Sect 1 zona cuprinsa intre DN1, soseaua Odaii si R Colentina ( proiect
realizat de Egis in 2015, urmeaza sa fie reactualizat si apoi implementat)
- in Sect 3 zona cuprimsa intre Bulevardul Palady si R Dambovita - asa
numita zona Luncii (proiect in faza de elaborare cu termen de
implementare 2024).

Proiectul de reglementare tehnica Normativ privind proiectarea, executia
si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si canalizare a
localitdtilor, Indicativ. NP 133-2022 (ordinul pentru aprobarea
reglementarii tehnice se va aproba la inceputul anului 2023).

In prezent, problematica inundatiilor urbane este adresata in cadrul
proiectului RO FLOODS (pentru 17 zone urbane : Cransebes, Cernavoda,
Otelu Rosu, Pitesti, Tulcea, Ploiesti, Petrosani, Gura Humorului, Resita,
Caracal, Zaldu, Timisoara, Constanta, Suceava, Cluj, Roman, Corbu)
In prezent, la nivelul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei au fost aprobate urmatoarele normative / programe (v.
raportare detaliatd in anexa L5):

e Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare ale localitdtilor, Indicativ NP 133-2022,
Volumul I - Sisteme de alimentare cu apa, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr.
15/05.01.2023, publicat in M.Of., p I, nr. 43 si nr. 43bis din 16 ianuarie
2023.

e Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, Indicativ NP 133-2022,
Volumul II - Sisteme de canalizare, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr.
14/05.01.2023, publicat in M.Of., p I, nr. 41 si nr. 41bis din 13 ianuarie
2023.

e Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, Indicativ NP 133-2022,
Volumul III - Structuri hidroedilitare din beton armat si beton
precomprimat, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr. 19/05.01.2023, publicat in
M.Of., p I, nr. 44 si nr. 44bis din 16 ianuarie 2023.

¢ Programul National de Dezvoltare Locala (etapa 1: 2015-2023 si etapa
a II-a: 2017-2023) se finanteazd obiective de investitie care vizeazd

ABA, MDLPA,
Autoritati Locale
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

lucrdri integrate pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare, cu
indicatorii de rezultat detaliati in anexa L5
e Programul National de Investitii ,Anghel Saligny” (2022-2028) se
finanteaza obiective de investitie pentru
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea a sistemelor de
canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate, cu urmatorii
indicatori de rezultat (valabil la 04.05.2023), se finanteaza obiective de
investitie integrate pentru alimentdri cu apa si statii de tratare a apei si
sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate, inclusiv
canalizare pluviald si sisteme de captare a apelor, cu urmatorii
indicatori de rezultat (valabil la 04.05.2023):
e Programul National de Investitii de Interes Public sau Social (PNCIPS)
gestionat de Compania Nationald de Investitii CNI S.A. sunt finantate
obiective de investitii in cadrul urmatoarelor subprograme:

e Subprogramul ,Lucrdri in prima urgenta”.

e Subprogramul ,Fose septice, microstatii de epurare, sisteme de
alimentare cu apa si sisteme de canalizare” (v. anexa L5).

Masura N: Imbun&tétirea managementului debitelor si cu

rsurilor de apa

Actiunea N1: Promovarea unei

intretineri mai bune a albiilor si a
gestiondrii acestora, precum si a
malurilor

Ghiduri de bune
practici / Nr. de km
cursuri de apa

peste 43160 km
cursuri de apa

Cheltuielile programului de gospodarire a apei si planul tehnic se
regdsesc in Anexa N1.

in perioada 2011-2022 s-au realizat lucrdri de intretinere si reparatii a
infrastructurii de gospodarire a apelor pe cca. 43160 km cursuri de apa
in valoare totald de 1021,400-mil lei (conform Anexa_N1).

Actiunea N2: Promovarea unei
mai bune utilizari a capacitatii
naturale de stocare a albiilor
majore si a luncilor raurilor

Ghiduri de bune
practici, Studii
dedicate /
Instructiuni de
lucru

INHGA a realizat o serie de studii privind reincarcarea apelor subterane.
In cadrul Proiectului Danube Floodplain (2018-2020), ANAR a coordonat
(Impreuna cu MMAP si  INHGA) elaborarea urmatoarelor
livrabile/rezultate :

Manualul de restaurare si conservare a luncii inundabile in bazinul
hidrografic al Dunarii (care se adreseaza in principal specialistilor);
Ghidul strategic pentru managementul durabil al luncii inundabile (care
sintetizeaza ideile principale ale Manualului si se adreseazad unui public
mai larg);

Foaia de parcurs/planul de actiune pentru bazinul Dunarii (care cuprinde
pasii urmatori agreati in vederea realizarii proiectelor privind restaurarea
luncilor inundabile).

Totodata in cadrul acestui proiect a fost elaborat Ghidul masurilor de
restaurare, masuri ce au fost integrate in Manualul si in Ghidul strategic
de restaurare si conservare a luncii inundabile.

De asemenea, pe parcursul implementarii proiectului Danube Floodplain
au fost organizate multiple intalniri, sedinte, workshopuri unde au fost
promovate masurile aferente unei mai bune utilizari a capacitatii naturale
de stocare a albiilor majore si a luncilor raurilor.

Actiunea N3: Promovarea unei
mai bune gestionari a debitului
solid natural din rauri

Studii pentru
evaluarea regimului
de debite solide

In perioada 2017-2019 s-a desfasurat proiectul Danube Sediment, care
a avut drept scop imbundtdtirea managementului sedimentelor ce
tranziteaza fluviul Dundrea. In cadrul proiectului au fost implementate
masuri si actiuni care au vizat tmbunatatirea gradului de cunoastere
cantitativa a sedimentelor ce tranziteaza fluviul Dundrea, a fost stabilita
0 noud abordare pentru managementul sedimentelor transnationale si a
fost conslidata colaborarea interinstitutionald fin managementul
sedimentelor.
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JBA

consulting

Evaluare
Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala
cf. legenda

Indicatori Estimare
cantitativi cantitativa

Autoritati

Actiuni responsabile

In cadrul proiectului Danube Sediment au fost elaborate urmatoarele
livrabile/rezultate:

Manualul privind recomanddrile pentru imbunatatirea monitorizarii
sedimentelor;

Balanta sedimentelor pe Dundre si a principalilor sai afluenti;
Elaborarea si aplicarea in zone pilot a Metodologiei de evaluarea a
Riscului asupra regimului si balantei sedimentelor;

Ghidul privind Managementul Sedimentelor.

Pentru a sustine factorii interesati in Tmbunatdtirea gestionarii
sedimentelor s-a realizat un Catalog cu mdsurile de bund practica pentru
imbunatatirea managementului sedimentelor.

Proiectul recomanda ca managementul sedimentelor sd devinad o parte
integrantd a Planurilor de Management Bazinale si Planurilor de
Management ale Riscului la Inundatii. De asemenea, pe parcursul
implementarii proiectului Danube Sediment au fost organizate multiple
intalniri, sedinte, workshopuri unde fost promovat un management
adecvat si durabil al sedimentelor.

Actiunea N4: Solutii pentru Ghiduri de bune In anul 2011, s-a elaborat, in cadrul INHGA, "Studiului privind
realizarea conectivitatii laterale a practici privind restaurarea/reconstructia cursurilor de apa alterate din punct de vedere
cursurilor de apd, crearea unor realizarea hidromorfologic, in conformitate cu obiectivele de mediu stabilite de
zone umede, atenuarea undelor conectivitatii Directiva Cadru a Apei" - tema 6.

de viitura prin poldere laterale In 2015 a fost elaborat studiul: "Identificarea de masuri bio-ingineresti
pentru refacerea conectivitdtii cursurilor de apa. Studiu de caz
(conectivitate laterald - raul Barlad, Prut-Barlad) - Tema C3.2".
In 2016 INHGA a elaborat studiul: "Identificarea de masuri bio-
ingineresti pentru refacerea conectivitatii cursurilor de apa. Studiu de
caz-R. Hartibaciu, bh. Olt. - tema C3.2".

De asemenea, in anul 2020, INHGA a elaborat "Catalogul masurilor de
atenuare a impactului alterarilor hidromorfologice in concordantd cu
prevederile Directivei Cadru Apa (2000/60/EC) si eficienta acestora in
planul starii ecologice" (Tema C5).

Catalogul include masuri de atenuare a impactului intreruperii
conectivitatii laterale.

In perioada 2018-2020 s-a desfasurat proiectul Danube Floodplain, al
carui scop principal a fost reducerea riscului la inundatii in conformitate
cu prevederile Directivei Inundatii, in concordantd cu obiectivele
Directivei Cadru Apa. In cadrul proiectului a fost realizata imbunatatirea
managementului resurselor de apd si a riscului la inundatii la nivel
transnational, avand in vedere maximizarea actiunilor de conservare a
biodiversitatii si Tmbundtdtirea cunoasterii, la nivel transnational,
referitoare la managementul integrat al apei prin restaurarea zonelor
umede. Totodatd, infrastructurile clasice au fost combinate cu cele
Lverzi” si cu mdsuri naturale de retentie.

Rezultatele cheie ale proiectului au fost elaborarea: Manualului privind
restaurarea si conservarea zonelor inundabile in bazinul Dunarii,
Ghidului Strategic privind Managementul zonelor Inundabile in bazinul
Dunarii si a unei Foi de parcurs privind etapele viitoare in managementul
zonelor inundabile agreate la nivelul bazinului Dunarii.

In cadrul proiectului RO Floods, JBA Consulting a pus la dispozitia Bancii
Mondiale si a beneficiarului final (MMAP, ANAR) -, Greener Approaches
to Flood Risk Management, Romania" (2022) - ghid ce urmeaza a fi
promovat de ANAR la AM POIM (exercitiul financiar urmator PDD)

MMAP, ANAR,
ABA, Autoritati
Locale
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Evaluare

Actiuni I"d'Fat?r'. ESt'.mareu Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala Autornta;_n
cantitativi cantitativa ¥ responsabile
(cf. legenda)
Masura O: Intdrirea capacitatii de aparare impotriva inundatiilor
Actiunea O1: Refacerea si Numar total de Nu este cazul. In perioada 2014-2022 au fost aprobate prin Hotdrari de Guvern (8) ANAR, ABA,
intretinerea lucrarilor de aparare lucrdri necesar a fi fondurile necesare realizarii in regim de urgentd a unor lucrdri de Autoritati
in zonele vulnerabile afectate in reabilitate (de refacere a constructiilor hidrotehnice calamitate, a unor lucrari de Locale, ANIF,
urma viiturilor. Abandonarea preferat in km) inlaturare a calamitatilor naturale si reducere a riscului la inundatii in ROMSILVA
lucrarilor afectate in zonele cu Numar de lucrari zonele calamitate, in valoare totald de 406.164 mii lei.
vulnerabilitate redusa sau de apdrare Anul 2014 -5 HG-uri (HG 320/2014, HG 635/2014, HG 636/2014, HG
reamplasarea lor reabilitate 681/2014, HG 932/2014) , 15 investitii lucrari de refacere Constructii
Nr. (km) de lucrari Hidrotehnice calamitate, lucrari de refacere si consolidare cursuri de apa,
relocate. valoare totald 95.433 mii lei.
Nr. (km) lucrari Anul 2018 -2 HG-uri (HG 516/2018, HG 582/2018), 29 investitii, lucrari
abandonate sau de refacere CH calamitate, lucrdri de refacere si consolidare cursuri de
demolate apa, valoare totala 116.125 mii lei
Anul 2019 - 1 HG (HG 441/2019), 49 investitii, lucrari de refacere CH
calamitate, lucréri de refacere si consolidare cursuri de apa, 194.606 mii
lei.
Suplimentar ANAR a realizat refacerea lucrarilor calamitate din
administrare cu forte proprii in cadrul Planului Tehnic sau Programului de
Investitii — surse proprii, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
(FSUE)
Actiunea 02: Continuarea si Implementarea Metodologie realizata. MMAP, ANAR,
finalizarea activitdtii de delimitare | normelor legislative Aceastd actiune urmeaza a fi realizatd partial in cadrul PNRR - Proiectul ABA, ANIF
a albiilor minore ale cursurilor de de delimitare a Cadastrul Apelor (Investitia 6 - Componenta Managementul Apelor).
apa albiilor minore/
Lungimea cursurilor
de apa delimitate
(km)
Actiunea 03: Dezvoltarea Lungimea Detalierea lucrarilor de aparare (sursa MMAP, ANAR) derulate in perioada ANAR, ABA,
infrastructurii de aparare a infrastructurilor de 2015 - 2021, sunt prezentate in Anexa_03_Investitii MMAP_ANAR_REV Autoritati locale,
localitatilor in zonele vulnerabile aparare realizate in perioada 2015-2021 Institutia
(km) Finalizarea obiectivelor de investitii (sursa ANAR, a se vedea Raportul 1, prefectului
Volume de Activitatea I, Anexa O3 Situatie privind obiectivele de investitii finalizate
atenuare / retentie in perioada 2014-2021). Valoarea acestor investitii se ridicd la 2,421
a apei (mil. mc)/ mid. lei (aferenta ultimilor 8 ani); estimam ca la nivelul intregii perioade
Beneficii aduse de pentru care se face analiza (2011 - 2021), aceastd valoare se ridica la
lucrari (pagube un minim de cca. 3 mid. lei.
evitate) Reamintim c3 valoarea actualizatd a obiectivelor de investitii cu finantare
integrald sau partiald de la bugetul de stat, repartizate pentru
Administratia Nationala "Apele Roméane", se ridica la cca 10,67 mld. lei,
din acest total, la 31.12.2021 fiind finalizate obiective de investitii cu
valoarea totald de 4,5 mld. lei. Este vorba de investitii incepute cu ani in
urma, care se afla intr-un stadiul partial de executie. La nivel national,
procentul de realizare la finele anului 2021 se ridica la cca. 45% (ca si
capacitate), respectiv 42% (din punct de vedere valoric). Informatii
detaliate pentru fiecare categorie de invesitie pot fi consultate in
Anexa_0O3_Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finantare
integrala sau patiala de la bugetul de stat.
Lucrari de investitii receptionate de catre ANAR/ABA pana la finele anului
2022 (detalii in Anexa_O3_Situatie Privind obiectivele de investitii
finalizate in perioada 2014-2021_REV):
Lungimea infrastructurilor de aparare realizate (km)
48
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

- cca.124km diguri noi

- cca. 366 km consolidari de mal (lucrari noi)

- 4 acumuldri nepermanente (volum total de atenuare: 77 mil mc )

De asemenea, au fost promovate spre finantare din fonduri externe
nerambursabile lucrari privind marirea gradului de siguranta la baraje,
amenajare complexa a raurilor, reducerea eroziunii costiere, lucrari cu o
valoare estimata de cca. 6.155.916.051 lei. (Anexa_E4_Proiecte POIM
costuri si stadiu_REV).

Au fost semnate contracte de finantare in valoare totala de
4.159.099.754 lei din care s-au efectuat plati in valoare de cca. 27%.
Pentru proiectele ce nu au fost acceptate in actuala perioadd de
finantare, ANAR si MMAP vor intreprinde toate demersurile pentru
finantarea acestora din alte surse de finantare.

Informatii suplimentare sunt furnizate in Cap. 3. Estimarea costurilor
madsurilor si actiunilor asociate Planului de Actiune, intreprinse dupa
gprobarea HG 846/2010 si Cap. 4. Concluzii din cadrul Raportului 2.

Actiunea 04: Crearea de zone
umede

Suprafatd zone
umede create
(km?)

In ceea ce priveste proiectele care au vizat imbundtdtirea conectivitatii
laterale, au fost desfasurate doud proiecte (descrise in cadrul Anexei 04
Proiecte conectivitate laterala ANAR), anume:

- proiectul Reconstructia ecologicd a terenurilor apartindnd domeniului
public al Consiliului Local Mahmudia in cadrul incintei agricole Carasuhat
din Delta Dundrii (desfasurat in anul 2015, prin POS Mediu)

- proiectul Impreuna pentru Dundre - Etapa I - Reconstructia zonei
umede Gérla Mare-Vrata (desfasurat in anul 2021, in parteneriat cu Coca
Cola)

in plus, se afla o serie de proiecte in derulare (WWF): MERLIN -
Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystem in
a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation, REXUS
- MANAGING RESILIENT NEXUS SYSTEMS THROUGH PARTICIPATORY
SYSTEMS DYNAMICS MODELLING, IDES - Improving water quality in the
Danube river and its tributaries by integrative floodplain management
based on Ecosystem Services (necuantificate monetar) (Raportul 1,
Activitatea I, Anexa O4 Proiecte reconstructie ecologica WWF).

Recent, s-a finalizat Studiul Bancii Mondiale - Floodplain that identifies
potential areas suitable for floodplain reconnection and restoration (as
non permanent accumulation), flood storage areas, relocations of dams,
wetlands, etc.,

Danube FloodPlain (v. descriere si costuri asociate in N4)

MMAP, ANAR,
ABA, Autoritati
Locale

Actiunea O5: Realizarea de noi Numar (km sau A se corobora cu Actiunea O3 si urmatoarele Anexe din Raportul 1, MMAP, ANAR,
lucrdri hidrotehnice pentru volume) de lucrari Activitatea I: ABA
protectia impotriva inundatiilor in sau scheme Anexa O3 Investitii MMAP_ANAR in perioada 2015-2021_REV
zonele localitatilor cu risc ridicat hidrotehnice Anexa O3 Situatie privind obiectivele de investitii finalizate in perioada
la inundatii realizate 2014-2021_REV

Anexa O3 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finantare

integrala sau partiala de la bugetul de stat.

Informatii suplimentare sunt furnizate in Cap. 3. Estimarea costurilor

masurilor si actiunilor asociate Planului de Actiune, intreprinse dupa

aprobarea HG 846/2010 si Cap. 4. Concluzii din cadrul Raportului 2.
Masura P: Reducerea vulnerabilitdtii la inundatii a infrastructurii de transport si a celei tehnico-edilitare
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Evaluare

- Indicatori Estimar I I = Autoritati
Actiuni d catort stimare Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala utoritati
cantitativi cantitativa < responsabile
(cf. legenda)
Actiunea P1: Program national Acte normative Conform raportarii furnizate de cdtre Ministerul Transporturilor: Ministerul

de reabilitare a podurilor rutiere

si feroviare

adoptate de
armonizare a
legislatiei drumuri
cu legislatie n
domeniul apei/
Norme de
proiectare adaptate
la schimbarile
climatice/ Numarul
de poduri rutiere
(per categorie de
drum) si feroviare
reabilitate
(redimensionate)

e Pand in 2012 s-au derulat mai multe programe de dezvoltare a
infrastructurii locale la nivelul mai multor institutii (HG 577/1997, OG
7/2006, OG 40/2006, HG 530/2010).

e Din 2013, s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de investitii in
infrastructura locald fintr-un singur program: Programul National de
Dezvoltare Locald prevede realizarea a 625 poduri si podete, din care s-
au realizat 144.

« Incepand cu 2023 la nivelul infrastructurii feroviare vor mai intra in
reabilitare un numar de 134 de poduri si podete finantate prin
programe de finantare

nerambursabila.

e Incepand cu anul 2010 si pana in prezent, pentru armonizarea
reglementdrilor tehnice nationale cu cele europene privind cerintele cu
impact asupra schimbarilor climatice ( ex.: cerinte privind durabilitatea
materialelor si a constructiei in ansamblul sdu, reducerea consumurilor
de energie si apa prin utilizarea elementelor prefabricate, etc) au fost
elaborate si aprobate la nivel C.N.A.I.R. S.A. urmatoarele reglementari
tehnice, ce pot avea legaturi cu subiectul solicitat, astfel:

- Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete
de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate, indicativ PD 165 -
2012;

- Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de arta, indicativ AND 590
-2016;

Conform raportarii furnizate de cdtre MDLPA, au fost desfasurate
urmatoarele programe (v. raportare detaliatad in anexa L5):

e Programul National de Dezvoltare Locala (etapa 1: 2015-2023 si etapa
a II-a: 2017-2023) se finanteaza obiective de investitie pentru
realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podete, pasaje sau punti
pietonale, cu mai multi indicatori de rezultat, detaliati in cadrul anexei
LS.

e Programul National de Investitii ,Anghel Saligny” (2022-2028) se
finanteaza obiective de investitie pentru
realizarea/reconstruirea/consolidarea/reparatia/modernizarea/modificar
ea/extinderea/reabilitarea/restaurarea/conservarea (dupa caz) a
podurilor, podetelor, pasajelor sau puntilor pietonale, inclusiv pentru
biciclete si trotinete electrice (valabil la 04.05.2023). De asemenea, se
finanteaza obiective de investitie integrate pentru
realizarea/reconstruirea/consolidarea/reparatia/modernizarea/modificar
ea/extinderea/reabilitarea/restaurarea/conservarea (dupa caz) a
drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local,
respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul
localitatilor, precum si variante ocolitoare ale localitatilor si a podurilor,
podetelor, pasajelor sau puntilor pietonale, inclusiv pentru biciclete si
trotinete electrice (valabil la 04.05.2023).

Transporturilor,
MDLPA, MMAP,
Autoritati
publice locale

Actiunea P2: Program de
modernizare a retelei nationale
rutiere si feroviare supuse

riscului la inundat;ii

Norme de
proiectare adaptate
de schimbarile
climatice/
Lungimea retelei
nationale rutiere si

Conform raportarii furnizate de catre Ministerul Transporturilor:
e Pana in 2012 s-au derulat mai multe programe de dezvoltare a
infrastructurii locale la nivelul mai multor institutii (HG 577/1997, OG
7/2006, OG 40/2006, HG 530/2010).

Ministerul
Transporturilor,
MDLPA,
Autoritati
publice locale
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Estimare
cantitativa

Indicatori

Actiuni cantitativi

Evaluare calitativa (descriptiva)

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

feroviare
modernizate (km)

e Programul National de Dezvoltare Locala prevede reabilitarea a 20.000
km de drumuri judetene si comunale care vor deservi 15 milioane de
locuitori (7.000 km realizati)

e Proiectele aferente infrastructurii feroviare ce contin lucrdrile de
modernizare, reinnoire sau nou construire, implicit cele supuse riscului
la inundatii, au in vedere obtinerea tuturor avizelor necesare, inclusiv
avizul emis de Administratia Nationald ,,Apele Romane" si unitdtile de
gospodarire a apelor, ce conditioneaza finantarea si executia obiectivelor
noi de investitie precum si realizarea de lucrari de interes public ce se
construiesc pe ape sau care au legaturd cu apele, de obtinerea avizelor
conform legii.

Precizam faptul ca pentru toate Studiile de Fezabilitate aferente celor 134
de poduri si podete mentionate la pct. P1, a fost obtinut avizul ANAR.
In ceea ce priveste reducerea vulnerabilitatii la inundatii a infrastructurii
rutiere (asigurarea sectiunii de scurgere si intretinerea albiei in zona
podurilor), in Programul de revizuire reglementari tehnice pe anul 2023
al C.N.A.L.R. S.A. se afld urmatoarele reglementari tehnice ce pot avea
legaturi cu subiectul solicitat, astfel :

- Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de
sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatr3,
indicativ CD 99-2001;

- Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete pentru
drumuri, indicativ P 19/2003.

Conform raportarii furnizate de cdtre MDLPA, au fost desfasurate
urmatoarele programe (v. raportare detaliatd fin anexa L5):
¢ Programul National de Dezvoltare Locala (etapa 1: 2015-2023 si etapa
a II-a: 2017-2023) se finanteaza obiective de investitie pentru
construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si
incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri
judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau
drumuri publice din interiorul localitatilor, cu indicatorii de rezultat
detaliati in anexa L5.

e Programul National de Investitii ,Anghel Saligny” (2022-2028) se
finanteaza obiective de investitie pentru
realizarea/reconstruirea/consolidarea/reparatia/modernizarea/
modificarea/extinderea/reabilitarea/restaurarea/conservarea (dupa caz)
a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv
drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor,
precum si variante ocolitoare ale localitatilor (valabil la 04.05.2023). De
asemenea, se finanteaza obiective de investitie integrate pentru pentru
realizarea/reconstruirea/
consolidarea/reparatia/modernizarea/modificarea/extinderea/reabilitare
a/ restaurarea/conservarea (dupa caz) a drumurilor publice clasificate si
incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri
judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau
drumuri publice din interiorul localitatilor, precum si variante ocolitoare
ale localitatilor si a podurilor, podetelor, pasajelor sau puntilor pietonale,
inclusiv pentru biciclete si trotinete electrice (valabil la 04.05.2023).

e Programul National de Investitii de Interes Public sau Social (PNCIPS)
gestionat de Compania Nationald de Investitii CNI S.A. sunt finantate
obiective de investitii in cadrul urmatoarelor subprograme:
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e Subprogramul ,Lucrdri in primd urgentad”, in scopul prevenirii si

atenuarii efectelor produse de actiuni accidentale si calamitdti naturale

(inclusiv inundatii)
e Subprogramul ,Drumuri de interes local si drumuri de interes

judetean”.

Actiunea P3: Realizarea de Norme de Actiune suport pentru actiunea P1 descrisa mai sus. Ministerul

studii si proiecte privind
proiectarea podurilor, in functie
de mediul aflat in continud
schimbare

proiectare adaptate
de schimbarile
climatice/ Numarul
de studii elaborate

Proiectele aferente infrastructurii feroviare ce contin lucrdrile de
modernizare, reinnoire sau nou construire, au in vedere obtinerea
tuturor avizelor necesare, inclusiv avizul emis de Ministerul Mediului -
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului, ce conditioneaza finantarea
si executia obiectivelor noi de investitie precum si realizarea de lucrari
de interes public de respectarea normelor in proiectarte de obtinerea
avizelor conform legii. Precizam faptul ca pentru toate Studiile de
Fezabilitate aferente celor 134 de poduri si podete mentionate la pct. P1,
a fost obtinut avizul de mediu.

De asemenea, in privinta masurilor pentru reducerea consumului de
energie si /sau a utilizarii energiei regenerabile, in anul 2012 , a fost
elaboratd si aprobata la nivel C.N.A.I.R. S.A. , reglementarea tehnicd "
Ghid privind conditiile de iluminat la drumuri nationale si autostrazi”,
indicativ AND 603-2012.

Transporturilor,
MDLPA

Masura Q: Reducerea vulnerabilitd

tii la inundatii a terenurilor Agricole

Actiunea Q1: Promovarea si
planificarea practicilor agricole cu
vulnerabilitate redusa la inundatii

Acte normative
actualizate

MADR nu a furnizat informatii.

MMAP, MADR

Actiunea Q2: Promovarea
practicilor agricole care reduc
scurgerile in bazinele hidrografice

Acte normative
actualizate /
Ghiduri / Manuale /
Coduri de bune
practici agricole

Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii
cu nitrati proveniti din surse agricole (versiunea 2015, precum si
versiunea 2021) cuprinde restrictii privind aplicarea ingrasamintelor pe
terenuri saturate cu apa, inundate, inghetate sau acoperite cu zapada
sau pe solurile in panta aflate in vecindtatea cursurilor de apa, fiind
interzisa aplicarea ingrdsamintelor cu azot, existand riscul de spalare a
nitratilor. Pe terenurile adiacente cursurilor de apa se instituie zone de
protectie si benzi tampon (fasii de protectie), in care este interzisd
aplicarea fertilizantilor de orice fel. Latimea minima a fasiilor de protectie
variaza in functie de panta terenului astfel: - 3 m pentru terenurile cu
panta pana la 12%; - 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%. Latimea
benzilor tampon (fasiilor de protectie) se considerd de la limita blocului
fizic adiacent zonei de protectie (stabilitd prin Legea Apelor) spre
interiorul acestuia. Panta terenului inseamnd panta medie a blocului fizic
adiacent cursului de apd. Este interzisa utilizarea ingrdsamintelor de
orice fel in zonele de protectie instituite in jurul lucrarilor de captare, a
constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabild, a
surselor de apd potabild destinate imbutelierii, in conformitate cu
prevederile Hotdrarii Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea
Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara si hidrogeologica.

Pe soluri saturate cu apd, inundate, inghetate sau acoperite cu zapada
este interzisa aplicarea ingragamintelor, evitandu-se astfel pierderile de
compusi cu azot cu apele de percolare si cu scurgerile. In zonele
inundabile este interzisda depozitarea gunoiului de grajd. Pe soluri
periodic saturate cu apa sau in zone inundabile, trebuie ales momentul
de aplicare a ingrdsdmintelor atunci cand solul are o umiditate

MMAP, MADR

JOK-JIBAE-XX-XX-RP-Z-0005-A1-C01-AIl_Raport_2

52




Evaluare

Actiuni Indn_:atc_)rn_ ESt'.mare, Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala Autorntat_n
cantitativi cantitativa ¥ responsabile
(cf. legenda)

corespunzatoare capacitatii de camp, evitdndu-se astfel pierderile de

azot cu apele de percolare si cu scurgerile. GHIDUL DE BUNE PRACTICI

AGRICOLE PRIVIND EFECTELE GENERATE DE SCHIMBARILE CLIMATICE
https://www.madr.ro/docs/agricultura/2022/ghid-de-bune-practici-in-

agricultura-.pdf

Actiunea Q3: Punerea in Normative de MADR nu a furnizat informatii. MMAP,

aplicare a unor metode de
proiectare revizuite pentru
sistemele de apdrare impotriva
inundatiilor in zonele rurale

proiectare
actualizate

Autoritati Locale

Actiunea Q4: Finantarea
lucrarilor de refacere si
conservare a infrastructurii de
prevenire si de protectie
fmpotriva inundatiilor (actiune pe
termen mediu PNDR)

Numar proiecte
finantate/ Numar
lucrarilor de
refacere si
conservare a
infrastructurii de
interes realizate

In cadrul PNDR 2014 - 2020 a fost lansata si implementatd masura 17.1
Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor, in scopul de
a incuraja fermierii s participe la scheme de asigurare private in vederea
gestionarii riscurilor care le pot afecta productia agricold, inclusiv a
riscului privind inundatiile. In perioada 2019 - 2021 au fost lansate trei
apeluri pentru proiecte, un alt apel fiind lansat in cursul anului 2022. In
cadrul masurii au fost alocate peste 40 mil euro, in perioada 2019-2021
fiind admise la finantare proiecte in valoare de cca. 26,5 mil euro.
Planul National Strategic 2021-2027 a fost realizat si aprobat si contine
pentru masuri si actiuni finantate care raspund nevoilor agriculturii si
dezvoltarii rurale din Romania.

Printre nevoile relevante in contextul SNMRI se regasesc:

Cresterea gradului de rezilientd a exploatatiilor agricole la factorii
climatici si asigurarea securitatii alimentare;

Adaptarea practicilor agricole in zonele asociate riscurilor climatice
determinate de schimbarile climatice;

Mentinerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care sa asigure
protectia antierozionald a solului si cresterea cantitatii de humus;
Mentinerea sau adoptarea unor practici agricole extensive care sa asigure
protectia resurselor de apa impotriva poluarii;

Adaptarea la scard largd a unor metode agricole durabile cu scopul
managementului eficient al resurselor naturale (apa, sol si aer) si
biodiversitatii;

Dobandirea de cunostinte necesare fermierilor pentru aplicarea
metodelor agricole durabile si pentru adaptarea la conditiile de mediu si
conformarea la conditionalitati;

Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta agricold adaptate
nevoilor fermierilor de a furniza servicii de mediu si de a se adapta la
conditiile de mediu si conditionalitati;

Adaptarea activitdtilor de cercetare, a rezultatelor cercetdrii si a
infrastructurii si serviciilor TIC la nevoile fermierilor legate de aplicarea
unor metode agricole durabile si a unor metode de adaptare la conditiile
de mediu si la conditionalitati.

ANAR, MMAP

Masura R: Reducerea vulnerabilitatii la inundatii a infrastructurii de mediu

Actiunea R1: Inventarul surselor
de poluanti si al zonelor naturale
vulnerabile de-a lungul raurilor

Numar de

inventare elaborate

La nivel european, prin Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si de modificare a
Directivelor 91/689/CEE si 96/61/CE ale Consiliului (,Regulamentul E-
PRTR"), s-au pus bazele unui registru european, cu date comparabile, cu
privire la emisiile de poluanti in aer, ap3, sol, la transferurile de deseuri
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periculoase si nepericuloase, a poluantilor din apele reziduale transferate
in afara amplasamentului.

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) (transpusa la
nivel national prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale)
acoperd ca zona de reglementare urmatoarele sapte directive, adunand
astfel intr-un singur instrument legislativ clar si coerent un set de norme
comune pentru autorizarea si controlul instalatiilor industriale, avand
drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii
Europene cu precadere printr-o mai bund aplicare a celor mai bune
tehnici disponibile.

Registrul EPRTR se elaboreaza anual si contine informatii privind emisiile
de poluanti in aer, apd si sol, precum si transferul in afara
amplasamentului al poluantilor din apele uzate (prin canalizare) si din
deseuri. Registrul acopera 91 de poluanti enumerati in anexa II la
Regulamentul 166/2006. Emisiile sunt raportate atunci cdnd depdsesc o
anumita limita (valori prag) si provin dintr-una dintre cele 65 de activitati
enumerate in anexa I la Regulamentul 166/2006, activitati sub incidenta
IED. Regulamentul E-PRTR a devenit obligatoriu si aplicabil direct in toate
elementele sale si in Romania, incepand cu 2007, cand Romania a
devenit stat membru al UE.

Romania a inceput procesul de raportare transmitand inventarele anuale
de date catre Registrul European PRTR cu frecventa si la termenele
stabilite de CE. Primul an in care Romania a inceput procesul de raportare
cdtre CE a fost 2008 (conform HG 140/2008), an in care s-a realizat
inventarul datelor de emisie si transferuri ale complexelor industriale
efectuate pe parcursul anului 2007.

ANAR contribuie anual la realizarea EPRT prin validarea datelor de emisie
in ape.

Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului in
domeniul apei, modificatd de Directiva 2013/39/UE transpuse in
legislatia nationald prin H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului
de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase si alte mdsuri pentru principalii poluanti, prevede
obligatia de a realiza si actualiza inventarul emisiilor, evacuarilor si
pierderilor de substante prioritare la fiecare 3 ani.

ANAR a realizat primul inventar national al emisiilor, evacuarilor si
pierderilor de substante prioritare in anul 2013 pe baza unei metodologii
nationale, realizata in concordanta cu ghidul european ,Ghid Tehnic
pentru pregatirea inventarului emisiilor, evacuarilor si pierderilor de
substante prioritare si a celor prioritar periculoase” (2012).

in anul 2020, ANAR a realizat al 5-lea inventar, iar in acest an ANAR il
va realiza pe cel de-al 6-lea.

MMAP, APM,
Autoritati Locale

Actiunea R2: Promovarea Acte normative Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale se intocmesc in
controlului poludrii prin actualizate, ghiduri conformitate cu cerintele prevazute in:

intermediul unor planuri specifice Legea Apelor nr.107/1996, cu modificdrile si completarile ulterioare, care
de management al riscului la a preluat prevederile Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000 de
inundatii in zonele urbane si stabilire a unui cadru de politicd comunitard in domeniul apei, dar si a
industriale si al riscului la celorlalte directive europene;

poludrile accidentale Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectei Mediului nr. 278/1997
- Metodologia cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere
a poludrilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare;
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Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 223 / 2006 -
Regulament de organizare si functionare a sistemului de alarmare in caz
de poludri accidentale ale apelor din Roménia - SAPA-ROM si a centrului
international principal de alarmare in caz de poluari accidentale pe
Dundre din Romania - CIPA-ROM.

Planurile se revizuiesc la 5 ani si se actualizeazad ori de cate ori apar
modificdri.

In intervalul monitorizat planurile s-au revizuit de 3 ori (2009 - 2013,
2014 - 2019, 2019 -2023).

Conform Ordinului MAP/MAI nr.459/78/2019, planurile se revizuiesc o
datd la 4 ani, si se actualizeaza ori de cate ori intervin modificdri majore.
Planurile se intocmesc la nivel de Administratie Bazinald de Apa (11).
Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale la utilizatorii de
apa se elaboreaza de orice folosinta potential poluatoare sau la care se
pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentald a
resurselor de apa.

Utilizatorii de apa care doar capteaza apa elaboreazd un program de
combatere a efectelor poludrilor accidentale produse de unitdtile
amplasate in amonte.

Planurile de prevenire si combatere a poludrilor accidentale elaborate la
nivel bazinal de cdtre Administratiile Bazinale de Apd contin si lista cu
unitatile potential poluatoare din cadrul bazinului/bazinelor hidrografice
din administrare, poluantii potential si folosintele de apa principale din
aval care pot fi afectate.

Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului administratiei si
internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgentd generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poludri
accidentale pe cursurile de apa si poludri marine in zona costierd, abrogat
in 2019 prin Ordinului MAP/MAI nr.459/78/2019

Actiunea R3: Integrarea Acte normative Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii,
aspectelor privind conservarea actualizate, ghiduri asa cum a fost stabilit de autoritatile competente — MMAP si ANAR, este
naturii si a biodiversitatii in de a gestiona si a reduce riscul la inundatii pentru populatie, economie,
planurile de management al mediu si patrimoniul cultural, contribuind in acelasi timp la imbunatatirea
riscului la inundatii, in special la calitativa si cantitativa / conservarea corpurilor de apa si a habitatelor
proiectarea structurilor de naturale. Integrarea aspectelor privind conservarea naturii si a
apdrare biodiversitatii sunt redate prin prisma principiilor Metodologiei de
elaborare a Programului de Masuri (PoM), descrise in cadrul Anexei R3.

MMAP, ANAR,
ABA

Masura S: Reducerea vulnerabilitatii sociale la inundatii
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Actiunea S1: Identificarea
vulnerabilitatii sociale a tuturor
comunitatilor expuse riscului la
inundatii prin realizarea hartilor
de risc, a planurilor bazinale
pentru managementul riscului la
inundatii si consultarea publicului
asupra masurilor ce vor fi
adoptate prin acestea

Harti de risc la
inundatii, Planuri
bazinale pentru
managementul
riscului la inundatii

Elaborarea hartilor de risc in anul 2012, a condus la obtinerea unor
informatii importante privind vulnerabilitatea sociald. Astfel, in cazul
aplicarii scenariului mediu, respectiv inundatii care se pot produce in
medie o data la 100 de ani, populatia expusd este de aproximativ
818.500 locuitori (valoare de referinta strict pentru zonele APFSR)
distribuitd in aproximativ 3.564 localitati.

In urma elaborarii in ciclul 2 a h&rtilor de risc la inundatii a rezultat ca
pentru inundatii care se pot produce in medie o data la 100 de ani,
populatia expusa la nivel national este de aproximativ 600.000 locuitori
(valoare de referinta strict pentru zonele ASPFR din ciclul 2).

Informatii detaliate legate de consultarea publicului pot fi consultate in
capitolul 4 al Raportului 1.

Actiunea S2: Identificarea si
caracterizarea obiectivelor sociale
expuse riscului la inundatii

Harti de risc la
inundatii cu
includerea
obiectivelor sociale

In cadrul procesului de elaborare a hartilor de risc la inundatii din ciclul
1 de implementare a Directivei Inundatii, au fost identificate pentru
zonele ASPFR urmatoarele obiectivele sociale expuse riscului la
inundatii: spitale, unitati de invatamant, biblioteci, primarii, unitati de
politie.

In cadrul ciclului 2, baza de date privind obiectivele sociale a fost
imbunatatita prin indesirea numdrului de obiective sociale.

In cadrul procesului de elaborare a hartilor de risc la inundatii din ciclul
2 de implementare a Directivei Inundatii, au fost identificate urmatoarele
obiectivele sociale expuse riscului la inundatii: amprenta la sol a
cladirilor, reteaua de transport, activitate economicd, puncte de interes
social, retele de utilitati, patrimoniu cultural (obiective identificate strict
pentru zonele APSFR)

Actiunea S3: Integrarea
atenuadrii vulnerabilitatii sociale
ca obiectiv in planurile de
management al riscului la
inundatii

Planuri de
management al
riscului la inundatii

Atenuarea vulnerabilitatii sociale este avutd in vedere in cadrul PMRI
ciclul 1 prin propunere a 2 obiective operationale:

- Minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii: numarul locuitorilor
expusi riscului la inundatii;

- Minimizarea riscului inundatiilor asupra comunitatii:
infrastructurilor sociale (spitale, unitdti de finvatdmant,
primarii, unitati de politie) supuse riscului la inundatii;

In PMRI ciclul 1 este propus ca obiectiv strategic cresterea rezilientei.
De asemenea, in cadrul PMRI ciclul 2 se are in vedere atenuarea
vulnerabilitatii sociale prin obiectivul Reducerea impactului negativ al
inundatiilor asupra populatiei. In ceea ce priveste construirea unei
reziliente colective la inundatii, in cadrul PMRI ciclul 2 se propune
obiectivul Consolidarea gradului de constientizare si rezilientd cu privire
la riscurile la inundatii, precum si consolidarea capacitatii de avertizare
timpurie, alarmare si interventie si raspuns in caz de urgenta.

numarul
biblioteci,

Actiunea S4: Promovarea
atenudrii riscului la inundatii sau
a tehnicilor de protectie locald la
inundatii pentru retelele de apa,
canalizare si electricitate, pentru
o redresare rapidd dupa inundat;ii
si pentru a evita poluarea apelor
si a zonelor umede

Harti de risc la
inundatii cu
includerea
obiectivelor sociale

In ciclul 1 de implementare al Directivei Inundatii s-a elaborat Harti de
Hazard si Risc la Inundatii pentru cca 17500 km cursuri de apa,
identificate ca fiind cu risc potential semnificativ la inundatii

Masura T: Imbunététirea si intretinerea structurilor de ap&rare

Autoritati
responsabile

ANAR, ABA

ANAR, ABA

ANAR, ABA

MMAP, ANAR,
ABA

JOK-JBAE-XX-XX-RP-Z-0005-A1-C01-AII_Raport_2

56




Evaluare

Actiuni Ind'Fat?r'. ESt'.“‘a.re, Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala Autorntat_n
cantitativi cantitativa of. legends responsabile
Actiunea T1: Imbunatatirea Inventarierea si In cadrul proiectului ROFLOODS, cu coordonarea MMAP, au fost elaborate MMAP, ANAR,
cunostintelor cu privire la starea actualizarea doua documente metodologice care au in vedere Tmbundtdtirea si ABA
actuala a structurilor de aparare periodica a bazei intretinerea structurilor de aparare de tipul digurilor si barajelor, anume
fmpotriva inundatiilor si eficienta de date privind Metodologia de prioritizare a barajelor din punct de vedere al exploatarii
acestora starea lucrarilor de in sigurantd a acestora si respectiv Metodologia de prioritizare a digurilor
aparare din punct de vedere al exploatérii in siguranta a acestora. Aceste doud
metodologii au luat in considerare 5 criterii semnificative specifice
fiecdrei metodologii, descrise in cadrul Anexei T.
In perioada 2015-2018 s-a desfdsurat actiunea de inventariere a
digurilor aflate in administrarea ANAR (s-a completat fisa digului pentru
fiecare linie de aparare, fise ce prezinta o descriere tehnicd a acesteia,
au fost inventariate punctele critice, s-au realizat/actalizat profile
longitudinale pe baza masuratorilor topogeodezice actuale, s-a realizat o
baza de date GIS cu inventarul digurile si cu zonele vulnerabile ale
acestora).
De asemenea, in vederea reducerii riscului rezidual si al riscului
tehnologic asupra zonelor vulnerabile la inundatii, Tn anotimpul de
toamnd, la nivelul fiecdrui judet, are loc verificarea starii tehnice si
functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de apdrare impotriva
inundatiilor.
Actiunea T2: O mai bund Nr. km totali de Nr km totali de In cadrul Programului de Gospodérire a Apelor sunt prevazute anual ANAR, ABA
intretinere a digurilor, in functie diguri necesar a fi diguri necesar a fi lucrdri de mentenantd si intretinere a constructiilor hidrotehnice din
de prioritati rehabilitate reabilitate = 510 administrare — diguri (ex. completdri de terasamente, defrisari, tdieri
Nr. km diguri km vegetatie lemnoasd, cosiri vegetatie, etc).
reabilitate / Nr. km diguri In cadrul programului de investitii ANAR (cu finantare de la bugetul de
modernizate reabilitate / stat), pana la finele anului 2022 au fost reabilitate (lucrari de refacere
modernizate = si/sau supraindltare) cca 257 km diguri.
257km Totodatd, in viitor, cadrul PNRR, investitia 4.1 (detaliatd in Anexa T) au
fost selectate 510 km de diguri din administrarea ANAR pentru a fi
reabilitate.
Actiunea T3: Revizuirea Acte normative / Este necesard corelarea actelor normative cu prevederile Strategiei MMAP, ANAR,
normelor si metodelor de Norme tehnice Nationale de Management al Riscului la Inundatii privind normele de ABA
proiectare pentru structurile de actualizate proiectare ale noilor constructii hidrotehnice cu rol de apdrare impotriva
aparare impotriva inundatiilor si inundatiilor, precum si a obiectivelor construite riverane cursurilor de
adaptarea celor existente rau.
Se mentioneaza faptul cd dupd aprobarea Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii documentatiile de proiectare au fost
in acord cu prevederile HG nr.846/2010.
Masura U: Reducerea vulnerabilitatii individuale
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Actiuni

Indicatori
cantitativi

Estimare
cantitativa

Evaluare calitativa (descriptiva)

Evaluare
procentuala
(cf. legenda)

Autoritati
responsabile

Actiunea U1l: Atenuarea
vulnerabilitatii personale a
populatiei

Nr. de asigurari,
grad de acoperire
cu polite de
asigurare impotriva
inundatiilor,
despdgubiri oferite,
mecanisme de
compensare
Campanii de
constientizare a
riscului la inundatii
in randul populatiei

19.25% grad de
cuprindere
peste 403
milioane lei
valoarea
subscrierilor
aferente
asigurarilor
facultative de
locuinte pe
parcursul anului
2021, cu 6% mai
mare decéat in

2020;
indemnizatii brute
platite - 78

milioane lei, n
scadere cu 10%;
numarul de
contracte noi
incheiate in 2021
a scazut cu 3% in
2021 fatd de
2020.

Una dintre masurile care poate conduce la atenuarea vulnerabilitatii
personale a populatiei o reprezinta incheierea politelor de asigurare.

Comparativ cu anul anterior, la 31 decembrie 2021, numarul de
contracte in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare a crescut cu circa
4%, primele brute subscrise au crescut cu aproximativ 6%, iar
indemnizatiile brute platite au inregistrat o scadere de aproximativ 12%

ASF, Autoritatile
locale

Actiunea U2: Atenuarea
vulnerabilitatii pentru fermieri, in
ceea ce priveste echipamentele,
recoltele si animalele acestora

Nr. de asigurari,
grad de acoperire
cu polite de
asigurare
improtriva
inundatiilor,
despdgubiri oferite,
mecanisme de
compensare

In conformitate cu
Raportul privind
implementarea
PNRR la nivelul
anului 2021,
pentru masura
17.1 Gestionarea
riscurilor s-a
inregistrat un
nivel de angajare
de 41,61% si un
nivel de realizare
de 36,58%.

In cadrul PNDR 2014 - 2020 a fost lansata si implementatd masura 17.1
Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor, in scopul de
a incuraja fermierii sa participe la scheme de asigurare private in vederea
gestionarii riscurilor care le pot afecta productie agricold, inclusiv a
riscului privind inundatiile. In perioada 2019 - 2021 au fost lansate trei
apeluri pentru proiecte, un alt apel fiind lansat in cursul anului 2022. In
cadrul masurii au fost alocate peste 40 mil euro, in perioada 2019-2021
fiind admise la finantare proiecte in valoare de cca. 26,5 mil euro.

De asemenea sunt derulate discutii pentru crearea unui ,Pool” al
asigurarilor agricole pentru managementul riscului in agricultura (PAIC).
Pentru realizare acestui Pool se impune elaborarea unei legi care sd
prevada necesitatea asigurarii obligatorii a culturilor agricole pentru orice
persoana fizicd sau persoana juridicd ce desfasoara activitati agricole.
Guvernul ar urma s3 acorde subventii contractelor de asigurare
executate conform acestei legi, cuantumul subventiei urmand a fi stabilit
anual.

1"

ASF, Autoritatile
locale

Actiunea U3: Atenuarea
vulnerabilitatii pentru grupurile
profesionale si pentru industrie

Nr. de asigurari,
grad de acoperire
cu polite de
asigurare impotriva
inundatiilor,
despdgubiri oferite
mecanisme de
compensare
Promovarea de
politici de
descurajare a
dezvoltarii in zone

Nu exista informatii

ASF, Autoritatile
locale
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Evaluare

Actiuni I"d'Fat?r'. ESt'.mareu Evaluare calitativa (descriptiva) procentuala Autornta;_n
cantitativi cantitativa ¥ responsabile
(cf. legenda)
cu risc potential
semnificativ la
inundatii
Masura V: Finantare si despagubiri
Actiunea V1: Finantarea punerii Fonduri alocate 160.000.000 euro | Toate actiunile A - W sunt descrise dpdv al stadiului / progresului (2011 Ministerul
n aplicare a strategiei nationale (buget de stat, - 2021) si al costurilor asociate (unde s-a dispus de informatii). Principala Finantelor,
de management al riscului la buget local, fonduri sursa de finantare o reprezinta ANAR (Costuri detaliate in anexele MMAP, MDLPA,
inundatii europene, etc) aferente masurii O si in capitolul 3 al Raportului 2). MADR, MT,
In ceea ce priveste Ministerul Finantelor, se precizeazd ca acesta Ministerul
avizeaza indicatorii tehnico-economici ai studiilor de fezabilitate pentru Economiei,
investitile care se supun aprobarii Guvernului, avand ca obiect Ministerul

managementul riscului la inundatii si care se realizeaza din fonduri
publice si elaboreaza mecanisme economice avand ca obiectiv asigurarea
fondurilor necesare pentru cresterea gradului de siguranta a lucrarilor de
management al riscului la inundatii.

Alte programe -suport ale implementarii SNMRI (Conform MDLPA):
Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL 1, PNDL 2), Programul
Anghel Saligny, Programului national de constructii de interes public sau
social, Subprogramul ,Lucrdri in primd urgentd” implementat de CNI.
Conform raportdrii Ministerului Economiei (Directia resurse minerale),
acesta deruleazd un program anual de inchidere, ecologizare si
monitorizare postinchidere a obiectivelor miniere aprobate la inchidere
prin hotarari de guvern, program in cadrul céruia se realizeaza lucrari de
punere in sigurantd si ecologizare a iazurilor de decantare a sterilului
aferente perimetrelor miniere, avand ca obiectiv punerea in siguranta si
ecologizarea iazurilor de decantare si, astfel, prevenirea unor potentiale
incidente de mediu, unele cu impact transfrontalier (160 mil euro).

Energiei, MAI

Actiunea V2: Finantarea Fonduri alocate Pentru ciclul 1, pana in prezent au fost implementate 55% din totalul Ministerul
elaborarii si punerii in aplicare a (buget de stat, masurilor propuse in PMRI a fi implementate la nivel local. Finantelor,
planurilor de management al buget local, fonduri in prezent se afl3 in curs de elaborare PMRI 2. MMAP, MDLPA,
riscului la inundatii in bazine sau europene, etc) Diferite proiecte care vizeaza reducerea riscului la inundatii au fost MADR, MT,
subbazine hidrografice implementate in cadrul urmatoarelor programe: Programul National de Ministerul
Dezvoltare Locald (PNDL 1, PNDL 2), Programul national de constructii Economiei,
de interes public sau social, Subprogramul ,Lucrari in prima urgenta” Ministerul
implementat de CNI. Energiei, MAI
Costurile aferente acestiei masuri sunt integrate in estimarea costurilor
asociate masurilor de management al riscului la inundatii in perioada
2011-2022 (pldti ANAR - subiect al Cap. 3 din cadrul Raportului 1),
respectiv 5.547.186.091 lei.
Actiunea V3: Asigurari impotriva | Grad de acoperire 19.25% grad de | La nivelul 30.11.2022 se aflau in vigoare un nr. de aproximativ Ministerul
inundatiilor si sisteme de cu asigurari, cuprindere 1.845.143 de asigurari , ceea ce reprezinta un grad de acoperire de Economiei,
despdgubire Despdgubiri oferite aproximativ 19.25%. Informatii detaliate cu privire la evoluatia Ministerul

numarului de Asigurari PAD in perioada 2018-2022, sumele platite si
numarul de cazuri sunt prezentate in Anexa V3 - Asigurdri impotriva
inundatiilor si sisteme de despagubire.

Energiei, Pool
Asiguratori, ASF

Masura W: Cooperare internationald
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- Indi ri Estimar R R
Actiuni d Fat? . St. are Evaluare calitativa (descriptiva)
cantitativi cantitativa
Actiunea W1: Definirea unei Nr. intalniri 684 intalniri In cazul raurilor transfrontaliere, sunt organizate mai multe reuniuni
abordari comune pentru bilaterale (bilaterale anuale pentru a asigura schimbul de informatii conform acordurilor inter-
managementul riscului la (cooperare +ICPDR) guvernamentale existente RO-HU, RO-UA, RO-MD, RO-RS si, in cazul

inundatii in bazinul raurilor
transfrontaliere

transfrontaliera) in
conformitate cu
prevederile
Directivei Inundatii

204 intalniri (CE)

fluviului Dundrea, in cadrul Comisiei comune RO-BG si al ICPDR.

In perioada 2011 - 2022, s-au organizat astfel de intélniri, al caror costuri
s-au ridicat la cca 0.5 mil.euro (suma asociatd deplasarilor aferente
reuniunilor bilaterale, ICPDR).

Aditional, s-a participat la intalnirile WG Floods (intélniri bianuale) -
costuri totale cca 0.2 mil.euro.

Actiunea W2: Partajarea datelor
in sisteme de unitati si proiectii
internationale, precum si a
informatiilor privind hidrologia si
programele de cercetare

Nr. raportari pe
diverse programe
(WISE, PHI
UNESCO,
EUROSTAT, etc)

Asigurarea schimbului zilnic de date si prognoze hidrologice, a schimbului
anual de date hidrologice si hidrogeologice convenite de comun acord cu
alte tari, in conformitate cu acordurile, protocoalele si regulamentele de
schimb de date hidrologice operative in vigoare (Ungaria, Bulgaria,
Ucraina, Republica Moldova, Republica Serbia si Uniunea Europeana).

Evaluare
procentuala
cf. legenda

Autoritati
responsabile

MMAP

MMAP, INHGA

NOTA: In cazurile in care nu s-a dispus de informatii riguroase de evaluare cantitativd / calitativd / procentuald (altfel spus, autorititile responsabile in domeniul
managementului riscului la inundatii nu au furnizat informatiile solicitate), consultantul a facut o apreciere aproximativa / grosiera a gradului de realizare a
masurilor propuse in strategie

Legenda

Evaluare procentuala

Actiune neinceputa

Actiune in progres redus

Actiune in progres mediu

Actiune in progres semnificativ

Actiune finalizata
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Legea nr.107/1996 -Legea apelor, cu completarile si modificarile ulterioare

HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru imbunatatirea sistemului de elaborare,
coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale si de planul
de actiune pentru implementarea legislatiei

HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii
pe termen mediu si lung

HG nr. 1095/ 2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
316/2007

HG nr. 523/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

HG nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare,
evaluare si actualizare a strategiilor guvernamentale

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12209

O https://inundatii.ro/
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http://www.mmediu.ro/categorie/rapoarte-zilnice-starea-mediului/111
https://rowater.ro/

https://fiipregatit.ro/

https://www.igsu.ro/Comunitate/Campaniilnformare
https://www.igsu.ro/Comunitate/MaterialeInformare
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
https://www.madr.ro/docs/agricultura/2022/ghid-de-bune-practici-in-agricultura-.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/documente-constitutive

https://arges-vedea.rowater.ro/2022/02/18/apele-romane-sustine-campania-apa-care-are-
grija-de-ape-initiata-de-brandul-de-apa-minerala-dorna%E2%80%38B/
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